



20240117301002211

Santa Marta, 15 de enero de 2024

RO-002-24

Señora**Adriana Daza Suárez****Supervisora Contrato PMC-0025-2023****Profesional Especializado****Grupo Marino Costero****Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira****Riohacha, La Guajira****Asunto** – Solicitud prórroga proyecto PMC-0025-2023 manejo pez león

Respetada Funcionaria,

En el marco del proyecto PMC-0025-2023 “Implementación de acciones para el manejo y control del incremento de la presencia del pez león *Pterois volitans* en el municipio de Dibulla, La Guajira”, cuya acta de inicio se firmó con fecha del 30 de noviembre de 2023 y con vigencia hasta el 29 de enero de 2024, se hace la solicitud de prórroga por las razones que se exponen a continuación:

1) Las condiciones oceanográficas durante las semanas comprendidas entre el primero de diciembre de 2023 y el 13 de enero de 2024 (época seca, vientos alisios) no han permitido el cumplimiento cabal de todas las salidas de campo, debido a los fuertes vientos (velocidades hasta 17 nudos), altura del oleaje (hasta dos metros) y la reducción de la visibilidad en el fondo marino para hacer las labores de buceo. Según los pronósticos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH, las condiciones se mantendrán en mayor o menor medida durante todo el mes de febrero. Además, entre el 20 y 22 de diciembre se presentó un evento de mar de leva que acentuó dichas condiciones durante las semanas siguientes al evento. El estado de las condiciones marinas y los pronósticos se pueden consultar en el siguiente enlace (<https://cioh.dimar.mil.co/meteorologia/PreCaAltamar.php>).

2) Adicionalmente, la época de diciembre con sus respectivas celebraciones y eventos culturales ha condicionado la disponibilidad de la comunidad participante del proyecto (pescadores buzos certificados que cumplen con las características requeridas por la corporación) para realizar las actividades de campo en su totalidad.

A la fecha se ha avanzado en el 60 % de las actividades del proyecto que corresponden con las siguientes condiciones técnicas exigidas:

- **Actividad 1.1 Diagnóstico de la presencia del pez león:** ejecución de un taller con cuatro asociaciones de pescadores de Dibulla y definición de áreas con presencia del pez león.
- **Actividad 1.2 Evaluación de la densidad de pez león:** jornadas de buceo en siete estaciones de muestreo (de seis mínimas requeridas) para evaluar la densidad.
- **Actividad 1.3 Realizar acciones de control:** extracción de 29 ejemplares de pez león con las respectivas mediciones de talla, peso, sexo, estado de madurez y contenido estomacal.
- **Actividad 2.1 Socialización y divulgación del proyecto:** presentación del proyecto y elaboración de 30 encuestas de percepción.

En vista de los avances alcanzados a la fecha y por las razones expuestas previamente sobre las condiciones oceanográficas que seguirán imperando durante lo que resta de enero y el mes de febrero, se solicita una prórroga del contrato por 45 días calendario contados a partir de la fecha de vigencia del mismo (30 de enero de 2024), hasta el 15 de marzo de 2024. Se solicita este número de días para tener la disponibilidad de tiempo necesaria para reprogramar las salidas de campo según las condiciones del mar lo permitan, y de esta manera cumplir con los compromisos contractuales a cabalidad.

Agradezco la atención que sirva prestar a la presente.



Oscar Delgadillo Garzón

CC11443643

Contratista Proyecto PMC-0025-2023