

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 23001112-H3-2023			
Principio de procedencia: 3305.2023	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 5

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23001112-H3 de 2023
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS S.A.S. NIT: 900. 340. 117- 6
OBJETO	REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS GRABADORA DEL SERVICIO DE TRANSITO AEREO EN EL AEROPUERO TORRE DE CONTROL COROZAL
VALOR	\$69.999.953=(SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE).
PLAZO	2 MESES
CDP	27223 del 05 de septiembre de 2023.
RP	74123 del 06 de octubre de 2023.
FECHA LEGALIZACIÓN	11 de octubre del 2023.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Jose Carlos Muñoz Villalobos

En la ciudad de Barranquilla, el 01 de noviembre de 2023, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción, el presente contrato, cuyo objeto es: “REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS GRABADORA DEL SERVICIO DE TRANSITO AEREO EN EL AEROPUERO TORRE DE CONTROL COROZAL”; El señor **DANIEL ANZOLA MARTINEZ**, identificada con Cédula No. **79.401.057**; obrando en calidad de representante legal del Contratista **STS SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS S.A.S. NIT: 900. 340. 117- 6**, y el ING. **JOSE CARLOS MUÑOZ VILLALOBOS**, identificado con cédula No.**79.370.986**, designado por la Entidad, para ejercer la vigilancia y control del contrato

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 23001112-H3-2023			
Principio de procedencia: 3305.2023	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 5

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

SUSPENSIONES: NO hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: NO hubo

PRÓRROGAS: NO hubo

ADICIONES EN VALOR: NO hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO, ME PERMITO INFORMAR Y AVALAR, LA FINALIZACIÓN Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL EN MENSION, DE ACUERDO CON LO VALORADO, EN EL FORMATO (7) O PROPUESTA ECONÓMICA; RELACIONADO CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS (REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS GRABADORA DEL SERVICIO DE TRANSITO AEREO EN EL AEROPUERO TORRE DE CONTROL COROZAL) ; LOS CUALES, SE DESCRIBEN EN DETALLE EN CUADRO CANTIDADES, ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA.

DE IGUAL FORMA, CERTIFICO QUE LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS TIENEN UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL (100%); A FECHA (31/10/2023).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 23001112-H3-2023			
Principio de procedencia: 3305.2023	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 5

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO				
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA				
	Clave: APOY-9.0-12-014		Versión: 4		Fecha de aprobación: 08/07/2022
OBJETO: 33300C1565 REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS GRABADORA DEL SERVICIO DE TRANSITO AEREO EN EL AEROPUERO TORRE DE CONTROL COROZAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	REPARACIÓN TOTAL GRABADORA DE AUDIO DIGITAL MARCA EVENTIDE Y ACTUALIZACIÓN REPARACIÓN TOTAL GRABADORA DE AUDIO DIGITAL MARCA EVENTIDE Y ACTUALIZACIÓN - (Ver Especificaciones Técnicas)	UND	1	\$ 39.000.000	\$ 39.000.000
2	SUMINISTRO E INSTALACION FUENTE ORIGINAL (EOS VLT60-3002S29) - (Ver Especificaciones Técnicas)	UND	4	\$ 1.100.000	\$ 4.400.000
3	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD DE CANAL ANÁLOGA DE 8 CANALES DE ENTRADA - (Ver Especificaciones Técnicas)	UND	1	\$ 10.500.000	\$ 10.500.000
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD GPS DE SINCRONIZACIÓN SISTEMA DE GRABACIÓN - (Ver Especificaciones Técnicas)	UND	1	\$ 4.923.490	\$ 4.923.490
COSTOS TOTALES					\$ 58.823.490
IVA (19%)					\$ 11.176.463
TOTAL PROYECTO					\$ 69.999.953

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

\$69.999.953= INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$69.999.953= INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

PREVIO RECIBO FINAL DE LOS BIENES

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 23001112-H3-2023			
Principio de procedencia: 3305.2023	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 5

ACTA DE RECIBO PARCIAL

No Aplica

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de **\$ 69.999.953** y pendiente por pago es de **\$ 69.999.953**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$69.999.953
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$0

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$69.999.953
VALOR NO EJECUTADO	\$0

VALOR PAGADO			\$0
VALOR DESCUENTOS			\$0
VALOR PENDIENTE PAGO			\$69.999.953
TOTALES	\$69.999.953	\$69.999.953	\$69.999.953

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No Aplica

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 23001112-H3-2023			
Principio de procedencia: 3305.2023	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 5

GARANTÍAS

A la fecha del presente documento se verifica, que el contratista; tiene actualizadas las prórrogas de las pólizas contractuales a fecha del acta de inicio (12/10/2023).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

**DANIEL
ANZOLA
MARTINEZ**

Firmado digitalmente
por DANIEL ANZOLA
MARTINEZ
Fecha: 2023.11.01
16:49:55 -05'00'

Daniel Anzola Martinez
Representante Legal: STS
SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS
SEGURAS S.A.S.



**JOSE
CARLOS
MUÑOZ
VILLALOBOS**

Firmado digitalmente por JOSE CARLOS MUÑOZ
VILLALOBOS
Nombre de reconocimiento (DN): street=AV CL 26
103 15, 2.5.4.13=Funcion Publica por GSE Calle 73
7-31 Piso 3 Torre B, cn=JOSE CARLOS MUÑOZ
VILLALOBOS, serialNumber=79370986,
street=BOGOTÁ D.C., l=BOGOTÁ D.C.,
email=jose.muñoz@aecivil.gov.co, c=CO,
title=SECRETARIO AERONAUTICO ATSEP VI 823015,
ou=UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONAUTICA CIVIL
1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=8999990593, name=C.C.,
ou=GRUPO DE SOPORTE - REGIONAL ATLANTICO
Fecha: 2023.11.01 16:07:26 -05'00'

José Carlos Muñoz Villalobos
Supervisor U.A.E.A.C.

PROYECTO:
REVISO:

JOSE CARLOS MUÑOZ VILLALOBOS
DOLLY MARIA CASTRO CASTRO, Abogada/Contratista


