

RE: Programación de Calibración de Equipos

Jaime Alvarez Herrera <jaime.alvarez@igac.gov.co>

Mar 16/01/2024 8:25

Para: Leidy Figueroa <dir.proyectos@metrologicalcenter.com>

CC: contratacion <contratacion@igac.gov.co>; Melissa Lis Gutierrez <melissa.lis@igac.gov.co>

Estimada Leidy, cordial saludos.

De acuerdo con su solicitud de manera atenta en mi calidad de supervisor me dirijo a ustedes con el objeto de informar que teniendo en cuenta los problemas presentados al interior del Laboratorio con la red de energía eléctrica regulada, que es la que suministra a los equipos objeto del presente contrato nos vemos en la necesidad de solicitar la suspensión temporal del contrato 29612 de 2023 hasta que el servicio de energía sea reestablecido y permita la ejecución total del contrato.

Por lo anterior les solicitamos respetuosamente que manifiesten por este medio si aceptan esta suspensión.

Cordialmente;



Jaime Alvarez Herrera

Profesional Especializado

Laboratorio Nacional de Suelos

jaime.alvarez@igac.gov.co

Carrera 30 No. 48-51

Código Postal 111311

Bogotá D.C., Colombia

www.igac.gov.co



De: Leidy Figueroa <dir.proyectos@metrologicalcenter.com>

Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 14:01

Para: Jaime Alvarez Herrera <jaime.alvarez@igac.gov.co>

Asunto: Re: Programación de Calibración de Equipos

Buenas tardes,

Estimado Jaime,

Estoy muy atenta a la habilitación de las áreas para iniciar el proceso de calibración.

Quedo atenta,