

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008227-CP**

FECHA: 30-11-2023

El suscrito **CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** nombrado mediante **Resolución 204 25-02-2022** ; autoriza **pago parcial MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.361.748-7
No DOC. SOPORTE	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
VALOR TOTAL	\$951.368.402,00
VALOR A PAGAR	\$263.705.223,42
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-001-002-11-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003257012 / 5003257013 / 5003257074 / 5003257075
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500467143
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	22300000604
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS <small>(cuando aplique)</small>	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	4
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	1
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	SECOP II
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	1
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	N/A
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	1
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	5
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	SECOP II
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	4
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	30
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	SECOP II
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	1
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	2
TOTAL DOCUMENTOS		52

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AS14. JAIME / DECON Aprobó: TE. GOMEZ / ESADM



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 27/11/2023		
CONTRATO N°		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
FECHA SUSCRIPCIÓN		05 DE OCTUBRE DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1		
FORMA DE PAGO		FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
		15 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato
		26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S.		
INTERVENTOR		N/A		
SUPERVISOR		ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$951.368.402,00		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		26/12/2023		
FECHA DE INICIO		30/10/2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		15/11/2023		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		SE MODIFICA LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL PRIMER CORTE DE OBRA		
FORMA DE PAGO		FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
		27 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato.
		26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato.
PLAZO DE ENTREGA		N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27/11/2023									
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE CORTE</th> <th>FECHA DE PAGO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27 de Noviembre de 2023</td> <td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td> <td>Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.</td> </tr> <tr> <td>26 de Diciembre de 2023</td> <td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td> <td>Hasta por el saldo del valor del contrato.</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR	27 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.	26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato.	
FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR									
27 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.									
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato.									
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$951.368.402,00									
<p>En el Escuadron de Instalaciones del Comando Aereo de Combate No. 1, el día 27 del mes de Noviembre de 2023, el señor Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ en su calidad de Representante Legal; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>											
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES									
VER ANEXO “CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 DEL 27 NOVIEMBRE DE 2023”											
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES									
NO APLICA											
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES									
NO APLICA											
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES									
NO APLICA											
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES									

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
NO APLICA		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
KEINER CASTRO LOPEZ	RESIDENTE DEOBRA	08202-375867 ATL
JEFFERSON NICOLAS MONTERO CAMACHO	AUXILIAR DE INGENIERIA	053864-0507272 CLD
YESSICA TATIANA ALVAREZ SANCHEZ	INSPECTOR SISO	RESOLUCION2339 – 14 DIC 2017

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
--

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:
- SI: ☒ NO: ☐ Valor del incremento: SE REALIZA COMO SE INDICA A CONTINUACION

DESCRIPCION DEL BIEN	No. INVENTARIO	No. ACTIVO FIJO	MAYOR VALOR	GASTO	VALOR TOTAL
COMEDOR SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA, CACOM-1	800405000000000000000000003896	164000001344	\$ 228.404.132,17	\$ 35.301.091,25	\$ 263.705.223,42
TOTAL			\$ 228.404.132,17	\$ 35.301.091,25	\$ 263.705.223,42



- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:
- SI: ☐ NO: ☒ Años a incrementar: _____
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:
- SI ☐ NO ☒

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$951.368.402,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$951.368.402,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	\$263.705.223,42	FACTURA FE125
SALDO	\$687.663.178,58	

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. FE125	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	 ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY SUPERVISOR
 CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ ORDENADOR DEL GASTO	



Cubingecol
CubingeCol Ingenieria y Cubiertas S.A.S. - NIT 901361748-7
Calle 59 a Bis # 5 - 53 Edificio Link 7/60 ofi 403, Bogotá, D.C., Bogotá
D.C.,
Tel: +57 +57 3013323295
contabilidad@cubingecol.com ; https://www.cubingecol.com/

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FE125
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	kilómetro 2 Autopista Bogotá- Medellín, Colombia, Puerto Salgar, Cundinamarca	27/11/2023
TELÉFONO	3118430212	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800141624-2	11/01/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES LOCATIVAS(CORTE DE OBRA #1 30/10/2023 AL 27/11/2023 CONTRATO DE OBRA No. 098-00-D CACOM-1- GRUAL 2023 OBJETO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTUR Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1)	Servicio	\$213,077,911.62	1		\$213,077,911.62
2	AIU ADMINISTRACION (ADMINISTRACION 18%)	Unidad	\$38,354,024.09	1		\$38,354,024.09
3	AIU IMPREVISTOS (IMPREVISTOS 1%)	Unidad	\$2,130,779.12	1		\$2,130,779.12
4	AIU UTILIDAD (UTILIDAD 4%)	Unidad	\$8,523,116.46	1		\$8,523,116.46

Doscientos sesenta y tres millones setecientos cinco mil doscientos veintitres pesos con cuarenta y dos centavos



Moneda: COP
Generado: 2023-11-27 20:03:18-05:00
Validación DIAN: 2023-11-27 20:04:19-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: AIU Forma de pago: Crédito

#\$15-01-05-003;098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023;
jeffery.chiquillo@fac.mil.co#\$

CUFE: d3d0b0b162022091235316f73ca29e197a0ead4bfb22913ff028f0503e11466ef7ccbb0a364b11104cde0b89a40bcafd

RETENCIONES SUGERIDAS

Retención en la fuente 2% (2%) : \$5,241,716.63 • Rete I.C.A (10/1000) (1%) : \$2,620,858.31

Subtotal	\$262,085,831.29
IVA (19.00%)	\$1,619,392.13
Total	\$263,705,223.42

Total de líneas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764059876785 de 2023-11-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE123 hasta FE5000 con vigencia hasta 2024-11-14

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30-8:01 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	285623	Fecha Registro:	2023-11-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contrato de Obra	Nro. Compromiso:	246723	Nro. Cdp:	16423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	262.085.831,29	Valor Iva:	1.619.392,13	Valor Total:	263.705.223,42	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901361748	Razón Social:	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE125	Tipo	FACTURA
Fecha:	2023-11-30		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA CORTE 27-11-2023 CTO 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
----------	--

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.11.30 20:03:26 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:		CACOM 1								CPA N°	130	Versión (Iniciando en 1)	2				
										Vigencia	Actual						
Dependencia Solicitante:		GRUAL - GRUSE								Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	05-oct-2023	Fecha versión 1	28-ago-2023				
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	01	01	001	002	11			10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales		MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA	72101500	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	\$ 882.985.731,52	\$ 882.985.731,52
02	01	01	001	002	11			10	SUBTOTAL AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales / REC-10								\$ 882.985.731,52
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		LINEA AUTOSERVICIO	48102102	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 29.236.780,34	\$ 29.236.780,34
02	01	01	003	008	01	4		10	SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10								\$ 29.236.780,34
02	01	01	004	003	09			10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		CAMPANA RANCHO SOLDADOS	48101820	Selección Abreviada Menor Cuantía	UNIDAD	1	\$ 39.145.890,14	\$ 39.145.890,14
02	01	01	004	003	09			10	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 39.145.890,14
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 951.368.402,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 970.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - APOYO RECURSOS DE BIENESTAR MOD PPTAL No. 544 DEL 23-AGO-2023 POR \$900.000.000 Y MOD PPTAL No. 547 DEL 28-AGO-2023 POR \$70.000.000
Operación versión 2	-\$ 18.631.598,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN PROCESO No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Operación versión 9		
Operación versión 10		
Operación versión 11		
Valor ajustado CPA	\$ 951.368.402,00	

<p>Elaboró: RD4. LUZ DARY OSORIO B. PROFESIONAL PRESUPUESTAL</p> <p>Vo.Bo. </p> <p>MY. ALDEMAR RODRIGUEZ DIAZ JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1</p>	<p>FIRMA </p> <p>CR. JAIME CORREA JARAMILLO CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1</p>
--	---

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATTE No 1												
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY												
Ordenador del Gasto	CORONEL NAILY AKID GANEM HERNANDEZ												
No. Contrato	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023												
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DETROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1												
Valor del contrato	\$ 951.368.402,00												
Adición	\$ 0,00												
Reducción	\$ 0,00												
Valor final del contrato	\$ 951.368.402,00												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	001	002	11				10		AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales	MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA	\$ 882.985.731,52
02	01	01	003	008	01	4			10		AANF-Otros muebles n. C. P.	LINEA AUTOSERVICIO	\$ 29.236.780,34
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	CAMPANA RANCHO SOLDADOS	\$ 39.145.890,14
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 951.368.402,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-23	N/A	Primer Corte Parcial PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	02-01-01-001-002-11-10		MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA	\$ 263.705.223,42	\$ 263.705.223,42	\$ 619.280.508,10
				02-01-01-003-008-01-4-10		LINEA AUTOSERVICIO		\$ 29.236.780,34	
				02-01-01-004-003-09-10		CAMPANA RANCHO SOLDADOS		\$ 39.145.890,14	
TOTALES							\$ 263.705.223,42	\$ 263.705.223,42	\$ 687.663.178,58

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY
FECHA	27/11/2023



			FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA												Código:		GA-JELOG-FR-101		
			FORMATO CORTE PARCIAL DE OBRA												Versión:		5		
															Fecha:		24/11/2023		
CONTRATO No.			098-00-D-CACOM-1- GRUAL-2023																
OBJETO DEL CONTRATO			MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREAO DE COMBATE No.1																
CONTRATISTA			CubingeCol Ingenieria y Cubiertas sas																
INTERVENTOR O SUPERVISOR			Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery																
FECHA DE CORTE			27 de Noviembre de 2023																
CORTE DE OBRA No.			1																
OBRA																			
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA						BALANCE A LA FECHA			OBRA POR EJECUTAR				
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR		
1	PRELIMINARES																		
1.1	DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m2	20,00	\$ 20.931,07	\$ 418.621,47	\$ -	-	0%	48,41	\$ 1.013.273,27	242%	28,41	48,41	\$ 1.013.273,27	-28,41	\$ 594.651,80	-142%		
1.2	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES, INCLUYE RETIRO	m2	30,00	\$ 13.400,09	\$ 402.002,82	\$ -	-	0%	18,88	\$ 252.993,77	63%	-11,12	18,88	\$ 252.993,77	11,12	\$ 149.009,04	37%		
1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m2	196,00	\$ 11.741,04	\$ 2.301.244,19	\$ -	-	0%	223,16	\$ 2.620.130,89	114%	27,16	223,16	\$ 2.620.130,89	-27,16	\$ 318.886,70	-14%		
1.4	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	m2	94,00	\$ 14.334,06	\$ 774.039,21	\$ -	-	0%	21,76	\$ 311.866,13	40%	-32,24	21,76	\$ 311.866,13	32,24	\$ 462.173,08	60%		
1.5	ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES	m2	650,00	\$ 5.189,08	\$ 3.372.900,13	\$ -	-	0%	630,12	\$ 3.269.741,27	97%	-19,88	630,12	\$ 3.269.741,27	19,88	\$ 103.158,85	3%		
1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	m2	1035,00	\$ 13.750,02	\$ 14.231.274,09	\$ -	-	0%	621,74	\$ 8.548.939,47	60%	-413,26	621,74	\$ 8.548.939,47	413,26	\$ 5.682.334,62	40%		
1.7	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN CADA BIEN INMUEBLE O EDIFICACION A INTERVENIR (TABLERO, RED EXTERNA DE ALIMENTACIÓN O ACOMETIDA, TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.	gl	1,00	\$ 424.949,01	\$ 424.949,01	\$ -	-	0%	1,00	\$ 424.949,01	100%	-	1,00	\$ 424.949,01	-	\$ -	0%		
1.8	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA EXISTENTE	kg	330,00	\$ 3.360,02	\$ 1.108.807,49	\$ -	-	0%	\$ -	\$ -	0%	-330,00	-	\$ -	330,00	\$ 1.108.807,49	100%		
1.9	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE DEMOLICION DE ALISTADO EN PISOS Y DEMOLICION PAÑETE EN MUROS, RETIRO DE ESCOMBROS	m2	320,00	\$ 15.867,06	\$ 5.077.457,94	\$ -	-	0%	490,58	\$ 7.784.060,36	153%	170,58	490,58	\$ 7.784.060,36	-170,58	\$ 2.706.602,42	-53%		
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	180,00	\$ 18.565,01	\$ 3.341.702,53	\$ -	-	0%	180,00	\$ 3.341.702,53	100%	-	180,00	\$ 3.341.702,53	-	\$ -	0%		
1.11	DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA	un	10,00	\$ 16.712,01	\$ 167.120,10	\$ -	-	0%	10,00	\$ 167.120,10	100%	-	10,00	\$ 167.120,10	-	\$ -	0%		
1.12	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS	un	10,00	\$ 106.508,00	\$ 1.065.080,01	\$ -	-	0%	-	\$ -	0%	-10,00	-	\$ -	10,00	\$ 1.065.080,01	100%		
1.13	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO	un	1,00	\$ 28.064,00	\$ 28.064,00	\$ -	-	0%	1,00	\$ 28.064,00	100%	-	1,00	\$ 28.064,00	-	\$ -	0%		
1.14	DEMOLICION DE MURO (INCLUYE REMOSION DE ENCHAPE SIN AFECTAR AREAS CERCANAS Y TRASLADO DE ESCOMBROS FUERA DEL EDIFICIO A SITIO AUTORIZADO)	m2	40,00	\$ 26.396,02	\$ 1.055.840,74	\$ -	-	0%	7,70	\$ 203.249,34	19%	-32,30	7,70	\$ 203.249,34	32,30	\$ 852.591,40	81%		
1.15	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBANTES	ml	50,00	\$ 10.249,02	\$ 512.450,82	\$ -	-	0%	11,21	\$ 114.891,47	22%	-38,79	11,21	\$ 114.891,47	38,79	\$ 397.559,35	78%		
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	m3	6,30	\$ 21.919,02	\$ 138.089,80	\$ -	-	0%	10,64	\$ 233.218,32	169%	4,34	10,64	\$ 233.218,32	-4,34	\$ 95.128,53	-69%		
2.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	m3	4,00	\$ 19.702,02	\$ 78.808,06	\$ -	-	0%	10,64	\$ 209.629,45	266%	6,64	10,64	\$ 209.629,45	-6,64	\$ 130.821,39	-166%		
3	CIMENTACION																		
3.1	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m2	20,00	\$ 131.505,01	\$ 2.630.100,14	\$ -	-	0%	6,40	\$ 841.632,04	32%	-13,60	6,40	\$ 841.632,04	13,60	\$ 1.788.468,10	68%		

4	ESTRUCTURA EN CONCRETO																	
4.1	CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	0,55	\$ 915.976,00	\$ 503.786,80	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-0,55	-	\$ -	0,55	\$ 503.786,80	100%		
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 80 - NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO	kg	50,00	\$ 6.117,01	\$ 305.850,48	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-50,00	-	\$ -	50,00	\$ 305.850,48	100%		
4.3	CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	m3	1,00	\$ 1.004.538,99	\$ 1.004.538,99	\$ -	0%	1,00	\$ 1.004.538,99	100%	-	1,00	\$ 1.004.538,99	-	\$ -	0%		
5	MAESTRERIA																	
5.1	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO 5 (0.33X0.115X0.23) MTS.	m2	30,00	\$ 47.378,01	\$ 1.421.340,22	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-30,00	-	\$ -	30,00	\$ 1.421.340,22	100%		
5.2	CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUEIRO	ml	24,00	\$ 80.614,00	\$ 1.934.736,00	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-24,00	-	\$ -	24,00	\$ 1.934.736,00	100%		
5.3	CONSTRUCCIÓN DE MURO SUPERBOARD 8MM INTERPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARAS E= 0,12 MTS. (INCLUYE DOS CAPAS DE FRESCASA)	m2	30,00	\$ 140.732,00	\$ 4.221.960,11	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-30,00	-	\$ -	30,00	\$ 4.221.960,11	100%		
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																	
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	15,00	\$ 114.472,02	\$ 1.717.080,30	\$ -	0%	12,00	\$ 1.373.664,24	80%	-3,00	12,00	\$ 1.373.664,24	3,00	\$ 343.416,06	20%		
6.2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS.	un	1,00	\$ 565.161,03	\$ 565.161,03	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-1,00	-	\$ -	1,00	\$ 565.161,03	100%		
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	7,00	\$ 46.769,02	\$ 327.383,15	\$ -	0%	9,00	\$ 420.921,19	129%	2,00	9,00	\$ 420.921,19	-2,00	\$ 93.538,04	-29%		
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml	20,00	\$ 16.468,01	\$ 329.360,19	\$ -	0%	48,00	\$ 790.464,44	240%	28,00	48,00	\$ 790.464,44	-28,00	\$ 461.104,26	-140%		
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	ml	3,00	\$ 93.301,03	\$ 279.903,08	\$ -	0%	18,00	\$ 1.679.418,48	600%	15,00	18,00	\$ 1.679.418,48	-15,00	\$ 1.399.515,40	-500%		
7	INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL																	
7.1	TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2"	ml	50,00	\$ 40.245,02	\$ 2.012.250,90	\$ -	0%	50,00	\$ 2.012.250,90	100%	-	50,00	\$ 2.012.250,90	-	\$ -	0%		
7.2	VALVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC)	un	1,00	\$ 66.387,00	\$ 66.387,00	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-1,00	-	\$ -	1,00	\$ 66.387,00	100%		
7.3	PUNTO DE GAS 1/2"	un	4,00	\$ 50.593,01	\$ 202.372,02	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-4,00	-	\$ -	4,00	\$ 202.372,02	100%		
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																	
8.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFRR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFRR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, TOMA, FACEPLATE, CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	6,00	\$ 379.776,02	\$ 2.278.656,13	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-6,00	-	\$ -	6,00	\$ 2.278.656,13	100%		
8.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W, TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERÍA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Un	30,00	\$ 168.086,02	\$ 5.042.580,47	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-30,00	-	\$ -	30,00	\$ 5.042.580,47	100%		
9	PAÑETES																	
9.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3- E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	m2	120,00	\$ 25.721,01	\$ 3.086.521,25	\$ -	0%	285,23	\$ 7.336.403,79	238%	165,23	285,23	\$ 7.336.403,79	-165,23	\$ 4.249.882,55	-138%		
10	CIELO RASO																	
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m2	370,00	\$ 79.014,03	\$ 29.235.192,74	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	-370,00	-	\$ -	370,00	\$ 29.235.192,74	100%		
11	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																	
11.1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m2	350,00	\$ 35.915,00	\$ 12.570.248,50	\$ -	0%	306,77	\$ 11.017.715,06	88%	-43,23	306,77	\$ 11.017.715,06	43,23	\$ 1.552.533,43	12%		
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 30 X 30.	m2	430,00	\$ 133.150,97	\$ 57.254.915,43	\$ -	0%	306,77	\$ 40.846.988,18	71%	-123,23	306,77	\$ 40.846.988,18	123,23	\$ 16.407.927,25	29%		
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO H=8 CM	ml	86,00	\$ 41.267,01	\$ 3.548.962,50	\$ -	0%	72,00	\$ 2.971.224,42	84%	-14,00	72,00	\$ 2.971.224,42	14,00	\$ 577.738,08	16%		
11.4	DESTRONCADA, SELLADA, PULIDA, CRISTALIZADA Y BRILLADA PISO TABLON GRANO DE MÁRMOL	m2	1022,00	\$ 32.342,99	\$ 33.054.532,30	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-1.022,00	-	\$ -	1.022,00	\$ 33.054.532,30	100%		
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN EPOXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN)	ml	180,00	\$ 31.862,96	\$ 5.735.333,31	\$ -	0%	-	\$ -	0%	-180,00	-	\$ -	180,00	\$ 5.735.333,31	100%		

12	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES																					
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCCO, FILOS Y DILATACIONES)	m2	178,72	\$	22.921,00	\$	4.096.440,25	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-178,72	\$	4.096.440,25	100%				
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m2	960,00	\$	21.888,01	\$	21.012.485,14	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-960,00	\$	21.012.485,14	100%				
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCCO, FILOS Y DILATACIONES)	m2	680,00	\$	31.854,98	\$	21.661.384,76	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-680,00	\$	21.661.384,76	100%				
13	CARPINTERIA METALICA																					
13.1	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL. 18., INCLUYE MARCO, CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m2	27	\$	688.343,99	\$	18.585.287,73	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-27,00	\$	18.585.287,73	100%				
13.2	DUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 PARA CAMPANA EXTRACTORA DE ACUERDO A MEDIDA EXISTENTE	ml	30	\$	117.732,00	\$	3.531.959,97	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-30,00	\$	3.531.959,97	100%				
14	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO																					
14.1	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO	m2	24	\$	321.088,99	\$	7.706.135,68	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-24,00	\$	7.706.135,68	100%				
14.2	VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO CON MALLA	m2	24	\$	277.858,98	\$	6.668.615,42	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-24,00	\$	6.668.615,42	100%				
15	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE																					
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 0,80 MTS EN ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO A MEDIDA Y DISEÑO EN SITIO	ml	12	\$	405.137,00	\$	4.861.643,98	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-12,00	\$	4.861.643,98	100%				
16	CUBIERTAS																					
16.1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLATES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	9600	\$	22.262,81	\$	213.722.956,80	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-9.600,00	\$	213.722.956,80	100%				
16.2	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDINGS S 0,61XMM 26 VIB, CLIP TEJA STANDING, TRAXX S-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m2	600	\$	196.251,98	\$	117.751.186,77	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-600,00	\$	117.751.186,77	100%				
16.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA CANALETA METALICA ESTRUCTURAL 610 PREPINTADO CAL. 20 INCLUYE REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m2	500	\$	176.597,93	\$	88.298.964,82	\$	-	0%	647,00	\$	114.258.860,48	129%	147,00	647,00	\$	114.258.860,48	-147,00	\$	25.959.895,66	-29%
17	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS																					
17.1	RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD	m3	36	\$	48.375,08	\$	1.741.502,84	\$	-	0%	-	\$	-	0%	-36,00	\$	1.741.502,84	100%				
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					\$	713.466.169,62		\$	-		\$	213.077.811,62		\$	213.077.811,62		\$	500.388.257,99				
ADMINISTRACIÓN				18%	\$	128.423.910,53		\$	-		\$	38.354.024,09		\$	38.354.024,09		\$	90.069.886,44				
IMPREVISTOS				1%	\$	7.134.661,70		\$	-		\$	2.130.779,12		\$	2.130.779,12		\$	5.003.882,58				
UTILIDADES				4%	\$	28.538.646,78		\$	-		\$	8.523.116,46		\$	8.523.116,46		\$	20.015.530,32				
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	\$	5.422.342,89		\$	-		\$	1.619.392,13		\$	1.619.392,13		\$	3.802.950,76				
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					\$	882.985.731,52	SUBTOTAL	\$	-	0%	SUBTOTAL 1	\$	263.705.223,42	30%	SUBTOTAL 1	\$	263.705.223,42	SUBTOTAL	\$	619.280.508,09	70%	

EQUIPOS																								
No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			EQUIPOS ENTREGADOS						BALANCE A LA FECHA			EQUIPOS POR ENTREGAR									
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR							
18	EQUIPOS																							
18.1	Suministro e instalación de campana extractora en acero inoxidable tipo 304 calibre 20 de acuerdo a especificaciones técnicas, inc. Extractor y ductería	Und	1	\$	32.895.706,00	\$	32.895.706,00		\$	-	0%		\$	-	0%	-1,00	-	\$	-	1,00	\$	32.895.706,00	100%	
18.2	Suministro e instalación de línea auto servicio de acuerdo a especificaciones técnicas	Und	1	\$	24.568.722,97	\$	24.568.722,97		\$	-	0%		\$	-	0%	-1,00	-	\$	-	1,00	\$	24.568.722,97	100%	
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS						\$	57.464.428,97		\$	-			\$	-			\$	-		\$	57.464.428,97			
IVA					19%		\$	10.918.241,51		\$	-			\$	-			\$	-		\$	10.918.241,51		
SUBTOTALES EQUIPOS							\$	68.382.670,48		\$	-			\$	-			\$	-		\$	68.382.670,48	100%	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL						\$	951.368.402,00	SUBTOTAL 1	\$	-			SUBTOTAL 1	\$	-			SUBTOTAL	\$	-	SUBTOTAL	\$	-	

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO																
% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO					% AMORTIZADO O CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR PENDIENTE AMORTIZAR						
0%	\$ -					0%	\$ -	0%	\$ -	\$ -						


Solicita:



Representante legal autorizada

Firma y posfirma SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ

Autoriza:




Supervisor de compras



Firma y Posfirma, Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery


DESCRIPCION DEL BIEN	No. INVENTARIO	No. ACTIVO FIJO	MAYOR VALOR	GASTO
COMEDOR SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA, CACOM- 1	80040500000000000000000003896	164000001344	\$ 228.404.132,17	\$ 35.301.091,25
TOTAL			\$ 228.404.132,17	\$ 35.301.091,25


MAYOR VALOR		COMEDOR SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA, CACOM-1
COSTO DIRECTO		\$ 184.554.082,23
ADMINISTRACIÓN	18,00%	\$ 33.219.734,80
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.845.540,82
UTILIDADES	4,00%	\$ 7.382.163,29
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$ 1.402.611,02
TOTAL		\$ 228.404.132,17




GASTO		COMEDOR SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA, CACOM-1
COSTO DIRECTO		\$ 28.523.829,39
ADMINISTRACIÓN	18,00%	\$ 5.134.289,29
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 285.238,29
UTILIDADES	4,00%	\$ 1.140.953,18
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$ 216.781,10
TOTAL		\$ 35.301.091,25

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4				
				Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023							
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1							
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery							
ÍTEM N°		1,1		UND:	m2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL , INCLUYE RETIRO DE MATERIAL							
CORTE N°:		01		FECHA :	27/11/2023				
<div>PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</div> 		UBICACIÓN		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura					
		CASETA SALON (MURO FACHADA)		2,78	3,7			10,29	
		CASETA SALON (MURO LATERAL)		3,78	3,7			13,99	
		CASETA SALON (MESON)	0,74	1,97				1,46	
		CASETA SALON (MURO MESON)	0,74	0,67				0,5	
		CASETA SALON (MURO PEQUEÑO)		0,67	0,74			0,5	
		MURO OCCIDENTAL ACCESO COMEDOR		2,14	2,65			5,67	
		VENTANAS TIPO CLARABOYA 1		1,72	1,26		2	4,33	
		VENTANAS TIPO CLARABOYA 2		1,8	1,26		4	9,07	
		VANO PARA PUERTA ACCESO A COCINA	1,2		2,17			2,6	
TOTAL							48,41		
Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez				VoBo:  Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4			
				Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM Nº	1,2	UND:	m2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO						
CORTE Nº:	01	FECHA :	27/11/2023					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		PUERTA ACCESO COCINA	0,86	2,14			1,84	
		PUERTA COCINA-AUTOSERVICIO	0,86	2,14			1,84	
		PUERTA ACCESO VESTIER-BAÑO	0,77	1,88			1,45	
		PUERTA COCINA-ALMACENAMIENTO	1,00	2,00			2,00	
		PUERTA CASETA-SALON	0,80	2,00			1,60	
		PUERTA ADMINISTRACION	0,75	1,88			1,41	
		PUERTA ARCHIVO	1,00	2,00			2,00	
		PUERTA INGRESO ALMACENAMIENTO	2,00	2,07			4,14	
		PUERTA CUARTO DE ASEO	1,20	2,17			2,60	
		TOTAL 18,88						
Elaboró::		VoBo:						
								
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						


		FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
						Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023							
OBJETO DEL CONTRATO				MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1							
CONTRATISTA				CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery							
ÍTEM N°		1,3		UND:		m2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO									
CORTE N°:		01		FECHA :		27/11/2023					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 				UBICACIÓN		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						Ancho	Longitud	Altura			
				AREA 1 COCINA		13,53	13,81				186,85
				AREA 2 COCINA		2,65	4,07				10,79
				VESTIER		4,50	3,12				14,04
				OFICINA		4,50	2,55				11,48
								</			

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
						Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1								
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery								
ÍTEM N°	1,4		UND:		m2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS								
CORTE N°:	01		FECHA :		27/11/2023					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN		DIMENSIONES			AREA	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
    			VENTANAS TIPO ANGEO NORTE 1					4,70		4,70
			VENTANAS TIPO ANGEO NORTE 2					4,70		4,70
			VENTANAS TIPO ANGEO NORTE 3					4,74		4,74
			VENTANA SALON CASETA					0,61		0,61
			VENTANA ELEVADA ZONA AUTOSERVICIO					3,93		3,93
			VENTANA 1 ANGEO ORIENTE					1,39		1,39
			VENTANA 2 ANGEO ORIENTE					1,00		1,00
			VENTANA 3 ANGEO ORIENTE					0,68		0,68


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4	
					Vigencia	5/10/2023	
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1					
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					
ÍTEM N°	1,5	UND:		m2			
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES					
CORTE N°:	01	FECHA :		27/11/2023			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Área	Altura			
<div><div><p>7/11/2023, 2:45:24 p. m. Puerto Salgar Cundinamarca Colombia</p></div><div><p>17/11/2023, 7:43:25 a. m. Puerto Salgar Cundinamarca Colombia</p></div><div><p>17/11/2023, 7:43:03 a. m. Puerto Salgar Cundinamarca Colombia</p></div><div><p>17/11/2023, 7:42:47 a. m. Puerto Salgar Cundinamarca Colombia</p></div></div>	fachada 1		123,18				123,18
	fachada 2		196,01				196,01
	fahcada 3		132,17				132,17
	Corte comedor oriente		154,99				154,99
	corte comedor occidente		136,24				136,24
	corte comedor norte		63,02				63,02
	corte comedor sur		62,42				62,42
	TOTAL						868,03
	DESCUENTOS						
	Ventanas y vanos fachada 1		10,28				10,28
	Ventanas y vanos fachada 2		69,31				69,31
	Ventanas y vanos fachada 3		52,57				52,57
	Vanos Oriente		22,12				22,12
	Vanos occidente		9,29				9,29
	Vanos norte		37,26				37,26
	Vanos sur		37,08				37,08
	TOTAL						237,91
	TOTAL						630,12
	Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez				VoBo:  Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery		



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023							
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1							
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery							
ÍTEM N°	1,6	UND:	M2						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE CUBIERT, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES							
CORTE N°:		01	FECHA :	27/11/2023					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			área	Longitud	Altura				
<div><div><p>16/11/2023, 8:22:32 a. m. Puerto Salgar Cundinamarca Colombia</p></div><div><p>16/11/2023, 8:22:49 a. m. Puerto Salgar Cundinamarca Colombia</p></div><div><p>16/11/2023, 8:53:41 a. m. Puerto Salgar Cundinamarca Colombia</p></div><div><p>16/11/2023, 8:53:48 a. m. Puerto Salgar Cundinamarca Colombia</p></div><div></div><div></div></div> <td>área comedor</td> <td>621,74</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>621,74</td>		área comedor	621,74					621,74	
		TOTAL							621,74
		Elaboró::			VoBo:				
<div></div> <div>Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez</div>			<div></div> <div>Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery</div>						



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023							
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1							
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery							
ÍTEM N°	1,7	UND:	gl						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONMTE, RETIRO Y TRASNPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES EN CADA BIEN INMUEBLE O EDIFICACIÓN A INTERVENIR (TABLERO, RED EXTERNA DE ALIMENTACIÓN O COMETIDA, TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERIA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.							
CORTE N°:	01	FECHA :	27/11/2023						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
		Rancho tropa					1,00	1,00	
						TOTAL	1		
Elaboró::			VoBo:						
									
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez			Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						


	FUERZA AERESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4					
					Vigencia	5/10/2023					
CONTRATO No.			098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023								
OBJETO DEL CONTRATO			MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1								
CONTRATISTA			CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery								
ÍTEM N°	1,9		UND:	m2							
DESCRIPCIÓN ÍTEM		REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADOS DE PISO Y PAREDES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALISTADO EN PISOS Y DEMOLICIÓN PAÑETES EN MUROS, RETIRO DE ESCOMBROS									
CORTE N°:	01		FECHA :	27/11/2023							
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
				Ancho	Longitud	Altura					
         			ZONA ALMACENAMIENTO AREA 1 (PISO)	5,41	11,14			60,27			
			ZONA ALMACENAMIENTO AREA 2 (PISO)	3,7	9,41			34,82			
			ZONA ALMACENAMIENTO AREA 3 (PISO)	1,24	1,87			2,32			
			COCINA (AREA DE MARMITA) PISOS	2,34	13,73			32,13			
			COCINA AREA 1 PISO	11,19	13,73			153,64			
			COCINA AREA 2 (ZONA INGRESO) PISO	3,8	2,67			10,15			
			ZONA DE LINEA DE AUTOSERVICIO (PISO9)	2,75	8,32			22,88			
			MURO ZONA SUR	1,23	3,08			3,79			
			MURO ZONA SUR	0,61	15,7			9,58			
			MURO ZONA NORTE	1,23	2,96			3,64			
			MURO ZONA NORTE	0,61	13,00			7,93			
			MURO ZONA ORIENTE	1,24	14,25			17,67			
			MURO ORIENTE ZONA LINEA SERVICIO	2,5	11,05			27,63			
			MURO OCCIDENTE	1,23	16,18			19,9			
			PARED COCINA	1,90	44,33			84,23			
									TOTAL		490,58
			Elaboró::			VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez			Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery								




	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión	4				
			Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM N°	1,10	UND:	ml					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00MTS						
CORTE N°:	01	FECHA :		27/11/2023				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		Cerramiento		180				180
		TOTAL 180						
Elaboró::		VoBo:						
								
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4			
				Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM N°	1,11		UND:	un				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE EQUIPOS DE COCINA						
CORTE N°:	01		FECHA :	27/11/2023				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		Marmitas area cocina					10,00	10,00
						TOTAL	10,00	
Elaboró::			VoBo:					
								
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez			Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4		
				Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1					
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					
ÍTEM N°	1,13	UND:	un				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DEMOLICIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN, INCLUYE RETIRO					
CORTE N°:		01	FECHA :	27/11/2023			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Caja inspeccion					1,00	1,00
TOTAL						1,00	
Elaboró::		VoBo:					
							
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supe visor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4		
					Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ITEM N°	1,14	UND:		m2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DEMOLICIÓN DE MURO (INCLUYE REMOSIÓN DE ENCHAPE SIN AFECTAR AREAS CERCANAS Y TRASLADO DE ESCOMBROS FUERA DEL EDIFICIO A SITIO AUTORIZADO)						
CORTE N°:	01		FECHA :		27/11/2023			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
	MESON AUTOSERVICIO		2,58	0,9				2,32
	MESON AUTOSERVICIO	0,7	2,58					1,81
	MURO COCINA	0,72	1,1					0,79
	MURO COCINA		1,1	1,75				1,93
	MURO COCINA		0,72		0,09			0,06
	MURO COCINA			1,75	0,23			0,40
	MURO MESON COCINA		0,3	0,65			2	0,39
	TOTAL							7,70
Elaboró::		VoBo:						
								
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4					
					Vigencia	5/10/2023					
CONTRATO No.			098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023								
OBJETO DEL CONTRATO			MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1								
CONTRATISTA			CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery								
ÍTEM N°		1,15	UND:		ml						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES									
CORTE N°:		01	FECHA :		27/11/2023						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
					Ancho	Longitud	Altura				
			Regata gas			4,00				4,00	
			Regata acometida hidraulica			7,21					7,21
			TOTAL						11,21		
Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez					VoBo:  Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4		
				Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1					
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					
ÍTEM N°	2,1	UND:	m3				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVAC					
CORTE N°:	01	FECHA :	27/11/2023				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
   	EXCAVACION TUBERIA NOVAFORT 8" CAJA - MH	0,80	8,00	1,20			7,68
	Excavacion tuberia 4"	0,43	11,48	0,60			2,96
TOTAL							10,64
Elaboró::		VoBo:					
							
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					



	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4		
					Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM N°	2,2	UND:	m3					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO						
CORTE N°:		01	FECHA :	27/11/2023				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
	EXCAVACION TUBERIA NOVAFORT 8" CAJA - MH	0,80	8,00	1,20			7,68	
	Excavacion tuberia puntos sifon	0,43	11,48	0,60			2,96	
					TOTAL	10,64		
Elaboró:			VoBo:					
								
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez			Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4	
					Vigencia	5/10/2023	
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1					
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					
ÍTEM N°	3,1	UND:	m2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E= 0,10M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.					
CORTE N°:		01	FECHA :		27/11/2023		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PLACA TUBERIA NOVAFORT 8" CAJA MH	0,80	8,00				6,40
					TOTAL		6,40
Elaboró::		VoBo:					
							
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					



	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4		
					Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM N°	4,3	UND:	m3					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS						
CORTE N°:	01	FECHA :	27/11/2023					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
 		tramapa de grasas					1,00	1,00
						TOTAL	1,00	
Elaboró::		VoBo:						
								
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4		
					Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM Nº	6,1	UND:	ml					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 8" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.						
CORTE Nº:		01	FECHA :		27/11/2023			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		trampa de grasas		12,00				12,00
		TOTAL 12,00						
Elaboró:		VoBo:						
								
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						


	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023							
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1							
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery							
ÍTEM N°	6,3			UND:	un				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN							
CORTE N°:		01		FECHA :	27/11/2023				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
   		area cocina (puntos marmitas)					7,00	7,00	
		externos filtros						2,00	2,00
		TOTAL 9,00							
Elaboró:				VoBo:					
 Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez				 Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4				
				Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO			MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA			CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM Nº		6,4	UND:	ml					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13,5 DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN							
CORTE Nº:		01		FECHA :			27/11/2023		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			Ancho	Longitud	Altura				
   		cocina		7,21				7,21	
		filtros		40,79					40,79
TOTAL							48,00		
Elaboró::			VoBo:						
									
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez			Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						


	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO			MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA			CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM Nº	6,5		UND:	ml					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA 1/2"							
CORTE Nº:	01		FECHA :	27/11/2023					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
 			registros		18				18,00
			TOTAL						18,00
Elaboró::				VoBo:					
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez				Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					



	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4		
				Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1					
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					
ÍTEM N°	7,1	UND:	un				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2					
CORTE N°:		01	FECHA :	27/11/2023			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TUBERIA GAS		50,00				50,00
TOTAL						50,00	
Elaboró::		VoBo:					
							
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4	
					Vigencia	5/10/2023	
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1					
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					
ÍTEM N°	9,1	UND:	m2				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES					
CORTE N°:	01	FECHA :	27/11/2023				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
    	PARED COCINA		42,43				42,43
	Corte comedor oriente		154,99				154,99
	corte comedor occidente		68,12				68,12
	corte comedor norte		63,02				63,02
	corte comedor sur		62,42				62,42
	TOTAL						390,98
	DESCUENTOS						
	Vanos Oriente		22,12				22,12
	Vanos occidente		9,29				9,29
	Vanos norte		37,26				37,26
	Vanos sur		37,08				37,08
	TOTAL						105,75
TOTAL						285,23	
Elaboró:		VoBo:					
							
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4		
					Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM N°		11,1		UND:		m2		
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ALISTADO EN PISO DE CONCRETO E= 0,05 MTS (PREPARACION DE SUPERFICIE)						
CORTE N°:		01		FECHA :				27/11/2023
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		Ancho	Longitud	Altura				
 	Baldosa área bodega almacenamiento	5,6	11,35		63,56		63,56	
	Baldosa área bodega almacenamiento	3,57	7,6		27,13		27,13	
	Baldosa área bodega almacenamiento	2	4,77		9,54		9,54	
	Cocina	13,85	13,65		189,05		189,05	
	Cocina	2,8	3,95		11,06		11,06	
	Autoservio	2,9	8,32		24,128		24,13	
	Cuartos frios nuevos	-2	8,85		-17,7		-17,70	
TOTAL						306,77		
Elaboró:				VoBo:				
 Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez				 Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4		
					Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1						
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						
ÍTEM N°	11,2	UND:	m2					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO NO. 5, DE 30 X 30.						
CORTE N°:		01	FECHA :		27/11/2023			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		Baldosa área bodega almacenamiento	5,6	11,35		63,56		63,56
		Baldosa área bodega almacenamiento	3,57	7,6		27,13		27,13
		Baldosa área bodega almacenamiento	2	4,77		9,54		9,54
		Cocina	13,85	13,65		189,05		189,05
		Cocina	2,8	3,95		11,06		11,06
		Autoservio	2,9	8,32		24,128		24,13
		Cuartos frios nuevos	-2	8,85		-17,7		-17,70
		TOTAL						306,77
Elaboró::		VoBo:						
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4					
					Vigencia	5/10/2023					
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023									
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1									
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S									
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery									
ÍTEM Nº		11,3		UND:		ml					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO H=8 CM									
CORTE Nº:		01		FECHA :		27/11/2023					
<div>PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</div> 	UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL				
		Ancho	Longitud	Altura							
		Comedor		72							72,00
	TOTAL							72,00			
Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez				VoBo:  Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4		
				Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS NO. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1					
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERÍA CUBIERTAS S.A.S					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					
ÍTEM N°	16,3	UND:		m2			
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TEJA CANALETA METALICA ESTRUCTURAL 610 PREPINTADO CAL. 20 INCLUYE REMATES, LIMATESAS, FLANCHES Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
CORTE N°:		01	FECHA :		27/11/2023		
<div>PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</div> 	BODEGA-COCINA-OFICINA	DIMENSIONES			ÁREA	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					647,00		647,00
				TOTAL			647,00
Elaboró::		VoBo:					
							
Residente de Obra Firma y Posfirma :Keiner Castro Lopez		Supervisor de contrato Firma y Posfirma: Subteniente Chiquillo Salamanca Jeffery					

Bogotá, 24 de Noviembre de 2023.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE CUBINGECOL INGENIERIA Y
CUBIERTAS SAS**

CERTIFICA:

Que conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha y por los últimos seis (6) meses Cubingecol Ingeniería y Cubiertas S.A.S. con NIT 901.361.748-7, se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales.

El presente certificado se expide para los fines de la contratación.



SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 39.650.437



Cubingecol
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Bogotá, 24 de Noviembre de 2023.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE CUBINGECOL INGENIERIA Y
CUBIERTAS SAS**

CERTIFICA:

Que conforme con el artículo 114-1 de Estatuto Tributario Nacional, a la fecha Cubingecol Ingeniería y Cubiertas S.A.S. con NIT 901.361.748-7, se encuentra exonerada de los aportes parafiscales ya que cumple con los criterios para acceder a dicho beneficio tal como es señalado en el inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario así: “Estarán exonerados del pago de aportes de parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”

El presente certificado se expide para los fines de la contratación.

SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 39.650.437

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901361748	7	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 59 A BIS 5 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2934949	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267801290	9458804141	E	2023/11/14	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	\$4,329,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
1	CC	1052021055	ALVAREZ YESSICA							X											230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200					
2	CC	1140877292	CASTRO KEINER	X																	230301	5	\$500,000	\$80,000	EPS005	5	\$500,000	\$20,000	CCF24	5	\$500,000	\$20,000	14-23	5	\$500,000	\$34,800	5	\$0	\$0	Si	\$154,800					
3	CC	10144728	CORREA JUAN	X																	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100					
4	CC	80059103	CUBILLOS JULIO	X	X																230301	9	\$900,000	\$144,000	EPS005	9	\$900,000	\$36,000	CCF24	9	\$900,000	\$36,000	14-23	9	\$900,000	\$62,700	9	\$0	\$0	Si	\$278,700					
5	CC	1012410512	GONZALEZ JUAN																		231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800					
6	CC	1022381382	GONZALEZ UBER																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200					
7	CC	3132347	HOYOS JUAN	X																	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100					
8	CC	1054549792	JARAMILLO LUIS	X																	230201	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100					
9	CC	1030606540	MONSALVE JOHAN																		230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS017	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800					
10	CC	1033763609	MONSALVE LILIANA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200					
11	CC	1121869245	MONTERO JEFFERSON	X																	230201	13	\$866,667	\$138,700	EPS017	13	\$866,667	\$34,700	CCF24	13	\$866,667	\$34,700	14-23	13	\$866,667	\$60,400	13	\$0	\$0	Si	\$268,500					
12	CC	10181515	ORTIZ HELI	X																	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS041	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100					
13	CC	80500097	OSORIO ELIBARDO	X																	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100					
14	CC	10176245	PALACIO CARLOS	X																	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF24	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100					
15	CC	1075318950	PERDOMO LUISA																		231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF24	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200					
Total Afiliados(15)																								\$13,978,669	\$2,236,700			\$13,978,669	\$559,500			\$13,978,669	\$559,500			\$13,978,669	\$559,500			\$13,978,669	\$973,300		\$0	\$0		\$4,329,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901361748	7	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 59 A BIS 5 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2934949	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267801290	9458804141	E	2023/11/14	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	\$4,329,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$2,236,700	\$0	\$0	\$2,236,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$851,200	\$0	\$0	\$851,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$18,600	\$0	\$0	\$18,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,222,000	\$0	\$0	\$1,222,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$144,900	\$0	\$0	\$144,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$973,300	\$0	\$0	\$973,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	\$973,300	\$0	\$0	\$973,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$559,500	\$0	\$0	\$559,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$559,500	\$0	\$0	\$559,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	\$559,500	\$0	\$0	\$559,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$201,100	\$0	\$0	\$201,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$86,400	\$0	\$0	\$86,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$168,000	\$0	\$0	\$168,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
TOTAL				15	\$4,329,000	\$0	\$0	\$4,329,000

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

29-11-2023

Fecha Fin

29-11-2023

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado Por
1	CubingeCol Ingeniería y Cubiertas S.A.S.	901361748	Factura	FE125	27/11/2023, 0:00:00	263705223.42	27/11/2023, 22:21:44	JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA	Aprobado	APROBADO DE ACUERDO A CORTE DE OBRA	29/11/2023, 17:37:08	Reception User

Exportar a Excel

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO DE OBRA		FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023		HORA: 10:00
CONTRATO N°		098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		05 DE OCTUBRE DE 2023		
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1		
VALOR DEL CONTRATO		\$951.368.402,00		
LUGAR DE EJECUCIÓN		EL LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 UBICADO EN EL KILOMETRO 2 AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN, PUERTO SALGAR		
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S.		
INTERVENTOR		NO APLICA		
SUPERVISOR PRINCIPAL		ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY		
FORMA DE PAGO		FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
		15 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato
		26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato
PLAZO DE EJECUCIÓN		EL PRESENTE PROCESO TENDRA COMO PLAZO DE EJECUCION DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

GARANTIA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 63-44-101014673 <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento del contrato Vigencia: Desde 05/10/2023 Hasta 26/04/2024 Valor: \$ 190'273.680,40 • Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales: Desde 05/10/2023 hasta 26/12/2026 Valor \$47.568.420,10 • Estabilidad y calidad de la obra Desde 26/12/2023 hasta 26/12/2028 Valor \$ 475.684.201,00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO SA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 63-40-101030041 Desde 05/10/2023 Hasta 26/12/2023 Valor: \$ 232'000.000,00.

El día 30 de octubre de 2023, en Puerto Salgar - Cundinamarca se reunió la señora SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ representante legal de la empresa CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S, en su condición de contratista y el señor ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFER GIOVANNY, en calidad de Supervisor y/o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1", de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
KEINER CASTRO LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA	08202-375867 ATL
JEFFERSON NICOLAS MONTERO CAMACHO	AUXILIAR DE INGENIERIA	053864-0507272 CLD
YESSICA TATIANA ALVAREZ SANCHEZ	INSPECTOR SISO	RESOLUCION 2339 – 14 DIC 2017

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES			
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023
ACTIVIDADES A DESARROLLAR			
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No. 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1			
OBSERVACIONES			
Se recuerda lo establecido en la clausula 6 "OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA":			
<div>1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.</div> <div>2. Entregar el Cronograma estimado de obra del Contrato</div> <div>3. Colaborar con LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 en cualquier requerimiento que ella haga</div> <div>4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.</div> <div>5. Dar a conocer a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.</div> <div>6. Comunicarle a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.</div> <div>7. Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, según corresponda.</div> <div>8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le compete conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.</div> <div>9. Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás implementos necesarios al sitio de la obra, para la correcta y oportuna ejecución de la misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores descritos en la propuesta que hace parte del presente contrato.</div> <div>10. Entregar la documentación de los trabajadores que sean aprobados por la Supervisión de conformidad al anexo técnico, y posteriormente ser entregados a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 para poder elaborar los estudios de seguridad correspondientes</div> <div>11. Entregar al supervisor para su aprobación al momento de la suscripción del acta de inicio el cronograma y la asignación de recursos (de personal, de equipos y financieros), rendimientos, desagregación de actividades, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, duración de actividades, fechas tempranas y tardías, puntos de control y calendario en Microsoft Project o programa compatible de la obra pública, en forma escrita y en medio magnético, debidamente revisados y aprobados con visto bueno de la Supervisión como requisito previo a la firma del acta de inicio correspondiente y del delegatario contractual.</div> <div>12. Entregar al Supervisor el organigrama del personal técnico y administrativo que efectuará la obra debidamente revisados y aprobados y con visto bueno de la Supervisión como requisito previo a la firma del Acta de Inicio correspondiente.</div> <div>13. Entregar al Supervisor el análisis de Precios Unitarios, elaborado para cada uno de los ítems de</div>			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

la lista de cantidades de obra, que deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

14. Presentar los documentos de verificación de los profesionales, según las condiciones generales del anexo técnico.
15. Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que llegaren a ocasionarse. EL CONTRATISTA, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. (Capítulo VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994 modificado por la ley 776 de 2002 y 1438 de 2011, Ley 1429 de 2010 y por la Ley 1562 de 2012 y las demás normas sobre la materia).
16. Suministrar o tener en su campamento las medicinas y elementos de botiquín que se requieran para sortear emergencias del personal a su cargo. Así mismo, responderá por la seguridad del personal a su cargo y cuidará de los equipos, materiales y elementos, para lo cual organizará un almacén en el sitio de la obra.
17. Será responsable del pago de salarios y prestaciones sociales a obreros y demás personal que vincule para la ejecución de la obra, servicio de vigilancia que requiera, cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros y gastos de servicios públicos que requiera la obra. EL CONTRATISTA, igualmente controlará el orden y velará porque las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el contrato. Atenderá las instrucciones impartidas por el Supervisor en la ejecución de la obra. Se someterá a todas las normas de protección del medio ambiente, seguridad social, urbanística y demás que tenga relación con el objeto de la obra. En caso de necesitarse información adicional para ejecutar la obra específica o para resolver alguna inquietud técnica solicitará, con la debida antelación, al Supervisor, en el evento en que haya lugar, las aclaraciones necesarias.
18. Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual - Proveedores de CCE.
19. FACTOR TÉCNICO PONDERABLE: En razón al ofrecimiento factor técnico realizado en la oferta presentada el día 13 de septiembre de 2023, el cual fue objeto de puntaje, EL CONTRATISTA se obliga sin ningún costo adicional para el CACOM-1 a mejorar las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC, así:

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN OFRECIDA
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN X 370 M2

20. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: En razón al ofrecimiento Promoción de servicios nacionales realizado en la oferta presentada el día 13 de septiembre de 2023, el cual fue objeto de puntaje, EL CONTRATISTA se obliga a destinar un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, del 90% del personal requerido para el cumplimiento del contrato, por lo tanto, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y debe adjuntar el soporte de la vinculación laboral



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-010

**FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O
INTERVENTORÍA**

Versión N°:

02

Vigencia:

23-10-2023

o por prestación de servicios de ese personal.

TANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ
representante legal de la empresa
CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S,

ST. CHIQUILLO SALAMANCA JEFFERY GIOVANNY
SUPERVISOR PRINCIPAL

Certificado Bancario

Jueves, 31 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS identificado(a) con NIT 901361748, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	22300000604	2020/02/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14918614411



(415)7707212489984(8020) 000001491861441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 6 1 7 4 8

7

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 59 A BIS 5 53 ED LINK SIETE SESENTA OF 403

42. Correo electrónico

contabilidad@cubingecol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 3 3 2 3 2 9 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 3

2 0 2 0 0 1 3 0

4 2 9 0

2 0 2 0 0 1 3 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 06 - 05 / 21 : 23: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918614411



(415)7707212489984(8020) 000001491861441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 6 1 7 4 8 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 3 1	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 3 2 1 2 6 9 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 1 3 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 1 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918614411



(415)7707212489984(8020) 000001491861441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 6 1 7 4 8	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 1 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3 3 9 6 5 0 4 3 7	102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HERNANDEZ	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre SANDRA	107. Otros nombres LILIANA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 1 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3 5 0 8 6 0 5 3 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido PACHECO	105. Segundo apellido YANEZ	106. Primer nombre NAURY	107. Otros nombres PATRICIA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14918614411




(415)7707212489984(8020) 000001491861441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 6 1 7 4 8	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 4 5 0 2 0 6 5 5	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 4 1 7 2 6 T
	140. Primer apellido GOMEZ	141. Segundo apellido ARISTIZABAL	142. Primer nombre JULIANA	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 4 2 0			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 3 8 4 0 8 5 5 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 0 4 6 5 5 T
	152. Primer apellido OROZCO	153. Segundo apellido GONZÁLEZ	154. Primer nombre LAURA	155. Otros nombres GICEL
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 0 1			



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdgonzale

Dora Emilia Gonzalez Rojas

Unidad o Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-30-10:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	283623	Fecha Registro:	2023-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	263.705.223,42	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	263.705.223,42
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	22.520.205,00	Valor Neto:	241.185.018,42	Valor IVA:	1.619.392,13
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	901361748	Razon Social:	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	22300000604	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	285623	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 098-FACT FE 125	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-30
---------	---------------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	263.705.223,42	0,00	263.705.223,42	263.705.223,42

Objeto: PAGO DEL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS NO. 15. CTO 098-FACT FE 125

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	Generada	263.705.223,42

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	262.085.831,00	2,000 %	5.241.717,00	5.241.717,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.619.392,13	15,000 %	242.909,00	242.909,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	262.085.831,00	1,000 %	2.620.858,00	2.620.858,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	262.085.831,29	5,000 %	13.104.292,00	13.104.292,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	262.085.831,00	0,500 %	1.310.429,00	1.310.429,00

CR NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)

OP: 430820483 ✓