



## ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

**CONTRATO** : 1707 DE 2023  
**CIUDAD** : CALI, VALLE DEL CAUCA  
**DIRECCIÓN** : Entre calle 11ª y 12ª Guadalupe 1era de Mayo  
**ORIP** : Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
públicos (Orip) ISTMINA, CHOCÓ.  
**FECHA DE ENTREGA** : 15 de enero 2024.

### I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

**POR LA INTERVENTORIA:** Ing Laureano Granados R.

**POR EL CONTRATISTA:** Ing. Ricardo Bonilla Z. / Ing. Pablo Erazo

### II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de las (Orip) Oficina de Registro Instrumentos públicos ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca que comprende:

Se realiza el recorrido el día 12/01/2024 siendo las 10:00 am del día viernes, en el cual se tiene como objetivo el recibo de la obra y en el cual se hace verificación de las actividades contractuales de algunas observaciones las cuales deben ser atendidas por el contratista de obra en un plazo no mayor a 8 días hábiles, teniendo en cuenta que esta oficina no cuenta con servicio de vigilancia los fines de semana. A continuación, se relacionan las actividades pendientes:

No se realizaron observaciones a la fecha durante el recorrido. Las observaciones fueron subsanadas por el contratista de obra.

### III. OBSERVACIONES GENERALES

Debido a las actividades programadas como las preliminares, carpintería en madera, carpintería metálica, cielorrasos, concreto y morteros, cubiertas, enchape muros, estructuras en maderas, fachadas y revestimientos, impermeabilización, pinturas, pisos, red eléctrica, red hidráulica, urbanismo, aseo y señalización y las actividades no previstas fueron realizadas como muestran las evidencias en los informes semanales y mensuales en cada una de sus presentaciones.

## ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA






## ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA



capturada en moto g 60/s

10 de ene. de 2024 3:43 p. m.

## ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA



## ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA



## ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA



## ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

