


1. Información General del contrato	
Contrato No.	PLA-SAMC-OP-006-2019
Contratante	Municipio de Murindó
Identificación contratante (Nit)	890.984.882-0
Contratista	Ecohabitát S.A.S.
Identificación contratista (Nit)	830.091.013-6
Objeto contractual	Construcción de infraestructura para funcionamiento de centro de promoción de la salud del municipio de Murindó
Valor contractual inicial	Cuarenta y seis millones treinta y seis mil setecientos setenta pesos con noventa y cuatro centavos (\$46.036.670,94) m/cte
Plazo contractual inicial	Treinta (30) días
Fecha suscripción contrato	26 de noviembre de 2019
Supervisor de contrato	Secretario de Planeación Municipal

2. Desarrollo de Reunión														
Actividad	Descripción													
Fecha	27 de diciembre de 2019													
Lugar	Municipio de Murindó													
Objeto	Suscribir acta de suspensión a la ejecución del contrato, objeto de la referencia													
Intervinientes	Zandra Mayely Díaz Rincón – Representante de Contratista Wilfer Torres quejada – Alcalde municipal (E)													
Considerandos	<p>Que, entre el Municipio y Ecohabitat S.A.S. se celebó el contrato de obra No. PLA-SAMC-OP-006-2019, con el objeto anteriormente referenciado.</p> <p>Que, desde la fecha de suscripción del acta de inicio, se presenta inconvenientes para la ejecución de la actividad de cimentación, debido al fenómeno natural de inundación que cubre el terreno destinado para tal fin.</p> <p>Que, el contratista mediante comunicado del día 26 de diciembre de 2019, solicitó ampliación del plazo contractual.</p>													
Acuerdos	<p>Los intervinientes, bajo mutua concertación, acordaron:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Actividad</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>Fecha de suspensión</td><td>27 de diciembre de 2019</td></tr><tr><td>2</td><td>Fecha de reinicio</td><td>Mutuo acuerdo, previa carencia de causal(es) que originó la suspensión.</td></tr><tr><td>3</td><td>Prorroga vigencia de pólizas</td><td>En el mismo término de la suspensión pactada</td></tr></table>		No.	Actividad	Descripción	1	Fecha de suspensión	27 de diciembre de 2019	2	Fecha de reinicio	Mutuo acuerdo, previa carencia de causal(es) que originó la suspensión.	3	Prorroga vigencia de pólizas	En el mismo término de la suspensión pactada
No.	Actividad	Descripción												
1	Fecha de suspensión	27 de diciembre de 2019												
2	Fecha de reinicio	Mutuo acuerdo, previa carencia de causal(es) que originó la suspensión.												
3	Prorroga vigencia de pólizas	En el mismo término de la suspensión pactada												

3. Legalización de documento
Se firma, por las partes que intervienen: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Zandra Mayely Díaz Rincón Representante de contratista </div> <div style="text-align: center;">  Wilfer Torres Quejada Alcalde Municipal (E) </div> </div>