

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 10 de abril de 2019	Área de Origen: Gestión del Desarrollo Local (Planeación)
--	--

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 121-2019	Fecha de Suscripción: 27 de febrero de 2019	Tipo de Contrato: Prestación de Servicio de apoyo a la gestión
Plazo Inicial: 10 meses	Fecha de Inicio: 01 de marzo de 2019	Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2019

Contratista: Oscar Gihovany Medina Carroll

Interventor/ Apoyo a la Supervisión: Fabio Andrés Castro Rincón	Valor Inicial: \$ 22.000.000
--	-------------------------------------

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 1
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
0	Tiempo: 7 días.	Suspensión de contrato por 7 días
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 7 de enero de 2020	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		



ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda a prestar sus servicios como instructor deportivo en la ejecución de las actividades para la implementación del programa "VIVIR BIEN SENTIRSE BIEN" y su estrategia Formación deportiva para niños, en la Localidad de Puente Aranda, del proyecto 1309 "Puente Aranda cultural y deportiva para todos", de conformidad con los estudios previos

Valor total ejecutado a la última factura: \$ 1.100.000

Plazo de ejecución actual: 10 meses

Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2019

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	\$ 22.000.000
Valor ejecutado a 31 de marzo de 2019 :	\$ 1.100.000
Valor Adicional:	\$ 0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

1. Que las actividades realizadas por el proyecto de Vivir Bien Sentirse Bien, evidenciarán, una significativa disminución durante el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 22 de abril de 2019, esto por motivo de las actividades que los beneficiarios realizan con ocasión a la Semana Santa por lo que se verá afectada la concurrencia de los inscritos y no se encuentra conveniente la ejecución del proyecto durante el periodo en mención.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 26,57
Valor Máximo para Adición en SMLV: 0
Valor Adición Solicitada en SMLV: 0




ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL


APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la modificación en suspensión del Contrato de prestación de servicios No. 121 de 2019

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre	Fabio Andrés Castro Rincón
Cargo	Apoyo a la supervisión
Firma	

ALCALDESA LOCAL (E) DE PUENTE ARANDA

Nombre	Cornelia Nisperuza Florez
Firma	

Proyecto: Fabio Andrés Castro Rincón
Revisión y aprobación: David Alejandro Guerrero



