

PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

002481

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá D.C., 30 de enero 2019

No. DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad -

Asunto: Informe de supervisión contrato de compraventa PN DIRAF NO 06-2-10096-18 Mes reportado enero 2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: TERMINO.	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	
ADQUISICION DE CAMISA INFORMAL PARA DAMA, CAMISA INFORMAL PARA HOMBRE Y CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA POLICIA DE TURISMO PARA HOMBRE Y PARA MUJER	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Vigencia 2018	CAMISA INFORMAL PARA DAMA	200	5.824.616,00	200	5.824.616,00		Mediante comunicado S-2018-035314-DIRAF de fecha 28/12/2018 el Grupo Control de Calidad hace llegar la lectura al certificado de conformidad
		Fecha inicio : 17/10/2018 Fecha final: 20/12/2018	CAMISA INFORMAL PARA HOMBRE	2.800	82.871.068,00	2.800	82.871.068,00		Mediante comunicado de fecha 02/01/2019 el contratista hace llegar los soportes de las observaciones realizadas al certificado de conformidad
		Prorroga No. 1 Fecha final: 10/01/2019	CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA POLICIA DE TURISMO PARA HOMBRE Y PARA MUJER	2.100	118.628.370,00	2.100	118.628.370,00		Mediante comunicado oficial No. S-2019-000102-DIRAF de fecha 02/01/19 se envia al Grupo Control de Calidad los soportes de las observaciones realizadas al certificado de conformidad para su lectura y revision
									Mediante comunicado E-2019-000714-DIPON el contratista solicita prorroga hasta el dia 22/01/2019
									Mediante comunicado S-2019-000404-DIRAF de fecha 05/01/2019 el Grupo Control de Calidad hace llegar la lectura al certificado de conformidad
									Mediante correo electronico de fecha 06/01/2019 se autoriza al contratista iniciar la distribucion de los elementos a nivel nacional
								Mediante comunicado oficial No. S-2019-000687-DIRAF de fecha 10/01/2019 se emite concepto no viable para la prorroga	
								Mediante acta de recepcion de bienes No. 013 de fecha 15/01/2019 se reciben los elementos objeto del contrato	

