

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

1		[Numerar consecutivamente empezando	Z
General		[General/Específico]	Clase
Externo		[Interno/Externo]	Fuente
Ejecución		[Planeación/Selección/Contratación/Ejec	Etapas
Social-Político		[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De	Tipo
Protestas sociales de personas al margen de la ley		[Describir el Riesgo]	Descripción
Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo		[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2		[1/2/3/4/5]	Probabilidad
2		[1/2/3/4/5]	Impacto
4		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Valoración
Bajo		[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Categoría
Entidad Estatal		[Entidad Estatal/Contratista]	¿A quién se le asigna?
En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público		[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Tratamiento/Control a ser implementado
1		[1/2/3/4/5]	Probabilidad
1		[1/2/3/4/5]	Impacto
2		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Valoración
Bajo		[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Categoría
No		[Sí/No]	¿Afecta la ejecución del
Entidad Estatal		[Entidad Estatal/Contratista]	Responsable por implementar el
Fecha de inicio de suspensión del servicio público		[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público		[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato		[Definir la forma de realizar el monitoreo]	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso		[Definir la periodicidad del monitoreo]	Periodicidad

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

5		4		Z	
Específico	General	Clase	Fuente	Etapa	Tipo
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tecnológico	De la naturaleza	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades				
Intermitencia o no prestación del servicio	No prestación del servicio				
1	1	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	2				
2	3				
Bajo	Bajo				
Contratista	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?			
Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado			
1	1	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	2				
2	Bajo	Impacto después del tratamiento			
Bajo	Bajo				
Si	No	¿Afecta la ejecución del			
Contratista y Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el			
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Periodicidad			