

Particip



Alcaldía Local de Engativá

R No. 2019-601-012547-2

2019-06-05 13:57 - Folios: 1 Anexos: 89+

Destino: Área de Gestión de Desarr

Rem/D: GRUPO EMPRESARIAL GET



G-027-05-06-2019

Bogotá D.C., 5 de junio de 2019

Doctora

DEISY VILLALBA MORENO

Alcaldía Local de Engativá

Ciudad

Ref: Contrato de Interventoría No. 315 de 2018 – Remisión de Informe No. 3

Cordial saludo:

En nuestra condición de Representante Legal del GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS, firma Interventora del Contrato de Prestación de Servicios No. 314 de 2018, por medio de la presente me permito remitirle, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Actividades No. 3 del Contrato de Interventoría No. 315 de 2018, correspondiente al período comprendido entre el 26 de abril de 2019 y el 25 de mayo de la misma anualidad.

Atentamente,

MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA

Representante Legal

GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS

Interventor Contrato de Prestación de Servicios No. 315 de 2018

Anexo: lo anunciado en ochenta y nueve (89) folios y un (1) CD.



GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS

Nit: 900412065-1 Régimen Común

Carrera 67 No. 169A - 82
Torre 2 Oficina 103
Teléfono: 57(1) 249 33 98
Bogotá, D. C., Colombia

FACTURA DE VENTA

Fecha Factura

BOGOTÁ D.C., 10 DE JUNIO DE 2019

Nº G 838

Señores FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

Nit 899.999.061-9

Dirección CALLE 71 # 73 A 44

Tel 2916670

DESCRIPCIÓN

TOTAL

POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 315 DE 2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ABRIL DE 2019 Y EL 25 DE MAYO DE 2019.

\$ 1.980.792

Autorización de Numeración de Facturación DIAN No 18762009086168
Fecha: 2018/07/09 Autoriza Prefijo G Desde el No. 800 al 1000

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.L.

SUB-TOTAL

\$ 1.980.792

Tasa de impuesto IVA 19 %

\$ 376.351

OTRO

TOTAL

\$ 2.357.143

COMENTARIOS

HACER CONSIGNACIÓN A LA CUENTA DE AHORROS
No. 302102256 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Esta Factura de Venta constituye un título Valor (Art 1231 de 2008)
y se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio
según Art 774 del Código de Comercio.

MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA

C.C. 12,556,862 DE SANTA MARTA

Acreedor

Recibí a conformidad

Aceptada deudor representante

Fecha Recibido:

ORIGINAL

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 3 **PERÍODO: 26 DE ABRIL DE 2019 AL 25 DE MAYO DE 2019**

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CONTRATO Y FECHA	315 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	900.412.065-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$16.500.000,00)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.L. (\$2.357.143)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-6-15-01-02-1468-00
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2019
PRÓRROGA	N.A.
ADICIÓN	N.A.
SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE D,EL PROCESO CONTRACTUAL FDLE-SAMC-307-2018, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

¹ Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información


 7



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4: Verificar permanentemente que el equipo de trabajo cumpla con las obligaciones que le corresponden, de acuerdo a los tiempos establecidos en el contrato; requerir al ejecutor el cambio de personal cuando el perfil, las funciones, las especificaciones o lineamientos o la dedicación, no se ajusten a lo establecido en el contrato, propuesta y estudios previos; y verificar que los estándares de calidad se encuentren de conformidad con los estipulados.	<p>EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO DURANTE LOS DÍAS 29 DE ABRIL Y 2 DE MAYO DE 2019 LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR EN LOS GRADOS 901 Y 902 DE LA JORNADA DE LA TARDE.</p> <p>DURANTE LOS DÍAS 26 DE ABRIL Y 6, 7, 8, 9, 10 Y 14 DE MAYO DE 2019, EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA EN LOS GRADOS 1001 Y 1004 DE LA JORNADA DE LA MAÑANA.</p> <p>DE LA MISMA MANERA, DURANTE LOS DÍAS 15, 20 Y 22 DE MAYO DE 2019, LA CORPORACIÓN EGESCO DESARROLLÓ LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA EN LOS GRADOS 10A, 10B, 10C Y 10D.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDO, EL DÍA 5 DE MAYO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, EN EL PARQUE EL TABORA DE 8:00 AM A 1:00 PM.</p> <p>POR ÚLTIMO, EL DÍA 21 DE MAYO DE 2019, EL CONTRATISTA DESARROLLÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 1 EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DE NUESTRA SEÑORA ESPERANZA DE CRECER.</p>	CERTIFICACIÓN	<p>ANEXO # 01: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORIA</p> <p>ANEXO # 02: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4</p>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	EN EL DESARROLLO DE LOS ANTERIORES EVENTOS, LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ, A TRAVÉS DE VISITA DE CAMPO Y REVISIÓN DE LOS RESPECTIVOS INFORMES DEL CONTRATISTA, QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. PARA EL EFECTO, SE SUSCRIBIERON LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4.		
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5: Solicitar la elaboración de fichas técnicas cuando las actividades lo requieran y revisar que el ejecutor cumpla con las cantidades y especificaciones técnicas de los servicios, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y propuesta.	<p>EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO DURANTE LOS DÍAS 29 DE ABRIL Y 2 DE MAYO DE 2019 LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR EN LOS GRADOS 901 Y 902 DE LA JORNADA DE LA TARDE.</p> <p>DURANTE LOS DÍAS 26 DE ABRIL Y 6, 7, 8, 9, 10 Y 14 DE MAYO DE 2019, EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA EN LOS GRADOS 1001 Y 1004 DE LA JORNADA DE LA MAÑANA.</p> <p>DE LA MISMA MANERA, DURANTE LOS DÍAS 15, 20 Y 22 DE MAYO DE 2019, LA CORPORACIÓN EGESCO DESARROLLO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA EN LOS GRADOS 10A, 10B, 10C Y 10D.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDO, EL DÍA 5 DE MAYO DE 2019, SE LLEVÓ A</p>	<p>SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA DE LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS.</p> <p>CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS.</p>	<p>ANEXO # 03: SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO.</p> <p>ANEXO # 04: CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS.</p> <p>ANEXO # 05: ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5.</p>



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<p>CABO EL EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, EN EL PARQUE EL TABORA DE 8:00 AM A 1:00 PM.</p> <p>POR ÚLTIMO, EL DÍA 21 DE MAYO DE 2019, EL CONTRATISTA DESARROLLÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 1 EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DE NUESTRA SEÑORA ESPERANZA DE CRECER.</p> <p>LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.</p>		<p>VER INFORME # 2 DEL CONTRATISTA (FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.</p>
<p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6: Realizar las visitas de campo, a los sitios donde se ejecutarán las actividades, con el fin de inspeccionar y revisar la documentación, los equipos, medidas de seguridad y demás aspectos que se requieran, para la ejecución de los eventos, entre otros mecanismos que considere pertinentes, para el desarrollo del objeto del contrato principal; así como atender las recomendaciones del FDLE al respecto, para la garantizar la oportuna y correcta ejecución del mismo.</p>	<p>SE REALIZARON LAS VISITAS DE CAMPO, A LOS SITIOS DONDE SE VAN EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2018, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, LOS EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ASPECTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS.</p>	CERTIFICACIÓN	<p>ANEXO # 06: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA</p> <p>ANEXO # 07: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS # 6.</p>
<p>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 7: Verificar que el contratista cumpla con la legislación ambiental, en especial con los lineamientos de sostenibilidad ambiental que rigen para la contratación pública.</p>	<p>LA INTERVENTORÍA HA VERIFICADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.</p> <p>DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS</p>	CERTIFICACIÓN	<p>ANEXO # 08: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA</p>



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR		
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 8: Efectuar requerimientos por escrito, cuando los bienes y servicios no se entreguen de acuerdo al cronograma, cuando no cumplan las especificaciones técnicas requeridas, y en general, cuando no se dé cumplimiento a lo determinado en el contrato, los estudios previos, la propuesta y los lineamientos técnicos establecidos por las entidades competentes para establecer lineamientos para la ejecución de las actividades previstas.	CON FECHA 6 DE MAYO DE 2019, LA INTERVENTORIA CURSO REQUERIMIENTO AL OPERADOR RESPECTO AL NO SUMINISTRO DE LOS BOTONES DURANTE EL EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, TAL COMO ESTABA PREVISTO EN EL CPS # 314 DE 2018	OFICIO	ANEXO # 09: OFICIO DE FECHA 6 DE MAYO DE 2019 DIRIGIDO A LA CORPORACIÓN ESTRATÉGICA EN GESTIÓN E INTEGRACIÓN COLOMBIA
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 12: Estudiar, conceptual y dar respuesta por escrito sobre las solicitudes del contratista en relación con adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, entre otras y presentar al supervisor del contrato, por lo menos con diez (10) días de antelación al vencimiento del mismo y/o la fecha en la que se deben implementar las medidas correspondientes.	DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIÓN	N.A.	N.A.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 13: Realizar seguimiento al avance técnico de la ejecución del contrato principal y exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario.	LA INTERVENTORIA HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL; EL CONTRATISTA HA PRESENTADO SUS INFORMES Y SOPORTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES PREVISTOS	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 10: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORIA VER INFORME # 3 DEL CONTRATISTA
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 14: Revisar los informes y soportes de la ejecución contractual y solicitar la ampliación, aclaración,	LA INTERVENTORIA A REALIZADO EL SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y HA REVISADO LOS INFORMES Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 11: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORIA

us



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
corrección de la información y soportes, cuando lo considere necesario.			VER INFORME # 3 DEL CONTRATISTA VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA (INFORME # 3 DEL CONTRATISTA)
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 15: Deberá realizar Seguimiento de los aspectos y lineamientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones, en la propuesta, en el contrato y en el Plan de trabajo.	LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 12: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 16: Evaluar que la prestación del servicio se realice en las condiciones establecidas en la propuesta y lo estipulado en el contrato.	LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 13: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA (INFORME # 3 DEL CONTRATISTA)



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17: Comprobar que los sitios donde se ejecuta el contrato cumpla con las condiciones de accesibilidad, seguridad y que cuente con los equipos y demás elementos necesarios para la adecuada prestación de servicios o realización de las actividades previstas.	LA INTERVENTORIA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 15: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORIA ANEXO # 16: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		CONTRATISTA Firma: Nombre: MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA Cédula: 12.556.862	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	SUPERVISOR/INTERVENTOR
	<p>Nombre: ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN</p> <p>Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)</p> <p>Nombre: DEISY VILLALBA MORENO</p> <p>CONTRATO No. 136 DE 2019</p> <p>Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p>

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 2019-601-012547-2 y 2019-601-023257-2



Fecha: 05/06/2019 y 4/10/2019

Clase de contrato: CPS

No. de Pago: 3 de 7

Contrato de interventoría No. 315 de 2018

Nombre del Contratista: GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➤ Carta dirigida al supervisor del contrato ➤ Informe de gestión o avance ➤ Factura o documento equivalente ➤ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➤ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	 Deisy Villalba Moreno	05/06/2019 y 4/10/2019	5/11/2019
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	 Deisy Villalba Moreno	05/06/2019 y 4/10/2019	5/11/2019
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	 Rodolfo Morales Pérez	22/11/19	
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➤ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➤ Factura o documento equivalente ➤ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	 Hernán García Silva	22-11-19	25-11-19
EFFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➤ Recibe y verifica el listado de los documentos ➤ Reprograma PAC ➤ Elabora y aprueba Orden de Pago ➤ Revisa y valida Planilla ➤ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	Héctor Eduardo Montenegro Sabogal		
➤ Revisa Planilla ➤ Firma digital	Alcalde(sa) Local	 Ángela Vianney Ortiz Roldán		
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	Yaneth Guzmán		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

GCO-GCL-F011

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Página 1 de 1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)


Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el tercer pago correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de abril al 25 de mayo de 2019.


Contrato:	No. 315 de 2018
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE INTERVENTORIA
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS
Cédula o NIT	NIT. 900.412.065-1
Objeto:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable a la ejecución del contrato que se derive del proceso contractual FDLE-SAMC-307-2018, cuyo objeto es: "«REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Plazo ejecución:	Siete (7) Meses
Fecha Iniciación:	26-02-2019
Fecha de Terminación	25-09-2019
Valor inicial pactado:	\$ 16.500.000
Valor a pagar:	\$ 2.357.143 (tercer pago)

El representante legal y/o el Revisor fiscal certificó que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los (5) días del mes de noviembre de 2019

Interventor o Supervisor,


ÁNGELA VIANEY ORTIZ ROLDÁN
Alcaldesa Local de Engativá
C.C. No. 52.989.632 de Bogotá


DEISY VILLALBA MORENO
Apoyo a la supervision
C.C. 52.046.781 de Bogotá

GCO-GCL-F046

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Página 1 de 1

