

GET-055-08-08-2019

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2019

Doctora

DEISY VILLALBA MORENO

Apoyo a la Supervisión Contrato de Interventoría No. 315 de 2018

Alcaldía Local de Engativá

Ciudad

Ref. Remisión Informe de Interventoría No. 4 y Factura No. G 843

Cordial saludo:

En nuestra condición de Representante Legal del GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS, firma ejecutora del Contrato de Interventoría No. 315 de 2018, por medio del presente documento remito a usted los documentos relacionados con el Informe de Interventoría No. 4 y la Factura No. G 843.

Atentamente,



MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA

Representante Legal

GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS

Interventor

Alcaldía Local de Engativá

R No. 2019-601-018260-2

2019-08-08 08:51 - Folios: 1 Anexos: 292

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem/D: GRUPO EMPRESARIAL GET



Anexo:

lo anunciado en dos (2) tomos

Tomo # 1 - folios del uno (1) al ciento veintinueve (129)

Tomo # 2 - (folios de ciento treinta (130) al doscientos noventa y dos (292))



GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS

Nit: 900412065-1 Régimen Común

Carrera 67 No. 169A - 82
Torre 2 Oficina 103
Teléfono: 57(1) 249 33 98
Bogotá, D. C., Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº G 843

Fecha Factura

BOGOTÁ D.C., 8 AGOSTO DE 2019

Señores **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ**

Nit 899.999.061-9

Dirección **CALLE 71 # 73 A 44**

Tel 2916670

DESCRIPCIÓN

TOTAL

POR CONCEPTO DEL CUARTO PAGO MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 315 DE 2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE MAYO DE 2019 Y EL 25 DE JUNIO DE 2019.

\$ 1.980.792

Autorización de Numeración de Facturación DIAN No 18762009086168
Fecha: 2018/07/09 Autoriza Prefijo G Desde el No. 800 al 1000

**DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.L.**

SUB-TOTAL

\$ 1.980.792

Tasa de impuesto IVA 19 %

\$ 376.351

OTRO

TOTAL

\$ 2.357.143

COMENTARIOS

HACER CONSIGNACIÓN A LA CUENTA DE AHORROS
No. 302102256 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Esta Factura de Venta constituye un título Valor)Art 1231 de 2008)
y se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio
según Art 774 del Código de Comercio.

Recibí a conformidad

MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA

C.C. 12.556.862 DE SANTA MARTA

Acreedor

Aceptada deudor representante

Fecha Recibido:

ORIGINAL

285



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 4 PERÍODO: 26 DE MAYO DE 2019 AL 25 DE JUNIO DE 2019

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CONTRATO Y FECHA	315 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	900.412.065-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$16.500.000,00)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.L. (\$2.357.143)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-6-15-01-02-1468-00
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2019
PRÓRROGA	N.A.
ADICIÓN	N.A.
SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO CONTRACTUAL FDLE-SAMC-307-2018, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.

¹ Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 2: Solicitar al ejecutor del contrato principal, el plan de trabajo y el cronograma de ejecución de las actividades y la entrega de productos, para realizar el seguimiento y verificar que estas se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la calidad requerida y en los tiempos previstos.	EN EL COMITÉ TÉCNICO CELEBRADO EL 14 DE JUNIO DE 2019, EL CONTRATISTA INFORMÓ QUE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NO PRESENTA AJUSTES, PARA EL PRESENTE MES DE JUNIO.	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ANEXO # 1: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 16 DE JUNIO E 2019 Y CRONOGRAMA ESPECÍFICO. LOS ORIGINALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES # 314 DE 2018.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4: Verificar permanentemente que el equipo de trabajo cumpla con las obligaciones que le corresponden, de acuerdo a los tiempos establecidos en el contrato; requerir al ejecutor el cambio de personal cuando el perfil, las funciones, las especificaciones o lineamientos o la dedicación, no se ajusten a lo establecido en el contrato, propuesta y estudios previos; y verificar que los estándares de calidad se encuentren de conformidad con los estipulados.	LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ, EN ESTE PERÍODO, QUE EL EQUIPO DE TRABAJO CUMPLIERA CON LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. NO SE HA REQUERIDO AL EJECUTOR NINGÚN TIPO DE CAMBIO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	CERTIFICACIÓN Y ACTA DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ANEXO # 2: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5: Solicitar la elaboración de fichas técnicas cuando las actividades lo requieran y revisar que el ejecutor cumpla con las cantidades y especificaciones técnicas de los servicios, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y propuesta.	LOS DÍAS 27 DE MAYO, 5, 10 Y 12 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10A, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS.	INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	ANEXO # 3: INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO. EL ORIGINAL REPOSA EN LAS CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. /



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 27 DE MAYO, 5, 10 Y 12 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y APTERNIDAD TEMPORAL EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10 B, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS.	INFORME DE CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5 ANEXO # 4: INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO. EL ORIGINAL REPOSA EN LAS CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	LOS DÍAS 27 DE MAYO Y 5, 10 Y 12 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPORAL EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10 C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS.	INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	ANEXO # 5: INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS. EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	LOS DÍAS 27 DE MAYO Y 5, 10 Y 12 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE	INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	ANEXO # 6: INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL HRADO 10 D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS.		DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS, EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	LOS DÍAS 10, 11 Y 13 DE JUNIO DE 2019 SE DIO INICIO AL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4A DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO OS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y LOS RESPECTIVOS PRETEST, AL IGUAL QUE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.	FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS.	ANEXO # 8: FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS, EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	LOS DÍAS 10, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019, SE DIO INICIO AL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 301 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y LOS RESPECTIVOS PRETEST, AL IGUAL.	FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS.	ANEXO # 9: FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	QUE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES.		DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS. EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	LOS DÍAS 10, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019, SE DIO INICIO AL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y LOS RESPECTIVOS PRETEST, AL IGUAL QUE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES.	FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS.	ANEXO # 10: FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS. EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	LOS DÍAS 12 Y 18 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CON MADRES, PADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR NUESTRA ESPERANZA DE CRECER, DILIGENCIÁNDOSE	INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO.	ANEXO # 11: INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS. EL ORIGINAL REPOSA EN LA

GCO-GCI-F110

Versión: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 5 de 10



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS LISTADOS DE ASISTENCIAS Y RESOLVIENDO DUDAS E INQUIITUDES.		CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018 / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL COMITÉ DE CASOS LOCAL, EN DONDE SE INFORMÓ ACERCA DE LOS CASOS QUE HAN SIDO REMITIDOS HASTA EL MOMENTO, EXPRESANDO QUE EL NIVEL DE AUSENTISMO ES ALTO. SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS CASOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS HASTA LA FECHA Y QUE REQUIEREN REMISIÓN A INSTITUCIONES COMO SECRETARÍA DE SALUD, EPS E INFORMES DE ALERTA PARA EL ICBF Y COMISARIA DE FAMILIA POR FACTORES DE RIESGO A LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN LA SITUACIÓN FAMILIAR. SE INFORMA ACERCA DE LA ACTIVACIÓN DE LA RUTA EN EL IED TORQUIGUA, POR DOS PRESUNTOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA POR UN PRESUNTO CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y NEGLIGENCIA, ESTOS CON EL FIN DE QUE EL DLE REALICE EL SEGUIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	ACTA DE COMITÉ DE CASOS	ANEXO # 12: ACTA DE COMITÉ DE CASOS LOCAL. EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	SE REALIZARON LAS VISITAS DE CAMPO, A LOS SITIOS DONDE SE VAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2018, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, LOS EQUIPOS, MEDIDAS DE	CERTIFICACIÓN	ANEXO # 13: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORIA / ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	SEGURIDAD Y DEMÁS ASPECTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS.		OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6: Realizar las visitas de campo, a los sitios donde se ejecutarán las actividades, con el fin de inspeccionar y revisar la documentación, los equipos, medidas de seguridad y demás aspectos que se requieran, para la ejecución de los eventos, entre otros mecanismos que considere pertinentes, para el desarrollo del objeto del contrato principal; así como atender las recomendaciones del FDLLE al respecto, para la garantizar la oportuna y correcta ejecución del mismo.	DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR	PAPEL REPROGRAF	PAPEL REPROGRAF
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 7: Verificar que el contratista cumpla con la legislación ambiental, en especial con los lineamientos de sostenibilidad ambiental que rigen para la contratación pública.	CON FECHA 6 DE MAYO DE 2019, LA INTERVENTORÍA CURSÓ REQUERIMIENTO AL OPERADOR RESPECTO AL NO SUMINISTRO DE LOS BOTONES DURANTE EL EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, TAL COMO ESTABA PREVISTO EN EL CPS # 314 DE 2018	OFICIO	ANEXO # 13: OFICIO DE FECHA 6 DE MAYO DE 2019 DIRIGIDO A LA CORPORACIÓN ESTRATÉGICA EN GESTIÓN E INTEGRACIÓN COLOMBIA
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 11: Resolver las dudas que le surjan al ejecutor en desarrollo del mismo, respondiéndolas en forma oportuna y remitir cualquier inquietud de carácter legal o jurídico a la supervisión.	DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES	N.A.	N.A.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 12: Estudiar, conceptuar y dar respuesta por escrito sobre las solicitudes del contratista en relación con adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, entre otras y presentar al supervisor del contrato, por lo menos con diez (10) días de antelación al vencimiento del	LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL; EL CONTRATISTA HA PRESENTADO SUS INFORMES Y SOPORTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES PREVISTOS	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 14: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / INFORME # 4 DEL CONTRATISTA



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
mismo y/o la fecha en la que se deben implementar las medidas correspondientes.			
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 13: Realizar seguimiento al avance técnico de la ejecución del contrato principal y exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario.	LA INTERVENTORÍA A REALIZADO EL SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y HA REVISADO LOS INFORMES Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 14: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / INFORME # 3 DEL CONTRATISTA / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 14: Revisar los informes y soportes de la ejecución contractual y solicitar la ampliación, aclaración, corrección de la información y soportes, cuando lo considere necesario.	LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 15: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 16: Evaluar que la prestación del servicio se realice en las condiciones establecidas en la propuesta y lo estipulado en el contrato.	LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 15: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS # 314 DE 2018.



ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17: Comprobar que los sitios donde se ejecuta el contrato cumpla con las condiciones de accesibilidad, seguridad y que cuente con los equipos y demás elementos necesarios para la adecuada prestación de servicios o realización de las actividades previstas.	LA INTERVENTORÍA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	CERTIFICACIÓN	ANEXO No. 15: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que será responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		Firma: Nombre: MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA Cédula: 12.556.862	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifestado que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	SUPERVISOR/INTERVENTOR
	Nombre: ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
	Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ
	Firma: <i>[Firma]</i>
	APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)
	Nombre: DEISY VILLALBA MORENO
	CONTRATO No. 136 DE 2019
	Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN Firma: <i>[Firma]</i>

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: 2019-601-018260-2 y 2019-601-023257-2



Fecha: 08/08/2019 y 4/10/2019

Clase de contrato: CPS

No. de Pago: 4 de 7

Contrato de interventoría No. 315 de 2018

Nombre del Contratista: GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: <ul style="list-style-type: none"> > Carta dirigida al supervisor del contrato > Informe de gestión o avance > Factura o documento equivalente > Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social > Y los demás requisitos pactados 	Supervisor o interventor	 Deisy Villalba Moreno	08/08/2019 y 4/10/2019	5/11/2019
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	 Deisy Villalba Moreno	08/08/2019 y 4/10/2019	5/11/2019
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	 Rodolfo Morales Pérez	22/11/19	
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS <ul style="list-style-type: none"> > Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación > Factura o documento equivalente > Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	 Hernán García Silva	22-11-19	25-11-19
EFFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. <ul style="list-style-type: none"> > Recibe y verifica el listado de los documentos > Reprograma PAC > Elabora y aprueba Orden de Pago > Revisa y valida Planilla > Firma digital 	Profesional con funciones de Presupuesto	 Héctor Eduardo Montenegro Sabogal	25-11-19	
<ul style="list-style-type: none"> > Revisa Planilla > Firma digital 	Alcalde(sa) Local	 Ángela Vianney Ortiz Roldán		
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	 Yaneth Guzmán		

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

GCO-GCL-F011

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el cuarto pago correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de mayo al 25 de junio de 2019.


Contrato:	No. 315 de 2018
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE INTERVENTORIA
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS
Cédula o NIT	NIT. 900.412.065-1
Objeto:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable a la ejecución del contrato que se derive del proceso contractual FDLE-SAMC-307-2018, cuyo objeto es: "«REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Plazo ejecución:	Siete (7) Meses
Fecha Iniciación:	26-02-2019
Fecha de Terminación	25-09-2019
Valor inicial pactado:	\$ 16.500.000
Valor a pagar:	\$ 2.357.143 (cuarto pago)

El representante legal y/o el Revisor fiscal certificó que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los (5) días del mes de noviembre de 2019

Interventor o Supervisor,


ANGELA VIANEY ORTIZ ROLDAN
Alcaldesa Local de Engativá
C.C. No. 52.989.632 de Bogotá


DEISY VILLALBA MORENO
Apoyo a la supervision
C.C. 52.046.781 de Bogotá

