

Florencia, Caquetá; enero 25 de 2024

JORES-CIDEC-012-086I

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ING. JOSE RICARDO BURBANO BÁRCENAS

Director Territorial Caquetá (E)

Transversal 11 Nro. 19-34/48 B/ La Inmaculada

Florencia Caquetá

Referencia: CONTRATO No. 2718 DE 2023. "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9".

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 2718 DE 2023.

Respetado Ingeniero,

Mediante el presente esta administración vial solicita prórroga del contrato hasta el 29 de febrero de 2024 teniendo en cuenta que se tiene disponibilidad de recursos para su ejecución, de esta manera se da continuidad a las labores de administración vial:

- ✓ Garantizar recorridos viales, para la inspección permanente de las vías a cargo 2003A Depresión el Vergel Florencia y 6503 Florencia – Puerto Rico.
- ✓ Observación permanente de sitios críticos con su respectiva señalización temporal garantizando de esta manera la seguridad de los usuarios viales.
- ✓ Inspección rutinaria de puentes y evaluación, control y seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario. Cooperativas de trabajo asociado La Amistad, La Paz y La Central.
- ✓ Garantizar la atención inmediata de emergencias en este importante corredor vial.

En la modificación 2, se realiza redistribución de recursos permitiendo de esta manera prorrogar el contrato por un mes más ósea hasta el 29 de febrero de 2024.

Atentamente,



RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA

Ingeniero residente AMV G1

Anexo: solicitud de prórroga 1 (MPI-MN1-IN-13-FR-1) y
acta de modificación No. 2 (MEPI-MN1-IN-9-FR-1)

C.C. / ARCHIVO

Kilómetro 2 Vía Florencia – Neiva, Vereda La Primavera, PR 82+0440 MI, Florencia - Caquetá

Celular: 3128732002 E-mail: amv1caq2023@gmail.com