

Sincelejo, Sucre 20 de enero de 2024

Consejo superior de la judicatura Dirección Seccional Sincelejo
Unidad de infraestructura física
Atn.: Francy Hernández Arrieta
Supervisor

Cordial Saludo,

Mediante la presente, como contratista del contrato identificado con No CO1.PCCNTR.5597076 que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO", nos permitimos presentar la solicitud para agregar ítems no previstos; ya que son necesarios para la correcta ejecución del proyecto; en vista que existieron menores cantidades a ejecutar dentro del contrato; de acuerdo a las consideraciones expuesta de actividades complementarias sin tener que modificar el alcance del contrato.

Se aporta la siguiente la documentación para que sea evaluada:

- Balance de obra No 2.
- Actividades no previstas.
- Análisis de precios unitarios de actividades no previstas con sus respectivas cotizaciones.
- Justificaciones de la inclusión de ítems no previstos.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'OEG' followed by a horizontal line.

Oscar Enrique Guerra Oñate
No CC. 77.036.636 de la paz
Contratista