


DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO CARREÑO													
ACTA MODIFICATORIA #1													
CONTRATO DE OBRA No. 22-030-2023													
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO CARREÑO													
CONTRATISTA		ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				PLAZO INICIAL				13 dias			
DIRECCION		CARRERA 44C N 18-10				FECHA DE TERMINACION INICIAL				31 de diciembre de 2023			
NIT		40326186				PRORROGA				30 dias			
TELEFONO		3107635227				VALOR DE LA ADICION				\$ 10.743.025,93			
LOCALIZACION		VILLAVICENCIO -META				PLAZO TOTAL				43 dias			
FECHA DE INICIO		18 de diciembre de 2023				FECHA DE TERMINACION FINAL				31 enero de 2024			
VALOR INICIAL		\$ 104.860.665,00				VALOR FINAL				\$ 115.603.690,93			
ACTA MODIFICATORIA #1													
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES							
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Capítulo I – ACTIVIDADES PRELIMINARES				2.758.000,00		1.427.980,00		755.350,00				3.275.980,00
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS.	UN	10	\$ 50.000,00	500.000,00			4,00	200.000,00			6,00	300.000,00
1.2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS.	UN	4	\$ 10.000,00	40.000,00	1,00	10.000,00		-			5,00	50.000,00
1.3	DESMONTE DE PUERTAS Y PORTONES METALICOS.	M2	15	\$ 40.000,00	600.000,00			12,07	482.800,00			2,93	117.200,00
1.4	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMIENTO.	ML	4	\$ 25.000,00	100.000,00			0,60	15.000,00			3,40	85.000,00
1.5	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑOS.	M2	6	\$ 15.000,00	75.000,00	3,12	46.800,00		-			8,12	121.800,00
1.6	DESMONTE DE CIELORRASOS EXISTENTES.	M2	35	\$ 14.000,00	490.000,00	21,49	300.860,00		-			56,49	790.860,00
1.7	DEMOLICION DE MUROS 0-15 M.	M2	30	\$ 15.000,00	450.000,00			0,29	4.350,00			30,00	450.000,00
1.8	DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO ESPESOR VARIABLE ENTRE 5 Y 10 CMS.	M2	4	\$ 40.000,00	160.000,00				-				-
1.9	DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO.	ML	4	\$ 40.000,00	160.000,00			1,33	53.200,00			2,67	106.800,00
1.10	DESMONTE DE TUBERIAS EN DIAMETRO DE 4 A 6	ML	10	\$ 12.000,00	120.000,00				-			10,00	120.000,00
1.11	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS.	M2	2	\$ 8.000,00	16.000,00	115,79	926.320,00		-			117,79	942.320,00
1.12	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS.	UN	2	\$ 24.000,00	48.000,00	6,00	144.000,00		-			8,00	192.000,00
2	Capítulo II – MAMPOSTERIA				6.115.000,00						1218150,00		2.131.850,00
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZON DE 60 CMS DE ANCHO.	ML	2	\$ 1.000.000,00	2.000.000,00				-			2,00	2.000.000,00
2.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5.	M2	30	\$ 45.000,00	1.350.000,00			27,07	1.218.150,00			2,93	131.850,00
3	Capítulo III – CIELORRASOS				2.760.000,00								
3.1	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD ½	M2	30	\$ 93.000,00	2.790.000,00		1.188.840,00						4.610.240,00
3.2	CIELORRASO PLANO DRYWALL ½	M2	40	\$ 76.000,00	3.040.000,00	15,64	1.188.640,00	25,80	2.388.400,00			4,20	390.600,00
4	Capítulo IV – ENCHAPES Y ACCESORIOS				6.325.000,00		6.278.000,00						11.728.500,00
4.1	ESPEJO CRISTAL 4 MM	M2	6	\$ 210.000,00	1.260.000,00				-			6,00	1.260.000,00
4.2	DESMONTE DE ESPEJOS Y/O VIDRIOS.	M2	4	\$ 10.000,00	40.000,00			3,95	629.500,00			2,05	430.500,00
4.3	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE FORMATO 30 X 60.	M2	50	\$ 100.000,00	5.000.000,00	62,68	6.268.000,00		-			112,68	11.268.000,00
4.4	TAPAS REGISTRO 15 CM X 15 CM.	UN	2	\$ 10.000,00	20.000,00	1,00	10.000,00		-			3,00	30.000,00
5	Capítulo V – RED SANITARIA				1.502.000,00								1.502.000,00
5.1	SALIDA SANITARIA	UN	7	\$ 100.000,00	700.000,00				-			7,00	700.000,00
5.2	TUBERIA PVC# 4	M	7	\$ 26.000,00	182.000,00				-			7,00	182.000,00
5.3	TUBERIA PVC# 4	ML	10	\$ 62.000,00	620.000,00				-			10,00	620.000,00
6	Capítulo VI – RED ELECTRICA				6.370.000,00		4.232.000,00						10.602.000,00
6.1	DESMANTE DE LUMINARIAS.	UN	40	\$ 5.000,00	200.000,00				-			40,00	200.000,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO DE 18 W. LUZ 4000K.	UN	8	\$ 34.000,00	272.000,00				-			8,00	272.000,00
6.3	SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO EMT DE ¾.	UN	25	\$ 150.000,00	3.750.000,00	6,00	900.000,00		-			31,00	4.650.000,00
6.4	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS.	UN	4	\$ 7.000,00	28.000,00				-			30,00	210.000,00
6.5	LUMINARIA PANEL LED 40W 60 X 80 CM DE INCLASOR O SOBREPONER, 100-240W, 6500K, 3200 LM, 30.000 HRS.	UN	13	\$ 150.000,00	1.950.000,00	21,00	3.150.000,00		-			34,00	5.100.000,00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT ½, SOBREPUESTA.	ML	10	\$ 17.000,00	170.000,00				-			10,00	170.000,00
7	Capítulo VII – PINTURAS				8.740.000,00		771.600,00		7.616.000,00				1.695.800,00
7.1	ESTUCO Y RESANES EN MUROS EXTERIORES.	M2	500	\$ 17.000,00	8.500.000,00			448,00	7.616.000,00			52,00	884.000,00
7.2	PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS.	M2	20	\$ 12.000,00	240.000,00	64,30	771.600,00		-			84,30	1.011.600,00
8	Capítulo VIII – CONCRETOS – MORTEROS Y PANETES				2.200.000,00						884.400,00		1.315.600,00
8.1	PANETE, IMPERMEABILIZADO MUROS 1-3	M2	40	\$ 55.000,00	2.200.000,00			16,68	884.400,00			23,92	1.315.600,00
9	Capítulo IX – ANALISIS URBANO				273.000,00		40.670,00						145.670,00
9.1	ANCLAJES EN VARILLA DE ½ Lx 0.7 PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA.	UN	8	\$ 21.000,00	168.000,00				-				-
9.2	PICAR PANETE MUROS PARA FIJAR NUEVOS ENCHAPES O ACABADOS.	M2	30	\$ 3.500,00	105.000,00	11,62	40.670,00		-			41,62	145.670,00
10	Capítulo X – RED HIDRAULICA				8.766.000,00								8.636.000,00
10.1	PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS.	UN	2	\$ 33.000,00	66.000,00				-			2,00	66.000,00
10.2	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA.	UN	1	\$ 45.000,00	45.000,00				-			1,00	45.000,00
10.3	TUBERIA PVC# ½.	ML	10	\$ 13.500,00	135.000,00				-			10,00	135.000,00
10.4	TUBERIA PVC# ½.	ML	10	\$ 15.000,00	150.000,00				-				-
10.5	VALVULA DE REGISTRO ½.	UN	2	\$ 95.000,00	190.000,00				-			2,00	190.000,00
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE PRESION CONSTANTE DE 1 HP, 1F, 127/220 VOLTS, BOMBA STEPPE-10-3/1115 Y VARIADOR WATERWOM14A127/230.	UN	1	\$ 8.200.000,00	8.200.000,00				-			1,00	8.200.000,00
11	Capítulo XI – SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS				6.880.000,00				1.680.000,00				5.200.000,00
11.1	LAVAPATOS CON GRIFERIA.	UN	2	\$ 380.000,00	760.000,00			1,00	380.000,00			1,00	380.000,00
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH.	UN	8	\$ 340.000,00	2.720.000,00				-			8,00	2.720.000,00
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA CON GRIFERIA TIPO PUSH.	UN	2	\$ 1.050.000,00	2.100.000,00				-			2,00	2.100.000,00
11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWERMAX BLANCO.	UN	1	\$ 1.300.000,00	1.300.000,00			1,00	1.300.000,00				-
12	Capítulo XII – CERRAMIENTOS URBANOS				4.500.000,00								-
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE.	M2	5	\$ 900.000,00	4.500.000,00				-				-
13	Capítulo XIII – PISOS				19.200.000,00				1.920.000,00				17.280.000,00
13.1	PULIDA PLOMO PISO GRANITO	M2	400	\$ 48.000,00	19.200.000,00			40,00	1.920.000,00				17.280.000,00

ITEMS NO PREVISTOS										-	-	-	-	19.277.169,41	-	19.277.169,41	
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICO FORMATO 30X60 (INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE)	M2	111.214,00	-	-	-	-	-	27,14	3.018.347,96	27,14	3.018.347,96					
NP 2	AFINADO PISOS E = 2 CMS	M2	22.170,00	-	-	-	-	-	27,14	601.693,80	27,14	601.693,80					
NP 3	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12 CM. INCLUYE PINTURA	M2	173.241,00	-	-	-	-	-	9,21	1.595.549,61	9,21	1.595.549,61					
NP 4	PINTURA CIELO RASO DRYWALL	M2	18.399,00	-	-	-	-	-	54,54	1.003.481,46	54,54	1.003.481,46					
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS COMO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1.218.836,00	-	-	-	-	-	1,00	1.218.836,00	1,00	1.218.836,00					
NP 6	MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS DE PUSH PARA LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINAL INCLUYE CAMBIO DE REPUESTOS EMPAQUE, BUJES ENTRE OTROS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	89.018,00	-	-	-	-	-	2,00	178.036,00	2,00	178.036,00					
NP 7	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL.)	ML	15.395,00	-	-	-	-	-	6,00	92.370,00	6,00	92.370,00					
NP 8	TUBERIA PCVP 1 1/4	ML	17.243,00	-	-	-	-	-	6,00	103.458,00	6,00	103.458,00					
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLOS LED 50 W. 6500 K	UN	61.298,00	-	-	-	-	-	7,00	428.876,00	7,00	428.876,00					
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PERSIANA 0.60X0.30	UN	283.212,00	-	-	-	-	-	1,00	283.212,00	1,00	283.212,00					
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	UN	202.336,00	-	-	-	-	-	1,00	202.336,00	1,00	202.336,00					
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION SOBREMARCO LUMINARIAS	UN	31.996,00	-	-	-	-	-	34,00	1.087.864,00	34,00	1.087.864,00					
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE	UN	171.141,00	-	-	-	-	-	1,00	171.141,00	1,00	171.141,00					
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO -EMT	UN	162.202,00	-	-	-	-	-	2,00	324.404,00	2,00	324.404,00					
NP 15	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	252.255,00	-	-	-	-	-	2,00	504.510,00	2,00	504.510,00					
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANTIVANDALICA PUSH	UN	651.686,00	-	-	-	-	-	4,00	2.606.744,00	4,00	2.606.744,00					
NP 17	PUERTA EN ALUMINIO 1 MT DE ANCHO POR ALTURA DE 2,00, incluye vidrio.	UN	1.345.562,00	-	-	-	-	-	1,00	1.345.562,00	1,00	1.345.562,00					
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UN	1.095.016,00	-	-	-	-	-	1,00	1.095.016,00	1,00	1.095.016,00					
NP 19	CONEXION SUPERIOR ANTIVANDALICA SANITARIOS	UN	253.775,00	-	-	-	-	-	4,00	1.015.100,00	4,00	1.015.100,00					
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑOS 8"	UN	247.738,00	-	-	-	-	-	1,00	247.738,00	1,00	247.738,00					
NP 21	PUNTO A.F. DUCHA	UN	40.974,00	-	-	-	-	-	1,00	40.974,00	1,00	40.974,00					
NP 22	DUCHA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UN	734.160,00	-	-	-	-	-	1,00	734.160,00	1,00	734.160,00					
NP 23	POYO EN CONCRETO H. 0.15	ML	179.301,00	-	-	-	-	-	1,28	229.505,28	1,28	229.505,28					
NP 24	DIVISION BAÑO EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO 6MM	M2	498.374,26	-	-	-	-	-	2,30	1.148.254,30	2,30	1.148.254,30					
SUB TOTAL COSTO DIRECTO OBRA										79.470.860,00		13.838.890,00		17.362.800,00		87.609.699,41	
ADMINISTRACION										25.00%	19.867.500,00	25.00%	3.484.722,50	25%	4.325.700,00	25%	21.902.402,35
IMPREVISTOS										1.00%	794.700,00	1.00%	139.388,90	1%	173.028,00	1%	876.096,09
UTILIDADES										5.00%	3.973.500,00	5.00%	696.944,50	5%	865.140,00	5%	4.380.480,47
IVA SOBRE UTILIDAD										19.00%	754.965,00	19.00%	132.419,45	19%	164.376,60	19%	832.291,29
TOTAL COSTOS INDIRECTOS											25.390.665,00		4.453.475,36		5.529.244,60		27.991.270,21
VALOR TOTAL										104.860.665,00		18.392.365,36		22.831.044,60		115.600.879,62	
VALOR TOTAL CONTRATO																115.600.879,62	



ING. ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
CONTRATISTA



Tte. LILIAN GUZMAN ZORRO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS PUERTO CARREÑO
SUPERVISOR