

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: 2
 FECHA PRESENTE ACTA: 01 DE FEBRERO DE 2024
 CONTRATO No: 3532
 CONTRATISTA: GSC – GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
 INTERVENTOR: DEISY SARITA RINCON ALFONSO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VALOR: CIENTO DEICISEIS MILLONES DE PESOS (\$116.000.000.00) M/ CTE
 PLAZO DE EJECUCIÓN: EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN(1) MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 02 DE FEBRERO DE 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 2 de fecha 19 de Enero de 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 3532 de 2023.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 3532 a partir del Primero (01) de Febrero de 2024.


SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:



 CONTRATISTA
 GSC – GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS



 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
 DEISY SARITA RINCON ALFONSO

