

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA								Código		GA-JEADA-FR-132															
		FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL								Versión No:		2															
										Vigencia		7/09/2023															
Jefatura o Unidad:				JELOG																							
Nombre del Supervisor de Contrato				ST. PEREZ BENJUMEA LAURA																							
Ordenador del Gasto				DIFRA																							
No. Contrato				012-00-A-COFAC-DIFRA-2023																							
Objeto del contrato				CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR LOCALIZADO EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6, EN TRES ESQUINAS, CAQUETA, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE RIGE EL PROCESO																							
Valor del contrato				\$ 908.804.953,00																							
Adición				\$ 0,00																							
Reducción				\$ 0,00																							
Valor final del contrato				\$ 908.804.953,00																							
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR APROPIACION POR RUBRO											
CTA		SUB CTA		OBJ		ORD		SUB ORD		ITEM		SUB ITEM 1		SUB ITEM 2		SUB ORD		RECURSO									
1502		0100		34		0		1502089		02								11		02-01-01-001-002-11		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AEREAS A NIVEL NACIONAL		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6		\$ 908.804.953,00	
TOTAL VIGENCIA 2023																										\$ 908.804.953,00	
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)																								\$ 0,00			
No. PAGO		MES DE PAGO		MES AMORTIZACIÓN PAGO		DETALLE DEL PAGO		RUBRO		USO PRESUPUESTAL		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		SALDOS									
1		JUNIO DE 2023		N/A		ANTICIPO		1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11		02-01-01-001-002-11		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6		\$ 272.641.486,00		\$ 272.641.486,00		\$ 0,00									
2		SEPTIEMBRE DE 2023		SEPTIEMBRE DE 2023		CORTE PARCIAL No.1 PARA SER CANCELADO PAC SEPTIEMBRE		1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11		02-01-01-001-002-11		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6		\$ 63.541.749,38		\$ 63.541.749,38		\$ 572.621.717,62									
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO (30%)		1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11		02-01-01-001-002-11		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6		\$ 27.232.178,31		\$ 27.232.178,31		\$ 245.409.307,69									
3		OCTUBRE DE 2023		OCTUBRE DE 2023		CORTE PARCIAL No.2 PARA SER CANCELADO PAC OCTUBRE		1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11		02-01-01-001-002-11		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6		\$ 163.756.632,28		\$ 163.756.632,28		\$ 408.865.085,34									
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO (30%)		1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11		02-01-01-001-002-11		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6		\$ 70.181.413,84		\$ 70.181.413,84		\$ 175.227.893,85									
4		OCTUBRE DE 2023		OCTUBRE DE 2023		CORTE PARCIAL No.3 PARA SER CANCELADO PAC OCTUBRE		1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11		02-01-01-001-002-11		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6		\$ 189.661.595,96		\$ 189.661.595,96		\$ 219.203.489,38									
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO (30%)		1502-0100-34-0-1502089-02-11 02-01-01-001-002-11		02-01-01-001-002-11		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6		\$ 81.283.541,12		\$ 81.283.541,12		\$ 93.944.352,73									
TOTALES														\$ 689.601.463,62		\$ 689.601.463,62		\$ 219.203.489,38									
FIRMA (Supervisor del Contrato)																											
POSTFIRMA		ST. PEREZ BENJUMEA LAURA																									
FECHA		15/09/2023																									