



Duitama, 30 de enero de 2024

Instructora

María Antonia Martínez

Supervisora contrato CO1.PCCNTR.5677669

Cordial saludo

La presente con motivo de solicitar ampliación en el plazo de ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.5677669 hasta el día 9 de febrero de la presente vigencia, ya que la madera inmunizada que se solicita se encuentra finalizando el proceso correspondiente a la descripción técnica que se requiere.

Agradezco su atención y en espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Mayra Villamizar J.".

Mayra Alejandra Villamizar Jaimes

R/L SEAGRAM S.A.S