



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”**

INFORME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION NO. 1, E INFORME FINAL

Contrato o Convenio No. 331-2023

- 1. FECHA:** noviembre 27 de 2023
- 2. SUPERVISOR:** Orlando Alberto Vargas Gutierrez.
- 3. COORDINADOR SUPERVISIÓN:** Oscar Enrique Martínez Moreno
- 4. CONTRATISTA:** MUNICIPIO DE CONCEPCION
- 5. OBJETO:** “PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON METODOLOGÍA PRISER.”
- 5. VALOR TOTAL:** \$26.764.690
- 6. FECHA DE INICIACIÓN:** junio 26 de 2023
- 7. FECHA DE TERMINACIÓN:** diciembre 26 de 2023
- 8. LOCALIZACIÓN:** Concepción, La Trinidad
- 9. PLAZO:** Seis (6) meses
- 10. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:**

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CONCEPCION
DIRECCION:	Carrera 21 N° 19-23 Parque Principal
TELEFONO:	856 70 83
E-MAIL:	alcaldia@concepcion-antioquia.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”**

INFORME DE SUPERVISIÓN

11. LOCALIZACIÓN: Las obras realizadas se localizan en la vereda La Trinidad del municipio de Concepción.

12. INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

12.1 SUPERVISIÓN TÉCNICA

El proyecto cuenta con fecha de inicio del 26 de junio de 2023; se realizó revisión de la información aportada por el municipio con el fin de verificar las actividades planteadas en el convenio, lo aprobado en la ficha BPIAC digital y los estudios previos realizados por la Corporación.

El 24 de noviembre de 2023 se realizó revisión de la información presentada por el municipio de Concepción en el desarrollo de las actividades planteadas en el convenio PRISER.

Se reciben los productos entregados a satisfacción, ya que cumplen con las normas y especificaciones técnicas exigidas en el proyecto y la calidad de los mismo.

También anexan copia del convenio con la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Trinidad y copia del acta de una sesión del CIDEAM, donde se socializó el presente convenio, con registro fotográfico y listado de asistencia.

En dicha revisión se evidenció lo siguiente:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividad	Unidad	Cantidad	Cantidad ejecutada Acta de Avance No. 2 y final	Cantidad ejecutada acumulada	Porcentaje de ejecución
Protección de microcuencas mediante el cercamiento.	Cerramiento (Metros)	540	540	540	100%
Siembra de árboles protectores.	Siembra Árboles (Unidad)	350	350	350	100%



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”**

INFORME DE SUPERVISION

Instalación de tanques plásticos para el almacenamiento de agua para abasto (250 litros).	Abastos de agua	8	8	8	100%
Mejoramiento de la conducción de agua de abasto, para evitar procesos erosivos. (manguera de ¾)	Abastos de agua (m)	1.200	1200	1200	100%
Mejoramiento de la conducción de agua de abasto, para evitar procesos erosivos. (manguera de 1")	Abastos de agua (m)	200	200	200	100%
Establecimiento de huertas agroecológicas.	Huerta	5	5	5	100%
Establecimiento de composteras	compostera	6	6	6	100%
Socialización del proyecto.	Taller	1	1	1	100%
Taller teórico sobre manejo de envases y empaques de plaguicidas y uso racional de agroquímicos.	Taller	1	1	1	100%
Taller sobre siembra de árboles	Taller	1	1	1	100%



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”**
INFORME DE SUPERVISION

Taller sobre huertas agroecológica	Taller	1	1	1	100%
Evento de evaluación del proyecto.	evento	1	1	1	100%
Total, porcentaje de cumplimiento					100%

De acuerdo con el informe de avance presentado por el Municipio de Concepción el cual fue entregado en la Oficina de Cornare el 24 de noviembre; se evidencio que la socialización del convenio 331-2023 se llevó acabo el 21 de julio del 2023, a dicha actividad asistió la comunidad de la vereda La Trinidad, la cual tuvo como punto de encuentro la Escuela de la Veredal.

Para esta actividad se contó, con la presencia de cuarenta (20) personas, cada una como representante de las familias beneficiaras del Convenio en referencia.

El tema central fue informar cual era el objetivo del Convenio Interadministrativo 331-2023, *“Se dio a conocer cuál es el objetivo del proyecto, que obras se van a realizar, quienes serán los beneficiarios y cuanto es el costo total para la ejecución. Se invito a la comunidad a tener mucho compromiso y dedicación a cada una de las obras, basándose en la ficha técnica que se tiene, la cual se debe cumplir a cabalidad para cumplir con el objetivo del proyecto.*

Se conformo el comité de compras los cuales van a ser los encargados de cotizar y comprar los materiales e insumos; además se tomó la decisión de que se va a trabajar los días lunes de cada semana”.

Como evidencia del cumplimiento de dicha actividad, se entregó registro fotográfico y listado de asistencia, el cual hace parte de los documentos anexos del informe.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”**

INFORME DE SUPERVISION



Fotografía 1. Aportado por el Municipio de Concepción como evidencia de la Socialización del Convenio 331-2023 vereda La Trinidad (21 de julio del 2023).

Como complemento a las actividades en beneficio de la comunidad, se estableció, dictar tres (3) talleres ambientales, que permitieran mediante estos, generar cultura ambiental, en cada uno de los hogares beneficiados y que, a su vez, dicha cultura se puede replicar en la comunidad de la vereda La Trinidad, logrando como resultado una conciencia en la protección de los recursos naturales.

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Taller de socialización del proyecto.	1	\$ 158.000	\$ 158.000		\$158.000

1. TALLER MANEJO ADECUADO DE ENVASES Y EMPAQUES DE PLAGUICIDAS.

De conformidad con el informe presentado por el municipio de Concepción, el 17 de octubre del 2023, se realizó el primer taller sobre manejo adecuado de envases y empaques de plaguicidas dictado por el técnico agropecuario Juan esteban Cardona Gómez, el cual se llevó a cabo en la casa de una de las beneficiarias (Omaira) y se contó con la asistencia de dieciséis (16) beneficiarios del convenio, según listado de asistentes.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

El propósito de dicho taller, fue sensibilizar a la comunidad “sobre el manejo de plaguicidas y el conocimiento de ellos, además de darles recomendaciones e instrucciones de uso, tabla de información con el nombre del cultivo, plaga que ataca, dosis, periodo de carencia y periodo de reingreso etc..” También se le dio a la comunidad recomendaciones de preparación y aplicación de los productos con las debidas precauciones y protecciones.

Para dicha actividad no fue posible el acompañamiento de funcionarios de Cornare, sin embargo, el municipio reporto evidencias de la actividad.



Fotografías 2 y 3. Aportadas por el municipio de Concepción en su informe de avance. Taller sobre manejo adecuado de envases y empaques de plaguicidas. (21 de julio).

2. TALLER SOBRE SIEMBRA DE ARBOLES.

El 04 de septiembre del 2023, se realizó el segundo taller propuesto en el marco del Convenio 331-2023, cuyo tema fue: siembra adecuada de árboles y su importancia para los ecosistemas, dictado por el técnico Albeiro de Jesús Salazar, el cual se llevó a cabo en la Escuela de la vereda. De conformidad con los listados de asistencia presentados, se observa que la participación fue de dieciocho (18) beneficiarios.

La actividad se ejecutó así:

Se realizó el taller de plantaciones forestales en la escuela de la vereda La Trinidad, dictada por Albeiro Salazar, Tecnólogo en Producción Agrícola. Se abarcaron varios temas como:

Clases de bosques:

Naturales: son los bosques que nacen naturalmente.

Artificiales: son los bosques que son plantados por el ser humano.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

Funciones de los bosques:

- Conservación de las fuentes de agua.
- Regulan las lluvias, el viento y el clima.
- Purifican el aire y producen oxígeno.
- Conservación en los suelos.
- Producen madera.



*Fotografías 4 y 5. Aportadas por el municipio de Concepción.
Taller 2. taller sobre siembra de árboles. (04 de septiembre)*

3. TALLER SOBRE HUERTAS AGROECOLÓGICAS

El día 11 de septiembre se dictó el taller de huertas agroecológicas por parte del técnico Miguel Ángel Sánchez Gómez.

Se inicio el taller incentivando a la comunidad a tener una huerta agroecológica en cada uno de sus hogares, pues si bien estamos pasando por una temporada donde los insumos han incrementado de precio y por ende el precio de los alimentos. Además, lo que se pretende con este proyecto es fortalecer la seguridad alimentaria y darles provecho a los suelos ricos en nutrientes y minerales que poseen en su vereda.

El taller fue realizado en la escuela de la vereda y de conformidad con los listados de asistencia presentados, se observa que la participación fue de dieciocho (18) beneficiarios.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION



*Fotografías 6 y 7. Aportadas por el municipio de Concepción.
Taller 3. taller sobre huertas agroecológicas. (11 de septiembre)*

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Taller teórico sobre manejo de envases y empaques de plaguicidas y uso racional de agroquímicos	1	\$ 378.000	\$ 3780.000		\$ 378.000
Taller sobre Siembra de arboles	1	\$ 378.000	\$ 3780.000		\$ 378.000
Taller sobre huertas agroecológicas	1	\$ 378.000	\$ 108.000	\$ 270.000	\$ 378.000



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

Con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades realizadas por parte de las personas de la comunidad, dentro del Convenio 331-2023; se realizó visita de campo el día 09 de noviembre del 2023, en compañía del funcionario Juan Esteba Cardona, contratista del municipio de Concepcion y el funcionario de Cornare Orlando Alberto Vargas Gutierrez.

En dichos recorridos se observó lo siguiente:

PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, MEDIANTE EL CERCAMIENTO DE 170 METROS LINEALES

La comunidad de la vereda la vereda La Trinidad, mediante convites ejecuto 540 metros lineales de cercamiento, para la protección de nacimientos de fuentes de agua.

Para el desarrollo de dicha actividad se inicio con la medición y el trazado del terreno, luego se realiza la inmunización, la clavada de los estacones y finalmente fijar las tres cuerdas de alambre. el estación se colocó cada 2 metros y un pie amigo cada 20 metros o en los quiebres del terreno donde era necesario. Esto se hace con el fin de aislar y proteger el nacimiento de agua, conservando la flora y fauna existentes en el lugar, ademas se garantiza que no va ingresar bovinos que puedan contaminar el agua que

Los beneficiarios son:

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Eduardo Sierra Pérez	10.234.039	3196803811	300 metros lineales	6° 20'33.456"N	75° 13'41.286"W
Gerardo Antonio Suarez Makiud	3451829	3128768543	60 metros lineales	6° 22'6.804"	-75° 13' 22.332"
María Soledad Gil Acevedo	43419799	3175346929	180 metros lineales	6° 21' 31.908"	-75° 12' 48.726"



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION



Eduardo Sierra Pérez cc: 10.234.039 -3196803811
Coordenada: -75°13' 41.286"; 6°20' 33.458"



Gerardo Antonio Suarez Makiud cc: 3.451.829-
3128768543 Coordenada: -75°13'22.328"; 6°22'6.800



María Soledad Gil Acevedo cc: 43.419.799- 3175346929
Coordenada: -75°12'48.723"; 6°21'31.905"

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Protección del recurso hídrico, mediante el cercamiento de 170 metros lineales	540 m	\$ 16.006	\$ 8.643.240		\$ 8.643.240



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

SIEMBRA DE ESPECIES PROTECTORAS, PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Se realiza la siembra de 350 árboles protectores, entre las especies que se sembró está el arbol loco, guamo, arrayan, chaquiro, aliso, sauco, entre otros.

Se procede a medir el terreno con el método tres bolillos, con una distancia de 2 metros entre árbol y árbol, luego se realiza un plateo de 50cm, se remueve la tierra, se abona y se encala. Garantizando que el árbol no vaya a estar en un suelo saturado, ácido y con poco nutrientes. Una vez el suelo está preparado, se saca el árbol de la bolsa y es trasplantado al suelo.

En el proceso de la preparación del terreno se respetaron los árboles nativos presentes en área a intervenir.

Por último, se recolectaron las bolsas en la cual vienen los árboles y se trajeron al municipio para su debida disposición.

Estos árboles con el tiempo y el buen mantenimiento que se le realice, garantizaran la protección y conservación del recurso hídrico manteniendo el mismo caudal y conservando la calidad para las personas que la consumen. Con dicho proceso se ejecuta la actividad en un 100%.

Los beneficiarios son:

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Eduardo Sierra Pérez	10.234.039	3196803811	300 árboles protectores	6° 20'33.456"N	75° 13'41.286"W
María Soledad Acevedo	43.419.799	3175346929	50 árboles protectores	6° 21'31.908"N	75° 12'48.726"W



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION



Eduardo Sierra Pérez cc: 10.234.039 -3196803811
Coordenada: -75°13' 41.286"; 6°20' 33.456"



María Soledad Gil Acevedo cc: 43.419.799 - 3175346929
Coordenada: -75°12'48.726"; 6°21'31.908"

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Siembra de árboles protectores	350 árboles	\$ 5.906	\$ 2.067.100		\$ 2.067.100

INSTALACIÓN DE (6) TANQUES PLÁSTICOS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABASTO DE 250 LT.

Se instalaron 8 tanques plásticos de 250 litros para el almacenamiento de agua el cual será de uso doméstico y agrícola, mejorando así la calidad de vida a las familias beneficiadas. Actividad completada el 100%.

Durante la visita y recorrido de campo se pudo evidenciar que los tanques de almacenamiento fueron instalados tal y como se proyectaban, todos se encuentran en funcionamiento y prestando servicio a la comunidad beneficiada.

Los beneficiarios son los siguientes



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

Beneficiario	N°. Identidad	Doc.	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
					X	Y
Héctor Alonso López Valencia	3.568.964		319142513	1	6° 20'31.750"N	75° 13'39.99"W
Andrés Julián Díaz Cifuentes	1.038.212.662		3116433737	1	6° 21'52.10"N	75° 13'57.18"W
Gerardo Antonio Suarez Makiud	3451829		3128768543	1	6° 22'6.808"N	75° 13'22.335"W
Víctor Orlando Echeverry Gil	1038212285		3116238769	1	6° 21'20.671"N	75° 12'48.480"W
Alonso de Jesús Castrillón Henao	98474102		319 6312006	1	6° 21'41.942"N	75° 13'5.620"W
Martha Lucia Cifuentes Gallego	21667929		3192257505	1	6° 21'51.555"N	75° 13'41.3"W
Triani morera López	67038510		3185285463	1	6° 21'31.907"N	75° 12'48.722"W
Sara Marcela Castrillón Franco	1038213462		3188580288	1	6° 21'58.840"N	75° 13'42.172"W





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

INFORME DE SUPERVISION

Héctor Alonso López Valencia cc: 3.568.964-319142513
Coordenada: -75° 13'39.99"; 6° 20'31.750"

Andrés Julián Díaz Cifuentes cc: 1.038.212.662-
3116433737 Coordenada: -75° 13'57.18"; 6° 21'52.10"



Gerardo Antonio Suarez Makiud cc: 3451829 -
3128768543 Coordenada: -75° 13'22.335"; 6° 22'6.808"



Víctor Orlando Echeverry Gil cc: 1038212285 -
3116238769 Coordenada: -75° 12'48.480"; 6° 21'20.671"



Alonso de Jesús Castrillón Henao cc: 98474102 - 319
6312006Coordenada: -75° 13'5.620"; 6° 21'41.942"



Martha Lucia Cifuentes Gallego cc: 21667929 -
3192257505 Coordenada: -75° 13'41.3"; 6° 21'51.555"



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

INFORME DE SUPERVISION



Triani morera López cc: 67038510 - 3185285463
Coordenada: -75° 12'48.722"; 6° 21'31.907"



Sara Marcela Castrillón Franco cc: 1038213462 –
3188580288 Coordenada: -75° 13'42.172"; 6° 21'58.840"

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Instalación de tanques plásticos, para el almacenamiento de agua para abasto (250 litros)	8 tanques	\$ 411.400		\$ 3.291.200	\$ 3.291.200

MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA DE ABASTO PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS.

Se instaló 1.200 metros de manguera de 3/4", donde fue enterrada para su conservación y evitar la cristalización. Completando así el 100% de dicha actividad.

El agua será utilizada para el uso doméstico y actividades agrícolas, mejorando la calidad de vida de las familias y evitando procesos erosivos que surgen a través de mangueras en mal estado.

Los beneficiarios son los siguientes



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

INFORME DE SUPERVISION

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Héctor Alonso López Valencia	3.568.964	319142513	1 rollo de 100 m	6° 20'31.746"N	75° 13'39.102"W
Víctor Orlando Echeverry Gil	1.038.212.285	3116238769	3 rollos de 100 m	6° 21'20.676"N	75° 12'48.486"W
Juan Carlos Porras Zapata	98534025	3017571147	1 rollo de 100 m	6° 20'59.85"N	75°13'16.572"W
Oliverio de Jesús Márquez Gil	98474313	3197592635	2 rollos de 100 m	6° 21'59.508"N	75° 13'30.21"W
Alonso de Jesús Castrillón Henao	98474102	3196312006	1 rollo de 100 m	6° 21'41.946"N	75° 13'5.622"W
Martha Lucia Cifuentes Gallego	21667929	3192257505	2 rollos de 100 m	6° 21'51.558"N	75° 13'41.1"W
Andrés Julián Díaz Cifuentes	1.038.212.662	3116433737	2 rollos de 100 m	6° 21'52.08"N	75° 13'57.15"W



Héctor Alonso López Valencia cc: 3.568.964 -319142513
Coordenada: -75° 13'39.102"; 6° 20'31.746"



Víctor Orlando Echeverry Gil cc: 70.093.378- 1.038.212.285
Coordenada: -75° 12'48.486"; 6° 21'20.676"



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION



Juan Carlos Porras Zapata cc: 98534025- 3017571147
Coordenada: -75°13'16.572"; 6° 20'59.85"



Oliverio de Jesús Márquez Gil cc: 98474313 - 3197592635
Coordenada: -75° 13'30.21"; 6° 21'59.508"



Alonso de Jesús Castrillón Henao cc: 98474102 –
3196312006 Coordenada: -75° 13'5.622"; 6° 21'41.946"



Martha Lucia Cifuentes Gallego cc: 21667929 – 3192257505
Coordenada: -75° 13'41.1"; 6° 21'51.558"





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

Andrés Julián Díaz Cifuentes cc: 1.038.212.662 –
3116433737 Coordenada: -75° 13'30.21; 6° 21'52.08''

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Mejoramiento de la conducción de agua de abasto, para evitar procesos erosivos. (rollos de ¾)	1.200 m	\$ 2.135		\$ 2.562.000	\$ 2.562.000

MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA DE ABASTO PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS.

Se instaló 200 metros de manguera de 1", donde fue enterrada para su conservación y evitar la cristalización. Completando así el 100% de dicha actividad.

El agua será utilizada para el uso doméstico y actividades agrícolas, mejorando la calidad de vida de las familias y evitando procesos erosivos que surgen a través de mangueras en mal estado.

Los beneficiarios son los siguientes

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Triani Morera López	67038510	3185285463	100 metros	6° 21'31.908"N	75° 12'48.726"W
Andrés Julián Díaz Cifuentes	1.038.212.662	3116433737	100 metros	6° 21'52.08''N	75° 13'57.15"W



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

INFORME DE SUPERVISION



Triani Morera López cc: 67038510 -3185285463
Coordenada: -75° 12'48.726"; 6° 21'31.908"



Andrés Julián Díaz Cifuentes cc: 1.038.212.662 - 3116433737
Coordenada: -75° 13'57.15"; 6° 21'52.08"

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Mejoramiento de la conducción de agua de abasto, para evitar procesos erosivos. (rollos de 1")	200 m	\$ 3.257		\$ 651.400	\$ 651.400

ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS.

Se realizaron 5 huertas agroecológicas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las familias de la vereda La Trinidad, en las cuales se va poder cultivar diferentes especies de hortalizas para el autoconsumo.

Se inicia midiendo el terreno a 10 metros en cada uno de sus lados para un total de 100 metros cuadrados, luego se procede a limpiar el terreno, picar la tierra y luego se realizan las camas donde se va a sembrar. Por último, se cerca todo el alrededor con malla plástica. Las especies que se sembraron fueron las siguientes: Zanahoria, pepino, repollo, lechuga, cebolla de huevo, remolacha y arveja. El porcentaje de ejecución de esta actividad es del 100%.

Los beneficiarios son los siguientes



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

INFORME DE SUPERVISION

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Juan Carlos Porras Zapata	98534025	3017571147	1	6° 20'59.85"N	75°13'16.572"W
Edwin Alexander Diaz Cifuentes	1.038.212.078	3175249974	1	6° 21'51.588"N	75° 13'41.071"W
Luis Enrique Muñoz Fonseca	98526074	3105264614	1	6° 21'38.376"N	75° 13'6.606"W
Triani morera López	67038510	3185285463	1	6° 21'31.908"N	75° 12'48.726"W
Ferney David Betancur Duque	98634272	3172768488	1	6° 22'8.922"N	75° 13'32.562"W



Juan Carlos Porras Zapata cc: 98534025 -3017571147
Coordenada: -75°13'16.572"; 6° 20'59.85"



Edwin Alexander Diaz Cifuentes cc: 1.038.212.078 –
3175249974 Coordenada: -75° 13'41.071"; 6° 21'51.588"



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

INFORME DE SUPERVISION



Luis Enrique Muñoz Fonseca cc: 98526074 – 3105264614
Coordenada: -75° 13'6.606"; 6° 21'38.376"



Triani morera López cc: 67038510 – 3185285463
Coordenada: -75° 12'48.726"; 6° 21'31.908"



Ferney David Betancur Duque cc: 98634272 – 3172768488
Coordenada: -75° 13'32.562"; 6° 22'8.922"

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Establecimiento de huertas agroecológicas	5 huertas	\$ 658.650	\$ 2.293.250		\$ 2.293.250

ESTABLECIMIENTO DE COMPOSTERAS



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

Se realizaron 6 composteras con la comunidad de la vereda La Trinidad, para el aprovechamiento de los residuos orgánicos que resultan en los hogares, los excrementos de animales, residuos de pasto resultante de los empradizados y complementos para generar un abono orgánico de alta calidad.

Para la construcción de las composteras primero se cortan las guaduas con las respectivas medidas, se cargan y se organiza el terreno midiendo un cuadrado de 2 x 2 para realizar el banqueo, se colocan las 4 bases y luego las filas de guadua en las cuatro caras de la compostera y por último se coloca el techo con hojas de zinc.

beneficiarios son los siguientes

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
Edwin Alexander Díaz Cifuentes	1.038.212.078	3175249974	1	6° 21'51.588"N	75° 13'41.071"W
Sara Marcela Castrillón Franco	1.038.213.462	3188580288	1	6° 21'58.842"N	75° 13'42.174"W
Luis Enrique Muñoz Fonseca	98526074	3105264614	1	6° 21'38.376"N	75° 13'6.606"W
María Soledad Gil Acevedo	43419799	3175346929	1	6° 21'31.908"N	75° 12'48.726"W
Omaira Valencia Gil	42876302	3187917615	1	6° 22'6.642"N	75° 13'36.732"W
Ferney David Betancur Duque	98634272	3172768488	1	6° 22'8.922"N	75° 13'32.562"W



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION



Edwin Alexander Diaz Cifuentes cc: 1.038.212.078 -
3175249974 Coordenada: -75° 13'41.071", 6° 21'51.588''



Sara Marcela Castrillón Franco cc: 1.038.213.462 -
3188580288 Coordenada: -75° 13'42.174", 6° 21'58.842"



Luis Enrique Muñoz Fonseca cc: 98526074- 3105264614
Coordenada: -75° 13'6.606"; 6° 21'38.376''



María Soledad Gil Acevedo cc: 43175346929 - 3175346929
Coordenada: -75° 12'48.726"; 6° 21'31.908"





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

INFORME DE SUPERVISION

Omaira Valencia Gil cc: 42876302 – 3172768488
Coordenada: -75° 13'36.732"; 6° 22'6.642"

Ferney David Betancur Duque cc: 98634272 – 3172768488
Coordenada: -75° 13'32.562"; 6° 22'8.922"

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Establecimiento de composteras	6 composteras	\$ 660.750	\$ 3.964.500		\$ 3.964.500

EVALUACION Y CLAUSURA

El día 12 de Julio se realizó la evaluación y clausura del Convenio 331-3023, encuentro que tuvo lugar en la finca de una beneficiaria (Omaira Valencia), al sitio asistieron cuarenta (40) personas.

En el evento de evaluación del proyecto se presentó a la comunidad en general, a CORNARE y al municipio las obras ejecutadas con el proyecto, así mismo el informe contable de todos los gastos económicos. La comunidad expresa su agradecimiento a la entidad CORNARE, y a la alcaldía municipal por hacer posible este proyecto, el cual mejora la calidad de vida de cada uno de los beneficiarios y protege los recursos naturales de la vereda. Por último, se comparte un desayuno con todos los participantes del evento.





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL
Evento de evaluación del proyecto	Taller	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000

17.2 SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

Para la ejecución del convenio 331-2023 se contó con un técnico de apoyo del municipio de Concepción; El señor Juan Esteban Cardona Gómez; quien estuvo al frente de la ejecución de las actividades y acompañamiento a la comunidad de la vereda Remango.

En la ejecución de las actividades no se presentaron dificultades significativas.

De acuerdo al compromiso pactado en el convenio, El Municipio de Concepción, hace entrega del primer informe y Final del convenio, dando cumplimiento a la ejecución del 100 % de las actividades pactadas, tal y como se relacionan en el presente informe.

Para la ejecución de las actividades del convenio el municipio suscribió contrato con la J.A.C de la vereda La Trinidad, CONVENIO SOLIDARIO UDR6 N° 011-2023, cuyo objeto es: “Convenio solidario celebrado entre el Municipio de Concepción y la Junta de Acción Comunal de la vereda LA TRINIDAD, para la ejecución del proyecto **“Promover el mejoramiento de los recursos naturales en la vereda la trinidad del municipio de concepción, con metodología PRISER”** Convenio 331-2023.

17.3 SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Al 24 de noviembre del 2023, el proyecto cuenta con un avance financiero del 100 %, con un valor total de (\$26.764.690) y se tiene a la fecha un avance técnico del 100%.

Del valor total corresponde pagar a Cornare la suma de \$ 19.990.090.

El Valor a pagar por el municipio corresponde a \$ 6.774.600 en dinero, dando cumplimiento a lo pactado en el convenio.

17.4 SUPERVISIÓN JURÍDICA

El convenio se ejecuto conforme a lo planeado, en forma normal y no se han realizado modificatorios.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”

INFORME DE SUPERVISION

15.5 SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES.

El manejo ambiental de las actividades se realizó conforme lo acordado en el formato “Manejo Aspectos e Impactos Ambientales, Peligros y riesgos ocupacionales” incluido en la ficha Bpia-c digital.

Los residuos generados con la siembra de los árboles frutales (bolsas plásticas, entre otros) fueron dispuestos en la caseta comunal con el fin de evitar afectaciones ambientales por mal manejo de residuos ordinarios.

13. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

En campo, se hizo énfasis con cada usuario, sobre la importancia de las buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos naturales, recomendando a los usuarios dar sostenibilidad de las actividades realizadas mediante CONVENIO 331-2023.

14. ANEXOS.

Informe N°1 y final de ejecución de actividades del municipio.

Cuenta de cobro

Acta de avance

Parafiscales

Rut

Certificación bancaria.

Listados de asistencia a talleres y eventos

Copia acta de CIDEAM y listado de asistencia

OSCAR ENRIQUE MORENO MARTINEZ
Coordinador de Supervisión

ORLANDO ALBERTO VARGAS.
Supervisor