

**RV: solicitud de prorroga**

María Camila Duque Guarín &lt;mcdunque@corantioquia.gov.co&gt;

Jue 28/12/2023 11:49

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA &lt;cad@corantioquia.gov.co&gt;

CC: Marina del Socorro Castrillon Uribe &lt;mcastrillon@corantioquia.gov.co&gt;

 2 archivos adjuntos (740 KB)

solicitud de prorroga.pdf; Correo: fibrassin. pdf.pdf;

Buenos días, tan amable radicar dentro del contrato 110-CNT2306-131  
Gracias.

CORANTIOQUIA

COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS  
CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA

Fecha: 28-dic-2023 12:36 PM Pág: 3

Anexos: 1 PÁGINA

Archivar en: 110-CNT2306-131/CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN

Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

**180-COE2312-54123**


Favor citar este número al responder

**De:** Yulieth Cárdenas Chaverra <yucardens@hotmail.com>**Enviado:** miércoles, 27 de diciembre de 2023 21:08**Para:** María Camila Duque Guarín <mcdunque@corantioquia.gov.co>**Asunto:** solicitud de prorroga

Cordial Saludo María Camila,

Me permito solicitar prorroga en tiempo para el contrato 110-CNT2306-131.

Quedo atenta



"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co), en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: [protecciondedatos@corantioquia.gov.co](mailto:protecciondedatos@corantioquia.gov.co)"



CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRES  
GIRARDOTA ANTIOQUIA

Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia No 085 De 2023  
Resolución Nro. 3904 del 21 de diciembre de 2022 de la Alcaldía Municipal  
NIT 811.022.551-3

Medellin, 28 de diciembre de 2023

Señora  
MARINA CASTRILLON  
Profesional Subdirección de Gestión Ambiental  
CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA  
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS  
CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA  
Fecha: 28-dic-2023 12:36 PM Pág: 3  
Anexos: 1 PÁGINA  
Archivar en: 110-CNT2306-131/CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN  
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

180-COE2312-54123  
Favor citar este número al responder

Asunto: Solicitud de prórroga en tiempo contrato No 110-CNT2306-131

Respetada señora Marina,

En el marco del contrato interadministrativo 110-CNT2306-131 de 2023 suscrito entre CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario afrodescendiente de la vereda San Andrés del municipio de Girardota cuyo objeto es *“Fortalecer el gobierno propio y la garantía de los derechos de los consejos comunitarios afrodescendientes de la jurisdicción de Corantioquia a través del saneamiento hídrico rural de sus territorios”*, el cual tiene como fecha de terminación el 27 de enero de 2024 para la instalación de 70 sistemas sépticos en diferentes consejos comunitarios en jurisdicción de Corantioquia, de los cuales a la fecha se han instalado 30 en el municipio de Sopetran en las veredas Juntas y Rodeo, los cuales 20 de estos fueron recibidos por el equipo supervisor de Corantioquia.

Así mismo, para la instalación de los 40 pozos sépticos restantes en los municipios de Caucasia y El Bagre se requiere que el proveedor cuente con la disponibilidad de materia prima para la fabricación de los mismos, situación que se ve afectada por disponibilidad de insumos para su fabricación por la temporada de fin de año, situación que atrasa considerablemente la ejecución del contrato; En este sentido, me permito solicitar adición en tiempo de 30 días más, para poder llevar a feliz término el contrato referido.



**CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRES  
GIRARDOTA ANTIOQUIA**

---

**Resolución del Ministerio del Interior y de Justicia No 085 De 2023  
Resolución Nro. 3904 del 21 de diciembre de 2022 de la Alcaldía Municipal  
NIT 811.022.551-3**

Anexo: correo del proveedor Fibrassin (1 folio)

Cordialmente,

MÓNICA FORONDA MESA  
Representante Legal  
Consejo Comunitario vereda San Andrés

## Fwd: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO PARA ENTREGA DE SISTEMAS SEPTICOS

Leon Jairo Escobar Jimenez <leonjairo1@yahoo.es>

Mié 27/12/2023 8:54 PM

Para:yucardens@hotmail.com <yucardens@hotmail.com>

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

**De:** comercial@fibrasing.com

**Fecha:** 27 de diciembre de 2023, 4:04:06 p. m. COT

**Para:** leonjairo1@yahoo.es

**Asunto: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO PARA ENTREGA DE SISTEMAS SEPTICOS**

Cordial saludo,

Por medio del presente quisieramos solicitar la ampliacion en 30 días calendario para la entrega de los sistemas septicos correspondientes a los Municipios de Cauca y el Bagre. Esto se hace ya que a la fecha hemos presentado algunos problemas con el suministro de materiales para la fabricacion de las unidades de tratamiento debido a la temporada decembrina lo cual ha retrasado las entregas de materia prima como la fibra, resina y gelcoat. Estos retrasos disminuyen la produccion de los elementos en PRFV y por ende el despacho de los sistemas que se tienen programados.

Esperamos que pueda ser tenida en cuenta nuestra solicitud.

Que tengan un excelente día.



### ÁREA COMERCIAL

**Fibrasing S.A.S**

**Teléfono:** 604 3017591 – 310 8196060

**Dirección:** Bodega La Primavera, Km 5 vía La Pintada después de la Variante Caldas



*Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario.*