

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** DIACO**FECHA INFORME:** Día 04. Mes Julio . Año 2019.**CONTRATO N°** 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019.**CONTRATISTA:** **HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS****VALOR DEL CONTRATO:** \$100.000.000**FORMA DE PAGO**

Pagos parciales de acuerdo a facturación, previo cumplimiento entrega de los documentos requeridos para pago, con corte el día 10 de cada mes y pagaderos 60 días después de la entrega del acta a recibo a satisfacción.

FECHA FIRMA: Día 16. Mes Mayo Año 2019.**OBJETO DEL CONTRATO:**

Mantenimiento plantas eléctricas Cummins

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Póliza de Seguros No: 11-44-101138289 Seguros del Estado S.A
Cumplimiento: del 20-05-19 hasta 31-07-20
Calidad del servicio: 31-10-19 al 31-10-20
Salarios y prestaciones sociales:
20-05-19 al 31-10-2022

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 de Mayo de 2019 hasta el 31 de Octubre de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 29.17%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: 0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Durante la presente supervisión se realizaron las siguientes actividades

- Se realiza la solicitud de los estudios de seguridad del personal de la empresa una vez los hizo llegar a la DIACO y se radicaron bajo el oficio No. 201912390308113 del 06 de Junio de 2019 y se radican al departamento de contrainteligencia. (Adjunto solicitud)
- Para el cierre del lapso no se realizó ningún trabajo por parte de contratista, por tal motivo no se realizó la solicitud a DIGSA
- Se contactó con la sección de contrainteligencia quienes informan que la respuesta a la solicitud de los estudios de seguridad se estará generando durante el transcurso de la semana comprendida entre el 08 y 12 de Julio del presente año.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Inicio de trabajos de mantenimiento una vez se tenga la respuesta por parte de contrainteligencia

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. VARGAS CHINCHILLA JHON

FIRMA: _____

C.C. No. 74.358.010. Samacá.

DEPENDENCIA: JETIC – DIACO



copio.



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201912390308113 del 06-06-2019 / MDN- COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JETIC-DIACO.

Señor Coronel
ARMANDO QUINTERO TRIANA
Jefe de Inteligencia Aérea
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud estudio de seguridad personal contratista

En referencia al contrato 049-00-A-COFAC-GOCOP-2019 adjudicado a la empresa HHS Suministros y Servicios, me permito solicitar al señor Coronel Jefe de Inteligencia Aérea, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice el estudio de seguridad al personal relacionado a continuación:

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	19374690
CRISTHIAN HERNANDEZ MATA LLANA	80227166
HERNANDO SUAREZ SANCHEZ	79427815
JORGE LUIS GAMBA PIÑEROS	79499487
HENRY HUMBERTO HUERTAS GALVIS	19465276
HERNANDO SEBASTIAN SUAREZ HERNANDEZ	1015439947

Sede de la

Sede de la

Lo anterior, con el fin de que se brinde el ingreso a los PAC Riohacha, Gacar y San José del Guaviare durante los mantenimientos a los equipos electrógenos Cummins instalados actualmente en cada uno de los sitios Radar.

POR ORDEN DEL SEÑOR BRIGADIER GENERAL
HENRY QUINTERO BARRIOS
JEFE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Coronel NILSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
Jefe Oficina Gobierno Corporativo de TIC

Anexo: 06 Formato OA-JIN-FR-035 diligenciados con sus adjuntos

Elaboró: ST. LÓPEZ

Revisó: MY. LLINAS/DIACO (E)

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



Edo.
124 p/30n
1206/19
14:47