

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO		ME-CG-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES		FECHA 01/07/2021	VERSIÓN 3
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		Página 1 de 2	

ACTA DE REUNION

**REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROCESO CONTRACTUAL SAMC-SDEYP-02671-2023
ACTA No 03-2024**

Fecha: 15-feb-2024	Hora de inicio: 2:30 p.m.	Hora de finalización: 2:55 p.m.
Lugar: Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad	Responsable de la reunión: Diana Patricia Escamilla Narváez	
Invitados: Dr. Olger López Vergel – Secretario de Desarrollo Económico y Productividad, Silvia Lucía Jagua Zamora – Representante Legal NEPTUNO SMART SYSTEM S.A.S. (conexión telefónica), Ing. Yolanda Toloza – Directora Proyecto Contrato SAMC-SDEYP-02671-2023.		
Ausentes:		

ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Estado de cumplimiento del objeto contractual y demás obligaciones para recibo a satisfacción 2. Recomendaciones por parte de la Supervisión al contrato SAMC-SDEYP-02671-2023 3. Análisis y acuerdos

DESARROLLO DE LA REUNION
<p>Expone el Secretario de Desarrollo Económico y Productividad que el objeto de reunión es revisar el estado de cumplimiento del objeto contractual y demás obligaciones asumidas por NEPTUNO SMART SYSTEM S.A.S. frente al proceso SAMC-SDEYP-02671-2023 para determinar las condiciones existentes para el recibo a satisfacción del producto contratado; para tal fin se otorga la palabra a la Supervisora asignada quien realiza lectura de oficio fechado 14-febrero-2024 suscrito por la misma y por el profesional José Ángel Cortés Rincón asignado como Apoyo a la Supervisión, en el cual se expresa que para recibir a satisfacción el producto contratado al Contratista es necesario realizar pruebas al aplicativo web desarrollado con alcance a evaluar y verificar integralmente que el aplicativo realiza todas las funcionalidades requeridas a partir de pruebas funcionales, de rendimiento, de estrés y usabilidad entre otros aspectos contemplados en las obligaciones contractuales que son determinantes para el recibo a satisfacción del producto contratado; para dichas pruebas realizando entrega de credenciales de acceso a todos los usuarios y realizarlas en un periodo no inferior a 30 días; razón por la cual se recomienda realizar adición en tiempo al proceso contractual en cuestión.</p>

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-CG-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 01/07/2021	VERSIÓN 3
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Página 2 de 2	

ACTA DE REUNION

PROPOSICIONES Y VARIOS (Compromisos, observaciones y conclusiones)

*Adicionar 30 días calendario al contrato SAMC-SDEYP-02671-2023, para lo cual se suscribirá el respectivo documento jurídico aplicable a través de Otro Sí.
*Definir un plan de trabajo frente al citado periodo de tiempo para la realización de las pruebas funcionales, de rendimiento, de estrés y usabilidad.

CONVOCATORIA


No aplica.


ANEXOS SI () NO ()

Fecha de aprobación del acta: 15-02-2024

Elaboró: Diana Escamilla – Profesional Especializado	Revisó: Silvia Lucía Jagua Zamora – Representante Legal NEPTUNO SMART SYSTEM SAS Olger López Vergel - Secretario de Desarrollo Económico y Productividad	Aprobó: Olger López Vergel - Secretario de Desarrollo Económico y Productividad
--	---	---

En constancia firman:


OLGER ALBERTO LÓPEZ VERGEL
Secretario de Desarrollo Económico y Productividad


SILVIA LUCÍA JAGUA ZAMORA
Representante Legal
Neptuno Smart System SAS


DIANA ESCAMILLA NARVÁEZ
Supervisora
Contrato SAMC-SDEYP-02671-2023


YOLANDA TOLOZA
Directora de Proyecto - Funcionaria
Neptuno Smart System SAS