



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

DE: TN TRUCHON JIMENEZ SAITH

**CONTRATO No 332 -MDN-CGFM-DGSM-DISAN-
ARC-HONAC-2019.**

**PARA:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**

INFO:

FECHA ELABORACION: 04/02/20

1.OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro de Línea Blanda para los usuarios adscritos a la Dirección General Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena.

5.2 Adicional y/o modificación al contrato: Se realiza ampliación del tiempo de ejecución del contrato hasta el 28 de febrero 2020 y se adicionan \$15.000.000 QUINCE MILLONES DE PESOS

1.3 Fecha aprobación garantía única: 29 de noviembre de 2019

6 VALOR DEL CONTRATO: Contrato No.332 MDN-CGFM-DISAN-ARC-HONAC-2019, suscrito entre el Hospital Naval de Cartagena y **ORTOPEDICA DEL CARIBE S.A.S** por un valor total de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$30.000.000.00)

2.1 Valor adicional: Quince millones de pesos (\$15.000.000)

2.2 Valor total contrato + adición: \$45.000.000 Cuarenta y Cinco Millones de pesos

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS: CONTRATISTA: ORTOPEDICA DEL CARIBE (ORCA)SAS NIT: 800.119.210-5

AREA DE SERVICIO: LINEA BLANDA

Por concepto: Suministro de Línea Blanda para los usuarios adscritos a la Dirección General Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena

3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

Valor total tramitado para pago \$00.00 correspondiente al mes de ENERO año 2020

Saldo del contrato **\$00.00 VIGENCIA 2020**

00 % Ejecución del contrato VIGENCIAS 2020

V°B Contratista _____

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

<u>No.</u> <u>FACTURA</u>	<u>FECHA</u> <u>FACTURA</u>	<u>VALOR</u> <u>FACTURA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u> <u>DE SERVICIOS</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>VALOR</u> <u>DIFERENCIA</u>	<u>VALOR TOTAL</u> <u>PAGO</u>
<u>OC200</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$96.923.00</u>	<u>CAMINADOR</u> <u>SENCILLO</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$96.923.00</u>
<u>OC200</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$96.923.00</u>	<u>CAMINADOR</u> <u>SENCILLO</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$96.923.00</u>
<u>OC200</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$580.000.00</u>	<u>SILLA DE</u> <u>RUEDAS</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$580.000.00</u>
<u>OC200</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$580.000.00</u>	<u>SILLA DE</u> <u>RUEDAS</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$580.000.00</u>
<u>OC200</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$580.000.00</u>	<u>SILLA DE</u> <u>RUEDAS</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$580.000.00</u>
<u>OC200</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$143.556.00</u>	<u>SILLA PARA</u> <u>BAÑO</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$143.556.00</u>
<u>OC200</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$81.690.00</u>	<u>FERULA DE</u> <u>MILGRAM</u> <u>CAMP</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$81.690.00</u>
<u>OC199</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$59.077.00</u>	<u>FAJA</u> <u>LUMBOSACRA</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$59.077.00</u>
<u>OC199</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$18.235.00</u>	<u>BRACE DE</u> <u>MUÑECA</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$18.235.00</u>
<u>OC199</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$59.077.00</u>	<u>FAJA</u> <u>LUMBOSACRA</u> <u>CAMP</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$59.077.00</u>
<u>OC199</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$59.077.00</u>	<u>FAJA</u> <u>LUMBOSACRA</u> <u>CAMP</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$59.077.00</u>
<u>OC199</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$31.467.00</u>	<u>FAJA</u> <u>ABDOMINAL</u>	<u>01</u>	<u>-</u>	<u>\$31.467.00</u>
<u>OC199</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$35.428.00</u>	<u>BRACE DE</u> <u>PUÑO</u>	<u>02</u>	<u>-</u>	<u>\$35.428.00</u>
<u>OC199</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$35.428.00</u>	<u>BRACE DE</u> <u>PUÑO</u>	<u>02</u>	<u>-</u>	<u>\$35.428.00</u>
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u>	<u>01</u>	<u>:</u>	<u>\$75.000.00</u>



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

			<u>ORTOPEDICAS</u>			
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC198</u>	<u>02/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC230</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$14.904.00</u>	<u>CODO TENISTA</u>	<u>01</u>	-	<u>\$14.904.00</u>
<u>OC230</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$33.849.00</u>	<u>MEDIA NO</u> <u>VARIX</u>	<u>01</u>	-	<u>\$33.849.00</u>
<u>DC230</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$31.467.00</u>	<u>FAJA</u> <u>ABDOMINAL</u>	<u>01</u>	-	<u>\$31.467.00</u>
<u>OC245</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$157.719.00</u>	<u>SILLA</u> <u>SANITARIA</u>	<u>01</u>	-	<u>\$157.719.00</u>
<u>OC197</u>	<u>11/09/19</u>	<u>\$291.550.00</u>	<u>COJIN DE GEL</u>	<u>01</u>	-	<u>\$291.550.00</u>
<u>OC197</u>	<u>11/09/19</u>	<u>\$291.550.00</u>	<u>COJIN DE GEL</u>	<u>01</u>	-	<u>\$291.550.00</u>
<u>OC197</u>	<u>11/09/19</u>	<u>\$42.668.00</u>	<u>TULIS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$42.668.00</u>
<u>OC197</u>	<u>11/09/19</u>	<u>\$33.849.00</u>	<u>MEDIA NO</u> <u>VARIX</u>	<u>01</u>	-	<u>\$33.849.00</u>
<u>OC197</u>	<u>11/09/19</u>	<u>\$28.262.00</u>	<u>MEDIA</u> <u>ANTIEMBOLICA</u>	<u>01</u>	-	<u>\$28.262.00</u>
<u>OC197</u>	<u>11/09/19</u>	<u>\$28.262.00</u>	<u>MEDIA</u> <u>ANTIEMBOLICA</u>	<u>01</u>	-	<u>\$28.262.00</u>
<u>OC197</u>	<u>11/09/19</u>	<u>\$42.668.00</u>	<u>TULIS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$42.668.00</u>
<u>OC197</u>	<u>11/09/19</u>	<u>\$42.668.00</u>	<u>TULIS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$42.668.00</u>
<u>OC242</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$2.383.725.00</u>	<u>SILLA</u> <u>NEUROLGICA</u>	<u>02</u>	-	<u>\$2.383.725.00</u>
<u>OC244</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$202.898.00</u>	<u>FERULA</u> <u>ESTATICA</u>	<u>02</u>	-	<u>\$202.898.00</u>
<u>OC244</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$81.690.00</u>	<u>FERULA DE</u> <u>MILGRAN</u>	<u>01</u>	-	<u>\$81.690.00</u>
<u>OC244</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$96.923.00</u>	<u>CAMINADO</u> <u>SENCILLO</u>	<u>01</u>	-	<u>\$96.923.00</u>
<u>OC244</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$152.411.00</u>	<u>BRACE CORTO</u>	<u>01</u>	-	<u>\$152.411.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	-	<u>\$75.000.00</u>



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC243</u>	<u>23/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC227</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC228</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$28.900.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>VISCOELASTICA</u>	<u>01</u>	:	<u>\$28.900.00</u>
<u>OC228</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC228</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC228</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC228</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC228</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC228</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$28.900.00</u>	<u>PIE COMPLETO</u> <u>LONG</u>	<u>01</u>	:	<u>\$28.900.00</u>
<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$580.000.00</u>	<u>SILLA</u> <u>PEDIATRICA</u>	<u>01</u>	:	<u>\$580.000.00</u>



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$70.968.00</u>	<u>MULETA</u> <u>CANADIESE</u>	<u>02</u>	:	<u>\$70.968.00</u>
<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$96.923.00</u>	<u>CAMINADOR</u> <u>SENCILLO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$96.923.00</u>
<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$59.077.00</u>	<u>FAJA</u> <u>LUMBOSACRA</u>	<u>01</u>	:	<u>\$59.077.00</u>
<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$89.231.00</u>	<u>FERULA DENNIS</u> <u>BROWN</u>	<u>01</u>	:	<u>\$89.231.00</u>
<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$96.923.00</u>	<u>CAMINADOR</u> <u>SENCILLO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$96.923.00</u>
<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$137.154.00</u>	<u>ELEVADOR</u> <u>SANITARIO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$137.154.00</u>
<u>OC229</u>	<u>14/09/19</u>	<u>\$12.533.00</u>	<u>MUNEQUERA</u> <u>ABD PULGAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$12.533.00</u>
<u>OC272</u>	<u>03/10/19</u>	<u>\$42.668</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>TIPO TULIS</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$42.668</u>
<u>OC272</u>	<u>03/10/19</u>	<u>\$42.667</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>TIPO TULIS</u>	<u>01PAR</u>	:	<u>\$42.667</u>
<u>OC273</u>	<u>03/10/19</u>	<u>\$35.949.00</u>	<u>BRACE DE</u> <u>PUÑO DERECHO</u> <u>- IZQUIERDO</u>	<u>02</u>	:	<u>\$35.949.00</u>
<u>OC271</u>	<u>03/10/19</u>	<u>\$81.690</u>	<u>FERULA DE</u> <u>MILGRAM</u>	<u>01</u>	:	<u>\$81.690</u>
<u>OC271</u>	<u>03/10/19</u>	<u>\$75.000</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$75.000</u>
<u>OC271</u>	<u>03/10/19</u>	<u>\$147.887</u>	<u>FERULA PARA</u> <u>PIE CAIDO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$147.887</u>
<u>OC271</u>	<u>03/10/19</u>	<u>\$295.774</u>	<u>FERULA PARA</u> <u>PIE CAIDO</u>	<u>02</u>	:	<u>\$295.774</u>
<u>OC305</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$42.667.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>TIPO TULIS</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$42.667.00</u>
<u>OC306</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$498.672.00</u>	<u>FERULAS PARA</u> <u>ESTATICAS</u> <u>PARA MANOS Y</u> <u>PIES</u>	<u>04</u>	:	<u>\$498.672.00</u>
<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$96.923.00</u>	<u>CAMINADOR</u> <u>SENCILLO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$96.923.00</u>
<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$17.714.00</u>	<u>BRACE DE</u> <u>PUÑO</u>		:	<u>\$17.714.00</u>
<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$75.000.00</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u>	<u>01PAR</u>	:	<u>\$75.000.00</u>
<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$202.898.00</u>	<u>FERULA</u> <u>ESTATICA PARA</u> <u>MANO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$202.898.00</u>



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$9.076.00</u>	<u>SEPARADOR DE DEDOS TIPO CARRETE</u>	<u>01</u>	:	<u>\$9.076.00</u>
<u>OC303</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$24.700.00</u>	<u>ZAPATO ORTOPEIDICO POSTQX</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$24.700.00</u>
<u>OC304</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$101.449.00</u>	<u>FERULAS ESTATICAS PARA MANO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$101.449.00</u>
<u>OC304</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS ORTOPEIDICAS</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC304</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS ORTOPEIDICAS</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC304</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$26.786.00</u>	<u>PLANTILLAS ORTOPEIDICAS</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$26.786.00</u>
<u>OC304</u>	<u>16/10/19</u>	<u>\$88.235.00</u>	<u>CALZADO ORTOPEIDICO</u>	<u>01 PAR</u>	:	<u>\$88.235.00</u>
<u>FVOC351</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 81.690</u>	<u>FERULA MILGRAN M</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 81.690</u>
<u>FVOC351</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 96.923</u>	<u>CAMINADOR DOBLE FUNCION ANONIZADO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 96.923</u>
<u>FVOC350</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 580.000</u>	<u>SILLA DE RUEDAS LLANT. MACIZA</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 580.000</u>
<u>FVOC350</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 59.077</u>	<u>FAJA LUMBOSACRA</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 59.077</u>
<u>FVOC350</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$35.949</u>	<u>BRUCE UNIVERSAL MUÑECA IZY Y DER</u>	<u>02</u>	:	<u>\$35.949</u>
<u>FVOC350</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 70.968</u>	<u>MULETA CANADIENSE DOBLE REGULACION</u>	<u>02</u>	:	<u>\$ 70.968</u>
<u>FVOC350</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 412.035</u>	<u>COJIN DE AIRE THERAAIR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 412.035</u>
<u>FVOC350</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 412.035</u>	<u>COJIN DE AIRE THERAAIR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 412.035</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 75.000</u>	<u>BOTAS ORTOPEIDICAS TIPO II</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 75.000</u>



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$75.000</u>	<u>BOTAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>TIPO II</u>	<u>01</u>	:	<u>\$75.000</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$18.235</u>	<u>BRUCE</u> <u>MUÑECA PLUZ</u> <u>IZQ</u>	<u>01</u>	:	<u>\$18.235</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC349</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>ORTOPEDICAS</u> <u>PAR</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVOC353</u>	<u>05-nov-19</u>	<u>\$168.000</u>	<u>APARATO</u> <u>GENU VALGU</u> <u>NOCTURNO</u>	<u>01</u>	:	<u>\$168.000</u>
<u>FVDC390</u>	<u>13-nov-19</u>	<u>\$26.786</u>	<u>PLANTILLA</u> <u>DRTPÉDICA</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVDC391</u>	<u>13-nov-19</u>	<u>\$ 96.923</u>	<u>CAMINADOR</u> <u>DOBLE</u> <u>FUNCIÓN</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 96.923</u>
<u>FVDC392</u>	<u>13-nov-19</u>	<u>\$ 26.786</u>	<u>PLANTILLAS</u> <u>DRTPÉDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 26.786</u>
<u>FVDC393</u>	<u>13-nov-19</u>	<u>\$ 35.949</u>	<u>BRUCE</u> <u>UNIVERSAL IZQ</u> <u>+ DER</u>	<u>02</u>	:	<u>\$ 35.949</u>
<u>FVDC393</u>	<u>13-nov-19</u>	<u>\$ 75.000</u>	<u>BDTAS</u> <u>DRTPÉDICAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 75.000</u>
<u>FVDC393</u>	<u>13-nov-19</u>	<u>\$ 75.000</u>	<u>BDTAS</u>	<u>01</u>	:	<u>\$ 75.000</u>



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

			ORTOPEDICAS			
FVOC393	13-nov-19	\$ 26.786	PLANTILLAS ORTOPEDICAS	01	:	\$ 26.786
FVOC393	13-nov-19	\$ 26.786	PLANTILLAS ORTOPEDICAS	01	:	\$ 26.786
FVOC393	13-nov-19	\$26.786	PLANTILLAS ORTOPEDICAS	01	:	\$26.786
FVOC393	13-nov-19	\$ 9.076	SEPARADOR DE DEDOS	01	:	\$ 9.076
FVOC393	13-nov-19	\$35.949	BRUCE UNIVERZAL MUÑEZA IZQ + DER	02	:	\$35.949
FVEC29	10/12/19	\$ 17.714.00	PLANTILLA ORTOPÉDICA	01	:	\$ 17.714.00
FVEC29	10/12/19	\$ 18.235.00	CAMINADOR DOBLE FUNCIÓN	01	:	\$ 18.235.00
FVEC29	10/12/19	\$ 75.000.00	PLANTILLAS ORTOPÉDICAS	01	:	\$ 75.000.00
FVEC29	10/12/19	\$ 26.786.00	BRUCE UNIVERSAL IZQ + DER	01	:	\$ 26.786.00
FVEC29	10/12/19	\$ 81.690.00	BOTAS ORTOPÉDICAS	01	:	\$ 81.690.00
FVOC352	5-nov-19	\$ 132.536.00	SILLA DE BAÑO	01	\$ 25.183.00	\$ 157.719.00
FVOC352	5-nov-19	\$ 14.040.00	CODO DE TENISTA CON BOLSA DE AIRE	01	\$ 2.668.00	\$ 16.708.00
FVOC352	5-nov-19	\$ 35.855.00	TALONERAS	01	\$ 6.813.00	\$ 42.668.00
FVOC352	5-nov-19	\$ 23.750.00	MEDIAS ANTIEMBOLICAS	01	\$ 4.513.00	\$ 28.263.00
FVOC352	5-nov-19	\$ 7.626.00	SEPARADOR DE DEDOS EN GEL	02	\$ 1.446.00	\$ 9.072.00
FVOC352	5-nov-19	\$ 35.855.00	TALONERAS	01	\$ 6.813.00	\$ 42.668.00
FVOC422	26-nov-19	\$ 31.734.00	BASTON DE 4 PATAS	01	\$ 6.029.00	\$ 37.763.00
FVOC422	26-nov-19	\$ 25.050.00	CODO DE TENISTA	02	\$ 4.760.00	\$ 29.810.00
FVOC7	5-dic-19	\$ 69.293.00	TALONERAS TIPO TULIS 01 PAR	03	\$ 6.813.00	\$ 76.106.00
FVOC7	5-dic-19	\$ 35.855.00	SEPARADOR DE DEDOS			
FVOC7	5-dic-19	\$ 35.855.00	TALONERAS	01	\$ 6.812.00	\$ 42.667.00
FVEC6	5-NOV-19	\$ 75.000.00	BOTAS ORTOPEDICAS	01	:	\$ 75.000.00
FVEC6	5-NOV-19	\$ 75.000.00	BOTAS ORTOPEDICAS	01	:	\$ 75.000.00
FVEC6	5-NOV-19	\$ 498.672.00	FERULA ESTATICA PARA MANO FERULA PARA PIE CAIDO	04	:	\$ 498.672.00
FVEC6	5-NOV-19	\$ 75.000.00	BOTAS ORTOPEDICAS	01	:	\$ 75.000.00
FVOC421	5-NOV-19	\$ 96.923.00	CAMINADOR SENCILLO	01	:	\$ 96.923.00
FVOC421	5-NOV-19	\$ 580.000.00	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	01	:	\$ 580.000.00



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

FVOC421	26-NOV-19	\$ 75.000.00	BOTAS ORTOPEDICAS	01	-	\$ 75.000.00
FVOC421	26-NOV-19	\$ 81.690.00	FERULA DE MILGRAM	01	-	\$ 81.690.00
FVOC421	5-dic-19	\$ 26.786.00	PLANTILLAS ORTOPEDICAS	01	-	\$ 26.786.00
FVOC421	5-dic-19	\$ 580.000.00	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	01	-	\$ 580.000.00
FVEC34	14/12/19	\$39.326.00	MEDIAS ANTIVARICES	01	\$7.472.00	\$42.798.00
FVEC34	14/12/19	\$35.855.00	PLANTILLAS TIPO TULIS	01	\$6.812.00	\$42.667.00
FVEC37	16/12/19	\$59.077.00	ORTESIS DE SACRO	01	-	\$59.077.00
FVEC37	16/12/19	\$26.786.00	PLANTILLAS ORTOPEDICAS	01PAR	-	\$26.786.00
FVEC37	16/12/19	\$35.855.00	PLANTILLAS TIPO TULIS	01	\$6.812.00	\$42.667.00
FVEC32	16/12/19	\$1.064.828.00	SILLA PEDIATRICA	01	-	\$1.064.828.00
FVEC33	14/12/19	\$26.786.00	PLANTILLAS ORTOPEDICAS	01	-	\$26.786.00
FVEC33	14/12/19	\$24.700.00	ZAPATO POSTOPERATORIO	01	-	\$24.700.00
FVEC33	14/12/19	\$26.786.00	PLANTILLAS ORTOPEDICAS	01	-	\$26.786.00
FVEC33	14/12/19	\$202.898.00	FERULA ESTATICA PARA MANO	02	-	\$202.898.00
FVEC33	14/12/19	\$96.923.00	CAMINADOR SENCILLO	01	-	\$96.923.00
FVEC39	17/12/19	\$2.383.725.00	SILLA NEUROLOGICA	01	-	\$2.383.725.00
FVEC40	17/12/19	\$2.200.000	SILLA NEUROLOGICA	01	-	\$2.200.000
FVEC35	16/12/19	\$463.774.00	FERULA PARA PIE CAIDO	02	-	\$463.774.00
FVEC46	17/12/19	\$2.295.510.00	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA	01	-	\$2.295.510.00
FVEC47	17/12/19	\$2.495.660.00	SILLA DE RUEDAS BREZZY	01	-	\$2.495.660.00
FVEC31	13/12/19	\$789.304.00	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	01	-	\$789.304.00
FVEC51	20/12/19	\$75.000.00	BOTAS ORTOPEDICAS	01 PAR	-	\$75.000
FVEC57	20/12/19	\$596.758.00	COLCHON ANTIESCARAS	01	-	\$596.758.00
TOTAL TRAMITADO PARA PAGO						\$30.000.000
VALOR TOTAL + ADICIONES						\$45.000.000.00
SALDO VIGENCIA 2019						\$00.000
% DE EJECUCION CONTRATO 2019						100
SALDO VIGENCIA 2020						\$15.000.000
%DE EJECUCION 2020						00%

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES

Ninguno

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 28 DE FEBRERO 2020

18. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No.57519 de fecha del 17/06/2019 \$45.000.000.00-14220 08/01/20 \$15.000.000

CRP No.61619 de fecha del 05/08/2019 \$45.000.000.00-14220 08/01/20 \$15.000.000

Póliza **N°75-40-101035394** expedida por **SEGUROS DEL ESTADO.**


Póliza **N° 75-44-101100510** expedida por **SEGUROS DEL ESTADO.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/0719	30/06/2020	\$ 9.000.000.00
POLIZA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS 11 MESES Y 0 DIAS		\$ 9.000.000.00
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	31/07/19	28/02/2020	\$ 165.623.200

19. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:
ADQUISICION DE MATERIAL ORTESICO

20. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:
NO SE RECIBIO FACTURACION

Atentamente,


TN TRUCHON JIMENEZ SAITH
 SUPERVISOR CONTRATO N° 332-MDN-CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2019.