



La seguridad  
es de todos

Minderensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 20199450143153 del 19-09-2019 / MDN-COGFM-COFAC-SECOM-GRUSE 95.

Señor Coronel  
NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ  
Segundo Comando CAMAN  
Madrid - Cundinamarca

*Decod*

*Estadística y Rendimiento*  
*269*

Asunto: PLAZO DE EJECUCION 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019 SILLAS Y MESAS

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Mantenimiento, tenga a bien autorizar ampliar el plazo de ejecución por siete 07 días, del contrato N° 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019, el cual tiene por objeto ADQUISICION DE MESAS DE COMEDOR Y SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS. Quedando con fecha de ejecución 07 de octubre de 2019.

Lo anterior teniendo en cuenta lo informado por el contratista en oficio con fecha 17 de Septiembre (del cual anexo copia).

*[Signature]*  
Teniente ROMERO FANDINO JEISSON ALEJANDRO  
Supervisor Contrato

Anexo: 01 folio

*[Signature]*  
Vob. My Del basto

*Sandra*  
*28 Sep 19*  
*13:45*

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588  
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Manizales 17 de septiembre de 2019

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO  
DE MANTENIMIENTO**

Ref: Solicitud Prorroga 07 días.

En atención al ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019, la cual tiene por objeto ADQUISICIÓN DE MESAS DE COMEDOR Y SUS CORRESPONDIENTES SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD N° 95, GRUPO DE APOYO Y GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA, respetuosamente me permito solicitar una prórroga de 07 días teniendo la siguiente consideración:

- 1- Consideramos como caso fortuito la reciente alza del dólar que ha golpea la importación de insumos para construcción y mobiliario, (vidrios, hierros, acero, maderas y productos metálicos, entre otros).

**“Un caso fortuito existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la obligación, no era previsible usando de una diligencia normal, pero, de haberse podido evitar, se habría evitado”.**

Agradezco la atención que amerite la presente.

Atentamente,

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT:** TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S - 900352586-9

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** JOSÉ ARLEY MARÍN GIRALDO

**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** C.C. 7.553.041 Expedida: Armenia (Quindío)

**CIUDAD:** Manizales


**DIRECCIÓN:** CALLE 25 N 16-48

**TELÉFONO:** 883 80 10/11/12

**FAX**

**CORREO ELECTRÓNICO:** [tubosyperfilesqmapereira@hotmail.com](mailto:tubosyperfilesqmapereira@hotmail.com)

**FIRMA**



**PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

|                           |                                      |              |                               |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>       | 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019            | <b>FECHA</b> | 24 de septiembre 2019 de 2019 |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b> | \$ 9.976.375,00                      | <b>HORA</b>  | 13:00 horas                   |
| <b>CONTRATISTA</b>        | TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S. | <b>LUGAR</b> | SEGUNDO COMANDO - CAMAN       |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

LA ENTREGA DE MESAS DE COMEDOR Y SUS CORRESPONDIENTES SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD N° 95, GRUPO DE APOYO Y GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA

**CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUAL**

|                                                                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS</b> | 12 de agosto de 2019                                                                                                                                               |
| <b>VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO</b>                               | Valor: \$ 9.976.375,00<br>PAC NOVIEMBRE \$ 9.976.375,00                                                                                                            |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO</b>                          | Lugar de ejecución: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CARRERA 5 N°02-91 Sur, barrio la virgen, MADRID - CUNDINAMARCA.<br>Plazo de ejecución: 30 de septiembre de 2019 |
| <b>ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:</b>                                      | Porcentaje de Ejecución: 0%<br>Porcentaje de pagos efectuados: 0%                                                                                                  |

**ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO**

- Que de acuerdo a solicitud presentada por el señor José Arley Marín Giraldo Representante Legal de TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S., con oficio de fecha 17 de septiembre de 2019 donde solicita prórroga de 07 días, teniendo en cuenta que "consideramos como caso fortuito la reciente alza del dólar que ha golpeado la importación de insumos para construcción y mobiliario, (vidrios, hierros, acero, maderas y productos metálicos, entre otros). Un caso fortuito existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la obligación, no era previsible usando de una diligencia normal, pero, de haberse podido evitar, se habría evitado.
- Que con oficio No. 20199450143153 del 19-09-19 /MDN-COGFM-COFAC-SECOM-GRUSE 95 el señor Teniente ROMERO FANDIÑO JEISSON ALEJANDRO supervisor del contrato solicita al señor Coronel Ordenador del Gasto autorizar realizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 07 de octubre de 2019.

**MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

- Modifícase el numeral 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

| No. PAGOS | VALOR DE PAGO   | PAC MES           |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 1         | \$ 9.976.375,00 | DICIEMBRE DE 2019 |

- Modifícase la Cláusula 3 PLAZO DE EJECUCIÓN que será hasta el 07 de octubre de 2019
- Dentro de los tres días siguientes a la firma del presente modificatorio, el contratista debe modificar la póliza No. 42-46-101007509 de SEGUROS DEL ESTADO S.A., de la siguiente forma:

| AMPARO                    | VALOR          | VIGENCIA   |            |
|---------------------------|----------------|------------|------------|
|                           |                | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento del contrato | \$2.992.912,50 | 12/08/2019 | 07/02/2020 |

**PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

|                                                 |                                      |                |                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>                             | 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019            | <b>FECHA</b>   | 24 de septiembre 2019 de 2019 |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                       | \$ 9.976.375,00                      | <b>HORA</b>    | 13:00 horas                   |
| <b>CONTRATISTA</b>                              | TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S. | <b>LUGAR</b>   | SEGUNDO COMANDO - CAMAN       |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes |                                      | \$2.992.912,50 | 12/08/2019 07/10/2021         |


**VIABILIDAD JURIDICA**

- Resolución de Delegación Ministerial No. No. 1417 del 08 de marzo de 2018.
- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato.

**PRESENTACIÓN**

El Departamento de Contratación, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que esta proceda a acoger y recomendar al señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento, el concepto favorable para modificar el plazo de ejecución del contrato No. 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019 hasta el día 07 de octubre de 2019 y modificar la forma de pago de la siguiente forma:

| No. PAGOS | VALOR DE PAGO   | PAC MES           |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 1         | \$ 9.976.375,00 | DICIEMBRE DE 2019 |

Autógrafo   
CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ  
Jefe Departamento de Contratos

Revisó:

  
CT. KAREN BARON  
Jefe DECON

| ACTA N° 01 DE 2019<br>APROBACIÓN MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| PROCESO DE SELECCIÓN N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019        | FECHA               | 24 de septiembre 2019 de 2019 |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 9.976.375.00                  | HORA                | 13:00 horas                   |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MINIMA CUANTIA                   | LUGAR               | SEGUNDO COMANDO CAMAN         |
| <b>OBJETO</b><br>LA ENTREGA DE MESAS DE COMEDOR Y SUS CORRESPONDIENTES SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD N° 95, GRUPO DE APOYO Y GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                     |                               |
| En la ciudad de Madrid (Cundinamarca), a los 24 días del mes de septiembre de 2019, a las 13:00 horas, se reunieron en el Segundo Comando los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Mantenimiento, que se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del Bando, Gerente del Proyecto, supervisor y miembros del Comité de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la reducción al contrato del proceso de Contratación de Mínima Cuantía. |                                  |                     |                               |
| <b>ASISTENTES CON VOZ Y VOTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                     |                               |
| <b>GRADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NOMBRE</b>                    | <b>CARGO</b>        |                               |
| MY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA | GERENTE DE PROYECTO |                               |
| CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KAREN LORENA BARON MARTINEZ      | JEFE DECON          |                               |
| ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ      | JEFE DEFIN          |                               |
| <b>ASISTENTES CON VOZ SIN VOTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                     |                               |
| CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ   | SECOM               |                               |
| TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JEISSON ALEJANDRO ROMERO FANDINO | SUPERVISOR          |                               |
| <b>ORDEN DEL DIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                               |
| 1. Verificación del quórum e Instalación de la Junta de Adquisiciones.<br>2. Presentación ponencia por parte del Departamento de Contratación.<br>3. Consideraciones y deliberaciones de la Junta de Adquisiciones.<br>4. Varios                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                     |                               |
| <b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                     |                               |
| <b>1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ADQUISICIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                     |                               |
| A las 13:00 horas, se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes (5) miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir. Se continúa el orden del día.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                     |                               |
| <b>2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                     |                               |
| El Departamento de Contratación realizó la presentación, resumen del respectivo proceso de selección, dando lectura a la ponencia, en los siguientes términos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                     |                               |
| <b>OBJETO:</b> LA ENTREGA DE MESAS DE COMEDOR Y SUS CORRESPONDIENTES SILLAS PARA EL COMEDOR DE SOLDADOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD N° 95, GRUPO DE APOYO Y GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                     |                               |
| <b>CONTRATISTA:</b> TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |                               |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b> \$ 9.976.375,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                     |                               |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b> 30 de septiembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                     |                               |
| <b>CONSIDERANDOS DEL CONTRATO ADICIONAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                     |                               |

| ACTA N° 01 DE 2019<br>APROBACION MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO |                           |       |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|
| PROCESO DE SELECCIÓN N°                                          | 064-00-M-CAMAN-GRUSE/2019 | FECHA | 24 de septiembre 2019 de 2019 |
| VALOR DEL CONTRATO                                               | \$ 9.976.375,00           | HORA  | 13:00 horas                   |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN                                           | MINIMA CUANTIA            | LUGAR | SEGUNDO COMANDO - CAMAN       |

1. Que de acuerdo a solicitud presentada por el señor José Arley Marín Giraldo Representante Legal de TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S., con oficio de fecha 17 de septiembre de 2019 donde solicita prórroga de 07 días, teniendo en cuenta que "consideramos como caso fortuito la reciente alza del dólar que ha golpeado la importación de insumos para construcción y mobiliario, (vidrios, hierros, acero, maderas y productos metálicos, entre otros). Un caso fortuito existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la obligación, no era previsible usando de una diligencia normal, pero, de haberse podido evitar, se habría evitado.

2. Que con oficio No. 20199450143153 del 19-09-19 /MDN-COGFM-COFAC-SEC-OM-GRUSE 95 el señor Teniente ROMERO FANDIÑO JEISSON ALEJANDRO supervisor del contrato solicita al señor Coronel Ordenador del Gasto autorizar realizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 07 de octubre de 2019.

**2. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**

**GERENTE DE PROYECTO:** Se sugiere ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 07 de octubre de 2019.

**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS:** Se sugiere ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 07 de octubre de 2019.

**DEPARTAMENTO FINANCIERO:** Se sugiere ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 07 de octubre de 2019.

Teniendo en cuenta lo acontecido en la junta de adquisiciones, el Ordenador del Gasto, autoriza ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 07 de octubre de 2019.

Siendo las 13:15 horas se dio por terminada la reunión.

En constancia, firman los servidores públicos que participaron.

**FIRMAS DE LOS ASISTENTES**

|    |                                   |  |
|----|-----------------------------------|--|
| CR | NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ    |  |
| MY | MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDAD |  |
| CT | KAREN LORENA BARON MARTINEZ       |  |
| TE | JEISSON ALEJANDRO ROMERO FANDIÑO  |  |
| ST | ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ       |  |