



MINUTA DE PRORROGA DE CONTRATO O
CONVENIO

CÓDIGO: F-BS-26

VERSIÓN: 01

ACTA DE PRORROGA No. 2
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 3373 DEL AÑO 2023 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
"SERVIMACONS S.A.S"

CONTRATISTA:	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S." NIT: 900.788.754-1
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. (\$12.679.531.491,20)
TÉRMINO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACION DE CONTRATO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023
TÉRMINO DE PRORROGA No. 1:	DOS (02) MESES
TÉRMINO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACION DE CONTRATO:	18 DE FEBRERO DE 2024
FECHA SEGUNDA PRÓRROGA:	16 DE FEBRERO DE 2024

Entre los suscritos, **LINA ANDREA HERRERA DIAZ** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, Meta; identificada con la cédula de ciudadanía número 1.121.895.584, en calidad de Directora Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, nombrada mediante Decreto 010 del 2024 y posesionada según consta en acta 006 de fecha enero 02 de 2024, facultada para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante Decreto 010 del 2024, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y de otra **SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."** identificada con NIT. 900.788.754-1 representado legalmente por **LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.336.809, quien para efectos del presente contrato se llamará **EL CONTRATISTA**,



GOBERNACIÓN DEL META - Villavicencio/Meta

Línea Gratuita nacional: 01 8000 129 202

www.meta.gov.co

69

**ACTA DE PRORROGA No. 2
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 3373 DEL AÑO 2023 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
"SERVIMACONS S.A.S"**

hemos convenido en celebrar la presente acta de prorroga No. 2 al contrato de prestación de servicios N° 3373 de 2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 17 de octubre de 2023 el departamento del Meta y HENRY PAREJA CASTAÑO como representante legal suplente de SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S.", suscribieron el contrato de prestación de servicios N° 3373 de 2023, que tiene por objeto: **"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"**.
2. Que el contrato de prestación de servicios N° 3373 de 2023 se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyecto de Inversión Departamental BPPID bajo los números 2021005500139 de fecha 14 de septiembre de 2023 y 2022005500202 del 14 de septiembre de 2023.
3. Que el contrato de prestación de servicios N° 3373 de 2023 se suscribió por un término de DOS (2) meses y por un valor de **DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. (\$12.679.531.491,20)**, soportado en los registros presupuestales:

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS	RP	FECHA
030701- 2.3.32.3205.0900.001.2.3.2.02.007-20	\$ 10.679.589.871,30	14448	17 de octubre de 2023
030701- 2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.008-20	\$ 800.000.000,00	14449	17 de octubre de 2023
030701- 2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.009-20	\$ 1.199.941.619,90	14450	17 de octubre de 2023
TOTALES	\$ 12.679.531.491,20		

4. Que el día diecinueve (19) de octubre de 2023 se suscribió el acta de inicio al contrato de prestación de servicios N° 3373 de 2023, por lo que la fecha de terminación del contrato es el día 18 de diciembre de 2023.
5. Que se llevó a cabo la prórroga No.1 el 15 de diciembre de 2023, por dos (02) meses, con nueva fecha de terminación del 18 de febrero de 2024.

**ACTA DE PRORROGA No. 2
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 3373 DEL AÑO 2023 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
"SERVIMACONS S.A.S"**

6. La prórroga objeto de la presente acta se encuentra soportada conforme a lo relacionado por el supervisor al ordenador del gasto mediante oficio de fecha 12 de febrero de 2024 así:

"Por medio del presente hago entrega de la Solicitud de Prorroga No.2 al Contrato 3373 de 2023, cuyo objeto es "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", es importante resaltar que la presente prórroga, fue requerida por solicitud del contratista y es necesaria debido a que, de conformidad con el plan de intervención elaborado por la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual contempla atender 37 puntos críticos en ríos, caños y vías terciarias del Departamento del Meta, y a la fecha de la presente solicitud se han finalizado las intervenciones en 35 de los 37 puntos proyectados, quedando como faltantes el punto Caño Maizaro en el municipio de Villavicencio y la vía El Calvario-Monfort en el municipio de El Calvario.

El día 16 de enero de 2024 se solicitó la modificación No.1 del contrato con la que se requiere un acta de mayores y menores cantidades de obra que permita redistribuir los recursos para optimizar el trabajo en la vía El calvario - Monfort, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables propias de la zona, como la alta pendiente, el tipo de suelo, principalmente arcilloso, los constantes deslizamientos, entre otros, que han ralentizado e incluso generado retrocesos en la intervención, haciendo necesario volver a rehabilitar tramos de la vía que ya habían sido intervenidos.

Con base en lo anterior se solicitó realizar modificación del contrato, en lo que respecta a la operación de las horas máquinas, las cuales servirán para el retiro de material producto de derrumbes con la maquinaria amarilla tales como: bulldozer, excavadora y la retroexcavadora sobre llantas; sin embargo, debido a que a la fecha la modificación no se encuentra aprobada y teniendo en cuenta que el 18 de febrero de 2024 se vence el término del contrato, es necesario solicitar la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un mes, esto para ejecutar la modificatoria al contrato que se encuentra pendiente de aprobación, tales cantidades son:

- *Del banco de maquinaria propiedad de la gobernación: 230.7 horas de bulldozer, 224.9 horas de excavadora y 50.7 horas de retroexcavadora.*
- *De la maquinaria alquilada: 153.7 horas de volqueta sencilla y 240 horas de retroexcavadora enllantada.*

Se estima el uso de una máquina para cada ítem, debido a que el presupuesto por ejecutar se destinará a un solo punto y por las condiciones propias de este, la forma más apropiada de trabajar es con una máquina de cada tipo, excepto las volquetas que se pueden usar 3 o 4 simultáneamente.

Es así que, con un promedio de 10 horas de trabajo por día y el uso de una máquina para cada ítem, se requiere por lo menos 24 días de plazo contractual a partir de la firma de la modificación, como se muestra a continuación:

$$\# \text{ De Días Necesarios Para La Ejecución} = \frac{\text{Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No. 1}}{\text{Horas De Trabajo Por Dia} * \# \text{ De Maquinas A Utilizar}}$$

**ACTA DE PRORROGA No. 2
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 3373 DEL AÑO 2023 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
"SERVIMACONS S.A.S"**

Ítem	Descripción	Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No.1	# De Maquinas A Utilizar	Horas De Trabajo Por Dia	# De Dias Necesarios Para La Ejecución
OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	230,7	1	10	23,1
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	224,9	1	10	22,5
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	50,7	1	10	5,1
ALQUILER DE MAQUINARIA					
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	153,7	1	10	15,4
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	240	1	10	24

Teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de la vía El Calvario – Monfort que pueden provocar retrasos en la intervención, solicitamos un mes de prórroga que nos permita finalizar la ejecución del contrato.

Como resultado de los sucesos mencionados se solicita la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un (01) mes para ejecutar las mayores y menores cantidades que se aprobarían con la modificación No.2.

Por lo sustentado anteriormente es necesario y viable realizar la prórroga No.2 del contrato 3373 de 2023. Y de este modo, obedeciendo a las necesidades que aquejan las comunidades afectadas, lograr reducir y mitigar los riesgos en sectores vulnerables.

Con las anteriores consideraciones el contratista SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. solicita se le otorgue una prórroga del contrato por el término de un (1) mes para ejecutar las mayores cantidades aprobadas en la modificación No.1, en el municipio de El Calvario.

Dado que el contrato tiene fecha de terminación del 18 de febrero de 2024 con el plazo adicional de un (01) mes, el contrato terminaría el 18 de marzo de 2024."

7. Que la presente modificación se encuentra debidamente sustentada, y se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios y se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA. Prorróguese el contrato de prestación de servicios N° 3373 de 2023 en un término de **UN (01) MES**, por lo que la nueva fecha de terminación sería el día dieciocho (18) de marzo de 2024.

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	MINUTA DE PRORROGA DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: F-BS-26
		VERSIÓN: 01

ACTA DE PRORROGA No. 2
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 3373 DEL AÑO 2023 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
“SERVIMACONS S.A.S”

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las demás estipulaciones del contrato de prestación de servicios N° 3373 de 2023, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.




CLÁUSULA TERCERA: GARANTIAS: El contratista está obligado a actualizar las pólizas suscritas en el contrato inicial de acuerdo a la modificación a que da lugar la presente acta.

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta de modificación No. 1 se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes, la actualización de pólizas y su publicación en el SECOP.

CLÁUSULA QUINTA: CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL. Este control se ejercerá conforme lo establece la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

En constancia se firma el presente documento por los intervinientes en Villavicencio (Meta) en la fecha

16 FEB 2024

			
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ		LINA ANDREA HERRERA DIAZ	
R/L SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."		Directora para la Gestión del Riesgo de Desastres	
Contratista		Ordenador del Gasto	
V.B. PARA PUBLICAR EN SECOP II			
JUAN PABLO REYES GONZALEZ		JUAN PABLO REYES G.	
Vo. Bo. para la publicidad en SECOP			
Gerente de Asuntos Contractuales			
Firma:		Firma:	
Nombre:	ALEXIS ADRIAN RAMIREZ	Nombre:	Norma Bohorquez
Cargo:	Profesional Especializado Supervisor Contrato 1114 - 2022	Cargo:	Abogada CES
Proyectó		Revisó	



GOBERNACIÓN DEL META - Villavicencio/Meta

Línea Gratuita nacional: 01 8000 129 202

www.meta.gov.co

Villavicencio, 12 de febrero de 2024

Ingeniero

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres

Supervisor

Gobernación del Departamento del Meta

Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 3373 de 2023 - ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

ASUNTO: Solicitud Aprobación Prorroga No.2

Comendidamente presentamos a su consideración la presente solicitud de prórroga No.2 del contrato 3373 de 2023, teniendo en cuenta las siguientes razones:

De conformidad con el plan de intervención elaborado por la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual contempla atender 37 puntos críticos en ríos, caños y vías terciarias del Departamento del Meta, y a la fecha de la presente solicitud se han finalizado las intervenciones en 35 de los 37 puntos proyectados, quedando como faltantes el punto Caño Maizaro en el municipio de Villavicencio y la vía El Calvario-Monfort en el municipio de El Calvario.

El día 16 de enero de 2024 se solicitó la modificación No.1 del contrato con la que se requiere un acta de mayores y menores cantidades de obra que permita redistribuir los recursos para optimizar el trabajo en la vía El calvario -Monfort, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables propias de la zona, como la alta pendiente, el tipo de suelo, principalmente arcilloso, los constantes deslizamientos, entre otros, que han ralentizado e incluso generado retrocesos en la intervención, haciendo necesario volver a rehabilitar tramos de la vía que ya habían sido intervenidos.

Con base en lo anterior se solicitó autorización para incluir mayores cantidades de horas en máquinas propicias para el retiro de derrumbes como el bulldozer, la excavadora y la retroexcavadora sobre llantas, sin embargo, debido a que a la fecha la modificación no se encuentra aprobada y teniendo en cuenta que el 18 de febrero de 2024 se vence el término del contrato, es necesario solicitar la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un mes, esto para ejecutar las mayores cantidades que se aprobarían con la modificación, tales cantidades son:



SERVIMACONS
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

- Del banco de maquinaria propiedad de la gobernación: 230.7 horas de bulldozer, 224.9 horas de excavadora y 50.7 horas de retroexcavadora.
- De la maquinaria alquilada: 153.7 horas de volqueta sencilla y 240 horas de retroexcavadora enllantada.

Se estima el uso de una máquina para cada ítem, debido a que el presupuesto por ejecutar se destinará a un solo punto y por las condiciones propias de este, la forma más apropiada de trabajar es con una máquina de cada tipo, excepto las volquetas que se pueden usar 3 o 4 simultáneamente.

Es así que, con un promedio de 10 horas de trabajo por día y el uso de una máquina para cada ítem, se requiere por lo menos 24 días de plazo contractual a partir de la firma de la modificación, como se muestra a continuación:

$$\# \text{ De Días Necesarios Para La Ejecución} = \frac{\text{Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No. 1}}{\text{Horas De Trabajo Por Día} * \# \text{ De Maquinas A Utilizar}}$$

Ítem	Descripción	Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No.1	# De Maquinas A Utilizar	Horas De Trabajo Por Día	# De Días Necesarios Para La Ejecución
OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	230,7	1	10	23,1
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	224,9	1	10	22,5
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	50,7	1	10	5,1
ALQUILER DE MAQUINARIA					
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	153,7	1	10	15,4
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	240	1	10	24

Teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de la vía El Calvario – Monfort que pueden provocar retrasos en la intervención, solicitamos un mes de prórroga que nos permita finalizar la ejecución del contrato.

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com. Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com. Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

Como resultado de los sucesos mencionados solicitamos la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un (01) mes para ejecutar las mayores y menores cantidades que se aprobarían con la modificación No.1.

Adjuntamos al presente el informe correspondiente a esta solicitud con la información de soporte.

Cordialmente.

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO

Representante Legal

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S"

NIT: 900.788.754-1



SERVIMACONS
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Villavicencio, 12 de febrero de 2024

Ingeniero

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres

Supervisor

Gobernación del Departamento del Meta

Villavicencio-Meta

Referencia: Contrato 3373 de 2023 - ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

ASUNTO: Solicitud Aprobación Prorroga No.2

Comendidamente presentamos a su consideración la presente solicitud de prórroga No.2 del contrato 3373 de 2023, teniendo en cuenta las siguientes razones:

De conformidad con el plan de intervención elaborado por la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual contempla atender 37 puntos críticos en ríos, caños y vías terciarias del Departamento del Meta, y a la fecha de la presente solicitud se han finalizado las intervenciones en 35 de los 37 puntos proyectados, quedando como faltantes el punto Caño Maizaro en el municipio de Villavicencio y la vía El Calvario-Monfort en el municipio de El Calvario.

El día 16 de enero de 2024 se solicitó la modificación No.1 del contrato con la que se requiere un acta de mayores y menores cantidades de obra que permita redistribuir los recursos para optimizar el trabajo en la vía El calvario -Monfort, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables propias de la zona, como la alta pendiente, el tipo de suelo, principalmente arcilloso, los constantes deslizamientos, entre otros, que han ralentizado e incluso generado retrocesos en la intervención, haciendo necesario volver a rehabilitar tramos de la vía que ya habían sido intervenidos.

Con base en lo anterior se solicitó autorización para incluir mayores cantidades de horas en máquinas propicias para el retiro de derrumbes como el bulldozer, la excavadora y la retroexcavadora sobre llantas, sin embargo, debido a que a la fecha la modificación no se encuentra aprobada y teniendo en cuenta que el 18 de febrero de 2024 se vence el término del contrato, es necesario solicitar la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un mes, esto para ejecutar las mayores cantidades que se aprobarían con la modificación, tales cantidades son:

- Del banco de maquinaria propiedad de la gobernación: 230.7 horas de bulldozer, 224.9 horas de excavadora y 50.7 horas de retroexcavadora.
- De la maquinaria alquilada: 153.7 horas de volqueta sencilla y 240 horas de retroexcavadora enllantada.

Se estima el uso de una máquina para cada ítem, debido a que el presupuesto por ejecutar se destinará a un solo punto y por las condiciones propias de este, la forma más apropiada de trabajar es con una máquina de cada tipo, excepto las volquetas que se pueden usar 3 o 4 simultáneamente.

Es así que, con un promedio de 10 horas de trabajo por día y el uso de una máquina para cada ítem, se requiere por lo menos 24 días de plazo contractual a partir de la firma de la modificación, como se muestra a continuación:

$$\# \text{ De Días Necesarios Para La Ejecución} = \frac{\text{Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No. 1}}{\text{Horas De Trabajo Por Día} * \# \text{ De Maquinas A Utilizar}}$$

Ítem	Descripción	Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No.1	# De Maquinas A Utilizar	Horas De Trabajo Por Día	# De Días Necesarios Para La Ejecución
OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	230,7	1	10	23,1
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	224,9	1	10	22,5
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	50,7	1	10	5,1
ALQUILER DE MAQUINARIA					
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	153,7	1	10	15,4
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	240	1	10	24

Teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de la vía El Calvario – Monfort que pueden provocar retrasos en la intervención, solicitamos un mes de prórroga que nos permita finalizar la ejecución del contrato.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

Como resultado de los sucesos mencionados solicitamos la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un (01) mes para ejecutar las mayores y menores cantidades que se aprobarían con la modificación No.1.

Adjuntamos al presente el informe correspondiente a esta solicitud con la información de soporte.

Cordialmente.

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO

Representante Legal

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S"

NIT: 900.788.754-1

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: “ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.”

CONTRATISTA: SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
“SERVIMACONS S.A.S.”

INFORME SOLICITUD DE PRORROGA No.2

VILLAVICENCIO

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES.....	3
1.1	Información Básica	3
1.2	Antecedentes	4
1.3	Objetivos del Contrato	5
2.	INTRODUCCIÓN	6
3.	LOCALIZACIÓN PUNTOS DE EJECUCIÓN	7
	-LIMITES DEL DEPARTAMENTO DEL META	7
4.	MODIFICACIONES EN EL TIEMPO-PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	8
5.	modificatorios y/o aclaratorios realizados al contrato	8
6.	INFORMACION FINANCIERA	8
7.	VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS.....	9
8.	organigrama del personal de nómina y contratado, personal, equipo y mano de obra.....	11
8.1	Personal	12
9.	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO.....	13
	Ejecución Financiera	13
	Ejecución Física	13
10.	anticipo	15
11.	Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato.....	16
12.	presupuesto ejecutado del 19 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023.....	18
13.	PLAN DE INTERVENCIÓN EJECUTADO del 19 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2024	20
14.	RESUMEN GENERAL DE HORAS EJECUTADAS	64
15.	JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE prorroga n.02	76
16.	CONCLUSIONES.....	78
17.	ANEXOS.....	80

1. ANTECEDENTES

1.1 Información Básica

CONTRATO No.	3373 DE 2023
OBJETO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. SERVIMACONS S.A.S
NIT:	900.788.754-1
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:	HENRY PAREJA CASTAÑO
CONTRATANTE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DEPARTAMENTO DEL META
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2023
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
PRORROGA No.1 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023:	DOS (2) MESES
TÉRMINO DE EJECUCIÓN SEGÚN PRORROGA No1:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	18 DE FEBRERO DE 2024
VALOR CONTRATO:	\$12.679.531.491,20
VALOR EJECUTADO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 10.523.256.244,06
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	82.99%

1.2 Antecedentes

En cumplimiento de los objetivos propuestos en el PAE del 19 de julio de 2023 presentado al CDGRD mediante Acta CDGRD Meta No. 04-2023 del 19 de julio de 2023, soportado en el Artículo No. 2 del Decreto 241 del 30 de junio de 2023 "POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META". Que en reunión del CDGRD del departamento del Meta del día 25 de noviembre de 2022, según consta en Acta No. 04 de 2023, donde se expuso un informe detallado del avance de la ejecución del PAE (Plan de Intervención), elaborado para mitigar la calamidad pública. La Administración del Departamento del Meta, necesita desarrollar la actividad relacionada con la "OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO Y ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, para la atención y mitigación de los riesgos de desastres, además, prever los recursos necesarios para hacer frente a las emergencias y en especial a la consolidación de soluciones a las necesidades desde la Dirección Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres del Departamento del Meta, así dar cumplimiento con las actividades propias de su objeto social, con el ánimo de estar en contacto con las comunidades, en aras de procurar eficiencia, oportunidad y fortalecimiento en los procesos y tiempos de atención de emergencias.

Se atenderán las necesidades en atención y mitigación de desastres generados por la temporada de lluvias del año en curso. El departamento cuenta con una red hídrica compleja debida a la presencia de la cordillera oriental. La cantidad y comportamiento estacional de las precipitaciones; factores que originan numerosos y caudalosos ríos, entre los cuales se destacan el Meta, Gabarra, Manacacias, Yucao, Guatiquia, Guayuriba, Guacavía y Guaviare, entren otros.

La población ubicada en las márgenes de los ríos se ha visto afectada en constantes oportunidades por fenómenos geológicos y climáticos asociados a la denudación progresiva de las vertientes empinadas de la cordillera mediante el aporte constante de sedimentos a las corrientes, lo cual ha generado una acumulación de sedimentos en los lechos aluviales que implica una migración de los flujos hacia las márgenes, deteriorando las infraestructuras existentes y poniendo en riesgo a la población ribereña.

Algunas fuentes hídricas pasan por perímetros rurales y urbanos de los municipios del departamento, donde los cauces activos han afectado drásticamente el crecimiento urbanístico, ocasionando que las poblaciones se vean afectadas por diferentes hechos.

Y como consecuencias de las fuertes precipitaciones, se aumentaron los caudales de las fuentes hídricas, generando dinámicos procesos de avalanchas y desbordamientos en los diferentes ríos del departamento del Meta, afectando gravemente a algunas veredas y zonas urbanas de los municipios, arrasando viviendas, dejando otras afectadas, presentándose pérdida de la bancada en vías, deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas de los ríos y sus afluentes; poniendo en riesgo la vida de nuestros habitantes y afectando igualmente el patrimonio de las familias. De igual manera las lluvias también han afectado de forma notable, las carreteras que comunican algunos de los municipios del Meta, dificultando el desplazamiento.

Revisado el Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (PDGRD), se encontró susceptibilidad alta frente a la ocurrencia de eventos de lluvias torrenciales, localizados especialmente en los municipios de Villavicencio, El Calvario, San Juanito, Acacias, Guamal, Cubarral, Lejanías, San Juan de Arama, Granada, Mesetas, La Uribe.

Que a exposición de los sectores (transporte, agropecuario, ambiente, agua y saneamiento, salud, vivienda, educación, cultura, turismo, etc) dependerá del tipo de evento y lugar donde se presente y de acuerdo a las características de la temporada es recomendable estar preparados para eventos por exceso y déficit de lluvias.

En los primeros seis (6) meses del año 2023 se registró nivel de 4,40 metros de altura de la lámina del río Guatiquia, tomado de la estación hidrológica de Puente Abadía en Villavicencio, siendo esta la estación de precisión y desde la cual se manejan los datos promedio de la Orinoquia.

En la reunión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del Meta, adelantada de forma virtual y presencial el día 30 de junio de 2023, el Director Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, presentó informe técnico que consolida las afectaciones que se han presentado con ocasión de las fuertes lluvias en todo el territorio del departamento en cada uno de los municipios del Meta.

1.3 Objetivos del Contrato

Por ello, la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-DIGERD, requiere ejecutar el servicio de alquiler de la maquinaria a todo costo y la operación y funcionamiento del banco de maquinaria, con el fin de lograr la reducción del riesgo en puntos críticos del departamento del Meta y mitigar los riesgos por la temporada de lluvias.

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-DIGERD, cumpliendo con los objetivos del ente gubernamental, con el propósito misional y funciones esenciales considera necesario contratar una persona natural o jurídica que realice la prestación del servicio a través del ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

2. INTRODUCCIÓN

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, mediante la circular 031 del 5 de junio de 2023, emitió los lineamientos para la preparación y alistamiento ante la segunda temporada de menos lluvias 2023 con los niveles de los ríos próximos a lotes de cultivos y potreros. La mayor posible incidencia de condiciones del Fenómeno de El Niño, en dicha circular se indica que, en la región de la Orinoquia, el pico máximo de lluvias se presenta normalmente entre junio y julio de cada año.

Las predicciones del IDEAM en documento emitido el mes de junio de 2023, consignan que en los meses de junio a agosto habrá predominio de alta humedad. Prevé riesgo probable con las siguientes alertas: *"... Durante junio continua y se intensifica la temporada lluviosa del año, por lo tanto se debe monitorear constantemente, la mayor probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones es durante los próximos meses, determinan la necesidad de mantener vigilancia especial en en las zonas de pendiente pronunciada se debe mantener alerta por movimientos de remoción de grandes volúmenes de suelo (deslizamientos)..."*

El presente Informe contempla la descripción del alcance del contrato 3373 de 2023, durante el periodo del 19 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023 y el acumulado total ejecutado, suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL META y SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S". Adicionalmente se solicita la prórroga No.2 del contrato 3373 de 2023.

3. LOCALIZACIÓN PUNTOS DE EJECUCIÓN

-LIMITES DEL DEPARTAMENTO DEL META

Este: Departamento del Vichada

Oeste: Departamento del Huila

Norte: Departamento de Cundinamarca

S u r: Departamento del Guaviare



El departamento del meta se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas

3°27'47" latitud norte

73°42'32" latitud oeste

Tiene una superficie de 82805 km²

4. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO-PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

TIPO DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESDE	HASTA
Prorroga No.1 firmada el 15 de diciembre de 2023	Prorróguese el contrato de prestación de servicios N° 3373 de 2023 en un término de DOS (02) MESES, por lo que la nueva fecha de terminación sería el día dieciocho (18) de febrero de 2024.	19 de diciembre de 2023	18 de febrero de 2023

5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	CLAUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
N/A	N/A

6. INFORMACION FINANCIERA

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS	RP	FECHA
030701- 2.3.32.3205.0900.001.2.3.2.02.007-20	\$10.679.589.871,30	14448	17 de octubre de 2023
0300701- 2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.008-20	\$800.000.000,00	14449	17 de octubre de 2023
030701- 2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.009-20	\$1.199.941.619,90	14450	17 de octubre de 2023
TOTALES	\$ 12.679.531.491,20		



SERVIMA CONS

NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME PRORROGA No.2

7. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

El presente contrato constituyo garantía única con la compañía de Seguros del Estado S.A. que contó con los siguientes amparos:

AMPARO	SUFICIENCIA	TÉRMINO
Buen manejo e inversión del anticipo	Por el cien por ciento (100%) del valor total del contrato	Igual a su ejecución
Cumplimiento del contrato	Por el Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Igual a su ejecución y cuatro (4) meses más
Calidad del Servicio	Por el Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Igual a su ejecución y cuatro (4) meses más
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato	Igual a la vigencia del mismo y tres (3) años más
Responsabilidad Civil Extracontractual	Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato	Igual a su ejecución.

Que se encuentran debidamente acatados con la expedición de las pólizas así:

Póliza Iniciales – Anexo 0

ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	\$1.261.953.149,12	17/10/2023	16/04/2024	30-44-10155307
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$5.071.812.596,48	17/10/2023	16/12/2023	30-44-10155307
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$633.976.574,56	17/10/2023	16/12/2026	30-44-10155307
Calidad del servicio	\$1.267.953.149,12	17/10/2023	16/04/2024	30-44-10155307
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Contratista y subcontratistas	\$633.976.574,56	17/10/2023	16/12/2023	30-40-101019944
Vehículos propios y no propios	\$633.976.574,56	17/10/2023	16/12/2023	30-40-101019944
Responsabilidad civil patronal	\$633.976.574,56	17/10/2023	16/12/2023	30-40-101019944

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

Póliza Acta de Inicio – Anexo 2

ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	\$1.267.953.149,12	19/10/2023	18/04/2023	30-44-10155307
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$5.071.812.596,48	19/10/2023	18/12/2023	30-44-10155307
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$633.976.574,56	19/10/2023	18/12/2026	30-44-10155307
Calidad del servicio	\$1.267.953.149,12	19/10/2023	18/04/2024	30-44-10155307
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Contratista y subcontratistas	\$633.976.574,56	19/10/2023	18/12/2023	30-40-101019944
Vehículos propios y no propios	\$633.976.574,56	19/10/2023	18/12/2023	30-40-101019944
Responsabilidad civil patronal	\$633.976.574,56	19/10/2023	18/12/2023	30-40-101019944

Póliza Prorroga No.1 – Anexo 3

ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		PÓLIZA
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	\$1.267.953.149,12	19/10/2023	18/06/2024	30-44-10155307
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$5.071.812.596,48	19/10/2023	18/02/2024	30-44-10155307
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$633.976.574,56	19/10/2023	18/02/2027	30-44-10155307
Calidad del servicio	\$1.267.953.149,12	19/10/2023	18/06/2024	30-44-10155307
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Contratista y subcontratistas	\$633.976.574,56	19/10/2023	18/02/2024	30-40-101019944
Vehículos propios y no propios	\$633.976.574,56	19/10/2023	18/02/2024	30-40-101019944
Responsabilidad civil patronal	\$633.976.574,56	19/10/2023	18/02/2024	30-40-101019944




SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME PRORROGA No.2

8. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE NÓMINA Y CONTRATADO, PERSONAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA





SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

8.1 Personal

Se hace relación del personal activo en mención en el punto de trabajo

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA
1	DIRECTOR DE PROYECTO COD.: T03 CATEGORIA 3*	CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ	51,753,503
2	ADMINISTRADOR COD.: T06* CATEGORIA 6	HENRY PAREJA CASTAÑO	17,328,742
3	RECURSOS HUMANOS COD.: T06* CATEGORIA 6	OLGA YADIRA RODRÍGUEZ	55.165.017
4	REVISOR FISCAL	CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA ALZATE	52,351,898
5	CONTADOR COD.: T08 CATEGORIA 8*	JENNY PAOLA GUTIERREZ QUEVEDO	1,121,872,388
6	AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO COD. T24*	LADY JOHANNA CASTILLO MARTINEZ	40.343261
7	SECRETARIA COD. T25*	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	1.121.951.002
8	MENSAJERO T29*	DENNIS HUGO ROSAS ELESCANO	1.121.973.321
9	CONTROL HORAS Y COMBUSTIBLES COD. T24*	GEIDY LOMBANA PRIETO	1.006.773.904
10	ALMACENISTA COD. T24*	CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	1.121.866.221
11	COORDINADOR DE PATIO COD. T12*	JOSE JAVIER EDUARDO RAMIREZ ROMERO	17.345.756

PERSONAL TECNICO

ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA
1	INGENIEROS AUXILIARES DE CAMPO COD. T14 No. 1*	ANDRÉS FELIPE VIDAL BLANCO / EMILY FANORY ACOSTA RODRIGUEZ	1.121.934.732/ 1.121.919.053
2	INGENIEROS AUXILIARES DE CAMPO COD. T14 No. 2*	BRAYAN RICARDO GUALDRON HERRERA	1.121.396.424
3	SUPERVISORES DE CAMPO No. 1	LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ	17.336.809
4	AUXILIAR DE CAMPO No. 1	ANDERSON FRANCISCO CASTILLO CUBILLOS	1.122.653.005
6	PROFESIONAL SST OFICINA Y CAMPO COD. T0019*	PAOLA ANDREA PIRAQUIVE	1.070.331.574

PERSONAL TECNICO CONDUCTORES

ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA
1	CONDUCTOR COD. T29*	SERGIO FELIPE ZABALA BAQUERO	1.121.954.964
2	CONDUCTOR COD. T29*	HUGO FERNANDO RODRÍGUEZ / CARLOS EDUARDO ROJAS VARGAS	3.274.796 / 1.006.838.747
3	CONDUCTOR COD. T29*	JHON FREDY ZAMUDIO MARÍN / HENRY GUSTAVO CRISTIAN SILVA	86.051.821 / 19.410.268
4	CONDUCTOR COD. T29*	EDWIN LEONARDO ROMERO ALFÉREZ/ OSCAR JOSE NAVARRO SALAZAR	1.234.791.383/ 1.006.860.794

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

Ejecución Financiera

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%	OBSERVACIONES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$12.679.531.491,20	17 DE OCTUBRE DE 2023		N/A
ANTICIPO	\$ 5.071.812.596,48	02 DE NOVIEMBRE DE 2023	40,00%	N/A
ADICIONAL	\$ 0,00	NA	100,00%	N/A
CONDICIONES ACTUALIZADAS	NA			
PAGO PARCIAL NO. 1	\$ 9.413.276.106,64	19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	74,24%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(-) AMORTIZACION ANTICIPO 40%	\$ 3.765.310.442,66			
VALOR NETO ACTA PARCIAL 1	\$ 5.647.965.663,98			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 3.266.255.384,56	01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE FEBRERO DE 2024	25,76%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
POR AMORTIZAR	\$ 1.306.502.153,82		25,76%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR DEL ANTICIPO

Ejecución Física

INVERSION PROGRAMADA VS EJECUTADA		
Valores en porcentaje (%)		
SEMANAS	INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA
19/Octubre/2023 a 22/Octubre/2023	5,85%	4,94%
23/Octubre/2023 a 29/Octubre/2023	17,56%	16,44%
30/Octubre/2023 a 05/Noviembre/2023	29,27%	30,45%
06/Noviembre/2023 a 12/Noviembre/2023	40,98%	44,94%
13/Noviembre/2023 a 19/Noviembre/2023	52,68%	59,48%
20/Noviembre/2023 a 26/Noviembre/2023	64,39%	71,54%
27/Noviembre/2023 a 30/Noviembre/2023	72,20%	74,24%
01/Diciembre/2023 a 29/Diciembre/2023	85,75%	82,99%



SERVIMACONS


SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

Avance Físico - Financiero



Inversión Programada Vs Inversión Ejecutada



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMA CONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

10.ANTICIPO

Contractualmente en la cláusula sexta forma de pago se pactó un pago por concepto de anticipo del 40% del valor del contrato previa suscripción del acta de inicio, aprobación del plan de inversión del anticipo y la constitución de la fiducia. Es así, que se realizó la constitución de la fiducia con el banco Bogotá mediante el contrato fiduciario No. 3-1-116976. Y con la aprobación del siguiente plan de inversión del anticipo por parte de la supervisión:

PLAN DE INVERSION ANTICIPO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA	\$ 112.000.000,00	14,00%
2	COMBUSTIBLE	\$ 133.106.564,73	16,64%
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 145.808.516,48	18,23%
4	MECANICA BASICA	\$ 108.635.876,54	13,58%
5	ADMINISTRACIÓN	\$ 115.044.093,76	14,38%
6	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	\$ 185.381.596,45	23,17%
TOTAL		\$ 799.976.647,96	100%

PLAN DE INVERSION ANTICIPO ALQUILER DE MAQUINARIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	ALQUILER	\$ 3.067.348.688,27	71,80%
2	MANO DE OBRA	\$ 80.000.000,00	1,87%
3	COMBUSTIBLE	\$ 614.210.687,97	14,38%
4	MECANICA BASICA	\$ 389.643.715,42	9,12%
5	COSTOS DE OPERACIÓN (HSQ, MOVILIZACIÓN, PAPELERIA, ETC)	\$ 120.632.856,86	2,82%
TOTAL		\$ 4.271.835.948,52	100%

El día 02 de noviembre de 2023 se radicó la cuenta del anticipo a la gobernación del Meta quienes desembolsaron a la fiducia el día 08 de noviembre de 2023 el valor de \$5.071.812.596,48, mediante comprobante de egreso No.26912.

En el periodo del presente informe se ha radicado cuatro ordenes de operación a la fiducia de las que se han recibido el desembolso de las cuatro ordenes, con lo que se cobró el 100% del valor del anticipo.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

11. PRESUPUESTO GENERAL SEGÚN CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL
1	"OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"				
1.1.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA	HR	80,00	\$ 432.820,00	\$ 34.625.600,00
1.2.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	HR	640,00	\$ 421.420,00	\$ 269.708.800,00
1.3.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	HR	1.410,00	\$ 437.620,00	\$ 617.044.200,00
1.4.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	HR	1.200,00	\$ 264.830,00	\$ 317.796.000,00
1.5.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	HR	320,00	\$ 307.160,00	\$ 98.291.200,00
1.6.	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	DIA	60,00	\$ 273.810,00	\$ 16.428.600,00
1.7.	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	MES	1,00	\$ 326.728.810,00	\$ 326.728.810,00
				SUB-TOTAL 1 =	\$ 1.680.623.210,00
				IVA 19%	\$ 319.318.409,90
	TOTAL OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA =				\$ 1.999.941.619,90
2	"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"				
2.1.	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO	HR	7.500,00	\$ 618.440,00	\$ 4.638.300.000,00
2.2.	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO	HR	500,00	\$ 745.480,00	\$ 372.740.000,00
2.3.	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR	HR	500,00	\$ 441.000,00	\$ 220.500.000,00
2.4.	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE	HR	1.000,00	\$ 648.040,00	\$ 648.040.000,00
2.5.	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE; INCLUYE OPERADOR	HR	1.000,00	\$ 334.400,00	\$ 334.400.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL
2.6.	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	HR	4.275,00	\$ 290.290,00	\$ 1.240.989.750,00
2.7.	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HR	1.100,00	\$ 360.240,00	\$ 396.264.000,00
2.8.	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO	HR	1.650,00	\$ 393.180,00	\$ 648.747.000,00
2.9.	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	HR	1.809,00	\$ 262.280,00	\$ 474.464.520,00
				SUB-TOTAL 2 =	\$ 8.974.445.270,00
				IVA 19%	\$ 1.705.144.601,30
TOTAL DE ALQUILER DE MAQUINARÍA AMARILLA =					\$ 10.679.589.871,30
				TOTAL=	\$ 12.679.531.491,20

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

12. PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA				OBRA POR EJECUTAR	
	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	ACUMULADO	CANT	VALOR
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA										
1	"OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"									
1,1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAIA	HR	80,00	\$ 432.820,00	\$ 34.625.600,00	60,00	\$ 25.969.200,00	60,00	20,00	\$ 8.656.400,00
1,2	BULDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	HR	640,00	\$ 421.420,00	\$ 269.708.800,00	440,90	\$ 185.804.078,00	\$ 185.804.078,00	199,10	\$ 83.904.722,00
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	HR	1.410,00	\$ 437.620,00	\$ 617.044.200,00	1.170,90	\$ 512.409.258,00	\$ 512.409.258,00	239,10	\$ 104.634.942,00
1,4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	HR	1.200,00	\$ 264.830,00	\$ 317.796.000,00	395,00	\$ 104.607.850,00	\$ 104.607.850,00	805,00	\$ 213.188.150,00
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	HR	320,00	\$ 307.160,00	\$ 98.291.200,00	190,30	\$ 58.452.548,00	\$ 58.452.548,00	129,70	\$ 39.838.652,00
1,6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	HR	60,00	\$ 273.810,00	\$ 16.428.600,00	60,00	\$ 16.428.600,00	\$ 16.428.600,00	-	\$ 0,00
1,7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	HR	1,00	\$ 326.728.810,00	\$ 326.728.810,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 326.728.810,00
SUBTOTAL					\$ 1.680.623.210,00		\$ 903.671.534,00	\$ 903.671.534,00		\$ 776.951.676,00
IVA 19%					\$ 319.318.409,90		\$ 171.697.591,46	\$ 171.697.591,46		\$ 147.620.818,44
TOTAL OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA					\$ 1.999.941.619,90		\$ 1.075.369.125,46	\$ 1.075.369.125,46		\$ 924.572.494,44
PRESUPUESTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA										
2	"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"									
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MÍNIMO	HR	7.500,00	\$ 618.440,00	\$ 4.638.300.000,00	7.500,00	\$ 4.638.300.000,00	\$ 4.638.300.000,00	0,00	\$ 0,00
2,2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MÍNIMO	HR	500,00	\$ 745.480,00	\$ 372.740.000,00	500,00	\$ 372.740.000,00	\$ 372.740.000,00	0,00	\$ 0,00
2,3	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MÍNIMO; INCLUYE OPERADOR	HR	500,00	\$ 441.000,00	\$ 220.500.000,00	500,00	\$ 220.500.000,00	\$ 220.500.000,00	-	\$ 0,00
2,4	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE	HR	1.000,00	\$ 648.040,00	\$ 648.040.000,00	1.000,00	\$ 648.040.000,00	\$ 648.040.000,00	0,00	\$ 0,00
2,5	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE; INCLUYE OPERADOR	HR	1.000,00	\$ 334.400,00	\$ 334.400.000,00	1.000,00	\$ 334.400.000,00	\$ 334.400.000,00	-	\$ 0,00
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	HR	4.275,00	\$ 290.290,00	\$ 1.240.989.750,00	2.926,80	\$ 849.620.772,00	\$ 849.620.772,00	1.348,20	\$ 391.368.978,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.comAdministración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA				OBRA POR EJECUTAR	
	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	SALDO
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HR	1.100,00	\$ 360.240,00	\$ 396.264.000,00	939,20	\$ 338.337.408,00	939,20	\$ 338.337.408,00	\$ 57.926.592,00
2,8	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		1.650,00	\$ 393.180,00	\$ 648.747.000,00	661,60	\$ 260.127.888,00	661,60	\$ 260.127.888,00	\$ 388.619.112,00
2,9	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		1.809,00	\$ 262.280,00	\$ 474.464.520,00	1.057,40	\$ 277.334.872,00	1.057,40	\$ 277.334.872,00	\$ 197.129.648,00
	SUBTOTAL				\$ 8.974.445.270,00		\$ 7.939.400.940,00		\$ 7.939.400.940,00	\$ 1.035.044.330,00
	IVA 19%				\$ 1.705.144.601,30		\$ 1.508.486.178,60		\$ 1.508.486.178,60	\$ 196.658.422,70
	TOTAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA =				\$ 10.679.589.871,30		\$ 9.447.887.118,60		\$ 9.447.887.118,60	\$ 1.231.702.752,70
	SUBTOTAL				\$ 10.655.068.480,00		\$ 8.843.072.474,00		\$ 8.843.072.474,00	\$ 1.811.996.006,00
	IVA 19%				\$ 2.024.463.011,20		\$ 1.680.183.770,06		\$ 1.680.183.770,06	\$ 344.279.241,14
	TOTAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA =				\$ 12.679.531.491,20		\$ 10.523.256.244,06		\$ 10.523.256.244,06	\$ 2.156.275.247,14

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.

13. PLAN DE INTERVENCIÓN EJECUTADO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024

De conformidad con el contrato 3373 de 2023 contratado por la Dirección de Gestión de Riesgos Departamental, se realizó diversas intervenciones en puntos críticos del departamento con riesgo de desastre, para lo que se hizo uso de maquinaria propiedad de la gobernación y maquinaria alquilada, que fue distribuida y realizó los trabajos de mitigación de acuerdo al plan de intervención establecido por la supervisión.

Los puntos intervenidos en el periodo del presente informe son:

#	PUNTO
1	CUMARAL – RIO GUACAVIA, INSPECCIÓN DE GUACAVIA
2	RESTREPO – CAÑO SECO Y RIO UPIN, VEREDA LOS MEDIOS - SECTOR LA ISLA
3	RESTREPO – RIO SALINAS, VEREDA CHOAPAL, SECTOR LOS LAGOS
4	RESTREPO - RIO UPIN, LOS MEDIOS
5	RESTREPO - RIO UPIN, ENTRE PUENTES
6	VILLAVICENCIO - BARRIO EL CAUDAL, MARGEN DERECHA RIO GUATIQUEIA
7	VILLAVICENCIO - VEREDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA
8	VILLAVICENCIO - CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATIQUEIA
9	VILLAVICENCIO - CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA
10	VILLAVICENCIO - PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO, RIO GUATIQUEIA
11	VILLAVICENCIO – VILLA FANY, RIO GUATIQUEIA
12	VILLAVICENCIO – JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA
13	VILLAVICENCIO – MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
14	VILLAVICENCIO – CAÑO MAIZARÓ
15	VILLAVICENCIO – JUAN PABLO II, RIO OCOA
16	VILLAVICENCIO – LA PLAYA, RIO OCOA
17	VILLAVICENCIO – SAN CIPRIANO, RIO OCOA
18	VILLAVICENCIO –VILLA DEL PARAISO, RIO OCOA
19	VILLAVICENCIO – VILLA ISABELA II, RIO OCOA
20	VILLAVICENCIO – VEREDA EL GUAMO, RIO OCOA
21	VILLAVICENCIO – EL RUBI, CAÑO GRANDE
22	VILLAVICENCIO – VILLA SUAREZ, RIO GUATIQUEIA
23	VILLAVICENCIO – PUENTE GUAYURIBA, RIO GUAYURIBA
24	VILLAVICENCIO – LAS MERCEDES, RIO NEGRITO ALTO, RIO GUAYURIBA
25	ACACIAS – EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA
26	ACACIAS – VEREDA VISTA HERMOSA
27	EL DORADO – PUENTE LA AMISTAD, RIO ARIARI

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

#	PUNTO
28	EL CASTILLO – VEREDA LA UNION, RIO GUAPE
29	EL CASTILLO – MEDELLIN DEL ARIARI, RIO CUMARAL
30	LEJANIAS – EL TOPACIO, CAÑO URICHARE
31	MESETAS – VEREDA LAS FLORES, CAÑO SUCIO
32	GRANADA – AGUAS CLARAS RURAL, RIO GUAPE
33	GRANADA – RIO ARIARI, SECTOR LA ISLA
34	FUENTE DE ORO – RIO ARIARI, VEREDA EL PORVENIR-PARTE BAJA
35	CASTILLA LA NUEVA – VEREDA TURUY, RIO HUMADEA
36	EL CALVARIO – VIA CALVARIO - MONFORT
37	EL CALVARIO – VIA CALVARIO - SAN JUANITO

A continuación, presenta el plan de intervención aprobado por la supervisión con la ejecución realizada en el periodo del 19 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023, donde se puede encontrar los puntos intervenidos y la cantidad de horas de cada tipo de maquina proyectadas y ejecutadas de cada ítem.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
1	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA, RIO GUACAVIA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBOBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	313,00	\$ 618.440,00	\$ 193.571.720,00	313,00	\$ 618.440,00	\$ 193.571.720,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE	350,00	\$ 648.040,00	\$ 226.814.000,00	350,00	\$ 648.040,00	\$ 226.814.000,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
2	RESTREPO	VEREDA LOS MEDIOS SECTOR LA ISLA, RIO UPIN Y CAÑO SECO	Descolmatación, encauzamiento y jarillones en material del lecho aluvial.	DESBOBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 420.385.720,00		SUBTOTAL	\$ 420.385.720,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 420.385.720,00		TOTAL SIN IVA	\$ 420.385.720,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	175,20	\$ 618.440,00	\$ 108.350.688,00	175,20	\$ 618.440,00	\$ 108.350.688,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR	180,20	\$ 441.000,00	\$ 79.468.200,00	180,20	\$ 441.000,00	\$ 79.468.200,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COIMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 187.818.888,00		SUBTOTAL	\$ 187.818.888,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 187.818.888,00		TOTAL SIN IVA	\$ 187.818.888,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
		QUEBRADA SALINAS	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR	100,00	\$ 441.000,00	\$ 44.100.000,00	100,00	\$ 441.000,00	\$ 44.100.000,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio- Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
					SUBTOTAL		\$ 167.788.000,00	\$ 167.788.000,00		SUBTOTAL	\$ 167.788.000,00
					TOTAL SIN IVA		\$ 167.788.000,00	\$ 167.788.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 167.788.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
		RIO UPIN SECTOR PARAISO BARRIO GUAMITO	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESORDAMAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					SUBTOTAL		\$ 0,00	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	235,00	\$ 618.440,00	\$ 145.333.400,00	235,00	\$ 618.440,00	\$ 145.333.400,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR	130,00	\$ 441.000,00	\$ 57.330.000,00	130,00	\$ 441.000,00	\$ 57.330.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16-9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE SENCILLA		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 202.663.400,00		SUBTOTAL	\$ 202.663.400,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 202.663.400,00		TOTAL SIN IVA	\$ 202.663.400,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
		RIO UPIN SECTOR ENTRE PUENTES	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	65,30	\$ 264.830,00	\$ 17.293.399,00	65,30	\$ 264.830,00	\$ 17.293.399,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 17.293.399,00		SUBTOTAL	\$ 17.293.399,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	116,30	\$ 618.440,00	\$ 71.924.572,00	116,30	\$ 618.440,00	\$ 71.924.572,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS						
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)				
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00				
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR	89,80	\$ 441.000,00	\$ 39.601.800,00	89,80	\$ 441.000,00	\$ 39.601.800,00				
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00				
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00				
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00				
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00				
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00				
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00				
							SUBTOTAL	\$ 111.526.372,00		SUBTOTAL	\$ 111.526.372,00				
							TOTAL SIN IVA	\$ 128.819.771,00		TOTAL SIN IVA	\$ 128.819.771,00				
					MARGEN DERECHA BARRIO EL CAUDAL , RIO GUATIQUEA	VILLAVICENCIO	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
									FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
									FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
									FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS	500,00	\$ 745.480,00	\$ 372.740.000,00	500,00	\$ 745.480,00	\$ 372.740.000,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 372.740.000,00		SUBTOTAL	\$ 372.740.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 372.740.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 372.740.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	400,00	\$ 618.440,00	\$ 247.376.000,00	400,00	\$ 618.440,00	\$ 247.376.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA	900,00	\$ 290.290,00	\$ 261.261.000,00	900,00	\$ 290.290,00	\$ 261.261.000,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	200,00	\$ 262.280,00	\$ 52.456.000,00	200,00	\$ 262.280,00	\$ 52.456.000,00
	VEREDA CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATIQUEA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN		FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BEIT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	248,80	\$ 618.440,00	\$ 153.867.872,00	248,80	\$ 618.440,00	\$ 153.867.872,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 153.867.872,00		SUBTOTAL	\$ 153.867.872,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 153.867.872,00		TOTAL SIN IVA	\$ 153.867.872,00
							FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR material del lecho aluvial.	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	180,00	\$ 618.440,00	\$ 111.319.200,00	180,00	\$ 618.440,00	\$ 111.319.200,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 111.319.200,00		SUBTOTAL	\$ 111.319.200,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 111.319.200,00		TOTAL SIN IVA	\$ 111.319.200,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
VILLAVICENCIO	BARRIO PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTAS DEL LLANO, RIO GUATIQUEA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBOBAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	310,00	\$ 618.440,00	\$ 191.716.400,00	310,00	\$ 618.440,00	\$ 191.716.400,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE VOLQUETA DOBLES TROQUE	831,10	\$ 334.400,00	\$ 277.919.840,00	831,10	\$ 334.400,00	\$ 277.919.840,00	
				ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	280,00	\$ 360.240,00	\$ 100.867.200,00	280,00	\$ 360.240,00	\$ 100.867.200,00	
				ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	50,00	\$ 262.280,00	\$ 13.114.000,00	50,00	\$ 262.280,00	\$ 13.114.000,00
							SUBTOTAL	\$ 583.617.440,00		SUBTOTAL	\$ 583.617.440,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 583.617.440,00		TOTAL SIN IVA	\$ 583.617.440,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
				DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA			HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00
					SUBTOTAL		\$ 123.688.000,00	\$ 123.688.000,00		\$ 123.688.000,00
					TOTAL SIN IVA		\$ 123.688.000,00	\$ 123.688.000,00		\$ 123.688.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00
					SUBTOTAL		\$ 154.610.000,00	\$ 154.610.000,00		\$ 154.610.000,00
					TOTAL SIN IVA		\$ 154.610.000,00	\$ 154.610.000,00		\$ 154.610.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	250,00	\$ 618.440,00	\$ 0,00	250,00	\$ 618.440,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE SENCILLA		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 154.610.000,00		SUBTOTAL	\$ 154.610.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 154.610.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 154.610.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	124,50	\$ 264.830,00	\$ 32.971.335,00	124,50	\$ 264.830,00	\$ 32.971.335,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 32.971.335,00		SUBTOTAL	\$ 32.971.335,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	350,00	\$ 618.440,00	\$ 216.454.000,00	350,00	\$ 618.440,00	\$ 216.454.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO. INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA	558,10	\$ 290.290,00	\$ 162.010.849,00	558,10	\$ 290.290,00	\$ 162.010.849,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HIP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 378.464.849,00		SUBTOTAL	\$ 378.464.849,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 411.436.184,00		TOTAL SIN IVA	\$ 411.436.184,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
VILLAVICENCIO		CAÑO MAIZARO	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBOORDAMIENTO E INUNDACION	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
							\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS			
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.250,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	150,00	\$ 360.240,00	\$ 54.036.000,00	0,00	\$ 360.240,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00	
							SUBTOTAL	\$ 54.036.000,00		SUBTOTAL	\$ 0,00	
							TOTAL SIN IVA	\$ 54.036.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 0,00	
		JUAN PABLO II RIO OCOA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	120,00	\$ 618.440,00	\$ 74.212.800,00		\$ 618.440,00	\$ 74.212.800,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 74.212.800,00		SUBTOTAL	\$ 74.212.800,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 74.212.800,00		TOTAL SIN IVA	\$ 74.212.800,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00
		VILLA DEL PARAISO CAÑO ARROZ, RIO OCOA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarrillones en	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
			material del lecho aluvial.		FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					SUBTOTAL		SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
					SUBTOTAL		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00
					TOTAL SIN IVA		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
VILLAVICENCIO	VILLA ISABELA 2 RIO OCOA		Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBOBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					SUBTOTAL		SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	120,00	\$ 618.440,00	\$ 74.212.800,00	120,00	\$ 618.440,00	\$ 74.212.800,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS			
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00	
							SUBTOTAL	\$ 74.212.800,00		SUBTOTAL	\$ 74.212.800,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
				DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN			SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	130,00	\$ 618.440,00	\$ 80.397.200,00	130,00	\$ 618.440,00	\$ 80.397.200,00	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
					SUBTOTAL		\$ 80.397.200,00	\$ 80.397.200,00		SUBTOTAL	\$ 80.397.200,00
					TOTAL SIN IVA		\$ 80.397.200,00	\$ 80.397.200,00		TOTAL SIN IVA	\$ 80.397.200,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
		EL RUBI SECTOR 5, CAÑO GRANDE	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	220,00	\$ 618.440,00	\$ 136.056.800,00	220,00	\$ 618.440,00	\$ 136.056.800,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL				

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 136.056.800,00		SUBTOTAL	\$ 136.056.800,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 136.056.800,00		TOTAL SIN IVA	\$ 136.056.800,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	150,00	\$ 618.440,00	\$ 92.766.000,00	150,00	\$ 618.440,00	\$ 92.766.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 92.766.000,00		SUBTOTAL	\$ 92.766.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 92.766.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 92.766.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR DBK XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
VILLAVICENCIO		ENTRE PUENTES RIO GUAYURIBA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBOBANDAMIENTO E INUNDACION	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	305,70	\$ 618.440,00	\$ 189.057.108,00	305,70	\$ 618.440,00	\$ 189.057.108,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE	168,90	\$ 334.400,00	\$ 56.480.160,00	168,90	\$ 334.400,00	\$ 56.480.160,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 245.537.268,00		SUBTOTAL	\$ 245.537.268,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 245.537.268,00		TOTAL SIN IVA	\$ 245.537.268,00
VEREDA LAS MERCEDES, SECTOR RIO NEGRO ALTO - RIO GUATUQUIA		Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
						SUBTOTAL	\$ 245.537.268,00		SUBTOTAL	\$ 245.537.268,00	
				TOTAL SIN IVA	\$ 245.537.268,00		TOTAL SIN IVA	\$ 245.537.268,00			

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS			
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	
5	ACACIAS	EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESCORBAMIENTO E INUNDACIÓN	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00	
					MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00	
							SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00	
							TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00	
								\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
								\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
			\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00					

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	215,00	\$ 618.440,00	\$ 132.964.600,00		\$ 618.440,00	\$ 132.964.600,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 132.964.600,00		SUBTOTAL	\$ 132.964.600,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 132.964.600,00		TOTAL SIN IVA	\$ 132.964.600,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA			HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE DRUGAS 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE DRUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	200,00	\$ 360.240,00	\$ 72.048.000,00	200,00	\$ 360.240,00
					MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00
							SUBTOTAL	\$ 72.048.000,00		SUBTOTAL
							TOTAL SIN IVA	\$ 72.048.000,00		TOTAL SIN IVA
										\$ 72.048.000,00
6	EL DORADO	AGUAS ABAJO DEL PUENTE LA AMISTAD A 300M Y A 1	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en	DESBOBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR DEK XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA			HORAS EJECUTADAS			
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
		KM. RIO ARIARI	material del lecho aluvial.		FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	642,60	\$ 437.620,00	\$ 281.214.612,00	642,60	\$ 437.620,00	\$ 281.214.612,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
7	EL CASTILLO	VEREDA UNION DE LA CAL, RIO GUAPE	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
		MEDELLIN DEL ARIARI, RIO CUMARAL	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESORDENAMIENTO E INUNDACION	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO: INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16'9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
8	LEJANÍAS	TOPACIO - VERGEL, CAÑO URICHARE	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.		ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	300,00	\$ 618.440,00	\$ 185.532.000,00	300,00	\$ 618.440,00	\$ 185.532.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
9	MESETAS	RIO LUCIA, CANO SUCIO	Descolmatación, encauzamiento y conformación de zanjones en material del lecho aluvial.	DESBOBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 185.532.000,00		SUBTOTAL	\$ 185.532.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 185.532.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 185.532.000,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D8K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS			
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLES TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00	
						SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00			SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00	
						TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00			TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00	
						FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
						FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
10	GRANADA	VEREDA AGUAS CLARAS, RIO CUBILLERA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00
		LA ISLA, PUERTO CALDAS, RIO ARIARI	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESORBAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00		\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 123.688.000,00
11	FUENTE DE ORO	VEREDA EL PORVENIR, RIO ARIARI	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBOORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00		SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
12	CASTILLA LA NUEVA	VDA. EL TURUY RIO HUMADEA	Descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones en material del lecho aluvial.	DESBOBAMIENTOS E INUNDACION	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	170,00	\$ 618.440,00	\$ 105.134.800,00	170,00	\$ 618.440,00	\$ 105.134.800,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
							SUBTOTAL	\$ 105.134.800,00		SUBTOTAL	\$ 105.134.800,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 105.134.800,00		TOTAL SIN IVA	\$ 105.134.800,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	190,00	\$ 618.440,00	\$ 117.503.600,00	190,00	\$ 618.440,00	\$ 117.503.600,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	767,40	\$ 437.620,00	\$ 335.829.588,00	528,30	\$ 437.620,00	\$ 231.194.646,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	1010,20	\$ 264.830,00	\$ 267.531.266,00	205,20	\$ 264.830,00	\$ 54.343.116,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	320,00	\$ 307.160,00	\$ 98.291.200,00	190,30	\$ 307.160,00	\$ 58.452.548,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS		SUBTOTAL	\$ 971.360.854,00		SUBTOTAL	\$ 529.794.388,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA	2816,90	\$ 290.290,00	\$ 817.717.901,00	1468,70	\$ 290.290,00	\$ 426.348.923,00
					RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	470,00	\$ 360.240,00	\$ 169.312.800,00	459,20	\$ 360.240,00	\$ 165.422.208,00
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO	1500,00	\$ 393.180,00	\$ 589.770.000,00	511,60	\$ 393.180,00	\$ 201.150.888,00
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	1159,00	\$ 262.280,00	\$ 303.982.520,00	407,40	\$ 262.280,00	\$ 106.852.872,00
							SUBTOTAL	\$ 1.880.783.221,00		SUBTOTAL	\$ 899.774.891,00
							TOTAL SIN IVA	\$ 2.852.144.075,00		TOTAL SIN IVA	\$ 1.429.569.279,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA			HORAS EJECUTADAS		
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO
	SAN JUANITO, VEREDA SAN PEDRO, VIA	MEJORAMIENTO DE VIA TERCERIA, RETIRO DE DERRUMBES	DERRUMBES, AFECTACIÓN DE LA VIA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
						SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
				RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO	150,00	\$ 393.180,00	\$ 58.977.000,00	150,00	\$ 393.180,00	\$ 58.977.000,00



N° PUNTOS	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	MAQUINARIA PROYECTADA			HORAS EJECUTADAS						
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)			
				ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO			\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00			
									</					



14.RESUMEN GENERAL DE HORAS EJECUTADAS

En el desarrollo del contrato 3373 de 2023, con la operación y funcionamiento del banco de maquinaria amarilla del departamento del meta se intervinieron los municipios de Restrepo, Villavicencio, El Dorado y El Calvario, con una inversión total a la fecha del presente informe de \$ 1.075.369.125,46.

Por otro lado, con el alquiler de maquinaria amarilla se intervinieron los municipios de Cumaral, El Calvario, Restrepo, Villavicencio, Acacias, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Mesetas, Granada, Fuente de Oro, Castilla La Nueva y El Calvario, con una inversión total a la fecha del presente informe de \$ 9.447.887.118,60.

Es importante destacar que en diversos puntos se ejecutaron actividades con el banco de maquinaria del departamento y con maquinaria alquilada.

A continuación, se entrega un resumen de cada uno de los ítems de operación y funcionamiento del banco de maquinaria de la gobernación y de la maquinaria amarilla alquilada.

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 19 de octubre de 2023		AL		viernes, 29 de diciembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1.1	CAMABAIA INTERNACIONAL OIT166	VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	19/10/2023	19/10/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #4 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO DE EL DORADO PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	19/10/2023	19/10/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #5 DEL PATIO GALICIA PARA EL



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		jueves, 19 de octubre de 2023		AL		viernes, 29 de diciembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
								PUNTO DE TRABAJO DE EL DORADO PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	20/10/2023	20/10/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #3 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO MUNICIPIO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD
		VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	21/10/2023	21/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #2 AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
		VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	21/10/2023	21/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DEL BULLDOZER #2 AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	23/10/2023	23/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #5 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
	VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	9/11/2023	9/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA 416E AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
	VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	VIA A MONFORT	15/11/2023	15/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #1

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS									
CONTRATO No.: 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									
PERIODO DEL INFORME:		viernes, 29 de diciembre de 2023		jueves, 19 de octubre de 2023		AL		viernes, 29 de diciembre de 2023	
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023							
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA	
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	19/11/2023	19/11/2023	6	\$ 2.596.920,00	DESDE EL PATIO GALICIA AL SECTOR DE LA VIA A MONFORT	
								MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #4 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD, PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS	
		VILLAVICENCIO	VIA A MONFORT	22/11/2023	22/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA BULLDOZER #1 DESDE EL PATIO GALICIA AL SECTOR DE LA VIA A MONFORT	
								EXCAVADORA LINKBELT #3 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD, PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS	
		TOTAL HORAS EJECUTADAS				60		\$ 25.969.200,00	
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	EL DORADO	RIO ARIARI	19/10/2023	19/11/2023	281,6	\$ 123.233.792,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
								SE CONTINUA HACIENDO CARRETEABLE PARA EL PASO DE LAS MAQUINAS	
		EL DORADO	RIO ARIARI	19/10/2023	20/10/2023	14,9	\$ 6.520.538,00		
		TOTAL HORAS EJECUTADAS				440,9		\$ 185.804.078,00	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS									
CONTRATO No.: 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									
PERIODO DEL INFORME:		viernes, 29 de diciembre de 2023			AL		viernes, 29 de diciembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023			Jueves, 19 de octubre de 2023				
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA	
	EXCAVADORA LINK BELT #3	EL DORADO	RIO ARIARI	20/10/2023	26/11/2023	346,1	\$ 151.460.282,00	MARGEN DERECHA LA MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS Y SE REEMPLAZA POR LA LINK BELT #3	
	EXCAVADORA LINK BELT #2	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	21/10/2023	29/12/2023	305,4	\$ 133.649.148,00	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
	EXCAVADORA LINK BELT #1	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	15/11/2023	29/12/2023	222,9	\$ 97.545.498,00	REHABILITACIÓN DE LA VIA SE REALIZA REHABILITACION DE LA VIA	
	TOTAL HORAS EJECUTADAS						1170,9	\$ 512.409.258,00	
1,4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3								
	VOLQUETA CHEVROLET OJT 165 #5	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	14/11/2023	6/12/2023	95,7	\$ 25.344.231,00	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE VIA	
	VOLQUETA CHEVROLET OJT 162 # 2	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	29/11/2023	29/12/2023	109,5	\$ 28.998.885,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE VIA	
	VOLQUETA OJT162 #2	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEJA	21/10/2023	24/10/2023	41,1	\$ 10.884.513,00	SE REALIZARON VIAJES DE MATERIAL DE RIO PARA RECONSTRUCCION DE JARILLON	
	VOLQUETA OJT163 #3	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEJA	25/10/2023	29/10/2023	47,1	\$ 12.473.493,00	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO	
	VOLQUETA CHEVROLET OJT164 #4	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEJA	6/11/2023	9/11/2023	36,3	\$ 9.613.329,00	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
	VOLQUETA OJT163 #3	RESTREPO	ENTRE PUENTES	25/11/2023	27/11/2023	19,4	\$ 5.137.702,00	TRANSPORTE DE MATERIAL CARGUE DE MATERIAL	
	VOLQUETA OJT162 #2	RESTREPO	ENTRE PUENTES	25/11/2023	28/11/2023	27,4	\$ 7.256.342,00	PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS									
CONTRATO No.: 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									
PERIODO DEL INFORME:		viernes, 19 de octubre de 2023		AL		viernes, 29 de diciembre de 2023			
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023							
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA	
	VOLQUETA OIT164 #4	RESTREPO	ENTRE PUENTES	27/11/2023	28/11/2023	18,5	\$ 4.899.355,00	TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					395	\$ 104.607.850,00		
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E								
	RETROEXCAVADORA 416E	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	9/11/2023	29/12/2023	190,3	\$ 58.452.548,00	SE SACAN DERRUMBES POR CAUSA DE LA LLUVIA	
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					190,3	\$ 58.452.548,00		
1,6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50								
	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	19/10/2023	18/12/2023	60	\$ 16.428.600,00	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					60	\$ 16.428.600,00		
1,7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES								
	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	19/10/2023	29/12/2023	0	\$ 0,00	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					0	\$ 0,00		
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO								
	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	19/10/2023	1/11/2023	119,7	\$ 74.027.268,00	CANALIZACION RIO GUACAVIA	
	EXCAVADORA KOMATSU PC 210LC #1	CUMARAL	RIO GUACAVIA	20/10/2023	10/11/2023	193,3	\$ 119.544.452,00	SE REALIZA CANALIZACION CARGANDO EL MATERIAL EN DUMPER Y EXTENSION DE MATERIAL	
	EXCAVADORA KOBELCO #1	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	9/11/2023	26/11/2023	175,2	\$ 108.350.688,00	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2	RESTREPO	RIO SALINAS, LOS LAGOS	19/10/2023	7/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON Y EXCAVACION DEL CANAL	
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2	RESTREPO	RIO UPIN, LOS MEDIOS	8/11/2023	30/11/2023	235	\$ 145.333.400,00	SE REALIZA EXCAVACION DE EL CANAL	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		viernes, 29 de diciembre de 2023			AL		viernes, 29 de diciembre de 2023	
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
	EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2	RESTREPO	RIO UPIN, ENTRE PUENTES	18/11/2023	30/11/2023	116,3	\$ 71.934.572,00	CANALIZACIÓN DE RIO
	EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1	VILLAVICENCIO	VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEJA Y QUEBRADA LA ARGENTINA	19/10/2023	28/11/2023	400	\$ 247.376.000,00	REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA
	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	2/11/2023	30/11/2023	248,8	\$ 153.867.872,00	INGRESO AL PUNTO DE TRABAJO E INICIO DE CANALIZACION RIO GUATIQUEJA
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #3	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEJA	12/11/2023	29/11/2023	180	\$ 111.319.200,00	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	21/10/2023	17/11/2023	222,7	\$ 137.726.588,00	SE HACE CANAL PARA CENTRAR RIO Y QUITAR PRESION EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #1	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	19/11/2023	27/11/2023	87,3	\$ 53.989.812,00	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	2/11/2023	27/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	CANALIZACION DE RIO Y CONFORMACION DE JARILLON
	EXCAVADORA KOBELCO SK200 #1	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEJA	22/10/2023	8/11/2023	169,9	\$ 105.072.956,00	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON PARA DESVIACION DEL RIO
	EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEJA	9/11/2023	17/11/2023	80,1	\$ 49.537.044,00	CANALIZACION RIO
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEJA Y CAÑO ESPEJO	19/10/2023	27/11/2023	350	\$ 216.454.000,00	SE REALIZA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO GUATIQUEJA
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #7	VILLAVICENCIO	JUAN PABLO II	17/11/2023	27/11/2023	120	\$ 74.212.800,00	CANALIZACIÓN DE RIO
	EXCAVADORA ORUGA KOMATSU 200 #2	VILLAVICENCIO	LA PLAYA RIO OCOA	5/11/2023	24/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZO CONSTRUCCION DE JARILLON EN EL SECTOR LA PLAYA

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com



RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		jueves, 19 de octubre de 2023			AL		viernes, 29 de diciembre de 2023	
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
	EXCAVADORA HITACHI 200 #3	VILLAVICENCIO	SAN CIPRIANO RIO OCOA	25/10/2023	17/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZO CONSTRUCCION DE JARILLON EN EL SECTOR DE SAN CIPRIANO
	EXCAVADORA HITACHI 200 #2	VILLAVICENCIO	RIO OCOA, VILLA DEL PARAISO	20/10/2023	9/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	CANALIZACION DEL RIO
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #5	VILLAVICENCIO	VILLA ISABELA II RIO OCOA	1/11/2023	11/11/2023	120	\$ 74.212.800,00	EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA HITACHI 200 #4	VILLAVICENCIO	VEREDA EL GUAMO, RIO OCOA	1/11/2023	16/11/2023	130	\$ 80.397.200,00	LIMPIEZA Y CONTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA JHON DEERE 210LC #2	VILLAVICENCIO	EL RUBI, CAÑO GRANDE	19/10/2023	9/11/2023	220	\$ 136.056.800,00	CANALIZACION CAÑO GRANDE
	EXCAVADORA HITACHI 225 #5	VILLAVIENCIO	VILLA SUAREZ	8/11/2023	23/11/2023	150	\$ 92.766.000,00	CANALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA ORUGADA SHANTUI 220LC #1	VILLAVICENCIO	PUENTE GUAYURIBA	19/10/2023	17/11/2023	305,7	\$ 189.057.108,00	CARGUE DE MATERIAL Y CONFORMACIÓN DE JARILLÓN
	EXCAVADORA ORUGADA KOMATSU PC200LC - 8 #3	VILLAVICENCIO	LAS MERCEDES, RIO NEGRITO ALTO - RIO GUAYURIBA	23/10/2023	22/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZO CANALIZACION
	EXCAVADORA KOMATSU PC 200LC #4	ACACIAS	EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA	23/10/2023	16/11/2023	215	\$ 132.964.600,00	DESCOLMATAR Y CONSTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA JHON DEERE 200LC	EL DORADO	PUENTE LA AMISTAD	19/10/2023	28/11/2023	393,8	\$ 243.541.672,00	CONSTRUCCION JARILLON SECTOR RIO ARIARI MUNICIPIO EL DORADO
	EXCAVADORA HITACHI 225	EL DORADO	RIO ARIARI	19/10/2023	29/11/2023	407,2	\$ 251.828.768,00	CONSTRUCCION JARILLON RIO ARIARI EL DORADO META
	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #4	EL CASTILLO	VEREDA LA UNION, RIO GUAPE	11/11/2023	29/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZO EL TRABAJO DE CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON Y DESVIO DE CHORRO
	EXCAVADORA KOMATSU #6	EL CASTILLO	MEDELLIN DEL ARIARI	2/11/2023	25/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	CONSTRUCCION DE JARILLON



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 19 de octubre de 2023		AL	viernes, 29 de diciembre de 2023			
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #2	LEJANIAS	EL TOPACIO	19/10/2023	16/11/2023	300	\$ 185.532.000,00	SE REALIZO RETIRO DE MATERIAL DEL PUENTE PARA FORTALECER LAS ORILLAS DEL MISMO. YA QUE HABIA UN LADO DEL PUENTE EN RIESGO DE DERRUMBE
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #3	MESETAS	CAÑO SUCIO	20/10/2023	11/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE CANALIZO PARTE DEL TRAMO DEL RIO. SE HIZO JARILLON Y SE TRASPALEA MATERIAL
	EXCAVADORA ORUGADA SHANTUI 220LC #4	GRANADA	AGUAS CLARAS RURAL, RIO GUAPE	21/10/2023	11/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZA EL TRABAJO DE CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #7	GRANADA	LA ISLA	21/10/2023	14/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	ZANJA PARA DESVIAR EL RIO
	EXCAVADORA KOMATSU PC200 #5	FUENTE DE ORO	PORVENIR PARTE BAJA	23/10/2023	18/11/2023	170	\$ 105.134.800,00	SE TRABAJA DESVIO DE RIO Y CONSTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #5	CASTILLA LA NUEVA	VDA. TURUY RIO HUMADEA	25/11/2023	13/12/2023	190	\$ 117.503.600,00	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE JARILLON
TOTAL HORAS EJECUTADAS							\$ 4.638.300.000,00	
2.2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4	VILLAVICENCIO	BARRIO EL CAUDAL	21/10/2023	17/11/2023	245,6	\$ 183.089.888,00	CANALIZACION MARGEN DERECHA RIO GUATIQUEA AGUAS ABAJO
	EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3	VILLAVICENCIO	EL CAUDAL	21/10/2023	19/11/2023	254,4	\$ 189.650.112,00	REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA
TOTAL HORAS EJECUTADAS							\$ 372.740.000,00	
2.3	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR							

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS									
CONTRATO No.: 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									
PERIODO DEL INFORME:		jueves, 19 de octubre de 2023				AL		viernes, 29 de diciembre de 2023	
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023							
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA	
2,4	CARGADOR KOMATSU #1	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	11/11/2023	28/11/2023	180,2	\$ 79.468.200,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
	CARGADOR KOMATSU #2	RESTREPO	RIO SALINAS	20/10/2023	28/10/2023	100	\$ 44.100.000,00	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
	CARGADOR KOMATSU #2	RESTREPO	RIO UPIN, LOS MEDIOS	9/11/2023	20/11/2023	130	\$ 57.330.000,00	CONSTRUCCION DE JARILLON	
	CARGADOR KOMATSU #2	RESTREPO	ENTRE PUENTES	21/11/2023	30/11/2023	89,8	\$ 39.601.800,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
	TOTAL HORAS EJECUTADAS						500	\$ 220.500.000,00	
2,4	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE								
	DUMPER CATERPILLAR 730 #3	CUMARAL	RIO GUACAVIA	19/10/2023	7/11/2023	164,6	\$ 106.667.384,00	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA REFORZAR JARILLON MARGEN DERECHA	
	DUMPER CATERPILLAR 730 #4	CUMARAL	RIO GUACAVIA	20/10/2023	10/11/2023	185,4	\$ 120.146.616,00	TRANSPORTE DE MATERIAL E RIO PARA CONFORMAR JARILLON AL LADO DERECHO DEL RIO	
	DUMPER CATERPILLAR 730 #1	EL DORADO	RIO ARIARI	21/10/2023	23/11/2023	327,8	\$ 212.427.512,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL JARILLON	
	DUMPER CATERPILLAR 730 #2	EL DORADO	RIO ARIARI	21/10/2023	23/11/2023	322,2	\$ 208.798.488,00	TRANSPORTE DE MATERIAL CRUDO A JARILLON	
TOTAL HORAS EJECUTADAS						1000	\$ 648.040.000,00		
2,5	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE; INCLUYE OPERADOR								
	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 726	VILLAVICENCIO	PUENTE GUAYURIBA	1/11/2023	17/11/2023	168,9	\$ 56.480.160,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	247,9	\$ 82.897.760,00	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR710	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	246,6	\$ 82.463.040,00	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		viernes, 29 de octubre de 2023			AL		viernes, 29 de diciembre de 2023	
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
	VOLQUETA DOBLE TROQUE THL607	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	244,1	\$ 81.627.040,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN
	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 726	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	18/11/2023	26/11/2023	92,5	\$ 30.932.000,00	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLÓN
	TOTAL HORAS EJECUTADAS						1000	\$ 334.400.000,00
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR							
	VOLQUETA SVC 806	VILLAVICENCIO	VDA. LA ARGENTINA	20/10/2023	24/11/2023	303	\$ 87.957.870,00	CARGUE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
	VOLQUETA SRP 547	VILLAVICENCIO	LA ARGENTINA	20/10/2023	23/11/2023	296	\$ 85.925.840,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON
	VOLQUETA STO 073	VILLAVICENCIO	VDA. LA ARGENTINA	20/10/2023	24/11/2023	301	\$ 87.377.290,00	CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA CGO789	VILLAVICENCIO	MILLANITO	21/10/2023	25/11/2023	336,8	\$ 97.769.672,00	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA
	VOLQUETA UZN 327	VILLAVICENCIO	MILLANITO	21/10/2023	1/11/2023	114	\$ 33.093.060,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON
	VOLQUETA SRP 547	VILLAVICENCIO	MILLANITO	24/11/2023	27/11/2023	42	\$ 12.192.180,00	CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON DEL MISMO
	VOLQUETA STO 073	VILLAVICENCIO	MILLANITO	25/11/2023	27/11/2023	33,3	\$ 9.666.657,00	CARGUE DE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA SVC 806	VILLAVICENCIO	MILLANITO	25/11/2023	27/11/2023	32	\$ 9.289.280,00	CARGUE DE MATERIAL DEL CAÑO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS									
CONTRATO No.: 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									
PERIODO DEL INFORME:		viernes, 19 de octubre de 2023		AL		viernes, 29 de diciembre de 2023			
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023							
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA	
2,7	VOLQUETA UZN 327	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	2/11/2023	29/12/2023	415	\$ 120.470.350,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA VIA	
	VOLQUETA VKK 419	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	30/10/2023	29/12/2023	444,1	\$ 128.917.789,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA	
	VOLQUETA STO 073	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	28/11/2023	29/12/2023	206,7	\$ 60.002.943,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA	
	VOLQUETA SVC 806	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	28/11/2023	29/12/2023	202	\$ 58.638.580,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LA VIA	
	VOLQUETA COG789	CALVARIO	INSPECCIÓN DE MONFORT	1/12/2023	29/12/2023	200,9	\$ 58.319.261,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA VIA	
TOTAL HORAS EJECUTADAS						2926,8	\$ 849.620.772,00		
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS								
	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	1/11/2023	29/12/2023	459,2	\$ 165.422.208,00	CARGUE DE VOLQUETAS	
	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D	ACACIAS	VDA. VISTA HERMOSA	23/11/2023	18/12/2023	200	\$ 72.048.000,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA Y LIMPIEZA DE DERRUMBES	
	RETROEXCAVADORA JCB 3C	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	27/11/2023	280	\$ 100.867.200,00	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
TOTAL HORAS EJECUTADAS						939,2	\$ 338.337.408,00		
2,8	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO								
	MOTONIVELADORA CHAMPION #4	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	1/11/2023	29/12/2023	402,5	\$ 158.254.950,00	CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA VIA	
	MOTONIVELADORA JHON DEERE #1	EL CALVARIO	INSPECCION DE MONFORT	8/12/2023	29/12/2023	109,1	\$ 42.895.938,00	CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE VIA	
	MOTONIVELADORA JHON DEERE #1	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - SAN JUANITO	17/11/2023	7/12/2023	150	\$ 58.977.000,00	CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN VIA	
TOTAL HORAS EJECUTADAS						661,6	\$ 260.127.888,00		
2,9	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC #1	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	1/11/2023	29/12/2023	407,4	\$ 106.852.872,00	COMPACTACIÓN DE LA VIA	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 19 de octubre de 2023		AL		viernes, 29 de diciembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		viernes, 29 de diciembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
	VIBROCOMPACTADOR HAMM #3	EL DORADO	RIO ARIARI	22/10/2023	30/11/2023	400	\$ 104.912.000,00	SE COMPACTO JARILLON EN EL RIO ARIARI
	VIBROCOMPACTADOR HAMM #2	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	23/11/2023	27/11/2023	50	\$ 13.114.000,00	COMPACTACIÓN DE JARILLON
	VIBROCOMPACTADOR HAMM #2	VILLAVICENCIO	VEREDA LA ARGENTINA	31/10/2023	22/11/2023	200	\$ 52.456.000,00	COMPACTACION DE JARILLON
TOTAL HORAS EJECUTADAS						1057,4	\$ 277.334.872,00	
SUBTOTAL							\$ 8.843.072.474,00	
IVA 19%							\$ 1.680.183.770,06	
TOTAL							\$ 10.523.256.244,06	

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.

15. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA N.02

De conformidad con el plan de intervención elaborado por la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual contempla atender 37 puntos críticos en ríos, caños y vías terciarias del Departamento del Meta, y a la fecha de la presente solicitud se han finalizado las intervenciones en 35 de los 37 puntos proyectados, quedando como faltantes el punto Caño Maizaro en el municipio de Villavicencio y la vía El Calvario-Monfort en el municipio de El Calvario.

El día 16 de enero de 2024 se solicitó la modificación No.1 del contrato con la que se requiere un acta de mayores y menores cantidades de obra que permita redistribuir los recursos para optimizar el trabajo en la vía El calvario -Monfort, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables propias de la zona, como la alta pendiente, el tipo de suelo, principalmente arcilloso, los constantes deslizamientos, entre otros, que han ralentizado e incluso generado retrocesos en la intervención, haciendo necesario volver a rehabilitar tramos de la vía que ya habían sido intervenidos.

Con base en lo anterior se solicitó autorización para incluir mayores cantidades de horas en máquinas propicias para el retiro de derrumbes como el bulldozer, la excavadora y la retroexcavadora sobre llantas, sin embargo, debido a que a la fecha la modificación no se encuentra aprobada y teniendo en cuenta que el 18 de febrero de 2024 se vence el término del contrato, es necesario solicitar la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un mes, esto para ejecutar las mayores cantidades que se aprobarían con la modificación, tales cantidades son:

- Del banco de maquinaria propiedad de la gobernación: 230.7 horas de bulldozer, 224.9 horas de excavadora y 50.7 horas de retroexcavadora.
- De la maquinaria alquilada: 153.7 horas de volqueta sencilla y 240 horas de retroexcavadora enllantada.

Se estima el uso de una máquina para cada ítem, debido a que el presupuesto por ejecutar se destinará a un solo punto y por las condiciones propias de este, la forma más apropiada de trabajar es con una máquina de cada tipo, excepto las volquetas que se pueden usar 3 o 4 simultáneamente.

Es así que, con un promedio de 10 horas de trabajo por día y el uso de una máquina para cada ítem, se requiere por lo menos 24 días de plazo contractual a partir de la firma de la modificación, como se muestra a continuación:

$$\# \text{ De Días Necesarios Para La Ejecución} = \frac{\text{Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No. 1}}{\text{Horas De Trabajo Por Día} * \# \text{ De Maquinas A Utilizar}}$$

Dirección: Calle 46 No. 29-10. La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

Ítem	Descripción	Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No.1	# De Maquinas A Utilizar	Horas De Trabajo Por Dia	# De Días Necesarios Para La Ejecución
OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	230,7	1	10	23,1
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	224,9	1	10	22,5
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	50,7	1	10	5,1
ALQUILER DE MAQUINARIA					
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	153,7	1	10	15,4
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	240	1	10	24

Teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de la vía El Calvario – Monfort que pueden provocar retrasos en la intervención, solicitamos un mes de prórroga que nos permita finalizar la ejecución del contrato.

Como resultado de los sucesos mencionados solicitamos la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un (01) mes para ejecutar las mayores y menores cantidades que se aprobarían con la modificación No.1.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

16. CONCLUSIONES

De conformidad con el plan de intervención elaborado por la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual contempla atender 37 puntos críticos en ríos, caños y vías terciarias del Departamento del Meta, y a la fecha de la presente solicitud se han finalizado las intervenciones en 35 de los 37 puntos proyectados, quedando como faltantes el punto Caño Maizaro en el municipio de Villavicencio y la vía El Calvario-Monfort en el municipio de El Calvario.

El día 16 de enero de 2024 se solicitó la modificación No.1 del contrato con la que se requiere un acta de mayores y menores cantidades de obra que permita redistribuir los recursos para optimizar el trabajo en la vía El calvario -Monfort, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables propias de la zona, como la alta pendiente, el tipo de suelo, principalmente arcilloso, los constantes deslizamientos, entre otros, que han ralentizado e incluso generado retrocesos en la intervención, haciendo necesario volver a rehabilitar tramos de la vía que ya habían sido intervenidos.

Con base en lo anterior se solicitó autorización para incluir mayores cantidades de horas en máquinas propicias para el retiro de derrumbes como el bulldozer, la excavadora y la retroexcavadora sobre llantas, sin embargo, debido a que a la fecha la modificación no se encuentra aprobada y teniendo en cuenta que el 18 de febrero de 2024 se vence el término del contrato, es necesario solicitar la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un mes, esto para ejecutar las mayores cantidades que se aprobarían con la modificación, tales cantidades son:

- Del banco de maquinaria propiedad de la gobernación: 230.7 horas de bulldozer, 224.9 horas de excavadora y 50.7 horas de retroexcavadora.
- De la maquinaria alquilada: 153.7 horas de volqueta sencilla y 240 horas de retroexcavadora enllantada.

Se estima el uso de una máquina para cada ítem, debido a que el presupuesto por ejecutar se destinará a un solo punto y por las condiciones propias de este, la forma más apropiada de trabajar es con una máquina de cada tipo, excepto las volquetas que se pueden usar 3 o 4 simultáneamente.

Es así que, con un promedio de 10 horas de trabajo por día y el uso de una máquina para cada ítem, se requiere por lo menos 24 días de plazo contractual a partir de la firma de la modificación, como se muestra a continuación:

$$\# \text{ De Días Necesarios Para La Ejecución} = \frac{\text{Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No. 1}}{\text{Horas De Trabajo Por Dia} * \# \text{ De Maquinas A Utilizar}}$$

Dirección: Calle 46.No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

Ítem	Descripción	Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No.1	# De Maquinas A Utilizar	Horas De Trabajo Por Día	# De Días Necesarios Para La Ejecución
OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	230,7	1	10	23,1
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	224,9	1	10	22,5
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	50,7	1	10	5,1
ALQUILER DE MAQUINARIA					
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	153,7	1	10	15,4
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	240	1	10	24

Teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de la vía El Calvario – Monfort que pueden provocar retrasos en la intervención, solicitamos un mes de prórroga que nos permita finalizar la ejecución del contrato.

Como resultado de los sucesos mencionados solicitamos la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un (01) mes para ejecutar las mayores y menores cantidades que se aprobarían con la modificación No.1.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INFORME PRORROGA No.2

17. ANEXOS

- Actualización de Programación y Flujo de Caja

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ

Directora Del Proyecto

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

SERVIMACONS S.A.S.

CONTRATISTA

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ

Representante Legal

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

SERVIMACONS S.A.S.

CONTRATISTA

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

CONTRATO 3373 DE 2023									
Código		Descripción		Código		Código		Código	
0		PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 3373 2023							
1		OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
				104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
1.1		FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7500 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMPAÑA		83 días 96,27 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
1.2		FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL CAPACIDAD DE ARRASTRÉ 5 TONELADAS		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
1.3		FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK BELT 210 X2 CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
1.4		FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 8 M3		83 días 96,27 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
1.5		FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 418 E		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
1.6		FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN META B750		41 días 48,07 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
1.7		IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES		83 días 96,27 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2		ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.1		ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MÍNIMO		83 días 96,27 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.2		ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MÍNIMO		41 días 48,07 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.3		ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MÍNIMO INCLUYE OPERADOR		41 días 48,07 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.4		ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 15 M3 O EQUIVALENTE		41 días 48,07 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.5		ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUEL INCLUYE OPERADOR		41 días 48,07 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.6		ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA INCLUYE OPERADOR		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.7		ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.8		ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MÍNIMO		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	
2.9		ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MÍNIMO		104 días 121,13 días		jue 19/10/23		jue 19/10/23	

LUIS MIGUEL ANGELO RAMÍREZ RIVERA
 EL SERVIDOR
 FECHA: ENERO 2024


DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 V-86 SUPERVISOR

ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

FLUJO DE CAJA CONTRATO 3373-2023 - PRORROGA No.2

ACTIVIDAD	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	TOTAL GENERAL
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 2.721.460.417,72	\$ 6.266.332.720,30	\$ 1.678.207.448,16	\$ 1.031.751.649,35	\$ 713.621.669,36	\$ 249.822.016,03	\$ 12.679.495.920,91
1 OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 429.255.762,43	\$ 865.394.444,16	\$ 182.491.069,29	\$ 215.421.500,97	\$ 192.428.377,49	\$ 111.334.919,41	\$ 1.999.926.073,74
1.1 INTERACCIONAL 1600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMPAÑA	\$ 8.843.884,94	\$ 20.903.728,04	\$ 4.553.363,87	\$ 4.553.363,87	\$ 2.350.123,29	\$ 0,00	\$ 41.204.464,00
1.2 ORUGA CATERPILLAR D8K AL CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	\$ 68.887.574,47	\$ 162.825.176,02	\$ 35.467.466,24	\$ 63.550.107,05	\$ 63.550.107,05	\$ 42.366.738,03	\$ 438.847.188,86
1.3 ORUGA LINABELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	\$ 157.602.118,63	\$ 372.514.098,58	\$ 81.143.048,78	\$ 90.054.003,84	\$ 90.054.003,84	\$ 60.036.002,56	\$ 881.403.276,22
1.4 FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	\$ 81.169.749,10	\$ 45.645.685,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.816.434,48
1.5 FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	\$ 25.105.010,92	\$ 59.339.116,72	\$ 12.925.569,37	\$ 14.298.266,22	\$ 14.298.266,22	\$ 9.532.178,82	\$ 135.496.412,28
1.6 FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	\$ 4.196.104,88	\$ 9.918.060,08	\$ 5.435.803,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.550.034,00
1.7 IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	\$ 83.451.319,49	\$ 197.248.573,34	\$ 42.965.757,99	\$ 42.865.757,99	\$ 22.175.875,09	\$ 0,00	\$ 368.907.283,90
2 ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 2.292.204.655,29	\$ 5.417.938.276,14	\$ 1.494.316.378,87	\$ 816.330.148,38	\$ 621.193.291,87	\$ 137.587.096,62	\$ 10.679.569.847,17
2.1 ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO	\$ 1.184.689.697,51	\$ 2.800.175.648,66	\$ 609.949.503,45	\$ 609.949.503,45	\$ 314.812.646,94	\$ 0,00	\$ 5.619.877.000,00
2.2 ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO	\$ 95.203.250,76	\$ 225.025.865,48	\$ 123.331.483,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 443.660.600,00
2.3 ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR	\$ 56.318.926,84	\$ 133.117.463,44	\$ 72.958.609,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 262.398.000,00
2.4 ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 165 M3 O EQUIVALENTE	\$ 165.518.899,48	\$ 391.226.495,68	\$ 214.422.210,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 771.167.600,00
2.5 ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE INCLUYE OPERADOR	\$ 85.410.653,68	\$ 201.879.726,88	\$ 110.645.619,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 397.938.000,00
2.6 ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA INCLUYE OPERADOR	\$ 316.866.942,03	\$ 749.194.592,36	\$ 163.193.644,65	\$ 112.694.075,40	\$ 112.694.075,40	\$ 75.129.383,60	\$ 1.529.872.714,37
2.7 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	\$ 101.211.624,58	\$ 239.227.476,26	\$ 52.109.931,20	\$ 88.208.664,48	\$ 68.208.664,48	\$ 45.472.442,99	\$ 874.438.704,00
2.8 ALQUILER DE MOTONVELADORA 120 HP MINIMO	\$ 165.699.477,68	\$ 391.653.310,88	\$ 65.312.056,21	\$ 13.412.716,96	\$ 13.412.716,96	\$ 8.941.811,31	\$ 678.432.090,00
2.9 ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	\$ 121.185.181,81	\$ 286.437.702,48	\$ 62.393.419,62	\$ 12.065.188,09	\$ 12.065.188,09	\$ 8.043.458,73	\$ 602.190.138,90


 LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR



DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Villavicencio, Meta; 12 de febrero de 2024

Ingeniera:

LINA ANDREA HERRERA DIAZ
DIRECTORA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO DEL META

Asunto: solicitud de publicación y trámite de prórroga No. 2 al Contrato No. 3373. De 2023. "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Cordial Saludo,

Por medio del presente hago entrega de la Solicitud de Prórroga No.2 al Contrato 3373 de 2023, cuyo objeto es "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", es importante resaltar que la presente prórroga, fue requerida por solicitud del contratista y es necesaria debido a que, de conformidad con el plan de intervención elaborado por la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual contempla atender 37 puntos críticos en ríos, caños y vías terciarias del Departamento del Meta, y a la fecha de la presente solicitud se han finalizado las intervenciones en 35 de los 37 puntos proyectados, quedando como faltantes el punto Caño Maizaro en el municipio de Villavicencio y la vía El Calvario-Monfort en el municipio de El Calvario.

El día 16 de enero de 2024 se solicitó la modificación No.1 del contrato con la que se requiere un acta de mayores y menores cantidades de obra que permita redistribuir los recursos para optimizar el trabajo en la vía El calvario -Monfort, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables propias de la zona, como la alta pendiente, el tipo de suelo, principalmente arcilloso, los constantes deslizamientos, entre otros, que han ralentizado e incluso generado retrocesos en la intervención, haciendo necesario volver a rehabilitar tramos de la vía que ya habían sido intervenidos.

Con base en lo anterior se solicitó autorización para incluir mayores cantidades de horas en máquinas propicias para el retiro de derrumbes como el bulldozer, la excavadora y la retroexcavadora sobre llantas, sin embargo, debido a que a la fecha la modificación no se encuentra aprobada y teniendo en cuenta que el 18 de febrero de 2024 se vence el término del contrato, es necesario solicitar la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un mes, esto para ejecutar las mayores cantidades que se aprobarían con la modificación, tales cantidades son:

- Del banco de maquinaria propiedad de la gobernación: 230.7 horas de bulldozer, 224.9 horas de excavadora y 50.7 horas de retroexcavadora.
- De la maquinaria alquilada: 153.7 horas de volqueta sencilla y 240 horas de retroexcavadora enllantada.

Se estima el uso de una máquina para cada ítem, debido a que el presupuesto por ejecutar se destinará a un solo punto y por las condiciones propias de este, la forma más apropiada de trabajar es con una máquina de cada tipo, excepto las volquetas que se pueden usar 3 o 4 simultáneamente.



Es así que, con un promedio de 10 horas de trabajo por día y el uso de una máquina para cada ítem, se requiere por lo menos 24 días de plazo contractual a partir de la firma de la modificación, como se muestra a continuación:

$$\# \text{ De Días Necesarios Para La Ejecución} = \frac{\text{Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No.1}}{\text{Horas De Trabajo Por Dia} * \# \text{ De Maquinas A Utilizar}}$$

Ítem	Descripción	Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No.1	# De Maquinas A Utilizar	Horas De Trabajo Por Dia	# De Días Necesarios Para La Ejecución
OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	230,7	1	10	23,1
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	224,9	1	10	22,5
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	50,7	1	10	5,1
ALQUILER DE MAQUINARIA					
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	153,7	1	10	15,4
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	240	1	10	24

Teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de la vía El Calvario – Monfort que pueden provocar retrasos en la intervención, solicitamos un mes de prórroga que nos permita finalizar la ejecución del contrato.

Como resultado de los sucesos mencionados se solicita la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un (01) mes para ejecutar las mayores y menores cantidades que se aprobarían con la modificación No.1.

Por lo sustentado anteriormente es necesario y viable realizar la prórroga No.2 del contrato 3373 de 2023. Y de este modo, obedeciendo a las necesidades que aquejan las comunidades afectadas, lograr reducir y mitigar los riesgos en sectores vulnerables.

Con las anteriores consideraciones el contratista SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. solicita se le otorgue una prórroga del contrato por el término de un (1) mes para ejecutar las mayores cantidades aprobadas en la modificación No.1, en el municipio de El Calvario.

Dado que el contrato tiene fecha de terminación del 18 de febrero de 2024 con el plazo adicional de un (01) mes, el contrato terminaría el 18 de marzo de 2024.

Atentamente,


ALEXIS ADRIAN RAMÍREZ

SUPERVISOR

Dirección Departamental Para La Gestión del Riesgo de Desastres

Gobernación del Meta

aramirez@meta.gov.co

Celular 312 519 23 97



Carrera 33 No 38 -45 / Edificio Gobernación / Meta / Colombia

PBX: (+57) 8 681 85 00 / Línea Gratuita nacional: 01 8000 129 202

www.meta.gov.co

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

Villavicencio, 12 de febrero de 2024

Directora:

LINA ANDREA HERRERA DIAZ

Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación del Meta

**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 3373 de 2023**

PERIODO: 19 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL INFORME: Presentar informe sobre la solicitud de prórroga del contrato adelantada por el contratista y mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:		3373 de 2023	
CLASE DE CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA:		SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS.S.A.S"	
OBJETO:			
ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.			
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$12.679.531.491,20	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Dos (02) meses	
FECHA	DESIGNACIÓN	19 de octubre de 2023	
SUPERVISIÓN:			
FECHA DE INICIO:		19 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:		18 de diciembre de 2023	
MODIFICACIONES			
CESIÓN:		N/A	FECHA: N/A
ADICION EN VALOR:		N/A	FECHA: N/A
PRORROGAS:	1	DOS MESES	FECHA: 15/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:		18 DE FEBRERO DE 2024	

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante acto administrativo Resolución No 082 de 2023 de fecha 19 de octubre de 2023 se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del nivel central del Departamento del Meta, adoptado mediante Resolución No. 118 de 2018, se tiene que el 17 de octubre de 2023 se celebró el contrato de prestación de servicios No. 3373 de 2023 por un valor de (\$12.679.531.491,20.) y un plazo de 2 meses, me permito informar el desarrollo correspondiente al periodo que va del **19 de octubre de 2022 al 29 de diciembre de 2023** en los siguientes aspectos:

1. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Nota: Se debe efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	VERIFICACIÓN (Marque X)
Registro presupuestal	X
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la ley	X
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)	N/A

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación (según el contrato):

En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA se obliga para con el Departamento del Meta a desarrollar las siguientes obligaciones específicas:

No.	Obligaciones Contratista	Desarrollo
	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA	
1	El costo de la hora máquina incluye todas las actividades del personal administrativas, de los ingenieros auxiliares vigilantes de la operación en campo, del personal técnico y operativo, también están incluidos el combustible, el mantenimiento preventivo y toda la logística que	Los informes presentados a la gobernación para pago del servicio prestado contienen la evidencia de contratación del personal administrativo, técnico, operativo y

	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	<p>CÓDIGO:</p>	<p>F-BS-23</p>
		<p>VERSIÓN:</p>	<p>03</p>

	<p>acarrea la ejecución del contrato, esto se soportará con las hojas de vida del personal, informe mantenimientos preventivos y toda la logística que acarrea la ejecución del contrato, esto se soportará con las hojas de vida del personal, informes mantenimientos preventivos e informe de combustibles.</p>	<p>auxiliar, el informe contiene los siguientes anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hojas de vida del personal administrativo y operativo • Planillas soporte de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. • Informe de combustible • Informe de mantenimientos preventivos y correctivos • Informe de imprevistos y eventualidades • Informe de Seguridad y Salud en el trabajo
<p>2</p>	<p>El Departamento del Meta hará entrega del Banco de Maquinaria, dicha entrega se realizará mediante acta suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.</p>	<p>Se suscribió el acta de entrega de maquinaria con el supervisor del contrato, la cual hace parte integral del presente informe. En el acta se consigna la siguiente información con el registro fotográfico y el horómetro de cada máquina.</p>
<p>3</p>	<p>El contratista hará la devolución del Banco de maquinaria finalizado el contrato, dicha devolución se realizara mediante acta suscrita por el supervisor del contrato y el contratista</p>	<p>Terminada la ejecución contractual se hace entrega de la maquinaria propiedad del departamento del Meta, al supervisor del contrato, dicha acta contiene la siguiente información, con registro fotográfico de cada máquina</p>
<p>4</p>	<p>El contratista realizará el desplazamiento del Banco de Maquinaria a los sitios de intervención en los diferentes puntos críticos, el cual deberá ser soportado con el control de horas (planillas) y registro fotográfico.</p>	<p>Cada desplazamiento de maquinaria lleva un registro fotográfico y control de salida y llegada a cada punto de trabajo. El operador de la máquina diariamente registra en el formato PROCESO DE CONTROL-FORMATO REPORTE UNICO DIARIO, la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha • Municipio • Vereda/Punto • Equipo/Maquinaria • Número o placa • Horómetro Inicial • Horómetro Final • Kilómetro Inicial (Volquetas y/o doble-troques) • Kilómetro Final (Volquetas y/o doble-troques) • Horas Trabajadas • Servicio: Descolmatación, Construcción de Jarillón,

	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

		<p>Canalización, Remoción en Masa, Rehabilitación de Vía, Transporte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observaciones • Equipo Operativo: SI NO <p>Motivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operador: Nombre y Firma, C.C, Cargo • Supervisor: Nombre y Firma, C.C, Cargo
5	<p>El contratista mediante un plan de intervención, especificará el tipo de maquinaria y la cantidad de horas para utilizar en cada una de las intervenciones para la ejecución de las actividades de reducción del riesgo de desastres por afectaciones que puedan causar daños tanto en los bienes como en las personas que habitan en zonas aledañas como a los puntos críticos en ríos, caños y vías terciarias.</p>	<p>El equipo de ingenieros previo a la ejecución de los trabajos y teniendo en cuenta las indicaciones del Plan de Intervención, con base en la ortofoto generada con vuelo de drone, elabora el plan de intervención mediante la presentación de la propuesta de intervención en el formato adjunto.</p> <p>El procedimiento consiste en levantar una ortofoto mediante vuelo de drone, que abarque el área a intervenir dependiendo de las condiciones imperantes por las afectaciones por inundaciones, movimientos en masa, etc. De la ortofoto se toman las coordenadas iniciales y finales.</p> <p>Sobre la ortofoto se dibuja la propuesta (canalización, encauzamientos, jarillones, retiro de derrumbes, etc.).</p> <p>Con la propuesta dibujada se proponen las secciones de jarillones y/o canales de alineación y/o descolmatación, se calculan los volúmenes de material y finalmente se verifica que las horas autorizadas sean las necesarias para ejecutar el trabajo debidamente.</p>
6	<p>El contratista deberá realizar la presentación de una propuesta de intervención a partir de una imagen de vuelo de DRON del área objeto en el que se identifique el tipo de trabajo a ejecutar para las vías terciarias afectadas por deslizamientos y remociones en masa, el contratista deberá plasmar en la propuesta el tipo de maquinaria más adecuada para rehabilitar los puntos críticos. En todo caso, basado en su experiencia, el contratista deberá determinar de</p>	<p>Durante la ejecución y teniendo en cuenta el Plan de Acción Intervención, el equipo técnico adelantó vuelos con ortofoto generada con drone, lo anterior con el fin de hacerle seguimiento y control a las actividades en los diferentes puntos críticos, de conformidad con lo relatado en el numeral 5 de las presentes obligaciones.</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-BS-23

VERSIÓN: 03

	manera aproximada el estimado de horas de maquinaria para intervención de los puntos.	
7	Aprobada la propuesta de intervención por parte de la supervisión, el contratista con el acompañamiento del supervisor, deberá adelantar una reunión de socialización con la comunidad afectada, en la que se le expliquen claramente las acciones que se ejecutarán con las horas de maquinaria previamente aprobadas por el supervisor. Estas reuniones serán soportadas con las actas de reunión.	Se han adelantado reuniones de socialización con las diferentes comunidades que se encuentran directamente afectadas, durante la ejecución de las labores dependiendo de las afectaciones y las necesidades.
8	Las intervenciones realizadas deberá contar con coordenadas que serán implantadas en imágenes de Google Earth, estas imágenes deberán ser presentadas en el informe parciales y/o liquidación.	El equipo técnico de ingenieros, con el levantamiento de las ortofotos, obtiene las coordenadas de los puntos a intervenir. Los esquemas de las propuestas de intervención incluyen las coordenadas de los puntos intervenidos.
9	El contratista durante la ejecución del contrato deberá demostrar al supervisor, de la existencia de un patio de máquinas, presentando certificado de tradición y libertad y/o contrato de arrendamiento.	En la entrega de los documentos soporte del análisis de la administración, se allegó información referente al patio de máquinas con la siguiente información: DIRECCIÓN DEL INMUEBLE Círculo Registral: 230- VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO: META, MUNICIPIO: VILLAVICENCIO VEREDA: CAÑOS NEGROS Tipo Predio: URBANO Denominación: LOTE GALICIA Código Catastral: 001700630001000 No. Matrícula Inmobiliaria: 230-106993
10	El contratista deberá presentar al supervisor la relación y las hojas de vida del personal administrativo, técnico y operativo que atenderá el cumplimiento contractual. Durante la ejecución deberá mantener todo el personal completo, si se presenta algún cambio en el personal deberá informar al supervisor inmediatamente para su respectiva aprobación.	El contratista hizo entrega de las hojas de vida del personal administrativo, técnico y operativo de conformidad con la administración exigida por la entidad y la maquinaria que trabajó en los trabajos de mitigación del riesgo en los diferentes puntos críticos de conformidad con el plan de intervención aprobado por la entidad.
11	El contratista se reunirá con el supervisor de manera permanente con el fin de recibir y acatar las observaciones y hacer frente a las necesidades de la comunidad que se ve afectada por los deslizamientos y remociones en masa. Estas reuniones serán soportadas con las actas de reunión. ¹	A partir de la suscripción del acta de inicio se autorizó al contratista a desplazar maquinaria a los diferentes puntos críticos con la priorización de atención por parte de esta supervisión y de acuerdo a los planes de intervención, se concretaron las

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

		<p>indicaciones sobre los tipos de maquinaria a utilizar (Propiedad de la Gobernación y alquiladas con terceros) y el presupuesto aproximado por cada tipo de maquinaria.</p> <p>Con frecuencia semanal, se adelantaron comités técnicos en los que se hace seguimiento al Plan de Intervención Específico proyectado por el Director y Supervisor de la DIGERD. De lo anterior queda constancia en las actas de comité y evidencias de avance del Plan de Acción específico. De manera general se nos entregan las obligaciones generales del futuro contrato, las cuales hemos cumplido a cabalidad.</p>
12	<p>El contratista deberá presentar informes de ejecución parcial y/o liquidación de las actividades y adjuntar todos los anexos de control de horas (planillas), fotografías de los horómetros, información de personal, propuestas de intervención, resumen general de actividades, informe de seguridad y salud en el trabajo, programación y flujo de caja. Anexo a los informes deberá presentar un CD/DVD que contenga todos los registros fotográficos y vuelos de Dron que evidencien los trabajos ejecutados secuencialmente por cada punto de trabajo.</p>	<p>Los informes contemplan las actividades ejecutadas el 19 de octubre al 30 de noviembre de 2023 y contiene los siguientes anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo parcial No. 1 2. Anexo No. 2 Resumen actividades ejecutadas y seguimiento al Plan de Intervención 3. Anexo No. 3 Seguimiento a la programación y flujo de caja 4. Anexo No. 4 Ejecución de horas, planillas y horómetros 5. Anexo No. 5 Informe de seguridad y salud en el trabajo 6. Anexo No. 6 Reporte de servicio de los mantenimientos preventivos y mecánica básica 8. Anexo No. 7 Propuesta de intervención aprobada 9. Anexo No. 8 Acta de socialización a la comunidad 10. Anexo No. 9 Reportes del estado del clima IDEAM en CD 11. Anexo No. 10 Actas de comité 12. Anexo No. 11 Actas de entrega y devolución del banco de maquinaria de la DIGERD 13. Anexo No. 12 Soporte de la existencia del patio de maniobras 14. Anexo No. 13 Registro fotográfico en CD



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-BS-23

VERSIÓN: 03

		<p>15. Anexo No. 14 Informe de combustible</p> <p>16. Anexo No. 15. Planillas de Seguridad Social</p> <p>17. Anexo No. 17. Informe del plan de inversión del anticipo.</p> <p>18. Anexo No. 18. Plan de manejo ambiental</p>
13	<p>El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, el contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua, el contratista deberá entregar un informe ambiental mensual y/o final donde se especifique el manejo para evitar la contaminación ambiental (certificado de disposición final de residuos sólidos y contaminados).</p>	<p>Dentro del SG-SST, se tiene establecido un procedimiento para el manejo acopio y disposición final de los residuos contaminados provenientes de los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, en donde se cuenta en el patio de maquinaria con un área de acopio mientras es recolectado por la empresa ECOAL quien es la encargada de realizar la disposición final de los residuos peligrosos, dentro de la intervención en los puntos de trabajo activos se cuenta con un kit antiderrame en el frente de trabajo en caso que se llegue a presentar alguna emergencia de tipo ambiental, de igual forma se cuenta con las bolsas de colores de acuerdo a su clasificación para la disposición final de los residuos, estas actividades tienen un control, vigilancia y seguimiento por parte del área de seguridad y salud en el trabajo.</p>
14	<p>El contratista deberá entregar informes parciales o de liquidación según sea el caso, donde se evidencie el cumplimiento de todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de las obras, para ello aplicará las respectivas medidas de señalización de la obra, para ello aplicará las respectivas medidas de señalización y normas de seguridad industrial durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la normativa vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes.</p>	<p>La empresa Servimacons cuenta con el SG-SST donde se realizan actividades encaminadas al control, mitigación y prevención de los riesgos los cuales están expuestos los trabajadores, relacionado a las actividades ejecutadas por medio de la matriz de riesgos y el análisis de trabajo seguro, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la normatividad actual vigente, estas actividades se realizan en acompañamiento con el líder y responsable del SG-SST.</p>
15	<p>Presentar informe de ejecución con la descripción de cada reparación realizada con su respectivo registro fotográfico y facturas de los repuestos para la maquinaria con el fin de soportar la ejecución del ítem denominado</p>	<p>La empresa Servimacons, ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la entidad para determinar el mecanismo de aprobación y pago de mantenimientos</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-BS-23

VERSIÓN: 03

	<p>IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES para lo cual el contratista deberá solicitar mediante informe la autorización del supervisor para realizar el cambio de piezas y/o reparaciones que requiera la maquinaria. La gobernación del Meta realizará estudio de mercado de cada pieza y/o reparación con tres cotizaciones aleatoriamente a empresas del mercado, para calcular el valor promedio en el mercado el cual será reconocido al contratista en la cuenta de cobro, el supervisor informará por medio de un oficio al contratista los valores promedio para que con ello pueda adelantar la ejecución de la reparación requerida.</p>	<p>correctivos, es decir, tareas técnicas destinadas a corregir fallos en los equipos siempre que surgió la necesidad de repararlos, siendo estos fallos inesperados que dependieron del entorno y del trabajo realizado por cada máquina.</p>
	ALQUILER DE MAQUINARIA	
1	<p>Por ser operaciones de alto riesgo en ríos o caños que presentan altos niveles de caudal, a su cuenta y riesgo en ríos y caños que presentan altos niveles de caudal, a su cuenta y riesgo, el contratista deberá monitorear por medio del visor FEWS del IDEAM, los pronósticos y alertas; con el fin de mantener sus equipos de maquinaria, supervisores y técnicos, en condiciones de seguridad, esto se soportará con los reportes diarios del IDEAM.</p>	<p>Con el fin de prevenir inconvenientes por actividades críticas que se vean afectadas por el estado del tiempo por la presentación de lluvias y por tanto crecientes en caños y deslizamientos en masa que atenten contra la integridad de personal y equipos, han descargado los reportes de IDEAM de la zona de trabajo. Estos reportes se adjuntan al presente informe</p>
2	<p>Proveer de combustible la maquinaria asignada para la ejecución del contrato, el contratista deberá adjuntar un informe de consumo de combustible.</p>	<p>De conformidad con el procedimiento previsto por la empresa para la provisión de combustible y su control, adjuntaron informe de combustible.</p>
3	<p>Suministrar la maquinaria acordada en óptimas condiciones de funcionamiento y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, allegar documentos de propiedad, seguro SOAT y pólizas de responsabilidad civil extracontractual.</p>	<p>Se evidenció que todas las máquinas suministradas en alquiler a la gobernación del Meta cuentan con las especificaciones técnicas exigidas, por tal razón anexamos los siguientes documentos de la maquinaria</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tarjeta de Registro de la máquina y/o volqueta -Seguro SOAT -Póliza de responsabilidad civil extracontractual
4	<p>Cumplir con las horas de alquiler contratadas y realizar las actividades de atención y mitigación en los puntos críticos establecidos, para lo cual deberá adjuntar la relación de horas realizadas, con fechas, tipo de máquina e identificación de la misma, municipios y ubicación, esto será soportado con las planillas de control de horas</p>	<p>De conformidad con el Plan de Intervención específico entregado por la DIGERD, la empresa Servimacons, desplazó tanto las máquinas propiedad de la gobernación como las máquinas particulares. Se adelantó inspección de los puntos críticos priorizados, teniendo en cuenta las condiciones físicas encontradas se ajustaron las cantidades de horas máquina a ejecutar.</p>

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

		<p>Cada desplazamiento de maquinaria lleva un registro fotográfico y control de salida y llegada a cada punto de trabajo. El operador de la máquina diariamente registra en el formato PROCESO DE CONTROL-FORMATO REPORTE UNICO DIARIO,</p> <p>Las fotografías panorámicas y aéreas son tomadas por los ingenieros auxiliares y supervisores desde tierra y mediante vuelos de dron.</p> <p>Mediante las reuniones de revisión y actualización del Plan de Intervención Específico, he verificado el avance de la ejecución, lo cual queda plasmado en las Actas de Comité quincenal.</p>
<p>5</p>	<p>El contratista deberá presentar informes de ejecución parcial y/o liquidación de las actividades y adjuntar todos los anexos de control de horas (planillas), fotografía de los horómetros, información del personal, propuestas de intervención, resumen general de actividades, informe de seguridad y salud en el trabajo, programación y flujo de caja. Anexo a los informes deberá presentar un CD/DVD que contenga todos los registros fotográficos y vuelos de dron que evidencien los trabajos ejecutados secuencialmente por cada punto de trabajo.</p>	<p>La empresa Servimacons, en el informe parcial que contempla las actividades ejecutadas el 19 de octubre al 30 de noviembre de 2023, presenta los siguientes anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo parcial No. 1 2. Anexo No. 2 Resumen actividades ejecutadas y seguimiento al Plan de Intervención 3. Anexo No. 3 Seguimiento a la programación y flujo de caja 4. Anexo No. 4. Ejecución de horas, planillas y horómetros 5. Anexo No. 5 Informe de seguridad y salud en el trabajo 6. Anexo No. 6 Reporte de servicio de los mantenimientos preventivos y mecánica básica 8. Anexo No. 7 Propuesta de intervención aprobada 9. Anexo No. 8 Acta de socialización a la comunidad 10. Anexo No. 9 Reportes del estado del clima IDEAM en CD 11. Anexo No. 10 Actas de comité 12. Anexo No. 11 Actas de entrega y devolución del banco de maquinaria de la DIGERD 13. Anexo No. 12 Soporte de la existencia del patio de maniobras

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

		14. Anexo No. 13 Registro fotográfico en CD 15. Anexo No. 14 Informe de combustible 16. Anexo No. 15. Planillas de Seguridad Social 17. Anexo No. 17. Informe del plan de inversión del anticipo. 18. Anexo No. 18. Plan de manejo ambiental
6	<p>El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones y deberá cumplir con todas las leyes ambientales aplicables y se sujetará a las normas relativas al control de la contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, el contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal ni verterá contaminantes en la atmosfera ni a los cuerpos de agua, el contratista deberá entregar un informe ambiental mensual y/o final donde se especifique el manejo para evitar la contaminación ambiental (certificado de disposición final de residuos sólidos contaminados).</p>	<p>La empresa Sdervimacons dentro del SG-SST, se tiene establecido un procedimiento para el manejo acopio y disposición final de los residuos contaminados provenientes de los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, en donde se cuenta en el patio de maquinaria con un área de acopio mientras es recolectado por la empresa ECOAL quien es la encargada de realizar la disposición final de los residuos peligrosos, dentro de la intervención en los puntos de trabajo activos se cuenta con un kit antiderrame en el frente de trabajo en caso que se llegue a presentar alguna emergencia de tipo ambiental, de igual forma se cuenta con las bolsas de colores de acuerdo a su clasificación para la disposición final de los residuos, estas actividades tienen un control, vigilancia y seguimiento por parte del área de seguridad y salud en el trabajo.</p>

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

2. EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENO	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	EXCELENTE
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	EXCELENTE
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	EXCELENTE

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO INICIAL CON CORTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023: **82.99%**

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	Octubre 2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$ 108.224.910
Número de Planilla	9458808318-9458397810- 9458567816-9459040676- 9458734794-9459029216- 1059160833-9459041687- 9460105485-9458770355- 1057951439-1058889493-

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

CONCEPTO	
	9458952884-9458539719-67104642-9459965135-9459841146
Valor pagado en SALUD	\$ 4.951.800
Valor pagado en PENSIÓN	\$ 15.951.900
Valor pagado en ARL	\$ 6.354.300

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	Noviembre 2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$ 153.758.212
Número de Planilla	9459849248-1059448168-9459871327-1058621470-9459849452-1059438014-1059316683-1059316683-5165345471-1059454005-9459947394-9459963143-9459965924-9459696389-9460105835
Valor pagado en SALUD	\$ 7.212.000
Valor pagado en PENSIÓN	\$ 23.101.100
Valor pagado en ARL	\$ 9.746.900

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%	OBSERVACIONES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$12.679.531.491,20	17 DE OCTUBRE DE 2023		N/A
ANTICIPO	\$ 5.071.812.596,48	02 DE NOVIEMBRE DE 2023	40,00%	N/A
ADICIONAL	\$ 0,00	NA	100,00%	N/A
CONDICIONES ACTUALIZADAS	NA			
PAGO PARCIAL NO. 1	\$ 9.413.276.106,64	19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	74,24%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(-) AMORTIZACION ANTICIPO 40%	\$ 3.765.310.442,66			
VALOR NETO ACTA No. 1	\$ 5.647.965.663,98			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 3.266.255.384,56	01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE FEBRERO DE 2024	25,76%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%	OBSERVACIONES
POR AMORTIZAR	\$ 1.306.502.153,82		25,76%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR DEL ANTICIPO

Ejecución Física

INVERSION PROGRAMADA VS EJECUTADA		
Valores en porcentaje (%)		
SEMANAS	INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA
19/Octubre/2023 a 22/Octubre/2023	5,85%	4,94%
23/Octubre/2023 a 29/Octubre/2023	17,56%	16,44%
30/Octubre/2023 a 05/Noviembre/2023	29,27%	30,45%
06/Noviembre/2023 a 12/Noviembre/2023	40,98%	44,94%
13/Noviembre/2023 a 19/Noviembre/2023	52,68%	59,48%
20/Noviembre/2023 a 26/Noviembre/2023	64,39%	71,54%
27/Noviembre/2023 a 30/Noviembre/2023	72,20%	74,24%
01/Diciembre/2023 a 29/Diciembre/2023	85,75%	82,99%

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

5. SOLICITUD DE PRORROGA

El contratista mediante informe y oficio radicado el 13 de febrero de 2024, solicita a la entidad se apruebe prórroga del contrato por un plazo de un (1) mes, argumentando lo siguiente:

La presente prórroga, fue requerida por solicitud del contratista y es necesaria debido a que, de conformidad con el plan de intervención elaborado por la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual contempla atender 37 puntos críticos en ríos, caños y vías terciarias del Departamento del Meta, y a la fecha de la presente solicitud se han finalizado las intervenciones en 35 de los 37 puntos proyectados, quedando como faltantes el punto Caño Maizaro en el municipio de Villavicencio y la vía El Calvario-Monfort en el municipio de El Calvario.

El día 16 de enero de 2024 se solicitó la modificación No.1 del contrato con la que se requiere un acta de mayores y menores cantidades de obra que permita redistribuir los recursos para optimizar el trabajo en la vía El calvario -Monfort, teniendo en cuenta las condiciones desfavorables propias de la zona, como la alta pendiente, el tipo de suelo, principalmente arcilloso, los constantes deslizamientos, entre otros, que han ralentizado e incluso generado retrocesos en la intervención, haciendo necesario volver a rehabilitar tramos de la vía que ya habían sido intervenidos.

Con base en lo anterior se solicitó autorización para incluir mayores cantidades de horas en máquinas propicias para el retiro de derrumbes como el bulldozer, la excavadora y la retroexcavadora sobre llantas, sin embargo, debido a que a la fecha la modificación no se encuentra aprobada y teniendo en cuenta que el 18 de febrero de 2024 se vence el término del contrato, es necesario solicitar la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un mes, esto para ejecutar las mayores cantidades que se aprobarían con la modificación, tales cantidades son:

- Del banco de maquinaria propiedad de la gobernación: 230.7 horas de bulldozer, 224.9 horas de excavadora y 50.7 horas de retroexcavadora.
- De la maquinaria alquilada: 153.7 horas de volqueta sencilla y 240 horas de retroexcavadora enllantada.

Se estima el uso de una máquina para cada ítem, debido a que el presupuesto por ejecutar se destinará a un solo punto y por las condiciones propias de este, la forma más apropiada de trabajar es con una máquina de cada tipo, excepto las volquetas que se pueden usar 3 o 4 simultáneamente.

Es así que, con un promedio de 10 horas de trabajo por día y el uso de una máquina para cada ítem, se requiere por lo menos 24 días de plazo contractual a partir de la firma de la modificación, como se muestra a continuación:

$$\# \text{ De Días Necesarios Para La Ejecución} = \frac{\text{Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No. 1}}{\text{Horas De Trabajo Por Dia} * \# \text{ De Maquinas A Utilizar}}$$

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

Ítem	Descripción	Mayores Cantidades Solicitadas En La Modificación No.1	# De Maquinas A Utilizar	Horas De Trabajo Por Dia	# De Dias Necesarios Para La Ejecución
OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	230,7	1	10	23,1
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	224,9	1	10	22,5
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	50,7	1	10	5,1
ALQUILER DE MAQUINARIA					
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	153,7	1	10	15,4
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	240	1	10	24

Teniendo en cuenta las condiciones desfavorables de la vía El Calvario – Monfort que pueden provocar retrasos en la intervención, solicitamos un mes de prórroga que nos permita finalizar la ejecución del contrato.

Como resultado de los sucesos mencionados se solicita la prórroga No.2 del contrato por un plazo de un (01) mes para ejecutar las mayores y menores cantidades que se aprobarían con la modificación No.1.

Por lo sustentado anteriormente es necesario y viable realizar la prórroga No.2 del contrato 3373 de 2023. Y de este modo, obedeciendo a las necesidades que aquejan las comunidades afectadas, lograr reducir y mitigar los riesgos en sectores vulnerables.

Con las anteriores consideraciones el contratista SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. solicita se le otorgue una prórroga del contrato por el término de un (1) mes para ejecutar las mayores cantidades aprobadas en la modificación No.1, en el municipio de El Calvario.


Dado que el contrato tiene fecha de terminación del 18 de febrero de 2024 con el plazo adicional de un (01) mes, el contrato terminaría el 18 de marzo de 2024.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

6. CONCLUSIÓN

La supervisión viabiliza la prórroga No.2 del contrato No. 3373 de 2023, la presente no afecta el equilibrio económico del contrato.

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.


ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 Supervisor Contrato 3373 de 2023



DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Villavicencio, Meta 12 de febrero de 2024

Doctor:

JUAN PABLO REYES GONZALEZ
Gerente de Asuntos Contractuales
Secretaria Jurídica
Departamento del Meta

Asunto: solicitud de publicación de Prorroga No.2 al Contrato No. 3373 de 2023. "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Cordial Saludo,

Por medio de la presente de manera comedida solicito se pueda realizar la publicación de la Prorroga No. 2 del Contrato No. 3373 de 2023, cuyo objeto es: "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Atentamente,

LINA ANDREA HERRERA DIAZ

Directora Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres.
Gobernación del Meta.



Carrera 33 No 38 -45 / Edificio Gobernación / Meta / Colombia
PBX: (+57) 8 681 85 00 / Línea Gratuita nacional: 01 8000 129 202
www.meta.gov.co



DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Villavicencio, Meta 12 de febrero de 2024

Doctor:
JUAN PABLO REYES GONZALEZ
Gerente de Asuntos Contractuales
Secretaría Jurídica
Departamento del Meta

Asunto: solicitud de publicación de Prorroga No.2 al Contrato No. 3373 de 2023. "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Cordial Saludo,

Por medio de la presente de manera comedida solicito se pueda realizar la publicación de la Prorroga No. 2 del Contrato No. 3373 de 2023, cuyo objeto es: "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Atentamente,

LINA ANDREA HERRERA DIAZ
Directora Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres.
Gobernación del Meta.



 Carrera 33 No 38 -45 / Edificio Gobernación / Meta / Colombia
 PBX: (+57) 8 681 85 00 / Línea Gratuita nacional: 01 8000 129 202
 www.meta.gov.co