



FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Bogotá D.C. 07 de enero de 2020

Doctora:

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO

**Directora de Dotaciones Escolares SED – supervisor contratos
CO1.PCCNTR.1024516 y CO1.PCCNTR.1024325 de 2019**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Av. El Dorado No. 66 - 63

Ciudad.

Asunto: VIGÉSIMO SEGUNDO INFORME SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE AL
03 DE ENERO DE 2020, CONTRATO: CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito relacionar las actividades realizadas:

ÍTEM	ELEMENTO	ACTIVIDADES
1	MARMITA 250 LITROS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
2	MARMITA 200 LITROS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
3	SARTEN BASCULANTE X 150 LITROS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
4	SARTEN BASCULANTE X 80 LITROS	CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE.
5	ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
7	HORNO COMBI X 20 GAVETAS O BANDEJAS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
8	MANTENEDOR X 6 GAVETAS	CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN.
9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KI x Hora	EN PROCESO DE IMPORTACIÓN.
10	LICUADORA INDUSTRIAL X 8 LITROS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /

imanro@hotmail.com





FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

11	LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES GAS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
13	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
14	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN.
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros	CONTINUACIÓN PROCESO DE ELABORACIÓN.
17	BASCULA DIGITAL 1 a 600 KILOS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 KILOS	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos	EN ESPERA PARA CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENERO.

Número del contrato: CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019	Número de cronograma: 1 Valor inicial: \$ 6.320.143.303
Objeto: Adquirir dotación de cocina para los colegios del Distrito Capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaría de Educación del Distrito.	Fecha de suscripción: 12/07/2019 Plazo de ejecución: 08/01/2020 Fecha de inicio: 31/07/2019 Fecha de terminación: 08/01/2020

Lo anterior en cumplimiento del contrato de la referencia en la cláusula segunda, numeral 11.

Atentamente,

INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS. Sigla: IMANRO SAS.

Nit: 900.165.784-9

Representante Legal 2: Ermin Jesús Romero Pérez. / C.C. # 80.161.979 de Bogotá.

Dirección: Calle 4B # 53C-18. / Ciudad: Bogotá D.C / Cel 3164695660

Correo electrónico: imanro@hotmail.com

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /
imanro@hotmail.com

