



CADMVCC-2023-094

Popayán, 27 de febrero de 2024.

Ingeniero:

Luis Eduardo Ledezma Ramos

Director Territorial Cauca (E)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Popayán – Cauca

REFERENCIA: Contrato No. 2709 de 2023 “LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 5, GRUPO 5.”

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA AMV5 – No.2709-2023.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 25824 del 26 de febrero del 2024, con objeto SGIC CE OAP 260224. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, PARA ADICIÓN DE CONTRATOS, solicitamos comedidamente, estudiar la posibilidad de adicionar recursos al contrato en referencia, por valor de **NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 95.548.838,00), incluido IVA** y a su vez prorrogarlo, **hasta el día treinta (30) de abril de 2024**, para continuar con el seguimiento, inspección y monitoreo a los corredores viales asignados, al igual que sirviendo de apoyo a la supervisión de los contratos de obra actualmente en ejecución para el INVIAS-Cauca y atendiendo las situaciones de emergencia que se puedan presentar.

Para lo anterior, se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría, el formato MEPI-MN1-IN 15-FR-13 seguimiento de garantías contrato de interventoría y el Acta de Modificación No.3 correspondiente.

Atentamente,

*LILIANA MARIN LOPEZ**

ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ

Representante Legal AMV5

CONSORCIO ADMV VALLE CC

cc: Ing. Jorge Alonso Ortega - Supervisor del contrato 2709 de 2023.

Anexo: Acta de Modificación N° 3 del 26 de febrero de 2024.

Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría.

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 seguimiento de garantías contrato de interventoría.

Elaboro: AFUB