

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Fecha de Elaboración		24/7/2023		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		6/4/2023	24/7/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		2		
Valor a pagar en periodo		\$ 2,923,199.30		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236231415000011E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:		
Seleccione el Contrato		105/2023		
Fecha de suscripción		23/3/2023	Valor Inicial	\$ 16,275,000
Objeto del Contrato:		CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA LÁSER TROTEC SP100R C30 Y DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 8260 ATMOS MONO Y SU RESPECTIVA BOLSA DE REPUESTOS.		
N°. Registro Presupuestal (RP)		59423	Fecha del RP	23/3/2023
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	85-44-101120743	23/3/2023	SI
	Calidad del Servicio	85-44-101120743	23/3/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		23/03/02023		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		23/3/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		Robinson Valencia Giraldo		
Seleccione Dependencia:		Subdirección de Control Migratorio		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A	N/A	N/A
Nombre del Proveedor o Contratista:		EDALTEC S.A.S		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		900,426,006	DV (Si aplica)	8
2. Modificaciones del Contrato				
		Numero de Adición	N/A	
		Fecha de Adición:	dd/mm/aaaa	
		Valor de la Adición:		
Adición		Valor Total del Contrato + Adiciones		

De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
<p>De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley de los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p>	N° Registro Presupuestal de la Adición			
	Fecha del RP de la Adición		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
Prorroga	Número de prórroga		N/A	
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga		Fecha Final prórroga	
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de la Prorroga		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
Suspensión	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Número de Suspensión		N/A	
	N° de días Suspendidos			
	Fecha de Inicio de suspensión		Fecha Final Suspensión	
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	
	Fecha firma del documento de suspensión:		dd/mm/aaaa	
	Fecha de reactivación del Contrato:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza Seleccione			
Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa		

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Reducción	Numero de reducción	N/A		
	Valor a reducir:			
	N° Registro Presupuestal de la reducción			
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa		
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
OTROSI	Numero de Otrosí	N/A		
	Clausula o numeral del contrato a modificar			
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
CESIÓN	Numero de Cesión	N/A		
	Nombre del Cedente			
	Identificación del Cedente			
	Nombre de Cesionario			
	Identificación del Cesionario			
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa		
	Fecha inicio de la cesión	Fecha final de la cesión		
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato	dd/mm/aaaa		
	Tipo	Bilateral		
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa		
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.				
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo artículo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado artículo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento artículo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato	\$ 16,275,000.00			

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Valor Adición del Contrato		\$ -		
Valor de Reducción del Contrato		\$ -		
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			
Valor Total del Contrato		\$ 16,275,000		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
Fecha de Inicio	Fecha Final			
23/03/2023	05/04/2023	ET690	\$ 2,923,199.30	
06/04/2023	24/07/2023	ET744	\$ 2,923,199.30	
Valor Total Pagado		\$ 2,923,199.30		
Valor Causado No Pagado		\$ 2,923,199.30		
Valor total Ejecutado		\$ 5,846,398.60		
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$ 10,428,601.40		
Porcentaje de Ejecución Física		33.3%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		36%		
4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato				
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA	
1	Prestar el servicio con calidad, rapidez, seguridad y eficiencia	El contratista suministró de manera oportuna el cronograma correspondiente al segundo mantenimiento preventivo. Se realiza calibración del láser, limpieza de los filtros y puesta en funcionamiento del software.	Reporte de soporte de mantenimiento preventivo adjunto en la cuenta de cobro.	
2	Realizar el mantenimiento preventivo de la maquina TROTEC, que se encuentra en las instalaciones de la Regional Andina en la calle 100	El contratista realiza el mantenimiento a la impresora de sellos y envía a tiempo el reporte de la visita. Soporte debidamente aprobado y firmado desde la coordinación de apoyo.	Reporte de soporte de mantenimiento adjunto en la cuenta de cobro.	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
3	Cumplir con los tiempos estimados para la presentación de los documentos requeridos para efectuar los pagos correspondientes a los mantenimientos y sustitución de los repuestos necesarios.		El proveedor cumple con el tiempo definido, para la entrega de los documentos, acorde a la ejecución del presupuesto para el mes de julio de 2023. Cronograma del proceso de contrato. No se realiza cambio de repuestos	Cuenta de cobro segundo mantenimiento.
5. Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
El contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones del contrato 105 de 2023 en el periodo del 06/04/2023 al 24/07/2023				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar. Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.				
<div style="text-align: center;">  Robinson Valencia Giraldo Coordinador Grupo de Apoyo Técnico Científico </div>				