


	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2	
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011
Página 1 de 1 		


ACTA DE REINICIO DE OBRAS No.1

CONTRATO No.:	037-12-2023
CONTRATISTA:	LUIS GABRIEL ABAD LOPEZ
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COROZAL
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE
VALOR DE LA OFERTA:	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS. (\$ 32.477.380,00) MONEDA CORRIENTE
LUGAR DE EJECUCION:	MUNICIPIO DE COROZAL
SUPERVISOR:	JAIRO LUIS FIGUEROA MORENO. P.U. SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
DURACION:	CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No.1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE MARZO DE 2024

En Corozal a los catorce (14) días del mes de marzo del año 2024, el Ingeniero Civil JAIRO LUIS FIGUEROA MORENO, P.U. de la Secretaría de Planeación Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato y el Ingeniero Civil LUIS GABRIEL ABAD LOPEZ en representación propia, en calidad de CONTRATISTA, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Planeación del municipio de Corozal, con el fin de formalizar el presente ACTA DE REINICIO DE OBRAS, luego de superar los causales que dieron origen a la suspensión temporal de las actividades.

Para constancia, se firma, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).


LUIS GABRIEL ABAD LOPEZ
 Contratista


JAIRO LUIS FIGUEROA MORENO
 P.U. Secretaría de Planeación Municipal
 Supervisor del Contrato