



ACTA No. GEE – 125		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS		
CIUDAD Y FECHA: Maicao, 07 de marzo del 2024	HORA INICIO: 8:00 a.m.	HORA FIN: 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE- CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:</p> <p>Datos generales del plan de negocio. ID y Nombre del Plan de Negocios: 81994-CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS Nombre de la empresa: CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS NIT: 901708392-0 Representante Legal: Stacy Suarez Solano Dirección : CL 7 No. 28-38 Teléfono 3042178476 Email : sksuarez@uniguajira.edu.co Valor Aprobado: \$ 59.538.686 Convocatoria: Convocatoria Regional Maicao 215 / Corte 4.</p> <p>Concepto del negocio. La empresa presta los servicios de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.</p> <p>Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901708392-0 del 28 de abril de 2023 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 01 de junio de 2023, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.</p> <p>Lugar de Operaciones: La empresaria ya recibió los dos meses de arriendo que estaba proyectado de parte del fondo emprender. Se le recomienda soportar los meses siguientes que ha cancelado del arriendo del local.</p> <p>Acondicionamiento del lugar: La empresaria terminó de realizar las adecuaciones. Está pendiente con montar el segundo pago.</p> <p>Maquinaria y equipos: La empresaria ya recibió los equipos y las herramientas. Ejecutó esta actividad al 100%</p> <p>Muebles y Enseres: La empresaria ya recibió los muebles y enseres y ejecutó esta actividad al 100%</p> <p>Publicidad: La empresaria manifiesta que el proveedor recibió el pago, recibió una parte del material publicitario. Se le recomendó agilizar el material que está pendiente.</p> <p>Capacidad de producción: La empresa hasta la fecha tiene reportado 218 servicios en plataforma.</p> <p>Capacidad de Comercialización: La empresa hasta la fecha tiene reportado en ventas \$ 31.790.178 en plataforma.</p> <p>Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios: Estados financieros: Anexó la información estados financieros del mes enero, debe adjuntar la del mes de febrero que tiene plazo hasta el 15 del mes.</p> <p>Declaración de Industria y Comercio: La empresaria continúa realizando el trámite de industria y comercio ante la alcaldía de Maicao.</p> <p>Asesoría contable: La contadora está contratada formalmente.</p> <p>Informes tributarios: Anexó la información tributaria del mes enero, debe adjuntar la del mes de febrero que tiene plazo hasta el 15 del mes.</p>		

GOR-F-084 V01



Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	4	100%	La empresa cumplió con los cuatro empleos que había proyectado, el Contador, El Gerente, Mecánico, Auxiliar de Mecánico y fueron avalados por la interventoría.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	\$ 59.538.686	88, 57%	Hasta la fecha ha ejecutado \$52,738,570.43 quedando pendiente por ejecutar \$6,800,115.57
Gestión en Mercadeo	8	50,00%	La empresaria cumplió con 4 eventos, los cuales son los siguientes: volantes, redes sociales, avisto publicitario y llaveros. Pendiente la valla publicitaria, página web, portafolios de servicios y el evento de lanzamiento. Se le recomendó agilizar el cumplimiento de los eventos pendientes.
Contrapartidas	4	100%	La empresaria realizó cuatro contrapartidas validadas por la interventora. Cumpliendo este indicador
Gestión de Producción	127 servicio de Mecánica en General 215 servicio de Escáner 360 servicio de lavado de Inyectores	0%	La empresa hasta la fecha tiene reportado los siguientes servicios: 216 - Servicio de Mecánica en General 2 - Servicio de Escáner 0 - Servicio de lavado de Inyectores
Gestión en Ventas	\$96.720.000	32,86%	La empresa realizó ventas de 216 servicios Mantenimiento y reparación de vehículos automotores con ingresos acumulados por valor de \$ 31.790.178

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa.

La empresaria terminó de realizar las adecuaciones. Está pendiente con montar el segundo pago.

La empresaria recibió a satisfacción la maquinaria. Ejecutó esta actividad al 100%

La empresaria manifiesta que el proveedor recibió el pago, recibió una parte del material publicitario. Se le recomendó agilizar el material que está pendiente.

La empresa hasta la fecha tiene reportado 218 servicios en plataforma.

La empresa hasta la fecha tiene reportado en ventas \$ 31.790.178 en plataforma.

Anexó la información tributaria y contable del mes enero, debe adjuntar la del mes de febrero

Con relación a la generación de empleo: La empresa cumplió con los cuatro empleos que había proyectado, el Contador, El Gerente, Mecánico, Auxiliar de Mecánico y fueron avalados por la interventoría.

GOR-F-084V01



Hasta la fecha ha ejecutado \$52,738,570.43 quedando pendiente por ejecutar \$6,800,115.57 que corresponde a cinco millones de adecuaciones, un millón del seguro todo riesgo y ochocientos mil para el pago del sistema y seguridad en el trabajo.

La empresaria realizó cuatro contrapartidas y fueron avaladas por la interventoría cumpliendo con el 100% de este indicador.

La empresaria ya inicio el proceso para soportar los aportes del emprendedor. Se le recomendó agilizar este compromiso.

Con relación al componente de innovación, expresó que ya le están trabajando al diseño y la estructuración del aplicativo.

Del componente ambiental tiene una parte adelantada, está pendiente por organizar el punto ecológico.

La empresaria manifestó que está en proceso de contratar a la especialista para el inicio con la estructuración y la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

La póliza todo riesgo de la empresa está en trámite, solo falta que le envíen el recibo para pagarla.


La empresaria ajustó los informes de producción y ventas hasta el mes de enero.

La empresa tiene en plataforma el acta de seguimiento técnico operativo del Sena hasta el mes de febrero.

Está en proceso de la renovación de la cámara de comercio del año 2024 y el ajuste del aporte del emprendedor.

Se le recomienda nuevamente actualizar el certificado de bomberos por lo que se venció el pasado 31 de diciembre de 2023.

Imagen Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SBDC/SENA – Maicao, CDS Soluciones Mecánica SAS – 07 de marzo 2024

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Cumplir con los compromisos adquiridos con la interventoría relacionado en el acta	30 de marzo del 2024	Stacy Suarez Solano – Empresaria	<i>Stacy Suarez</i>

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Stacy Suarez Solano – Empresaria	CDS Soluciones Mecánica Automotriz SAS	<i>Stacy Suarez</i>
Albani Cornado F - Orientador	SBDC-SENA	<i>Albani Cornado F</i>

GOR-F-084 V01