

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS												CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1				
														VERSIÓN 1			
														PAGINA 1 DE 1			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No: 4 POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS														FECHA 15/03/2024 (Día / Mes / Año)			
														POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR			
														POR PRÓRROGA X			
														POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
														POR NECESIDADES DEL CONTRATO 1 de 2			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2718/2023														PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (En meses según contrato principal)			
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9														PLAZO ACUMULADO: 8.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
INTERVENTOR: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Indique día/mes/año)			
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS														FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO JORES - CIDEC - 012														FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE OBRA No.:														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 382.195.275,00 (Según contrato principal)			
														VALOR ADICIONES (incluido IVA, \$ 95.548.819,00			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 477.744.094,00																	
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha 01 de mar/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	2023								CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 23-02-2024		PRESENTES						
	CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)	+	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1,1	PERSONAL PROFESIONAL																
1,1,1	1	Ingeniero Residente	\$ 5.800.000		4,00	\$ 23.200.000			7,00	\$ 40.600.000,00	(+)	1,50	\$ 8.700.000,00	6,00	\$ 34.800.000,00	8,50	\$ 49.300.000,00
1,1,2	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.000.000		4,00	\$ 16.000.000			7,00	\$ 28.000.000,00	(+)	1,50	\$ 6.000.000,00	6,00	\$ 24.000.000,00	8,50	\$ 34.000.000,00
1,1,3	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 2.900.000		4,00	\$ 11.600.000			0,00	\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1,2		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				\$ 16.776.000			0,00					0,00	\$ -	0,00	\$ -
1,2,1		Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 6.990.000							\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
1,2,2		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 6.990.000							\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
1,2,3		Especialista en Estructuras	\$ 6.990.000							\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
1,2,4		Especialista ambiental	\$ 6.990.000							\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
1,2,5		Especialista en Vías y/o Pavimentos	\$ 6.990.000							\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
1,2,6		Especialista en Diseño Geométrico	\$ 6.990.000							\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
1,3		PERSONAL AUXILIAR								\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
1,2,1	1	Inspector SISO	\$ 2.150.000		2,00	\$ 4.300.000			0,00	\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1,2,2	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	\$ 1.356.000		4,00	\$ 5.424.000			7,00	\$ 9.492.000,00	(+)	1,50	\$ 2.034.000,00	6,00	\$ 8.136.000,00	8,50	\$ 11.526.000,00
1,2,3	2	Conductor	\$ 1.413.600		4,00	\$ 11.308.800			3,50	\$ 9.895.200,00	(+)	0,75	\$ 2.120.400,00	3,00	\$ 8.481.600,00	4,25	\$ 12.015.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 88.608.800				\$ 87.987.200,00			\$ 18.854.400,00		\$ 75.417.600,00		\$ 106.841.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 212.661.120				\$ 211.169.280,00			\$ 45.250.560,00		\$ 181.002.240,00		\$ 256.419.840,00
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha 01 de mar/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
	2023								CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 23-02-2024		PRESENTES						
	CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL (\$)											
2	OTROS COSTOS DIRECTOS																
2,1	VIATICOS																
2,1,1	1	Ingeniero Residente	día	\$ 242.250	10,00	\$ 2.422.500			0,00	\$ -			\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	mes	\$ 6.722.000	4,00	\$ 53.776.000			7,00	\$ 94.108.000,00	(+)	1,25	\$ 16.805.000,00	5,75	\$ 77.303.000,00	8,25	\$ 110.913.000,00
2,3	OTROS COSTOS																
2,3,1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	\$ 6.850.000	1,00	\$ 6.850.000			9,73	\$ 66.650.500,00	(-)	-9,48	\$ (64.938.000,00)	0,11	\$ 750.800,00	0,25	\$ 1.712.500,00

