

20231400743643

Popayan, 22-12- 2023

Radicacion: 20231400743643

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 20231800032817 DEL 2023

CONTRATO No.	20231800032817DEL 2023
MODALIDAD	LICITACION PUBLICA No. MP-SI-LP-004-2023
NATURALEZA	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JERÓNIMO, CONFORMADO POR CUMBRE INGENIERÍA S.A.S. (CON 90% DE PARTICIPACIÓN) IDENTIFICADA CON N.I.T. 900.321.674 – 6, E HIDRAMA S.A.S. IDENTIFICADA CON 900.716.276 – 4
Nit	901772024-7
INTERVENTOR	LITORAL CONSULTING S.A.S.
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN ."
VALOR	MIL OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (\$1.800.274.530)
CDP	2023.CEN.01.4367
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Popayán se reunieron, la Ingeniera KARINA BETANCOURT GOMEZ mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.319.361 expedida en Popayán, en calidad de secretaria de infraestructura del Municipio de Popayán, **LITORAL CONSULTING S.A.S** Nit.901499397-9 , representanda legalmente por **JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA,** identificado con C.C. 1.107.104.544 actuando como interventor del contrato de obra y el señor **LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL** , identificado con cedula de ciudadanía No. 79.909.677, ,en calidad de representante legal del **CONSORCIO SAN JERONIMO** identificado con Nit. 901772024-7 , quién adelante se denominara el CONTRATISTA, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del Contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la entidad e interventoría se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No: 2023.CEN.01.4367
Registro Presupuestal No. 2023.CEN.01.10194

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-01
	ACTA DE INICIACION DE CONTRATO	Versión: 03
		Página 2 de 2

20231400743643


Popayan, 22-12- 2023

Radicacion: 20231400743643

Pólizas: Cumplimiento No. 21-44-10-1433049 Anexo 0 del 20 de diciembre del 2023 y responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101224757 Anexo 0 del 20 dediciembre del 2023 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO , NIT 860.009.576-8

Resolucion : 20231400113944 del 20-12-2023


Para constancia se firma por quienes intervinieron a los veintidos (22) días del mes de diciembre del 2023



KARINA BETANCOURT GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
RL. CONSORCIO SAN JERONIMO
CONTRATISTA



LITORAL CONSULTING S.A.S.
R. JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
INTERVENTORA