



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

CONTRATO No.	5105-2023
CONTRATISTA	HERNANDEZ PANTOJA SAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	MARCO ANTONIO RENDON
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (140.057.169,00)
FECHA DE INICIACIÓN	13/09/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	12/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	12/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	27/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA 1	28/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 2	15/01/2024
FECHA DE REINICIO 2	21/03/2024

El día 27 de febrero del 2024 el contratista presentó oficio con radicado JGA-040-2024 manifestando la superación de los hechos que llevaron a realizar la suspensión del contrato de obra de acuerdo con el oficio con número de radicado cscv-047, por lo que requiere el reinicio del contrato para cumplir con el alcance del 100% del objeto contractual.

En la Ciudad de Pereira a los 21 días del mes de marzo de 2024, se reunieron: **HERNANDEZ PANTOJA SAS** como Contratista, **MARCO ANTONIO RENDÓN** como Interventor y/o supervisor y **GUSTAVO CARDONA AGUIRRE** como Secretario de Infraestructura, con el fin de reiniciar las actividades relacionadas con el contrato en mención.

Para constancia se firma en Pereira, el día 21 de marzo de 2024, por los que en ella intervinieron.

2024. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO
2024. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO
2024. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO
2024. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

Firmado
digitalmente por
Gustavo cardona
Aguirre

GUSTAVO CARDONA AGUIRRE
Secretario de Despacho

Marco Antonio Rendón Arboleda

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA, o=Dirección Operativa de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, ou=Alcaldía de Pereira, email=diomaycontratosdeobras@pereira.gov.co, c=CO
Versión de Adobe Acrobat: 11.0.2

MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Interventor y/o supervisor

[Handwritten signature]



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO

Representante Legal HERNANDEZ PANTOJA SAS

VBº Jurídico: Luisa María Marín Martínez
Abogada externa

