

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 3

INFORME No. 01

NÚMERO DE CONTRATO: 0116 de 2023		VALOR DEL CONTRATO: \$ 430.000.000	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO TRANSFORMACIÓN Y VISIÓN S.A.S		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA ☒	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.034.288-5	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES COSTERAS DE LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, MANAURE, RIOHACHA YURIBIA, LA GUAJIRA			
FECHA DE INICIO: 26 de Diciembre de 2023. FECHA DE SUSPENSIÓN: 25 de Enero de 2024		FECHA DE REINICIO: 15 de Febrero de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Mayo de 2024	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 46-44-101012174		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 12-12-2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 11-04-2027
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

El presente informe cubre las actividades realizadas entre los días 26 de Diciembre de 2023 al 15 de Febrero de 2024, toda vez que en el informe que acogió el Acta de Suspensión del día 24 de Enero de 2024 se realizó un seguimiento al proceso, luego se suspendió el mismo hasta el día 15 de Febrero de 2024.

Administrativas:



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 2 de 3

El día 24 de enero del 2024, mediante oficio el supervisor del contrato manifiesta que “luego de analizar la solicitud allegada el día de ayer, 24 de enero de 2024, por parte del contratista, recomendando la suspensión del proceso contractual por los escenarios establecidos en los argumentos Nos. 2 y 3 del adjunto documento, del periodo establecido entre los días 25 de Enero y 15 de Febrero de 2024. Dicha solicitud fue aprobada por el Director General y tramitada por la oficina asesora jurídica.

Las partes procedieron a reiniciar el contrato N° 00116 de 2023, una vez analizados los siguientes argumentos:

1. Los gobiernos locales han tenido el tiempo necesario para sus ajustes administrativos internos faciliten la gestión del presente proceso en los territorios.
2. Las instituciones educativas de los municipios a intervenir ya iniciaron sus actividades académicas lo que facilita la articulación del trabajo con los estudiantes.

A la fecha no se ha reportado avance alguno por parte del contratista, en diversas reuniones adelantadas con el mismo, se le ha solicitado mayor agilidad y efectividad en los procesos, igualmente reprogramar el cronograma, ajustar los procesos y analizar muy bien el cumplimiento proyectado, con el fin de dar alcances efectivos a los productos esperados. No ha presentado informes de avances (a pesar de los continuos llamados de atención al respecto) ni ha reportado los pagos de la seguridad social. A la fecha tampoco ha iniciado de manera efectiva el trámite para desembolso del anticipo.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	\$ 430.000.000	
MENOS ANTICIPO		
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
SALDO POR EJECUTAR		\$430.000.000
SUMAS IGUALES	\$ 430.000.000	\$ 430.000.000

Aportes Parafiscales: El contratista no reporta pago por este ITEM.

Jurídicas: Ninguna.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 3 de 3

INDICADOR DE EFICACIA: 10

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato N° 0116 de 2023.

Certifico que evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 26 de Diciembre de 2023 al 15 de Febrero de 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: GRUPO TRANSFORMACIÓN Y VISIÓN S.A.S

Contrato u Orden de Compra : 0116 de 2023

Factura N°

Fecha de Seguimiento: 16 de Febrero de 2024

CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	20	0
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	20	0
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	20	0
• Personal idóneo	20	10
• Valor Agregado	10	
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	10	0
• Proveedor cumple con criterios:	SI X NO	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100	10

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato N° 0116 de 2023.

Certifico que las actividades asignadas al contratista, no están siendo ejecutadas a satisfacción de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón no se procede a autorizar ningún pago, teniendo en cuenta que aún no ha iniciado trámite de desembolso de anticipo, a pesar de los constantes llamados de atención por parte de la supervisión al respecto

Por todo lo anterior, se da traslado a la oficina jurídica para los fines pertinentes.

FIRMA:

SUPERVISOR O INTERVENTOR
(CARGO)

FECHA DEL INFORME: 23 de Febrero de 2024