



Palmira, Marzo 18 de 2024

ECR – 008 - 18032024

Ingeniero

Abelardo Angulo Cabezas

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres

Alcaldía Municipal de Palmira

La ciudad

Referencia: Contrato No. MP-0713-2023. Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DEL DECRETO No. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023"

Asunto: Solicitud de Prórroga al contrato de Interventoría

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que al contratista de obra civil DISEÑOS LICITACIONES E INGENIERÍA SAS para el contrato No. MP - 0711-2023 y MP – 3590 - 2023, cuyo objeto es: Elaborar Estudios, Diseños Y Construcción de 20 Metros Lineales de Muro en Concreto y un Box Culvert como acciones correctivas a los efectos adversos generados por La Quebrada Los Naranjos en el Sector de Iracales con ocasión de la Urgencia Manifiesta Declarada por el Municipio De Palmira – Valle Del Cauca a través del Decreto 011 del 16 de Enero de 2023, se le ha concedido una prórroga contada a partir del 30 de Marzo de 2024 hasta el 28 de Abril de 2024, solicitamos de manera formal se conceda la misma prórroga en tiempo a la interventoría ejecutada por el suscrito Eduardo Cárdenas Rodríguez, mediante el contrato de interventoría No. MP – 0713-2023.

Atentamente,

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Interventor

Copia: Archivo