



Al contestar cite Radicado 2024392030007401 Id: 1253310
Folios: 2 Fecha: 2024-03-16 09:34:31
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS
AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá, D.C., marzo 16 de 2024

PARA: **DOCTORA: DOREIDYS LIMA LOPEZ**
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 22001432 H3 DE 2022,
SUSCRITO CON: INGENIEROS SAS NIT-
860.509943, OBJETO REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL AL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA
DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS
AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS
ELECTROMECAÑICOS (VF).**

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- | | | |
|--|-----|--------|
| • Factura Electrónica No. FE 393 de 15/03/2024 | (1) | folio |
| • Acta de Recibo Parcial No. 8 | (3) | folios |
| • Certificación Acta, firmado por el supervisor del contrato en
mención | (1) | folio |
| • Nota explicaría del cobro del acta | (2) | folios |

• Certificaciones Parafiscales	(5)	folios
• Planillas de Aportes	(4)	folios
• DIAN	(4)	folios
• Certificación Bancaria	(1)	folio
• Oficio remitatorio del Acta No. AC-1432-025-2023 de fecha febrero 23 de 2024	(1)	folio

Cordialmente,



ALDEMAR PINZON

Supervisor, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 09 Folios (27)
Copias a: Dirección Administrativa,

Proyectó:

Jose N. cruz
Contratista
DIAA

Elaboró:

Jose N. cruz
Contratista
DIAA






INGENIEROS S.A.S.

CB INGENIEROS S A S NIT 860509943
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
Somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 393

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764049635504 de 29/05/2023 - 29/05/2024 autoriza FE-322 a FE-500

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 15/03/2024 12:22
Fecha de Vencimiento 15/03/2024 12:22
Fecha de Validación 15/03/2024 12:27
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social CB INGENIEROS S A S
NIT 860509943
Obligación IVA
Email facturacion@cbingenieros.com
Teléfono 7040592
Dirección CL 98 22 64 OF 507
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059
Obligación IVA
Email SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MI
NHACIENDA.GOV.CO
Teléfono 601 4251000
Dirección AV. EL DORADO N° 103 - 15
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	PAGO ACTA N° 8 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO "C-2403-0600-33-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA"	1	EA	\$150,762,563.00		\$150,762,563.00	\$150,762,563.00

1

Subtotal \$150,762,563.00

Total a Pagar \$150,762,563.00

##\$24-12-00-000;22001432 H3 de 2022;aldemar.pinzon@aerocivil.gov.co

Para pagos electrónicos: favor usar la cuenta de Ahorros #4669 0006 7367 del Banco Davivienda. de CB Ingenieros SAS NIT. 860.509.943-7

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Bogotá, 23 de febrero de 2024

Señores
AERONÁUTICA CIVIL
ATN. Ing. ALDEMAR PINZÓN
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
AV. El Dorado No. 103-17
La Ciudad.

Referencia: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.”

Asunto: REMISIÓN ACTA NUMERO 8 INTERVENTORÍA

Respetado Ing. Pinzón,

El presente es con el fin de adjuntar los documentos del acta parcial número 8, que se relacionan a continuación:

1. Pre-Factura número 390.
2. Acta Resumen Parcial número 8.
3. Formato de liquidación de IVA.
4. Acta Excel Presupuesto de Costos.
5. Certificación de la factura Por Supervisor.
6. Certificación de pago de parafiscales para firma del supervisor.
7. Nota aclaratoria del cálculo del acta parcial número 8.
8. Certificación de pago de aportes firmada por el revisor fiscal.
9. Fotocopia de la cedula, tarjeta profesional y certificado de vigencia del revisor fiscal.
10. Pago de aportes parafiscales.
11. Certificación Bancaria.
12. Rut.
13. Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

Copia: Archivo

Anexo: Lo enunciado.

 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA		
Principio de Procedencia: 6200	Clave: GSAP-1.0-12-034	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: No. 22001432 H3 2022 OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (VF). AEROPUERTO: AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA- SAN ANDRÉS / AEROPUERTO EL EMBRUJO PROVIDENCIA PLAZO INICIAL: 20 MESES FECHA DE INICIACION: 02 DE MAYO DE 2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO FINAL: 20 MESES	VALOR INICIAL: \$ 2.377.958.400,00 VALOR ADICIONAL: \$ 0,00 VALOR FINAL : \$ 2.377.958.400,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 08 CONTRATISTA: CONSORCIO SERRANILLA INTERVENTOR: CB INGENIEROS SAS SUPERVISOR: ALDEMAR PINZON																																													
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>El día 20 del mes de enero de 2024 en las Oficinas de la Direccion de Infraestructura Aeroportuario, previa visita a los Aeropuertos GUSTAVO ROJAS PINILLA de SAN ANDRÉS y EL EMBRUJO de PROVIDENCIA, se reunieron el Ing. MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO como Representante legal de la Interventoría CB Ingenieros S.A.S. y el Ing. ALDEMAR PINZON, como Supervisor del Contrato de Interventoría por parte de la Direccion de Infraestructura, con el objeto de recibir los costos relacionados correspondientes al Acta de Recibo Parcial del contrato de Interventoría, ejecutado desde el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2023 hasta el 20 de enero de 2024, los cuales se recibieron a entera satisfacción.</p> </div>																																															
	<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</th> <th>VALORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Valor Inicial Contrato</td> <td></td> <td>2.377.958.400</td> </tr> <tr> <td>2. Valor Modificación No.1</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Valor total del Contrato (1+2)</td> <td></td> <td>2.377.958.400</td> </tr> <tr> <td>4. Valor Pagado del Anticipo</td> <td>%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. Valor que resta por Pagar (3-4)</td> <td></td> <td>2.377.958.400</td> </tr> <tr> <td>6. Valor Presente Acta</td> <td></td> <td>150.762.563</td> </tr> <tr> <td>7. Amortización en esta acta</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8. Otras retenciones (Acumuladas)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)</td> <td></td> <td>150.762.563</td> </tr> <tr> <td>10. Pagos Actas Anteriores</td> <td></td> <td>1.194.046.463</td> </tr> <tr> <td>11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta</td> <td></td> <td>1.344.809.025</td> </tr> <tr> <td>12. Saldo por pagar del presente Contrato</td> <td></td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>13. Saldo por Amortizar del Anticipo</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha</td> <td></td> <td>56,55%</td> </tr> </tbody> </table>			BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES	1. Valor Inicial Contrato		2.377.958.400	2. Valor Modificación No.1		0,00	3. Valor total del Contrato (1+2)		2.377.958.400	4. Valor Pagado del Anticipo	%	-	5. Valor que resta por Pagar (3-4)		2.377.958.400	6. Valor Presente Acta		150.762.563	7. Amortización en esta acta		0,00	8. Otras retenciones (Acumuladas)			9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		150.762.563	10. Pagos Actas Anteriores		1.194.046.463	11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		1.344.809.025	12. Saldo por pagar del presente Contrato		0,0	13. Saldo por Amortizar del Anticipo		0,00	14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		56,55%
	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES																																													
1. Valor Inicial Contrato		2.377.958.400																																														
2. Valor Modificación No.1		0,00																																														
3. Valor total del Contrato (1+2)		2.377.958.400																																														
4. Valor Pagado del Anticipo	%	-																																														
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		2.377.958.400																																														
6. Valor Presente Acta		150.762.563																																														
7. Amortización en esta acta		0,00																																														
8. Otras retenciones (Acumuladas)																																																
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		150.762.563																																														
10. Pagos Actas Anteriores		1.194.046.463																																														
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		1.344.809.025																																														
12. Saldo por pagar del presente Contrato		0,0																																														
13. Saldo por Amortizar del Anticipo		0,00																																														
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		56,55%																																														
<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="3">RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA</th> </tr> <tr> <th>RUBRO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>VR. AFECTAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- C-2403-0600-25-0-2403025-02</td> <td>Mantenimiento</td> <td>150.762.563</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>150.762.563</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tr> <td>AMORTIZACION</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No aplica</td> <td>-</td> </tr> </table>			RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA			RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR	1- C-2403-0600-25-0-2403025-02	Mantenimiento	150.762.563	TOTAL		150.762.563	AMORTIZACION		No aplica	-																														
RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA																																																
RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR																																														
1- C-2403-0600-25-0-2403025-02	Mantenimiento	150.762.563																																														
TOTAL		150.762.563																																														
AMORTIZACION																																																
No aplica	-																																															

OBSERVACIONES: La Interventoria y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignados en el formato de cuenta de cobro, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de Interventoria

Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.


 Ing. MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
 CB INGENIEROS S.A.S.
 REPRESENTANTE LEGAL
 INTERVENTORIA


 Ing. ALDEMAR PINZON
 SUPERVISOR DESIGNADO
 U.A.E AERONAUTICA CIVIL



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACION IVA
ACTA DE RECIBO PARCIAL

Principio de Procedencia:
6200

Clave: GSAP-1.0-12-035

Versión: 01

Fecha de aprobación:
16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:

Acta Parcial No. 08 de Interventoría

CONTRATO No.

22001432 H3 2022

INTERVENTOR:

No Aplica

SUPERVISOR:

ALDEMAR PINZÓN

COSTO TOTAL BRUTO

(Costo Directo + IVA)

\$ 150.762.563

COSTO DIRECTO

Costo Total Directo Bruto

\$ 150.762.563

IVA

Costos Directos x 19% estimado para IVA

\$ -


Ing. MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
CB INGENIEROS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA


Ing. ALDEMAR PINZON
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

No. 22001432 H3 2022

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (VF).

AEROPUERTO:

AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA- SAN ANDRÉS / AEROPUERTO EL EMBRUJO
PROVIDENCIA

PLAZO INICIAL

20 MESES

PLAZO ADICIONAL

NO APLICA

PLAZO TOTAL

20 MESES

VALOR INICIAL: \$ 2.377.958.400,00

VALOR ADICIONAL: \$ -

VALOR FINAL: \$ 2.377.958.400,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 08

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE
DICIEMBRE DEL 2023 Y EL 20 DE ENERO DEL
2024

% AVANCE DE OBRA

6,34%

INTERVENTOR: CB INGENIEROS S.A.S.

ALDEMAR PINZON

CONDICIONES INICIALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE CARGAS ACTA DE INICIO				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 08				ACUMULADO	SALDO RESTANTE	
No.	CONCEPTO	CANT	Dik	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	CANT	Dik	TIEMPO	COSTO TOTAL	CANT	% DE DEDICACIÓN PRESENTE PERIODO	% AVANCE DE OBRA	VALOR POR AVANCE DE OBRA	VALOR	VALOR	
1	COSTO DE PERSONAL																	
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	2,30	\$ 10.760.000	24,0	\$ 296.976.000	1	50%	24,0	\$ 296.976.000	1	50,00%	6,34%	\$ 18.828.278	\$ 167.939.928	\$ 129.036.072	
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	100%	2,30	\$ 6.100.000	24,0	\$ 673.440.000	2	100%	24,0	\$ 673.440.000	2	100,00%	6,34%	\$ 42.696.096	\$ 380.830.320	\$ 292.609.680	
1.3	INSPECTOR SST	2	100%	2,30	\$ 3.800.000	24,0	\$ 419.520.000	2	100%	24,0	\$ 419.520.000	2	100,00%	6,34%	\$ 26.597.568	\$ 237.238.560	\$ 182.281.440	
1.4	INGENIERO AMBIENTAL	1	17%	2,30	\$ 6.100.000	24,0	\$ 57.242.400	1	17%	24,0	\$ 57.242.400	1	17,00%	6,34%	\$ 3.629.168	\$ 32.370.577	\$ 24.871.823	
1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	15%	2,30	\$ 9.500.000	24,0	\$ 78.660.000	1	15%	24,0	\$ 78.660.000	1	15,00%	6,34%	\$ 4.987.044	\$ 44.482.230	\$ 34.177.770	
1.6	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	15%	2,30	\$ 9.500.000	24,0	\$ 78.660.000	1	15%	24,0	\$ 78.660.000	1	15,00%	6,34%	\$ 4.987.044	\$ 44.482.230	\$ 34.177.770	
1.7	ESPECIALISTA ING ELECTROMECANICO	1	15%	2,30	\$ 9.500.000	24,0	\$ 78.660.000	1	15%	24,0	\$ 78.660.000	1	15,00%	6,34%	\$ 4.987.044	\$ 44.482.230	\$ 34.177.770	
1.8	Secretaría	1	100%	2,30	\$ 1.500.000	24,0	\$ 82.800.000	1	100%	24,0	\$ 82.800.000	1	100,00%	6,34%	\$ 5.249.520	\$ 46.823.400	\$ 35.976.600	
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)							\$ 1.765.958.400					\$ 1.765.958.400			\$ 111.961.763	\$ 998.649.475	\$ 767.308.925	
2	OTROS COSTOS																	
2.1	VIÁTICOS																	
2.1.1	Viaticos	1			\$ 2.500.000	24	\$ 60.000.000	1		24,0	\$ 60.000.000	1	100,00%	6,34%	\$ 3.804.000	\$ 33.930.000	\$ 26.070.000	
2.2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																	
2.2.1	Transporte terrestre / Camioneta	1			\$ 7.500.000	24	\$ 180.000.000	1		24,0	\$ 180.000.000	1	100,00%	6,34%	\$ 11.412.000	\$ 101.790.000	\$ 78.210.000	
2.2.2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1			\$ 3.500.000	24	\$ 84.000.000	1		24,0	\$ 84.000.000	1	100,00%	6,34%	\$ 5.325.600	\$ 47.502.000	\$ 36.498.000	
2.2.3	Ensayos de laboratorios	1			\$ 6.000.000	24	\$ 144.000.000	1		24,0	\$ 144.000.000	1	100,00%	6,34%	\$ 9.129.600	\$ 81.432.000	\$ 62.568.000	
2.3	OTROS COSTOS																	
2.3.1	Transportes Aéreos	1			\$ 2.700.000	24	\$ 64.800.000	1		24,0	\$ 64.800.000	1	100,00%	6,34%	\$ 4.108.320	\$ 36.644.400	\$ 28.155.600	
2.3.2	INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO,	1			\$ 1.800.000	24	\$ 43.200.000	1		24,0	\$ 43.200.000	1	100,00%	6,34%	\$ 2.738.880	\$ 24.429.600	\$ 18.770.400	
2.3.3	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	1			\$ 1.400.000	24	\$ 33.600.000	1		24,0	\$ 33.600.000	1	100,00%	6,34%	\$ 2.130.240	\$ 19.074.350	\$ 14.525.650	
2.3.4	GEL ANTIBACTERIAL	1			\$ 100.000	24	\$ 2.400.000	1		24,0	\$ 2.400.000	1	100,00%	6,34%	\$ 152.160	\$ 1.357.200	\$ 1.042.800	
SUBTOTAL OTROS COSTOS (B)							\$ 612.000.000					\$ 612.000.000			\$ 38.800.800	\$ 346.159.550	\$ 265.840.450	
SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+(B)=(C)							\$ 2.377.958.400,00					\$ 2.377.958.400,00	% AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA		6,34%	\$ 150.762.563,00	\$ 1.344.809.025,00	\$ 1.033.149.375,00
AJUSTE AL PESO							\$ -					\$ -			\$ -	\$ -		
TOTAL CON AJUSTE							\$ 2.377.958.400,00					\$ 2.377.958.400,00			\$ 150.762.563,00	\$ 1.344.809.025,00	\$ 1.033.149.375,00	
TOTAL							\$ 2.377.958.400,00					\$ 2.377.958.400,00			\$ 150.762.563,00	\$ 1.344.809.025,00	\$ 1.033.149.375,00	
															% FACTURADO		56,55%	

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Ing. MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
CB INGENIEROS S.A.S. - NIT: 860.509.943-7

Ing. ALDEMAR PINZON
Supervisor Designado
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICACIÓN

Yo, ALDEMAR PINZÓN en mi calidad de supervisor delegado del contrato de interventoría N° 22001432 H3 2022, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil y CB INGENIEROS S.A.S, identificado con NIT. 860.509.943-7, certifico que el acta de corte parcial N° 8 por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 150.762.563,00), correspondiente al periodo entre el 21 de diciembre de 2023 y el 20 de enero de 2024, se recibieron las labores a satisfacción.

VALOR COSTO DIRECTO INTERVENTORÍA	\$ 150.762.563,00
IVA SOBRE EL COSTO TOTAL	\$ 0,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL NÚMERO 8	\$ 150.762.563,00

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,



ALDEMAR PINZÓN
SUPERVISOR – U.A.E.A.C

CERTIFICACIÓN

Yo, ALDEMAR PINZÓN, en mi calidad de supervisor delegado del contrato de interventoría N° 22001432 H3 2022, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil y CB INGENIEROS S.A.S, identificado con NIT. 860.509.943-7, certifico con base en la certificación expedida por el revisor fiscal que CB INGENIEROS S.A.S. ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2012, durante el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2023 y el 20 de enero de 2024, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de enero de 2024.

Atentamente,



ALDEMAR PINZÓN
SUPERVISOR – U.A.E.A.C



INGENIEROS S.A.S.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 22001432 H3 2022
NOTA EXPLICATORIA DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL ACTA N.º 8 DE
INTERVENTORÍA**

**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y TIERRA DE LOS
AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS
AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS (VF).
PERIODO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 A 20 DE ENERO DE 2024**

El calculo del acta número 8 del contrato de interventoría N° 22001432 H3 2022, se realizó con base en las siguientes clausulas del contrato:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

La Entidad pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra, estas deberán ser presentadas con corte de obra los días 15 de cada mes; previa presentación del original de la factura comercial expedida por el contratista, el acta de recibo parcial dedicación, el factor multiplicador y el costo del personal, en cumplimiento al cronograma de obra e interventoría presentado y aprobado por la Entidad. Para el último pago, además de lo anterior, se debe presentar el acta de recibo final a satisfacción acompañada de la prórroga de las garantías exigidas debidamente aprobadas por la Entidad (Si es el caso), estas deberán ser presentadas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las actas de Inicio y final deberán suscribirse por: EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

PARÁGRAFO TERCERO. - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

PARÁGRAFO CUARTO: El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la CIRCULAR de la Dirección Financiera 3300.082-2017006466 del 15 de marzo de 2017.

● **CB Ingenieros S.A.S. NIT. 860.509.943-7**

Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 503 - PBX: (+57 1) 704 05 92

info@cbingenieros.com

Bogotá D.C., Colombia

PARÁGRAFO QUINTA. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos parciales se efectuarán mediante abono automático en la cuenta del **CONTRATISTA** ha acreditado.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

A continuación se describe el plan de cargas de la interventoría:

CONDICIONES INICIALES						
CONCEPTO	CANT	Dik	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL
COSTO DE PERSONAL						
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	2,30	10.760.000	24,0	\$ 296.976.000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	100%	2,30	6.100.000	24,0	\$ 673.440.000
INSPECTOR SST	2	100%	2,30	3.800.000	24,0	\$ 419.520.000
INGENIERO AMBIENTAL	1	17%	2,30	6.100.000	24,0	\$ 57.242.400
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	15%	2,30	9.500.000	24,0	\$ 78.660.000
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	15%	2,30	9.500.000	24,0	\$ 78.660.000
ESPECIALISTA ING ELECTROMECHANICO	1	15%	2,30	9.500.000	24,0	\$ 78.660.000
Secretaría	1	100%	2,30	1.500.000	24,0	\$ 82.800.000
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)						\$ 1.765.958.400
OTROS COSTOS DIRECTOS						
VIÁTICOS	0					
Viaticos	24	MES		2.500.000		\$ 60.000.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
Transporte terrestre / Camioneta	24	MES		7.500.000		\$ 180.000.000
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios)	24	MES		3.500.000		\$ 84.000.000
Ensayos de laboratorios	24	MES		6.000.000		\$ 144.000.000
OTROS COSTOS						
Transportes Aéreos	24	MES		2.700.000		\$ 64.800.000
INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO	24	MES		1.800.000		\$ 43.200.000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo,	24	MES		1.400.000		\$ 33.600.000
GEL ANTIBACTERIAL	24	MES		100.000		\$ 2.400.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 612.000.000
TOTAL (A)+(B)						\$ 2.377.958.400,00
TOTAL						\$ 2.377.958.400,00

Aplicando la Clausula 8 se cualcula el pago del valor total mensual del acta de acuerdo con el avance físico ejecutado de las obras registrado en las actas de corte e informes mensual de obra aprobados por la Interventoría, para este periodo se estan cobrando por parte del contratista actividades correspondientes a actividades de mantenimiento rutinario, como son rocería y limpieza manual, corte de arbustos de diámetro superior a 4 cm, limpieza y rehabilitación de canales y zanjas de coronación, limpieza de cerramiento, reparación de

cerramiento, estuco y pintura interior, mantenimiento de equipos electromecánicos, pintura exterior en el terminal y demarcación de pista que se encuentran aprobado por parte de la interventoría técnica que equivalen a un avance físico del 6,34 %.

Que se discrimina de la siguiente manera:

$$\text{VALOR MENSUAL} = 2,377,958,400.00 * 6,34\% = 150,762,562.00$$

CONDICIONES INICIALES							ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 08				ACUMULADO	SALDO RESTANTE	
No.	CONCEPTO	CANT	DIR	F.M.	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	CANT	% DE DEDICACION PRESENTE PERIODO	% AVANCE DE OBRA	VALOR POR AVANCE DE OBRA	VALOR	VALOR
1	COSTO DE PERSONAL												
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	2,30	\$ 10.760.000	24,0	\$ 296.976.000	1	50,00%	6,34%	\$ 18.828.278	\$ 167.939.928	\$ 129.036.072
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	100%	2,30	\$ 6.100.000	24,0	\$ 673.440.000	2	100,00%	6,34%	\$ 42.696.096	\$ 380.830.320	\$ 292.699.680
1.3	INSPECTOR SST	2	100%	2,30	\$ 3.800.000	24,0	\$ 419.520.000	2	100,00%	6,34%	\$ 26.597.568	\$ 237.238.560	\$ 192.281.440
1.4	INGENIERO AMBIENTAL	1	17%	2,30	\$ 6.100.000	24,0	\$ 57.242.400	1	17,00%	6,34%	\$ 3.629.168	\$ 32.370.577	\$ 24.871.823
1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	15%	2,30	\$ 9.500.000	24,0	\$ 78.860.000	1	15,00%	6,34%	\$ 4.987.044	\$ 44.482.230	\$ 34.177.770
1.6	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	15%	2,30	\$ 9.500.000	24,0	\$ 78.860.000	1	15,00%	6,34%	\$ 4.987.044	\$ 44.482.230	\$ 34.177.770
1.7	ESPECIALISTA ING ELECTROMECANICO	1	15%	2,30	\$ 9.500.000	24,0	\$ 78.860.000	1	15,00%	6,34%	\$ 4.987.044	\$ 44.482.230	\$ 34.177.770
1.8	Secretaria	1	100%	2,30	\$ 1.500.000	24,0	\$ 82.800.000	1	100,00%	6,34%	\$ 5.249.520	\$ 46.923.400	\$ 35.976.600
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)							\$ 1.765.958.400				\$ 111.961.763	\$ 998.649.475	\$ 767.308.925
2	OTROS COSTOS												
2.1	VIATICOS												
2.1.1	Viáticos	1			\$ 2.500.000	24	\$ 60.000.000	1	100,00%	6,34%	\$ 3.804.000	\$ 33.930.000	\$ 26.070.000
2.2	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
2.2.1	Transporte terrestre / Camioneta	1			\$ 7.500.000	24	\$ 180.000.000	1	100,00%	6,34%	\$ 11.412.000	\$ 101.790.000	\$ 78.210.000
2.2.2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1			\$ 3.500.000	24	\$ 84.000.000	1	100,00%	6,34%	\$ 5.325.600	\$ 47.502.000	\$ 36.498.000
2.2.3	Ensayos de laboratorios	1			\$ 6.000.000	24	\$ 144.000.000	1	100,00%	6,34%	\$ 9.129.600	\$ 81.432.000	\$ 62.568.000
2.3	OTROS COSTOS												
2.3.1	Transportes Aéreos	1			\$ 2.700.000	24	\$ 64.800.000	1	100,00%	6,34%	\$ 4.108.320	\$ 36.644.400	\$ 28.155.600
2.3.2	INFORMES: PAPELERIA, PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO.	1			\$ 1.800.000	24	\$ 43.200.000	1	100,00%	6,34%	\$ 2.738.880	\$ 24.429.600	\$ 18.770.400
2.3.3	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	1			\$ 1.400.000	24	\$ 33.600.000	1	100,00%	6,34%	\$ 2.130.240	\$ 19.074.350	\$ 14.525.650
2.3.4	GEL ANTIBACTERIAL	1			\$ 100.000	24	\$ 2.400.000	1	100,00%	6,34%	\$ 152.160	\$ 1.357.200	\$ 1.042.800
SUBTOTAL OTROS COSTOS (B)							\$ 612.000.000				\$ 38.800.800	\$ 346.159.550	\$ 265.840.450
SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A)+(B) (C)							\$ 2.377.958.400,00				\$ 150.762.563,00	\$ 1.344.809.025,00	\$ 1.033.149.375,00
AJUSTE AL PESO							\$ -				\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CON AJUSTE							\$ 2.377.958.400,00				\$ 150.762.563,00	\$ 1.344.809.025,00	\$ 1.033.149.375,00
TOTAL							\$ 2.377.958.400,00				\$ 150.762.563,00	\$ 1.344.809.025,00	\$ 1.033.149.375,00
											% FACTURADO	36,55%	

Quedando el pago de la siguiente manera:

VALOR COSTO DIRECTO INTERVENTORIA AEROPUERTO	\$ 150,762,563.00
IVA SOBRE EL COSTO TOTAL	\$ 0.00
VALOR DEL ACTA PARCIAL NÚMERO 8	\$ 150,762,563.00

Cordialmente,


MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
CB INGENIEROS S.A.S.



INGENIEROS S.A.S.

**FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

ZANDRA LUCIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con la C. C. No. 23.937.113 de Poré y con la Tarjeta Profesional No. 63538-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CB INGENIEROS S.A.S.**, identificada con el Nit 860.509.943-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de enero de 2024.

Firma 

Zandra Lucia Rodríguez Rodríguez
C.C. 23.937.113 de Poré
T.P. N° 63538-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.937.113

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

ZANDRA LUCIA

NOMBRES

[Signature]

[Photo]

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1972

SANTA ROSA DE VITERBO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA B+ G.S. RH F SEXO

21-ENE-1991 PORE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

[Fingerprint]

[Barcode]

A-0707900-00132462-F-0023937113-20081130 0007241688A 1 7290015015

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

63538-T

ZANDRA LUCIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C. 23937113

RESOLUCION INSCRIPCION 14

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 25/02/99

[Signature]

Presidente

00071044

[Photo]

06/99-23280

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

019965

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

[Barcode]

23937113

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

60B81712BCC795E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZANDRA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23937113 de PORE (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 63538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	439988601	9462693551	E	2024/02/06	2024/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$25,281,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	visp	cor	vst	sl	ige	lma	vac	avp	vct	ir	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: CAUCA (4 Afiliados)																						\$10,465,001	\$1,728,900			\$10,465,001	\$418,700			\$10,161,667	\$406,500			\$10,465,001	\$707,400		\$0	\$0			\$3,261,500

Página 2 de 3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900771120	8	CB PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 #22-64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	439988601	9462693551	E	2024/02/06	2024/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$25,281,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$13,291,200	\$0	\$0	\$13,291,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$344,000	\$0	\$0	\$344,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$5,013,400	\$0	\$0	\$5,013,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$5,757,600	\$0	\$0	\$5,757,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,376,200	\$0	\$0	\$1,376,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$5,346,400	\$0	\$0	\$5,346,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	\$5,346,400	\$0	\$0	\$5,346,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$3,234,500	\$0	\$0	\$3,234,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	\$406,500	\$0	\$0	\$406,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$86,000	\$0	\$0	\$86,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	\$2,497,900	\$0	\$0	\$2,497,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				24	\$3,409,200	\$0	\$0	\$3,409,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$137,700	\$0	\$0	\$137,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$247,300	\$0	\$0	\$247,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$716,200	\$0	\$0	\$716,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$159,900	\$0	\$0	\$159,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$276,500	\$0	\$0	\$276,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$747,900	\$0	\$0	\$747,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$331,200	\$0	\$0	\$331,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$688,400	\$0	\$0	\$688,400
TOTAL				24	\$25,281,300	\$0	\$0	\$25,281,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	442004943	9462694214	E	2024/02/09	2024/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,257,30

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN ANDRES ISLAS (1 Afiliados)																							\$3,800,000	\$608,000			\$3,800,000	\$152,000			\$3,800,000	\$152,000			\$3,800,000	\$264,500		\$0	\$0		\$1,176,500
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (1 Afiliados)																							\$3,800,000	\$608,000			\$3,800,000	\$152,000			\$3,800,000	\$152,000			\$3,800,000	\$264,500		\$0	\$0		\$1,176,500
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																							\$3,800,000	\$608,000			\$3,800,000	\$152,000			\$3,800,000	\$152,000			\$3,800,000	\$264,500		\$0	\$0		\$1,176,500
3	CC	1123621745																		230301	30	\$3,800,000	\$608,000	EPS037	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF64	30	\$3,800,000	\$152,000	14-25	30	\$3,800,000	6.960%	\$264,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,176,500
Total Afiliados (3)																							\$7,831,000	\$1,253,000			\$7,831,000	\$313,300			\$7,831,000	\$313,300			\$7,831,000	\$377,700		\$0	\$0		\$2,257,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901774538	1	CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA PRINCIPAL	Calle 98 # 22-64 OF 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	442004943	9462694214	E	2024/02/09	2024/02/07	BANCO DAVIVIENDA	\$2,257,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$1,253,000	\$0	\$0	\$1,253,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$416,200	\$0	\$0	\$416,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$836,800	\$0	\$0	\$836,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$377,700	\$0	\$0	\$377,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	\$377,700	\$0	\$0	\$377,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$313,300	\$0	\$0	\$313,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	\$161,300	\$0	\$0	\$161,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$313,300	\$0	\$0	\$313,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,200	\$0	\$0	\$57,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
TOTAL				3	\$2,257,300	\$0	\$0	\$2,257,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	439967963	9462692848	E	2024/02/12	2024/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$31,894,100

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860509943	7	CB INGENIEROS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 No. 22 - 64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	439967963	9462692848	E	2024/02/12	2024/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$31,894,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$13,810,500	\$0	\$0	\$13,810,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$526,400	\$0	\$0	\$526,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$7,179,100	\$0	\$0	\$7,179,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$301,400	\$0	\$0	\$301,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$1,593,600	\$0	\$0	\$1,593,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$4,210,000	\$0	\$0	\$4,210,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$1,611,500	\$0	\$0	\$1,611,500	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	9	\$1,611,500	\$0	\$0	\$1,611,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$3,850,400	\$0	\$0	\$3,850,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	\$3,850,400	\$0	\$0	\$3,850,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$8,710,300	\$0	\$0	\$8,710,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$2,714,600	\$0	\$0	\$2,714,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$5,735,600	\$0	\$0	\$5,735,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,346,800	\$0	\$0	\$2,346,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,346,800	\$0	\$0	\$2,346,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,564,600	\$0	\$0	\$1,564,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,564,600	\$0	\$0	\$1,564,600	
TOTAL				9	\$31,894,100	\$0	\$0	\$31,894,100	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANILLA:		TIPO DE PLANILLA:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			830116110	7910068150		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DIRECCIÓN:		CALLE 163 B N° 48-44	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	MES		MES	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	TELÉFONO:	enero AÑO		enero AÑO	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	6454941	2024		2024	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	DÍAS DE MORA:		DÍAS DE MORA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			Instalaciones eléctricas.	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
				2024/02/05		438029012	
			NO				

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 549.900	\$ 549.900	\$ 0	\$ 0	\$ 549.900
SUBTOTALES:								\$ 549.900	\$ 0	\$ 0	\$ 549.900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																		
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					IBCF	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO				
1	CC 19295495	IGLESIAS SANCHEZ GUILLERMO	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.800.000			NO																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	014-23- POSITIVA COMPANI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.800.000		\$ 194.900	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
2	CC 19437220	BUITRAGO HERNANDEZ LUIS CARLOS	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	REQ CUM P ENS	\$ 2.300.000			NO																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	014-23- POSITIVA COMPANI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.300.000	5439002	\$ 160.100	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
3	CC 19450877	BOLANO TAFUR CESAR AUGUSTO	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.800.000			NO																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	014-23- POSITIVA COMPANI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.800.000		\$ 194.900	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL

\$ 549.900



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/08/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CB INGENIEROS SAS** con **NIT 860.509.943-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 466900067367


Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14847664624



(415)7707212489984(8020) 000001484766462 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 6 0 5 0 9 9 4 3** 6. DV **7** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 2**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **1 1** 27. Fecha expedición **0 0 1**
Lugar de expedición 28. País **COLOMBIA** 29. Departamento **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**
31. Primer apellido **CL** 32. Segundo apellido **98** 33. Primer nombre **22** 34. Otros nombres **64**
35. Razón social **OF 507**
36. Nombre comercial **info@cbingenieros.com** 37. Sigla **info@cbingenieros.com**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**
41. Dirección principal **CL 98 22 64 OF 507**
42. Correo electrónico **info@cbingenieros.com**
43. Código postal **7 1 1 2** 44. Teléfono 1 **1 9 9 5 0 7 2 8** 45. Teléfono 2 **7 0 4 0 5 9 2**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica
46. Código **7 1 1 2** 47. Fecha inicio actividad **1 9 9 5 0 7 2 8** 48. Código **7 7 3 0** 49. Fecha inicio actividad **2 0 1 8 0 1 0 1** 50. Código **4 2 1 0** 51. Código **1** 52. Número establecimientos **2**

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario **52 - Facturador electrónico**
07- Retención en la fuente a título de renta **55 - Informante de Beneficiarios Finales**
09- Retención en la fuente en el impuesto **10- Obligado aduanero**
14- Informante de exogena **42- Obligado a llevar contabilidad**
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma **56. Tipo** Servicio **1 2 3**
57. Modo **58. CPC**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: **0** 61. Fecha **2022 - 08 - 11 / 22 : 49: 04**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA**
985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14847664624



(415)7707212489984(8020) 000001484766462 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 5 0 9 9 4 3 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	5 1 2 8	8
73. Fecha	1 9 8 2, 0 9, 2 8	2 0 1 5, 0 5, 1 1
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 2, 1 0, 0 8	2 0 1 5, 0 5, 1 3
77. No. Matricula mercantil	0 0 1 7 9 2 5 2	0 0 1 7 9 2 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 2, 0 9, 2 8	
81. Hasta		

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3	2 1	2 0 1 5, 0 5, 1 1		-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14847664624



(415)7707212489984(8020) 000001484766462 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 0 9 9 4 3	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 5 0 5 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 9 1 9 7 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ESCALLON	105. Segundo apellido ARANGO	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres MANUEL	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9	2 0 1 5 0 5 1 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 1 2 0 2 3 8 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SALGADIO	105. Segundo apellido PACHECHO	106. Primer nombre MIGUEL
107. Otros nombres ANGEL	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14847664624



(415)7707212489984(8020) 000001484766462 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 9 9 4 3 7	3 2	Impuestos de Bogotá	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 6 6 0 5 0 0	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social INFINITUM INGENIERIA Y FINANZAS SAS				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 9 0 5	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 8 0 0 9 1 9 7 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCALLON	116. Segundo apellido ARANGO	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres MANUEL	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 0 2 0 0 7 1 0 2 5	123. Fecha de retiro 2 0 0 9 1 2 1 5	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14847664624



(415)7707212489984(8020) 000001484766462 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 5 0 9 9 4 3	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	-------------------	--	-------------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 2 3 9 3 7 1 1 3	127. Número de tarjeta profesional 6 3 5 3 8 T
	128. Primer apellido RODRIGUEZ	129. Segundo apellido RODRIGUEZ	130. Primer nombre ZANDRA	131. Otros nombres LUCIA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 7 1 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 6 5 7 1 3 6 7 5	151. Número de tarjeta profesional 1 8 8 6 2 2 T
	152. Primer apellido GARZON	153. Segundo apellido SANCHEZ	154. Primer nombre ESMERALDA	155. Otros nombres DEL ROCIO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 1 0 1			