


ENTIDAD CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA				PERIODO DE EJECUCION:		DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2023														
CONVENIO SOLIDARIO No. 019 DE 2023		CONTRATISTA:		ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRAWA				PLAZO DE EJECUCION:		CINCO (05) MESES												
OBJETO:		DESARROLLAR EL PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO PROTECCION PASIVA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL RIO TAPIAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DE ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.				FECHA DE INICIO:		6 DE JUNIO DE 2023		5 DE NOVIEMBRE DE 2023.												
						FECHA DE TERMINACION:																
SUPERVISOR DEL CONTRATO:		CINDY BERNARDEZ NIEVES DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA SOCIAL				VALOR EJECUTADO FINAL		\$		52.715,775												
						FECHA DE EXPIRACION:		10 DE ENERO DE 2024														
ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL				ACTIVIDADES EJECUTADAS				ACTIVIDADES NO EJECUTADAS							
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO	CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO				
1 IDENTIFICAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES																						
1.1	Aquilar GPS	mes	1	4	270.000	1.080.000					1	4	\$	1.080.000	100%			\$	0%			
1.2	alquiler de calibrador de pie de rey	mes	1	4	20.000	80.000					1	4	\$	80.000	100%			\$	0%			
1.3	alquiler de Teodolito electrónico	mes	1	4	650.000	2.600.000					1	4	\$	2.600.000	100%			\$	0%			
1.4	alquiler de clinometro	mes	1	4	252.250	1.009.000					1	4	\$	1.009.000	100%			\$	0%			
1.5	Profesional en procesos participativos, (ingeniero ambiental, trabajador social, sociologo, psicologo)	mes	1	4	5.800.000	23.200.000					1	4	\$	23.200.000	100%			\$	0%			
1.6	Profesional jurídico	mes	1	4	4.500.000	18.000.000					1	4	\$	18.000.000	100%			\$	0%			
1.7	Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronomica	mes	1	4	4.500.000	18.000.000					1	4	\$	18.000.000	100%			\$	0%			
1.8	Profesional con conocimientos en SIG	mes	1	4	4.500.000	18.000.000					1	4	\$	18.000.000	100%			\$	0%			
1.9	Tecnico administrativo	mes	1	4	2.800.000	11.200.000					1	4	\$	11.200.000	100%			\$	0%			
1.10	Ingeniero agrónomo o en áreas afines	mes	1	4	4.500.000	18.000.000					1	4	\$	18.000.000	100%			\$	0%			
1.11	Transporte de personal	mes	1	4	9.000.000	36.000.000					1	4	\$	36.000.000	100%			\$	0%			
1.12	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	10	1	26.000	260.000					10	1	\$	260.000	100%			\$	0%			
1.13	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	10	1	29.000	290.000					10	1	\$	290.000	100%			\$	0%			
1.14	bolígrafo	Caja x 10	4	1	17.000	68.000					4	1	\$	68.000	100%			\$	0%			
1.15	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	4	1	13.500	54.000					4	1	\$	54.000	100%			\$	0%			
1.16	Cesadora / Grapadora Metálica para 20 hojas	Numerico	1	1	20.000	20.000					1	1	\$	20.000	100%			\$	0%			
1.17	Perforadora MOD M/3 negro	Numerico	1	1	27.000	27.000					1	1	\$	27.000	100%			\$	0%			
1.18	Sacapuntas Tajapaz Metálico Corriente	Caja	2	1	13.000	26.000					2	1	\$	26.000	100%			\$	0%			
1.19	caja de borrador de Neta	Caja	2	1	13.000	26.000					2	1	\$	26.000	100%			\$	0%			
1.20	Caja de Marcadores Permanente	Caja	1	1	35.000	35.000					1	1	\$	35.000	100%			\$	0%			
1.21	Caja de Grapas	Caja	2	1	15.000	30.000					2	1	\$	30.000	100%			\$	0%			
SUBTOTAL ACTIVIDAD 01						148.005.000				0	0%			148.005.000	100%			0	0%			

2 REALIZAR EL AISLAMIENTO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ESPONTÁNEA													
2.1	Mano de obra no calificada (trazado, ahogado, transporte menor, hincado, templeado y grapado)	jornal	30/75	1	60,000	184,500,000				\$	-	0%	
2.2	Alambre de pua (folio) calibre 14 x 200m	rollo	410	1	200,000	82,000,000				\$	-	0%	
2.3	Postes de madera de 1.5m	Numerico	16400	1	15,000	246,000,000				\$	-	0%	
2.4	Pie Anillo	Numerico	1640	1	20,000	32,800,000				\$	-	0%	
2.5	Grapa (kg.)	caja X100 unid	332	1	8,000	2,656,000				\$	-	0%	
2.6	Transporte de materiales	viajes	41	1	900,000	36,900,000				\$	-	0%	
2.7	Tecnico	mes	1	3	2,800,000	8,400,000				\$	-	0%	
2.8	Profesional en ingeniería civil o arquitecto.	mes	1	3	4,500,000	13,500,000				\$	-	0%	
2.9	Trabajador social	mes	1	3	4,500,000	13,500,000				\$	-	0%	
2.10	Transporte de personal.	mes	1	3	9,000,000	27,000,000				\$	-	0%	
2.11	Herramienta menor	6% de la actividad	1	1	38,835,360	38,835,360				\$	-	0%	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 02						686,091,360				\$	-	0%	
3 OTORGAR EL INCENTIVOS EN ESPECIE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES.													
3.1	Ingeniero agronomo,biologo o zootecnista	mes	2	1	\$ 4,500,000	9,000,000				\$	-	0%	
3.2	Valor del incentivo PSA	Ha	150	1	2,000,000	300,000,000				\$	-	0%	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 03						309,000,000				\$	-	0%	
4 REGISTRAR LA INFORMACION DEL PROYECTO DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO Y SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL													
4.1	Tecnico administrativo	mes	1	4	2,800,000	11,200,000				\$	-	0%	
4.2	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	5	1	26,000	130,000				\$	-	0%	
4.3	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	5	1	29,000	145,000				\$	-	0%	
4.4	Bolgrafo	Caja x 10	1	1	17,000	17,000				\$	-	0%	
4.5	Caja de lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	1	1	13,500	13,500				\$	-	0%	
4.6	Cesador / Grapadora Metálica para 20 hojas	Numerico	1	1	20,000	20,000				\$	-	0%	
4.7	Perforadora MOD. M/3 negro	Numerico	1	1	27,000	27,000				\$	-	0%	
4.8	Sacapuntas Tajalepiz Metálico Corrente	Caja	1	1	13,000	13,000				\$	-	0%	
4.9	Caja de bornador de Nala	Caja	1	1	13,000	13,000				\$	-	0%	
4.10	Caja de Marcadores Permanente	Caja	1	1	35,000	35,000				\$	-	0%	
4.11	Caja de Grapas	Caja	1	1	15,000	15,000				\$	-	0%	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 04						11,628,500				\$	-	0%	
5 INSTALAR PARCELAS DE MONITOREO.													
5.1	Agiliter de equipo GPS	mes	1	1	300,000	300,000				\$	-	0%	
5.2	Profesionistas en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronomía	mes	1	1	4,500,000	4,500,000				\$	-	0%	
5.3	Tecnico administrativo	mes	1	1	2,800,000	2,800,000				\$	-	0%	
5.4	Tecnico ambiental o agricola	mes	1	1	2,800,000	2,800,000				\$	-	0%	
5.5	Transporte (vehículo)	mes	1	1	9,000,000	9,000,000				\$	-	0%	
5.6	Desayuno	Numerico	30	1	10,000	300,000				\$	-	0%	
5.7	Almuerzo	Numerico	30	1	15,000	450,000				\$	-	0%	
5.8	Tubos pua 3 pulg de 1.2 m	Numerico	50	1	15,000	750,000				\$	-	0%	
5.9	Cinta diamétrica (égiler)	mes	1	1	50,000	50,000				\$	-	0%	
5.10	Brigula (égiler)	mes	1	1	10,000	10,000				\$	-	0%	
5.11	Nivel de agua	Numerico	1	1	40,000	40,000				\$	-	0%	
5.12	Etiquetas plástico en T 6x10cm (100 UNID)	Numerico	500	1	1,250	625,000				\$	-	0%	
5.13	Cinta de peligro	rollo	5	1	13,000	65,000				\$	-	0%	
5.14	Piezas de aluminio	Numerico	500	1	500	250,000				\$	-	0%	

5.15	Pintura acríte color amarillo	galón	1	1	160,000	160,000					\$	-	0%	1	1	\$	160,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.16	Thinner o disolvente	botella	1	1	17,000	17,000					\$	-	0%	1	1	\$	17,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.17	Puntillas pulgada y meda	caja	5	1	6,500	32,500					\$	-	0%	5	1	\$	32,500	100%	0	0	\$	-	0%
5.18	Mantillo	Numerico	5	1	15,000	75,000					\$	-	0%	5	1	\$	75,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.19	Botas	Numerico	4	1	80,000	320,000					\$	-	0%	4	1	\$	320,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.20	Guantes	Numerico	4	1	10,000	40,000					\$	-	0%	4	1	\$	40,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.21	Gafas	Numerico	4	1	15,000	60,000					\$	-	0%	4	1	\$	60,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.22	Chaleco	Numerico	4	1	50,000	200,000					\$	-	0%	4	1	\$	200,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.23	Casco	Numerico	4	1	50,000	200,000					\$	-	0%	4	1	\$	200,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.24	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	10	1	26,000	260,000					\$	-	0%	10	1	\$	260,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.25	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	10	1	29,000	290,000					\$	-	0%	10	1	\$	290,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.26	bolígrafo	Caja x 10	2	1	17,000	34,000					\$	-	0%	2	1	\$	34,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.27	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	2	1	13,500	27,000					\$	-	0%	2	1	\$	27,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.28	Cosedora / Grapadora Metálica para 20 hojas	Numerico	2	1	20,000	40,000					\$	-	0%	2	1	\$	40,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.29	Perforadora MOD M73 negro	Numerico	2	1	27,000	54,000					\$	-	0%	2	1	\$	54,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.30	Sacapuntas Tajalápiz Metálico Corriente	Caja	1	1	13,000	13,000					\$	-	0%	1	1	\$	13,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.31	caja de borrador de Nela	Caja	1	1	13,000	13,000					\$	-	0%	1	1	\$	13,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.32	Caja de Marcadores Permanente	Caja	1	1	35,000	35,000					\$	-	0%	1	1	\$	35,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.33	Caja de Grapas	Caja	1	1	15,000	15,000					\$	-	0%	1	1	\$	15,000	100%	0	0	\$	-	0%
5.34	Mano de obra no calificada (instalación de parcelas y transporte menor)	jornal	30	1	60,000	1,800,000					\$	-	0%	30	1	\$	1,800,000	100%	0	0	\$	-	0%
SUBTOTAL ACTIVIDAD 06						\$	25,625,500				\$	-	0%			\$	25,625,500	100%			\$	-	0%
6	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ACUERDOS SUSCRITOS																						
6.1	Tecnico	mes	1	4	2,800,000	\$	11,200,000	1	1	\$	2,800,000	25%	1	4	\$	11,200,000	100%	0	0	\$	-	0%	
6.2	Profesiondes en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronomica, ingeniería industrial	mes	1	4	4,500,000	18,000,000	1	1	\$	4,500,000	25%		1	4	\$	18,000,000	100%	0	0	\$	-	0%	
6.3	Transporte de personal	mes	1	2	9,000,000	18,000,000	0	0	\$	-	50%		1	2	\$	18,000,000	100%	0	0	\$	-	0%	
6.4	Elaboración e impresión material guía de monitoreo y seguimiento	Numerico	140	1	8,000	1,120,000	35	1	\$	280,000	75%		140	1	\$	1,120,000	100%	0	0	\$	-	0%	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 06						\$	48,320,000				\$	7,580,000	15%			\$	48,320,000	100%			\$	-	0%
7	DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO																						
7.1	Profesional en procesos participativos	mes	1	2	5,800,000	\$	11,600,000	1	1	\$	5,800,000	50%	1	2	\$	11,600,000	100%	0	0	\$	-	0%	
7.2	Profesiondes en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronomica	mes	1	2	4,500,000	9,000,000	1	1	\$	4,500,000	50%		1	2	\$	9,000,000	100%	0	0	\$	-	0%	
7.3	tecnico administrativo	mes	1	2	2,800,000	5,600,000	1	1	\$	2,800,000	50%		1	2	\$	5,600,000	100%	0	0	\$	-	0%	
7.4	Alquiler de escenario y/o audiofó	Numerico	12	1	900,000	10,800,000	6	1	\$	5,400,000	50%		12	1	\$	10,800,000	100%	0	0	\$	-	0%	
7.5	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	5	1	26,000	130,000	0	1	\$	-	0%		5	1	\$	130,000	100%	0	0	\$	-	0%	
7.6	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	5	1	29,000	145,000	0	1	\$	-	0%		5	1	\$	145,000	100%	0	0	\$	-	0%	
7.7	bolígrafo	Caja x 10	1	1	17,000	17,000	0	1	\$	-	0%		1	1	\$	17,000	100%	0	0	\$	-	0%	
7.8	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	1	1	13,500	13,500	0	1	\$	-	0%		1	1	\$	13,500	100%	0	0	\$	-	0%	
7.9	Sacapuntas Tajalápiz Metálico Corriente	Caja	1	1	13,000	13,000	0	1	\$	-	0%		1	1	\$	13,000	100%	0	0	\$	-	0%	

7.10	caja de borrador de Nela	Caja	1	1	13.000	13.000	0	1	\$	-	0%	1	1	\$	13.000	100%	0	0	\$	-	0%		
7.11	Caja de Grapas	Caja	1	1	15.000	15.000	0	1	\$	-	0%	1	1	\$	15.000	100%	0	0	\$	-	0%		
7.12	almuerzo	Numero	200	1	15.000	3.000.000	100	1	\$	1.500.000	50%	200	1	\$	3.000.000	100%	0	0	\$	-	0%		
7.13	refrigerio	Numero	200	1	8.700	1.740.000	100	1	\$	870.000	50%	200	1	\$	1.740.000	100%	0	0	\$	-	0%		
7.14	conferenciación y coordinación con comunidades WWVA (alimentación comunitaria)	meses	1	5	1.565.775	7.828.877	1	1	\$	1.565.775	20%	1	5	\$	7.828.877	100%	0	0	\$	-	0%		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 07														\$	48.815.377								
SUBTOTAL ACTIVIDAD 08														\$	22.455.775	45%							
8	GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO																						
8.1	Auxiliar administrativo	mes	1	5	1.900.000	9.500.000	1	1	\$	1.800.000	20%	1	5	\$	9.500.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.2	Ingeniero forestal o ambiental	mes	1	5	4.500.000	22.500.000	1	1	\$	4.500.000	20%	1	5	\$	22.500.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.3	administrador de empresas o afines	mes	1	5	4.500.000	22.500.000	1	1	\$	4.500.000	20%	1	5	\$	22.500.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.4	Tecnico operativo agronomo y/o agricola	mes	1	5	2.800.000	14.000.000	1	1	\$	2.800.000	20%	1	5	\$	14.000.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.5	Transporte de personal	mes	1	5	9.000.000	45.000.000	1	1	\$	9.000.000	20%	1	5	\$	45.000.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.6	Resma de papel bond blanco tamaño carta	Resma	5	1	26.000	130.000	0	0	\$	-	0%	5	1	\$	130.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.7	Resma de papel bond blanco tamaño oficio	Resma	5	1	29.000	145.000	0	0	\$	-	0%	5	1	\$	145.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.8	bolígrafo	Caja x 10	1	1	17.000	17.000	0	0	\$	-	0%	1	1	\$	17.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.9	Caja de lápices de mina Negra No. 2 hb	Caja x 12	1	1	13.500	13.500	0	0	\$	-	0%	1	1	\$	13.500	100%	0	0	\$	-	0%		
8.10	Sacapuntas Tajalápiz Metálico Corriente	Caja	1	1	13.000	13.000	0	0	\$	-	0%	1	1	\$	13.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.11	caja de borrador de Nela	Caja	1	1	13.000	13.000	0	0	\$	-	0%	1	1	\$	13.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.12	Caja de Grapas	Caja	1	1	15.000	15.000	0	0	\$	-	0%	1	1	\$	15.000	100%	0	0	\$	-	0%		
8.13	Elaboración e impresión material divulgativo-pedagógico	Numero	200	1	8.000	1.600.000	0	0	\$	-	0%	200	1	\$	1.600.000	100%	0	0	\$	-	0%		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 08														\$	115.446.500								
VALOR TOTAL														\$	52.715.775	4%							
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL														\$	1.394.032.237								
														\$	52.715.775								

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCION ACTA FINAL	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.106.755.277		
ADICICION	287.276.960		
MENOS PRIMER PAGO PACTADO (40%)	442.702.111		
MENOS ANTICIPO PACTADO ADICICION (50%)	143.638.480		
MENOS ACTA ANTERIOR PAGADA	553.377.639		
VALOR DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		52.715.775	
SALDO PENDIENTE POR COBRAR ACTA ANTERIOR		57.959.752	
SALDO NO PAGADO ACTA N°2		143.638.480	
VALOR A PAGAR		\$ 254.314.008	
TOTAL A PAGAR	\$	254.314.008	


CINDY BERNARDEZ NEVES
Directora de medio ambiente y vivienda social.
Supervisor


FANNY GUTIERREZ ROMERO
C.C. N° 1.148.803.779
Representante Legal

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRAWA
Contratista