




CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.S.

OUTSOURCING EN SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT: 900.495.981-9

ACTA DE ENTREGA E INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA N° 4 - COLEGIO SAN AGUSTIN IED

Por el cual el día 12 de marzo de 2024 el CONTRATISTA Clean Special Services Plus S.A.S. hace la primera visita de verificación de suministrar e instalar cintas antideslizantes en los escalones previamente mostrados y analizados por el personal técnico tanto del CONTRATISTA como del CONTRATANTE, recibiendo un estado del sitio de trabajo, presentado en la siguientes fotografías del ANTES de las labores de instalación



El día 27 de marzo de 2024 se inician labores de instalación de la cinta antideslizante, el equipo técnico conformado por 2 técnicos inician labores en horas de la mañana y para el día 28 de marzo en horas de la tarde, se finaliza la instalación de esta, dando resultados, presentados en el siguiente registro fotografico




CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.S.

OUTSOURCING EN SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT: 900.495.981-9

ACTA DE ENTREGA E INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA N° 4 - COLEGIO SAN AGUSTIN IED

Por el cual el día 12 de marzo de 2024 el CONTRATISTA Clean Special Services Plus S.A.S. hace la primera visita de verificación de suministrar e instalar cintas antideslizantes en los escalones previamente mostrados y analizados por el personal técnico tanto del CONTRATISTA como del CONTRATANTE, recibiendo un estado del sitio de trabajo, presentado en la siguientes fotografías del ANTES de las labores de instalación





CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.S.

OUTSOURCING EN SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT: 900.495.981-9

ACTA DE ENTREGA E INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA N° 4 - COLEGIO SAN AGUSTIN IED

Por el cual el día 12 de marzo de 2024 el CONTRATISTA Clean Special Services Plus S.A.S. hace la primera visita de verificación de suministrar e instalar cintas antideslizantes en los escalones previamente mostrados y analizados por el personal técnico tanto del CONTRATISTA como del CONTRATANTE, recibiendo un estado del sitio de trabajo, presentado en la siguientes fotografías del ANTES de las labores de instalación

Por tal motivo se hace efectiva la entrega de las actividades estipuladas para este contrato como EJECUTADAS Y TERMINADAS, por lo que se procede hacer la entrega de este informe que toma parte de acta de igual manera para hacer efectiva esta.

Entregado Por.
JEISSON CHACON
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA
CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.S.

Recibido Por
MIGUEL MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CONTRATANTE
COLEGIO SAN AGUSTIN IED