

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-EMAPE

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 02 Año 2018.

CONTRATO N° 012-00-B-COFAC-GRUACO-2017

CONTRATISTA: XPERTIA CONSULTORES SAS

VALOR DEL CONTRATO: Ciento sesenta millones de pesos (\$160.000.000,00) M/CTE.

FORMA DE PAGO:

EL PAGO PARA EL CONTRATISTA SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA VALOR		
1	50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PAC MES DE NOVIEMBRE	\$80.000.000,00
2	30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PAC MES DE DICIEMBRE	\$48.000.000,00
3	20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO -- PAC CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018	\$32.000.000,00
TOTAL		\$160.000.000,00

FECHA FIRMA: Día 30. Mes AGOSTO. Año 2017.

OBJETO DEL CONTRATO:

ASESORÍA PROFESIONAL ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2030, PLANES ESTRATÉGICOS FUNCIONALES Y PLANES ESTRATÉGICOS DE BASE, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 01. Mes 09. Año 2017.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/09/17 hasta el 15/12/17

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (\$160.000.000)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: **NO APLICA****INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Si ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Se realizó el último pago por parte de la FAC mediante orden de pago No. 9205418 a la empresa contratista el día 23/01/18 por valor de \$32.000.000 quedando el 100% de los pagos planteados dentro del contrato.

Se realizó acta de liquidación del contrato con fecha 02/02/18.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No queda nada pendiente dentro de la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☐ NO ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. OSCAR JAVIER PRENS NIVIA

FIRMA:

C.C. No.

79.938.788

DEPENDENCIA:

COFAC-EMAPE

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: 012-00-B-COFAC-GRUACO-2017

Fecha 05-feb-18

Nombre del Supervisor: CT. OSCAR JAVIER PRENS NIVIA

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Trámite tercer pago	Se realizó el último pago al contratista por valor de \$32.000.000.
2	Acta de liquidación del contrato	Se realizó acta de liquidación del contrato con fecha 02/02/18.
3		

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibido el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.	X	
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.	X	
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.	X	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).	X	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.	X	

ELABORÓ


CT. OSCAR JAVIER PRENS NIVIA
Supervisor de Contrato