



ACTA No. 2									
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Proyectos Sede Gastronomía – Curubal – Antiguo Terminal – Comodato de Moniquirá y Proyecto de Villa de Leyva									
CIUDAD Y FECHA: Sogamoso, 21 de Marzo de 2024					HORA INICIO: 2:00 p.m.		HORA FIN: 5:00 p.m.		
LUGAR Y/O ENLACE: Subdirección CEGAFE					DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CEGAFE				
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: <ol style="list-style-type: none">1. Saludo por parte del Director Regional (e)2. Revisión de los proyectos de infraestructura a cargo del centro CEGAFE3. Propositiones y varios									
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y seguimiento a los proyectos de infraestructura a cargo del Centro CEGAFE: Proyectos Sede Gastronomía – Curubal – Antiguo Terminal – Comodato de Moniquirá y Proyecto de Villa de Leyva									
DESARROLLO DE LA REUNIÓN									
<ol style="list-style-type: none">1. Saludo por parte del Director Regional (e) a los participantes de la reunión, saludo por parte de la Subdirectora de CEGAFE, presentación de los asistentes a la reunión de la siguiente manera:<ul style="list-style-type: none">- Maria Clemencia Pérez Zarate – Subdirectora CEGAFE- Jairo Armando Orjuela Diaz– Profesional de Planeación CEGAFE- Nancy Johana Bohórquez – Ingeniera a cargo de los proyectos CEGAFE- Laura Carolina Gómez Rodríguez – Abogada a cargo de los proyectos CEGAFE- Carlos Abel Bautista Vargas – Arquitecto Regional- Leide Samanta Cárdenas Barón – Profesional de Planeación Despacho Regional- Carlos Martín Coy Martínez – Director Regional (E)2. Revisión de los proyectos de infraestructura a cargo del centro CEGAFE									
PROCESO	RADICADO	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	NOMBRE DEL DONANTE o COMODANTE	FECHA RECIBIDO GAGA	ESTADO	CONCEPTOS DE VIABILIDAD RECIBIDOS	CONCEPTOS DE VIABILIDAD FALTANTES	ESTADO
CONVENIO		DISTRITO DE INNOVACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO	OBRA NUEVA	Alcaldía de Tunja y SENA Acuerdo 008	25/09/2023	CONCEPTOS DE VIABILIDAD AREAS	O. Sistemas, G. Construcciones (DAF) (OBS),	D. Formación, D. Planeación, Servicios generales, G.	PENDIENTE



		O, EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL (ANTIGUO TERMINAL TUNJA)		DEL 17 ABRIL 2023			Secretaria General, D. Empleo	Financiera (DAF)	
OBRA NUEVA EN INMUEBLE PROPIO	No. 15-9- 2023- 011174	SEDE GASTRONOMIA	AMPLIACIÓN	SENA	18/08/2023	CONCEPTOS DE VIABILIDAD	O. Sistemas, D. Planeación, G. Servicios Generales, D. Empleo	D. Formación, Secretaría General, G. Construccione s, G. Financiera	
OBRA NUEVA		CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA	OBRA NUEVA	Gobernación de Boyacá		PENDIENTE			
OBRA NUEVA		CURUBAL	OBRA NUEVA	Gobernación de Boyacá		CONCEPTOS DE VIABILIDAD			
COMODAT O		SEDE MONIQUIRA	LEGALIZACIÓ N	Alcaldía de Moniquirá		FORMULACIO N			

Compromisos frente a la revisión realizada por cada proyecto de la siguiente manera:

- DISTRITO DE INNOVACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL (ANTIGUO TERMINAL TUNJA)
 - Solicitar la viabilidad total del proyecto a la Dirección General– Subdirectora 21 marzo
 - Solicitar una reunión con la Alcaldía de Tunja para conciliar la minuta, validar impuestos, la administración de los 55 parqueaderos, y para solicitar una reunión con la consultoría que realizó el proyecto de estudios y diseños para verificar las áreas y las áreas del proyecto - Nancy Johana Bohórquez y Laura Carolina Gómez Rodríguez.
 - Ajustar el proyecto a costos actualizados para el trámite de las vigencias futuras – Ingeniera Nancy Johana Bohórquez.
 - Conciliar el objeto del contrato con la Alcaldía Municipal para incluir en el PAA y proyectar la minuta para la donación del predio, así como actualizar todos los documentos para la legalización - Laura Carolina Gómez Rodríguez.
 - Conformar El Comité Técnico y Operativo de Seguimiento del Convenio, solicitar delegación nuevamente a la Dirección General – Subdirectora CEGAFE.
 - La Subdirectora de CEGAFE como supervisora debe oficiar a la Alcaldía de Tunja debido a que no han delegado los funcionarios al Comité Técnico y Operativo y esto genera un atraso en el proyecto.
- SEDE GASTRONOMIA
 - El Arquitecto regional socializa la reunión que se sostuvo con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ya que esta entidad encargada de realizar el concurso de méritos para los estudios y diseños.
 - Está pendiente radicar las áreas de afectación ante la Alcaldía – Arquitecto Regional – 21 marzo.
 - Subsanan las observaciones de Secretaria General, G. Construcciones, G. Financiera por parte del Centro de Formación – Marzo 21



- Verificar las áreas del predio e iniciar acciones legales si hay lugar a las mismas para la restitución del inmueble de la sede gastronomía – abogada CEGAFE abril
- Acompañar la reunión con la Dirección General para la visita al predio de la sede gastronomía Subdirectora del Centro

- CURUBAL

- Formular el proyecto en el Centro de Formación de acuerdo con las guías publicadas en Compromiso – abril 19
- Solicitar una mesa técnica con la Dirección de Planeación y la DAF (Olga Milena Gonzalez Gomez) y el asesor del Director General – Director Regional Abril; se programará posterior a la radicación del proyecto ante la Dirección General por parte del Centro de Formación y la Regional.
- Solicitar una reunión con la Alcaldía de Tunja y Veolia, mediante oficio para que se incluyan los servicios públicos para este lote y el acceso al predio– Director Regional abril.

- VILLA DE LEYVA

- Solicitar una mesa técnica con la Dirección de Planeación y la DAF (Olga Milena Gonzalez Gomez) y el asesor del Director General – Director Regional abril; se programará posterior a que el Centro de Formación presente a la Dirección Regional la necesidad del proyecto, y proyección de costos de estudios y diseño e infraestructura.

- MONIQUIRÀ

- Se realiza la socialización del estado actual del comodato entre el SENA y la alcaldía de Moniquirá, de la reunión virtual y se compartió información a la alcaldía de Moniquirá, esta pendiente la respuesta por parte de ellos para adelantar los trámites legales respectivos.
- El Centro de Formación está a la espera de la actualización de la guía de comodatos para iniciar la formulación de proyectos.

3. La reunión no tiene proposiciones y varios.

Fin de la reunión.

CONCLUSIONES

Se cumple con el objetivo de la reunión de realizar el acompañamiento y seguimiento a los proyectos de infraestructura a cargo del Centro CEGAFE: Proyectos Sede Gastronomía – Curubal – Antiguo Terminal – Comodato de Moniquirá y Proyecto de Villa de Leyva.

Se generan compromisos frente a los proyectos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
---------------------	-------	-------------	-------



Solicitar la viabilidad total del proyecto a la Dirección General-DISTRITO DE INNOVACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL (ANTIGUO TERMINAL TUNJA)	21 de marzo 2024	Subdirectora de CEGAFE	
Solicitar una reunión con la Alcaldía de Tunja para conciliar la minuta, validar impuestos, la administración de los 55 parqueaderos, y para solicitar una reunión con la consultoría que realizó el proyecto de estudios y diseños para verificar las áreas y las áreas del proyecto	Abril 2024	Nancy Johana Bohórquez – Ingeniera CEGAFE - Laura Carolina Gómez Rodríguez – Abogada CEGAFE	
Ajustar el proyecto a costos actualizados para el trámite de las vigencias futuras	Abril 2024	Nancy Johana Bohórquez – Ingeniera CEGAFE	
Conciliar el objeto del contrato con la Alcaldía Municipal para incluir en el PAA y proyectar la minuta para la donación del predio, así como actualizar todos los documentos para la legalización	Abril 2024	Laura Carolina Gómez Rodríguez – Abogada CEGAFE	
Conformar El Comité Técnico y Operativo de Seguimiento del Convenio, solicitar delegación nuevamente a la Dirección General	Abril 2024	Subdirectora CEGAFE	
Oficiar a la Alcaldía de Tunja debido a que no han delegado los funcionarios al Comité Técnico y Operativo	Abril 2024	Subdirectora CEGAFE	
Radicar las áreas de afectación ante la Alcaldía	21 Marzo	Arquitecto Regional	
Subsanar las observaciones de Secretaria General, G. Construcciones, G. Financiera por parte del Centro de Formación	21 de marzo 2024	Subdirectora de CEGAFE	
Verificar las áreas del predio e iniciar acciones legales si hay lugar a las mismas para la	Abril 2024	Laura Carolina Gómez Rodríguez – Abogada CEGAFE	



restitución del inmueble de la sede gastronomía			
Acompañar la reunión con la Dirección General para la visita al predio de la sede gastronomía	Abril 2024	Subdirectora de CEGAFE	
Formular el proyecto CURUBAL en el Centro de Formación de acuerdo con las guías publicadas en Compromiso	Abril 19 de 2024	Nancy Johana Bohórquez – Ingeniera CEGAFE	
Solicitar una mesa técnica con la Dirección de Planeación y la DAF (Olga Milena Gonzalez Gomez) y el asesor del Director General.	Abril 2024	Director Regional	
Solicitar una reunión con la Alcaldía de Tunja y Veolia, mediante oficio para que se incluyan los servicios públicos para este lote y el acceso al predio	Abril 2024	Director Regional	
Solicitar una mesa técnica con la Dirección de Planeación y la DAF (Olga Milena Gonzalez Gomez) y el asesor del Director General para determinar si el proyecto en Villa de Leyva se debe actualizar.	Abril 2024	Director Regional	
Formulación del proyecto de Comodato en Monquirá.	Pendiente Publicación Guía de Comodatos en Compromiso	Nancy Johana Bohórquez – Ingeniera CEGAFE	
ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES			

