

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Dependencia Responsable:		Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Urbanismo								
I. DATOS CONTRACTUALES										
No. Contrato/convenio:		CO1.PCCNTR.5858474		Tipo de contrato/convenio:		Contrato de Prestación de Servicios Profesionales				
Contratista/Asociado:		LINDAURA ALEXANDRA QUINTANA FUENTES		Plazo Inicial:		El plazo del contrato será de tres (03) meses.				
Valor Inicial:		\$10.500.000		Fecha de Inicio:		01/02/2024				
				Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:		30/04/2024				
II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES - N/A										
N° y fecha de la Modificación anterior	Garantías - Fecha de aprobación y N° Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución					Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Prórroga a la Suspensión	Reinicio		Adición	Disminución	
Cesión		Otros Aspectos Modificados								
III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN					MODIFICACIÓN No. 1					
Adición Valor		Disminución del Valor N/A		Prórroga del Plazo*			Reducción del Plazo - N/A			
\$5.250.000		\$		Tiempo: 45 días			Tiempo:			
CDP No.: 0429-4										
CDP Fecha: 29/04/2024										
CDP Valor: 5.250.000										
Valor Total del Contrato incluida la presente adición: \$ 15.750.000		Valor Total del Contrato en virtud de la presente disminución: \$		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga: 15/06/2024			Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:			
Suspensión -N/A	Prórroga suspensión-N/A	Reinicio-N/A	Cesión N/A		Terminación anticipada - N/A					
Fecha inicio:	Fecha inicio:	Fecha reinicio contrato:	Nombre Cesionario:		Fecha a partir de:					
Fecha terminación:	Fecha terminación:									
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	N/A							

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad



OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: -NA

IV. JUSTIFICACIÓN

El día 01 de febrero de 2024 se suscribió el contrato de prestación de servicios 5858474 de 2024, cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, REPORTE A LOS APLICATIVOS GERPROY, CUENTA, SIRECI, BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y KIT DE PLANEACIÓN TERRITORIAL KPT DEL MUNICIPIO DE CERINZA".

A la fecha, se ha venido cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato, pero a su vez, la Administración Municipal de no contar con este apoyo, sería imposible continuar en primera medida con la formulación, estructuración y seguimiento a los proyectos que ha presentado y que se van a presentar pertenecientes al sistema general de regalías; por otro lado, se debe continuar con el reporte y seguimiento en las plataformas gerproy, cuenta, sireci, banco de programas y proyectos y el kit de planeación territorial del Municipio de Cerinza.

Es por lo anterior, que se hace necesario prorrogar y adicionar el tiempo y valor inicial del contrato, para que el Municipio pueda seguir cumpliendo con los reportes y así mismo con las metas propuestas dentro del Plan de Desarrollo.

Por los argumentos anteriormente expuestos, se solicita adelantar los trámites correspondientes para adelantar el proceso de la adición y prórroga del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 5858474 de 2024**

Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Respecto de la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 5858474 de 2024**, a la fecha se ha cumplido a cabalidad de conformidad con lo pactado en el mismo y así mismo se ha procedido a autorizar los pagos al contratista, previa verificación del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales dentro del contexto estipulado.

VI. ANEXOS: CDP 0429-4 de 29/04/2024

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



WILLIAM OSWALDO GALINDO VEGA
Supervisor del contrato.