

Fecha:	24	04	2024
---------------	----	----	------

Marque con una X el tipo de modificación contractual que va a realizar:

ADICIÓN -	PRÓRROGA ☒	OTROSÍ -	SUSPENSIÓN -	TERMINACIÓN ANTICIPADA -	CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL -	CESIÓN -
-----------	--	----------	--------------	-----------------------------	---	----------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	☒	CONVENIO	☐
-----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------

Número:	391	DE:	2023
----------------	-----	------------	------

Orden de Compra:	NA	NA
-------------------------	----	----

Objeto: Contratar el servicio de saneamiento ambiental, corte de césped, jardinería, poda y tala de árboles para las sedes (predios y/o estaciones) de la UAECOB-SGC

Valor inicial del contrato o convenio:	\$ 158.002.000
Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio:	10 MESES

Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	01	de	06	de	2023
Fecha de terminación:	31	de	03	de	2024

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Marque con una X el tipo de modificación (si aplica):

EXISTEN MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Adiciones	X
	Prórrogas	X
	Otrosíes	
	Suspensiones	
	Cesiones	
	Otra	

En caso de que no exista ningún tipo de modificación durante la ejecución del contrato dejar los campos vacíos. En caso de que existan modificaciones diferentes a las estipuladas marque la casilla Otra y descríbalas. En caso de que se hayan realizado más modificaciones, agregar las casillas adicionales, debajo del concepto de modificación realizado.

Adiciones

Adición No.		
Valor	\$ 58.000.000	CINCUENTA Y OCHO MILLONES PESOS

Prórrogas

Prorroga No.			
Plazo	1 MESES		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga(s)	30	04	2024

Otrosíes

Otrosí No.		
Clausula No.		

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Descripción	
-------------	--

Suspensiones

Suspensión No.			
Plazo			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión(s)			

Cesiones

Cesión No.	
Cedente	
Cedente	

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Marque con una X el tipo de modificación que solicita:

MODIFICACIÓN (ES) SOLICITADA (S)	Adición	-
	Prórroga	X
	Otrosí	-
	Suspensión	-
	Cesión	-
	Cierre del Expediente Contractual	-
	Otra	-

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Con la finalidad de suplir la necesidad de contar con espacios físicos en óptimas condiciones de

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

sanitización y salubridad a partir de la prestación integral del servicio de saneamiento ambiental, poda, corte de césped y mantenimiento de arbolado la Subdirección de Gestión Corporativa celebró el contrato de prestación de servicios 391 de 2023, el cual se ha venido ejecutando conforme a las condiciones y estipulaciones pactadas contractualmente.

Las actividades y gestiones de saneamiento ambiental que se han venido ejecutando (fumigación, desratización, instalación de cajas cebaderas, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, exclusión de aves y actividades de embellecimiento paisajístico como corte de césped, jardinería y mantenimiento de arbolado) adelantadas durante el plazo de ejecución del contrato, han coadyuvado en el buen funcionamiento y el buen estado sanitario de todas las instalaciones de la Unidad, así como la protección, prevención de la salud y bienestar de todos los colaboradores y funcionarios de la UAECOB, por lo cual, surge la necesidad de minimizar los focos de infección producidos por vectores transmisores de Zoonosis, por ejemplo, el paludismo, dengue, oncocercosis, leishmaniosis y ricketiosis, cuyos agentes son las moscas, pulgas y gusanos que se encuentran en la tierra y que entran al sistema humano a través de la piel.

Otro factor de especial atención que se ha venido mitigando se deriva de las enfermedades transmitidas por animales de mayor tamaño, como, por ejemplo: la rabia, la toxoplasmosis, triquinosis, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el hanta; enfermedades cuyos agentes vectores son: el perro, el gato, y el ratón de cola larga, entre otros, es así que, el manejo adecuado de estas enfermedades adquiere cada vez más importancia debido al aumento indirecto del contacto de los vectores con la población, y las sedes de las estaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos no están exentas de dicho fenómeno que aunque se encuentra controlado, requiere mantener las óptimas condiciones de sanitización y salubridad del personal bomberil y administrativo.

Durante el segundo semestre de la vigencia 2023 se recibieron varias solicitudes por parte de las estaciones de bomberos en razón a la aparición masiva de insectos y roedores, situación que puede afectar la salud y bienestar de los bomberos, como consecuencia se generó que se tuvieran que efectuar estos servicios en forma prioritarias afectando el cronograma de intervenciones programadas tales como el lavado de tanques en las estaciones, de igual manera se priorizaron actividades urgentes en aras de velar la gestión ambiental de las estaciones.

Se hace necesario indicar que, por parte de la supervisión del contrato, se siguen recibiendo solicitudes de atención inmediata de actividades de fumigación, desratización, instalación de cajas cebaderas, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, exclusión de aves y actividades de embellecimiento paisajístico como corte de césped, jardinería y mantenimiento de arbolado, catalogadas actividades de saneamiento ambiental de materialización administrativa de la Subdirección de Gestión Corporativa, que se constituyen en actividades que garantizan el bienestar del personal de la UAECOB.

Estas actividades, son desarrolladas de acuerdo con las necesidades individuales de las estaciones, por lo cual, al presupuesto asignado por medio de los CDP 432, del proyecto 02120202008078715999, por un valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOS MIL PESOS M/CTE (\$ 158.002.000), asignado por una vigencia de 10 meses, se le realizó una adición bajo el CDP 79 del proyecto 02120202008078715999, por un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$58.000.000) y una prórroga por un (01) mes, de tal suerte que la ejecución presupuestal y técnica durante 11 meses, ha sido del 84,2%, correspondiente A CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 181.893.382), de tal suerte, a la fecha se cuenta con un saldo disponible de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEICIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$34.108.618). Esta ejecución, se ha llevado a cabo debido a las necesidades mencionadas anteriormente, presentadas en cada una de las instalaciones del la UAECOB. Según esto, con el fin, de garantizar el bienestar y mantener con las condiciones de salubridad aptas para el personal de la entidad, sin embargo, debido al cumplimiento de la Circular Conjunta 003 del 2024, donde se establece el racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá D.C., la UAECOB, se ve en la necesidad de aplazar el lavado de tanques de las estaciones para el mes siguiente, con el fin de ahorrar el agua que se requiere para el lavado de dichos tanques.

Teniendo en cuenta que la finalización del contrato está proyectada para el treinta (30) de abril del 2024, tiempo en el cual, no se alcanza a ejecutar en su totalidad este valor el saldo restante apartado para el lavado de tanques y demás servicios de saneamiento ambiental necesarias para satisfacer la necesidades de las estaciones, este saldo, permite prorrogar el contrato por un periodo de un (1) mes más, siendo así la nueva fecha de terminación del contrato el 30 de mayo de 2024, con el fin, de lograr la ejecución total del presupuesto establecido en los CDP.

Así las cosas, la supervisión del contrato solicita la prórroga del contrato 391 de 2023, conforme a lo expuesto.

(En caso de Adición)

NÚMERO DE CDP	
ID PAA	

Rellene los cuadros que requiere modificar

(Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de esta, el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor inicial del contrato en los casos que aplique). Tener presente las disposiciones frente a las solicitudes de adición estipuladas en el manual de contratación de la Entidad.

Adición

Cláusula No. 1		
Valor	\$ 0	CERO PESOS

Forma de pago	
---------------	--

(Indique el plazo en meses y días de la prórroga solicitada)

Prórroga

Prórroga No. 1	
Plazo	1 MESES

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):	30	05	2024
--	----	----	------

(Indique la descripción de la modificación requerida)

Otrosí

Cláusula No.	
--------------	--

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Descripción	
-------------	--

Cierre del Expediente Contractual

Fecha de Terminación Final del contrato	
Fecha de Liquidación del Contrato (si hubo lugar a ella)	

Vencimiento de las Garantías (Incluir la fecha de terminación de la vigencia de los amparos que hagan parte de la garantía)

Recepción Final (Indique con X la situación en particular)

Recibido a Satisfacción		NO
-------------------------	--	----

El área de la Entidad que suscribe la presente solicitud debe pedir al posible cesionario, presentar los mismos documentos exigidos al cedente (contratista original) en la contratación inicial y verificar que cumple como mínimo con los requisitos exigidos inicialmente. Así mismo, se debe anexar la solicitud de cesión del contrato suscrita por el posible cedente)

Cesión

Descripción	
Cedente	NA
Cesionario	NA

(Indique el plazo en meses y días de la Suspensión solicitada)

Suspensión

Suspensión No.	
Plazo	0


Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (s):	NA	NA	NA
--	----	----	----

Grado de Responsabilidad

El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otros del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.


Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor.



AMALIN ARIZA MAHUAD

SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

FIRMAS

ASUNTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobó	AMALIN ARIZA MAHUAD	Subdirectora SGC	
Elaboró	ANDREA KATHERINE TRUJILLO TEUTA	Contratista SGC	
Revisó	LILIANA ANGELICA RAMIREZ ALVAREZ	Contratista SGC	