

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GACAS – AYUTA**FECHA INFORME:** Día: 04 Mes 10 Año 2019.**CONTRATO N°** 011-00S-GACAS-AYUTA-2019**CONTRATISTA:** LA MAMONA S.A.S.**VALOR DEL CONTRATO:** ONCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000)**FORMA DE PAGO:** La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Grupo Aéreo del Casanare realizará el pago al señor contratista así:

No. DE PAGOS	VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC
1	\$3.300.000	30	05 DE JULIO DE 2019	SEPTIEMBRE
2	\$3.300.000	30	04 DE OCTUBRE DE 2019	DICIEMBRE
3	\$4.400.000	40	20 DE DICIEMBRE DE 2019	CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.

FECHA FIRMA: Día 19. Mes 03. Año 2019.**OBJETO DEL CONTRATO:** EL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Acta de inicio Día 28. Mes 03. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) N/A**FECHA DE FIRMA:** N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 de marzo de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 71%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25,53%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

DESCRIPCIÓN	FACTURA	VALOR	No ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
PAC SEPTIEMBRE (El pago fue adelantado para el mes de agosto)	5375	\$1.049.877,72	228596119

Porcentaje de pagos realizados: 9,54%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 90,46%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A _____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de septiembre se realizaron tres actividades en las que se conmemoraron:

- El día de los servicios generales para exaltar la labor del personal que conforma el Escuadrón de Apoyo Logístico de la Unidad (plomeros, obreros de construcción, electricistas, entre otros).
- El día del talento humano en el que se enalteció el trabajo que realiza diariamente el personal que pertenece al Estado Mayor del Grupo Aéreo del Casanare.
- Se hizo una ceremonia para celebrar el ascenso de un personal de Suboficiales, en el que se motivó a los ascendidos, familiares y condecorados a seguir trabajando en el cumplimiento de la misión, escalonando y cumpliendo metas personales que engrandezcan cada vez más la institución.

En mencionados eventos se consumieron los siguientes productos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cazuela de pescado (300 gr)	12	15.000,12	180.001,44
Hayaca (350 gr)	1	5.000,40	5.000,40
Huevos rancheros (2 huevos, 2 salchichas tipo ranchero y 60 gr queso)	2	5.000,40	10.000,80
jugo naranja	20	3.500,28	70.005,60
Caldo de costilla (200 gr de costilla y 200 gr de papa)	6	4.000,32	24.001,92
Café con leche (6 hz)	1	1.500,12	1.500,12
Bolsa de agua pequeña (250 ml)	1	349,92	349,92
Tabla de quesos (queso pera 30 gr, holandés, campesino, crema, salami, jamón york, fruta: uvas chilena, ciruelas, uchucas y fresa 250 gr)	2	49.999,68	99.999,36
Jugo natural	6	4.000,32	24.001,92
Mojarra frita 500 gr (patacón 50 gr, arroz gr ensalada 100 gr)	1	20.000,52	20.000,52
Carne de res asada a la llanera (pulpa 350 gr)	70	18.000,36	1.260.025,2
Envuelto de mazorca (135 gr)	4	4.000,32	16.001,28
Rellena porción (180 gr)	2	5.000,40	10.000,80
Helados crema	1	2.000,16	2.000,16
Gaseosa 2,5 lts	6	6.000,48	36.002,88
TOTAL			1.758.892,32

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Se realizó el pago con cargo al PAC septiembre de la factura de venta No. 5375 por un valor de \$1.049.877,72 m/cte (un millón cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y siete pesos con setenta y dos centavos moneda corriente, pero fue adelantado y se hizo en el mes de agosto.

Así mismo, el día 04 de octubre de 2019 se entregaron las facturas No 5493 por un valor de 1.586.888,28 (un millón quinientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos con veintiocho centavos de peso) y No. 5495 por un valor de \$172.004,04 (ciento setenta y dos mil cuatro pesos con cuatro centavos de peso) para un total de 1.758.892,32 (un millón setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y dos pesos con treinta y dos centavos de peso) que serán efectuados con en el PAC diciembre.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente recibir el 74,47% servicios del objeto del contrato correspondientes a \$8.191.229,96 (ocho millones ciento noventa y un mil doscientos veintinueve pesos con noventa y seis centavos de peso).

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR

ST. CRUZ BOGOTÁ MARIA CAMILA

SUPLENTE:

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1018457940

COMES