

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA

29

4

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

ADICIÓN

☒

MODIFICACIÓN

☐

PRÓRROGA

☒

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL PUTUMAYO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PUTUMAYO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

4234

DE

2023

INTERVENTOR:

MIGUEL ROBLES S.A.S - R/L. ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

HASTA 31/12/2021

(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

20

(Día)

DE

11

(Mes)

DE

2023

(Año)

CONVENIO SOLIDARIO No.

3727

de

2023

CONTRATISTA:

ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO:

HASTA EL 30/04/2024

(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:

20

(Día)

DE

11

(Mes)

DE

2023

(Año)

CONVENIO SOLIDARIO No.

3360

de

2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO:

HASTA EL 30/04/2024

(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:

20

(Día)

DE

11

(Mes)

DE

2023

(Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2024	30/04/2024
2	1/05/2024	31/05/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

30/04/2024
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$69.136.382,00

50% EN SMMMLV: 29,80
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMMLV del Año de la Adición
1	21/12/2023	\$34.568.191,00	29,80
2	7/04/2024	\$25.838.351,00	19,88

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$129.542.924,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. CI-4234-2023-OF-033 de fecha 17 de abril de 2024, el Interventor solicita lo siguiente:

se solicita la prórroga por el término de un (1) mes calendario contado entre el 01 de mayo de 2024 y el 31 de mayo de 2024, y la correspondiente adición de recursos del orden de \$25.838.351.00, para efectos de garantizar las labores de interventoría, control, vigilancia y seguimiento al desarrollo y ejecución del convenio solidario No. 3360-2023, suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR, el cual fue objeto de una prórroga en tiempo que se extiende hasta el 31 de mayo de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con los recursos solicitados y su correspondiente prórroga, se garantizan las labores de seguimiento, control y vigilancia al desarrollo y ejecución del convenio solidario No. 3360-2023, suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado:

N/A
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado:

N/A
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar :

N/A
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a:

\$34.165.376,00
(valor)

Último mes facturado:

Enero - 2024
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):

\$95.377.548,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024 y la asignación de mayores recursos de inversión al contrato de interventoría, con ocasión de la prórroga concedida al convenio solidario del municipio del Valle del Guamuez en el departamento del Putumayo, la supervisión considera que es procedente prorrogar y adicionar el contrato de interventoría No. 4234-2023, con el fin de garantizar el acompañamiento en la supervisión y control a las obras derivadas del convenio mencionado.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: MIGUEL HORACIO GOBLES GUERRERO

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula No. 63202-81740 QND

Firmado digitalmente por

JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

Supervisor del Contrato de Interventoría

INVIAS -DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

Matrícula No. 25202-46094 NRÑ

Vo.Bo.Firma

N/A

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

Director Territorial

Matrícula No. 25202-46094 NRÑ

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.