



FORMATO
ACTA DE REACTIVACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA – CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA REGIONAL BOYACÁ.
CONTRATISTA	CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES – sigla COTEC S.A.S,
REP. LEGAL.	JOSÉ ANTONIO MATHEUS ROCHA
INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
SUPERVISOR SENA	Nairo Flechas Becerra
APOYO SUPERVISION	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$39.357.550,00)
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A-
VALOR DE ANTICIPO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN No. 1	Desde 29 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN No. 2 (Si aplica)	N/A
SUSPENSIÓN No. 3 (Si aplica)	N/A
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	Ciento veintiún (121) días calendario

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	10 dias calendario
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10 de mayo de 2024

En la ciudad de Tunja a los veinte (20) días del mes de marzo de 2024, se reunieron en las oficinas del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del SENA, los señores **NAIRO FLECHAS** en calidad de supervisor del contrato y quien para efectos del a presente acta representara al CONTRATANTE y el señor(a) **JOSÉ ANTONIO MATHEUS ROCHA** Representante Legal de la empresa CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES, y con el fin de reactivar la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 5686155 de 2023, que tiene por objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS TICS, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA REGIONAL BOYACÁde acuerdo con las siguientes consideraciones:



Antecedentes:

Se realiza la suscripción del contrato el día 22 de diciembre de 2023, entre la entidad contratante SENA y la empresa contratista CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES que tiene como representante legal al señor JOSÉ ANTONIO MATHEUS ROCHA, se da acta de inicio el día 28 de diciembre de 2023, fijando fecha de ejecución de 10 días calendario

CONCEPTO TÉCNICO

Atendiendo a la solicitud elevada por el contratista con radicado 15-1-2024-0031111 en la cual indica la reactivación del contrato a fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales; en virtud de lo anterior se establece que se han superado las situaciones que llevaron a la suspensión del mismo; por lo que desde el aspecto técnico se considera pertinente reactivar el presente contrato.

Así mismo cabe aclarar que el contratista en el mismo oficio solicita el contratista una prórroga por 22 días hábiles adicionales, para lo cual se se procedera a realizar la viabilidad y pertinencia respectiva de la prórroga solicitada.

Por todo lo anterior, los firmantes en la presente Acta de común acuerdo convienen:

PRIMERO. Reactivar el plazo de ejecución del Contrato No. 5686155 de 2023, a partir del día 30 de abril de 2024.

SEGUNDO. El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas, previstas en el Contrato No. CO1.PCCNTR. 5686155 de 2023, por el término aquí estipulado.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboró: Gustavo Enrique Cely Camargo / Coordinador
Administrativo

Revisó: Nairo Flechas Bwecerra / Supervisor del contrato