

Tunja, 29 de abril de 2024

GERMAN DARIO MORA PEREZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
TERRITORIAL

**CTO. 1964/2023/SIT-102 OF 062**

**ASUNTO:** Solicitud de Prorroga No.03 al contrato de obra No. 1977 de 2023 y contrato de interventoría No. 1964 de 2023.

**OBJETO:** SIT - 102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud realizada por la firma contratista de obra mediante oficio UT-CVP-COXT-044, de fecha 29 de abril de 2024, se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo pertinente que permita la Prorroga No.03 al contrato de obra de obra No. 1977 de 2023 y en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia contractual la Prorroga No.03 del contrato de interventoría 1964 de 2023 por un término de quince (15) días calendario.

Sin otro en particular, Atentamente



**SEBASTIAN TOLEDO MOYA**  
R/L APP CONTROL INGENIERÍA SAS  
INTERVENTORÍA  
Correo: [appcontrolingenieria@gmail.com](mailto:appcontrolingenieria@gmail.com)



**Contactos:**

Tel: (038) 747 4417

**Cel: 318 683 5421 / 312411 3265**

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

[www.appcontrolingenieria.com](http://www.appcontrolingenieria.com)