



INFORME FINAL DE APOYO A AL SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

Yopal, 18 de abril de 2024

ELABORADO POR: Francisco Alberto Sandoval Olaya

Desarrollo de la actividad No. 3 contrato de prestación de servicios profesionales No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-1437-2023 Y No. INTERNO 2484 DE 2023-12-29.

Objeto:

Elaborar los informes finales respectivos para trámite de pago de cada uno de los subsidios ejecutados bajo la modalidad de construcción en sitio propio en aplicación de los subsidios entregados por la Dirección técnica de Vivienda en los Municipios de Trinidad (20 viviendas), Pore (11 viviendas), Paz de Ariporo (1 vivienda), Yopal (1 vivienda) y Aguazul (26 viviendas).

1. INFORMACIÓN GENERAL

➤ En el Municipio de Trinidad, Casanare:

No. Resolución:	0199 del 28 de noviembre de 2023
Subsidios Asignados:	Veinte (20)
Modalidad del Subsidio:	Vivienda Nueva en Sitio Propio
Valor total de Resolución:	\$ 2.159.278.300,00
Tipología:	Divida en tres (3) tipologías: <ul style="list-style-type: none">• Ocho (8) Viviendas de 6.00 mts x 10.76 mts por un valor de \$ 103.903.000,00 cada una.• Cinco (5) Viviendas de 6.45 mts x 10.76 mts por un valor de \$ 107.627.300,00 cada una.• Siete (7) Viviendas de 7.00 mts x 10.76 mts por un valor de \$ 112.845.400,00 cada una.
Tipo de Contrato:	Contrato suscrito entre los beneficiarios y el Constructor.
Constructor:	SERPROCAS SERVICIOS PROFESIONALES DEL CASANARE S.A.S
Estado:	Terminados en trámite de entrega.
Acta de Inicio:	06/12/2023
Fecha de Terminación:	06/03/2024
Periodo del Informe	04/04/2024 – 18/04/2024
Viviendas Intervenidas:	20/20
Valor ejecutado:	\$ 2.159.278.300,00

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**

Estado físico:	Hasta la fecha 03/04/2024, la ejecución de las actividades de obra presentan un avance físico del 100,00%
Anexos:	<ul style="list-style-type: none">• Registro fotográfico de entrega de viviendas.• Actas de entrega de subsidios.• Fichas de visita técnica final.• Matriz de avance final.

Dentro del termino del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-1437-2023 Y No. INTERNO 2484 DE 2023-12-29; se culmino la ejecución de las viviendas asignadas mediante la resolución No. 0199 del 28/11/2023 como se evidencia en el presente informe dando lugar a la entrega de las mismas que se encuentran plasmadas en el registro fotográfico adjuntado en el presente informe.

1. GEISEN FERNEY GOMEZ COBA



**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



2. CARLOS ANDRES PEREZ FARFAN




**INFORME FINAL DE APOYO A AL SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



3. WILLIAM PEREZ OROPEZA

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



4. EDWARD CAMILO GOMEZ FONSECA

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



5. JESSICA ANDREA MURILLO TOLOZA

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**

6. JENNY PAOLA GUTIERREZ GUAYABO



7. JORGE ELIECER MONROY CELIS

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



8. JUAN DAVID PEREZ DIAZ

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



9. LEIDY JOHANNA VELANDIA DUQUE

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**

10. MARTA YANET COLMENARES TIBADUIZA



**INFORME FINAL DE APOYO A AL SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**

11. RULVER COVA



**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



12. ANGIE KATHERINE VARGAS PEREZ

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



**INFORME FINAL DE APOYO A AL SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**

13. MARLENY HERNANDEZ COBA



**INFORME FINAL DE APOYO A AL SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**

14. NOHORA ISABEL MOSQUERA FUENTES



**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



15. ALEICY CACERES PEREZ

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



16. EDWIN DUVAN RIOS DIAZ

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**

17. LUZ ADRIANA GUEVARA CONTRERAS



**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



18. YULI ANGELICA LEON NAVAS



**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



19. JENER JAIR GOMEZ OROS


**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**



20. LINDA NAYIBE SANCHEZ SOGAMOSO

**INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA RESOLUCION No. 0199 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023**




FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA
C.P.S.P. 2484 DE 2023
Contratista