



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 1 de 7

INFORME No. 8

NÚMERO DE CONTRATO: 0020 DE 2023		VALOR DEL CONTRATO: \$ 72.000.000.00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO		PERSONA NATURAL ☒	PERSONA JURÍDICA ☐
IDENTIFICACIÓN:	NIT:	CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.121.334.111	
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES (POMCA, PMA, PMAA, PORH), FORMULACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA.			
FECHA DE INICIO: 21 DE MARZO DE 2023		FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE MARZO DE 2024	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: CG 1043072 SEGUROS MUNDIAL		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 13/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 12/09/2024
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

ACOMPANIAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS – POMCAS DE LOS RÍOS ALTO CESAR Y PALOMINO.

Para el presente periodo, el contratista apoyó a la Corporación brindando acompañamiento en el proceso de consulta previa (Etapa de Preconsulta y Apertura) para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas – POMCAS de los Ríos Alto Cesar y Palomino. Se realizaron talleres con los Consejos comunitarios Buscando Futuro en Guamachal, Tila Calderón y Carmelo Banquet.

Fotografía 1. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, 10 de noviembre de 2023, Consejo comunitario Buscando Futuro en Guamachal. Municipio de San Juan del Cesar.



Fuente: Informe del contrato.

Fotografía 2. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura, 09 de noviembre de 2023, Consejos comunitarios Tila Calderón y Carmelo Banquet. Municipio de San Juan del Cesar.



Fuente: Informe del contrato.

Fotografía 3. Reunión Etapa de Preconsulta y Apertura (No surtida), 17 de noviembre de 2023, Consejo Territorial de Cabildos – CTC de los 4 Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Fuente: Informe del contrato.

APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES Y CERTIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES, ASÍ COMO PARA GENERAR INFORMACIÓN INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Como actividad de apoyo a la oficina asesora de planeación, específicamente al grupo de ordenamiento Ambiental del Territorial, el contratista brindó el apoyo en la emisión de conceptos, certificaciones y otros requerimientos de usuarios internos y externos.

Durante el presente periodo de ejecución del contrato se emitieron 13 respuestas a solicitudes de conceptos técnicos ambientales y certificaciones. Dicha información se encuentra en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación.

Figura 1. Evidencias de la elaboración de conceptos étnicos ambientales y certificaciones.

	RESPUESTA SOLICITUD CERTIFICACION DISTRACCION	20/11/2023 5:30 p. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 202310033440065801 EDELMES BRITO	27/10/2023 12:39 p. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 202308173440053511 ANT	27/10/2023 10:01 a. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 202303223440016781 ENSITO SARDOTH	27/10/2023 8:58 a. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 20230222344009511 MINAMBIENTE	26/10/2023 11:40 a. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA ANT	26/10/2023 10:56 a. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 20230131344005281 MADS	26/10/2023 10:43 a. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 202309193440061951 ANT	26/10/2023 10:37 a. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 202309113440060041 DUVAN PALOMINO	26/10/2023 10:16 a. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA PREDIO SANTA ROSA ANT	25/10/2023 3:56 p. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 20230213344008061 ANT	25/10/2023 3:50 p. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 202307313440048761 ANT	24/10/2023 11:26 a. m.	Carpeta de archivos
	RESPUESTA 202307313440048901 ANT	23/10/2023 10:57 a. m.	Carpeta de archivos

Fuente: Informe del contrato.

APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Para el presente periodo, el contratista apoyó al grupo de Ordenamiento Ambiental en la evaluación técnica del siguiente proceso de selección:

- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS CAUCES PERMANENTES Y LÍNEA DE MAREAS MÁXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. BPIN 20233218000004.

El Contratista apoyó en las solicitudes de adición en tiempo y/o recursos a los siguientes contratos:

- Contrato 0022 de 2019 suscrito con ACERTA S.A.S., cuyo objeto es “REPOTENCIACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.
- Contrato 0104 de 2018 suscrito con la empresa de transporte COOMUTRARI, cuyo objeto es “ALQUILER DE VEHICULO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 5 de 7

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.BPIN 2017002440008",

Administrativas:

Técnicas: se ha ejecutado las actividades programadas para el octavo mes (21 de octubre al 20 de noviembre de 2023).

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato): Se ha ejecutado el 66.67% del presupuesto destinado que corresponde a cuarenta y ocho millones de pesos (\$48.000.000), tal como se discrimina en el siguiente balance:

VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 72.000.000.00		
VALOR ANTICIPO			\$ 0,0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			\$42.000.000,0
VALOR PRESENTE PAGO			\$6.000.000,0
SALDO A FAVOR DE CORPOGUAJIRA			\$24.000.000,0
SUMAS IGUALES	\$ 72.000.000.00		\$ 72.000.000.00

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

Aportes Seguridad social: El contratista presenta soportes de pago de seguridad social del mes de octubre de 2023.

Jurídicas:

Aportes Parafiscales: N.A

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 6 de 7

Como supervisor del Contrato N° 0020 de 2023.

Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 21 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2023, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO		
Contrato u Orden de Compra N° 0020 de 2023		
Factura N° 08		
Fecha de Seguimiento: 20 de noviembre de 2023		
CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	30%	30%
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	30%	30%
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	25%	25%
• Personal idóneo	10%	10%
• Valor Agregado	3%	3%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	2%	2%
• Proveedor cumple con criterios:	SI X NO	100%
SUMATORIA CALIFICACIÓN:		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato N° 0020 de 2023

Certifico que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 3 del contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 8, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2023, por valor de \$ 6.000.000 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada. El contratista presenta soportes de pago de seguridad social del mes de octubre de 2023.

Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

FIRMA:

YOVANY DELGADO MORENO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 7 de 7

Profesional especializado
 FECHA DEL INFORME: 21 de noviembre de 2023