

**CONTRATO No. 4260 DE 2023**  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 21/11/2023**

**ACTA DE RECIBO FINAL**

|                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                 | PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                    |
| <b>NUMERO DE CONTRATO</b>                               | 4260 DE 2023                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE CONTRATO</b>                                | 21 NOVIEMBRE 2023                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO</b>                                           | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES Y PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE III" |
| <b>CONTRATISTA</b>                                      | INGPRA S.A.S.<br>R/L: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE<br>CC 88.241.027 DE CÚCUTA                                                                                                               |
| <b>NIT</b>                                              | 900937767-7                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>                       | DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$289.477.297)                                                               |
| <b>ADICIONAL No. 1</b>                                  | N/A                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON MODIFICATORIO No. 1</b> | DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$289.475.791)                                                                 |
| <b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL</b>                       | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                             | 29 NOVIEMBRE 2023                                                                                                                                                                          |
| <b>SUSPENSIÓN No. 1</b>                                 | 13 DE DICIEMBRE DE 2023 (PLAZO 1 MES)                                                                                                                                                      |
| <b>REINICIO No. 1</b>                                   | 15 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                                        |
| <b>PRORROGA No. 1</b>                                   | 17 DE ENERO DE 2024 (PLAZO 45 DÍAS ADICIONALES)                                                                                                                                            |
| <b>MODIFICACIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2</b>              | 02 DE MARZO DE 2024 (INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PLAZO 1 MES)                                                                                                                        |
| <b>BALANCE DE CANTIDADES No. 2</b>                      | 01 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>                       | 02 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                        |
| <b>SUPERVISOR</b>                                       | SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE<br>EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR                                                                                                                          |
| <b>PROYECTO - RUBRO</b>                                 | 2.1.2.3.2.02.02.009.32 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES<br>1.3.3.1.00.03 RB INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                                      |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                      | 00 004193 del 28-08-2023                                                                                                                                                                   |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                            | 00 006596 del 21-11-2023                                                                                                                                                                   |
| <b>MODALIDAD</b>                                        | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA SIM-SAM-007-2023                                                                                                                                         |

## GARANTIAS

### PÓLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

|                                                        |                           |                         |                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.</b>                      | CCT 100006902.<br>Anexo 0 | <b>ASEGURADOR<br/>A</b> | COMPAÑÍA MUNDIAL<br>DE SEGUROS S.A.    |
| COBERTURA.                                             | DESDE                     | HASTA                   | SUMA ASEGURADA                         |
| CUMPLIMIENTO.                                          | 14-11-2023.               | 15/06/2024              | \$ 28.947.729,70                       |
| SALARIOS PREST. SOCIALES E<br>IDEMIN                   | 14-11-2023.               | 15/12/2026              | \$ 28.947.729,70                       |
| CALIDAD Y CORRECTO<br>FUNCIONAMIENTO                   | 14/11/2023                | 15/06/2024              | \$ 28.947.729,70                       |
| <b>POLIZA DE RCE No.</b>                               | CCT-100001692<br>Anexo 0  | <b>ASEGURADOR<br/>A</b> | COMPAÑÍA<br>MUNDIAL DE<br>SEGUROS S.A. |
| PREDIOS LABORES Y<br>OPERACIONES                       | 14/11/2023                | 15/12/2023              | \$232,000,000.00                       |
| CONTRATISTAS Y<br>SUBCONTRATISTAS                      | 14/11/2023                | 15/12/2023              | \$69,600,000.00                        |
| RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL<br>PATRONAL | 14/11/2023                | 15/12/2023              | \$69,600,000.00                        |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO<br>PROPIOS                      | 14/11/2023                | 15/12/2023              | \$69,600,000.00                        |
| <b>APROBACION POLIZAS</b>                              | 28 noviembre de 2023.     |                         |                                        |

### PÓLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO

|                                                        |                                 |                    |                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.</b>                      | CCT 100006902<br>– Anexo 2.     | <b>ASEGURADORA</b> | COMPAÑÍA<br>MUNDIAL DE<br>SEGUROS S.A. |
| COBERTURA                                              | DESDE                           | HASTA              | SUMA ASEGURADA                         |
| CUMPLIMIENTO                                           | 29-11- 2023.                    | 30/06/2024.        | \$ 28.947.729,00                       |
| SALARIOS PREST. SOCIALES E<br>IDEMIN                   | 29-11-2023.                     | 30/12/2026         | \$ 28.947.729,00                       |
| CALIDAD Y CORRECTO<br>FUNCIONAMIENTO                   | 29/11/2023                      | 30/06/2024         | \$ 28.947.729,70                       |
| <b>POLIZA DE RESP. CIVIL<br/>EXTRA CONTRACTUAL No.</b> | CCT –<br>100001692.<br>Anexo 2. | <b>ASEGURADORA</b> | COMPAÑÍA<br>MUNDIAL DE<br>SEGUROS S.A. |
| PREDIOS LABORES Y<br>OPERACIONES.                      | 29 – 11 -2023.                  | 30/12/2023.        | \$232.000.000,00                       |
| CONTRATISTAS Y<br>SUBCONTRATISTAS                      | 29 – 11 -2023                   | 30/12/2023.        | \$69,600,000.00                        |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO<br>PROPIOS                      | 29 – 11 -2023                   | 30/12/2023.        | \$69,600,000.00                        |
| <b>APROBACION POLIZAS</b>                              | 19 de diciembre del 2023.       |                    |                                        |

**PÓLIZA SEGÚN SUSPENSION 01, REINICIO 01 Y PRORROGA 01**

|                                                   |                             |                     |                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.</b>                 | CCT – 100006902.<br>Anexo 6 | <b>ASEGURADORA.</b> | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |
| COBERTURA                                         | DESDE                       | HASTA               | SUMA ASEGURADA                   |
| CUMPLIMIENTO                                      | 29/11/2023.                 | 02/09/2024.         | \$ 28.947.729,00                 |
| SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN                 | 29/11/2023.                 | 02/03/2027          | \$ 28.947.729,00                 |
| CALIDAD Y CONCRRECTO FUNCIONAMIENTO               | 29/11/2023                  | 02/09/2024          | \$ 28.947.729,00                 |
| <b>POLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.</b> | CCT-100001692<br>Anexo 4    | <b>ASEGURADORA</b>  | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES                     | 29/11/2023                  | 02/03/2024          | \$260,000,000.00                 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                    | 29/11/2023                  | 02/03/2024          | \$78,000,000.00                  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PATRONAL   | 29/11/2023                  | 02/03/2024          | \$78,000,000.00                  |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                    | 29/11/2023                  | 02/03/2024          | \$78,000,000.00                  |
| <b>APROBACION POLIZAS</b>                         | 06 de marzo del 2024.       |                     |                                  |

**PÓLIZA SEGÚN MODIFICATORIO 01 Y PRORROGA 02**

|                                                   |                             |                     |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.</b>                 | CCT – 100006902.<br>Anexo 7 | <b>ASEGURADORA.</b> | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  |
| COBERTURA                                         | DESDE                       | HASTA               | SUMA ASEGURADA                    |
| CUMPLIMIENTO                                      | 29/11/2023                  | 02/10/2024          | \$ 28.947.729.                    |
| SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN                 | 29/11/2023                  | 02/04/2027          | \$ 28.947.729.                    |
| CALIDAD Y CONCRRECTO FUNCIONAMIENTO               | 29/11/2023                  | 02/10/2024          | \$ 28.947.729.                    |
| <b>POLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.</b> | CCT-100001692<br>Anexo 5    | <b>ASEGURADORA</b>  | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A. |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES                     | 29/11/2023                  | 02/04/2024          | \$ 260.000.000                    |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                    | 29/11/2023                  | 02/04/2024          | \$ 78.000.000                     |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PATRONAL   | 29/11/2023                  | 02/04/2024          | \$ 78.000.000                     |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                    | 29/11/2023                  | 02/04/2024          | \$ 78.000.000                     |

En San José de Cúcuta, en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes personas: **FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE** representante legal de INGPRA S.A.S en calidad de **CONTRATISTA** y **EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR** Subsecretario de Medio Ambiente del municipio San José de Cúcuta en calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de realizar la presente Acta de recibo final del Contrato No. 4260 de 2023, dentro del periodo comprendido entre el 29 noviembre de 2023 al 12 de diciembre de 2023 y del 15 de enero de 2024 al 02 de abril del 2024



### PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO

| ITEM                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | CANT | # PROFESIONALES | VALOR UNT       | VALOR TOTAL      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                 |                 |                  |
| <b>PERSONAL – MANO DE OBRA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                 |                 |                  |
| 1                                                        | Coordinador (ingeniero en el área ambiental o afines) a todo costo incluye prestacional y dotación)                                                                                                                                                                                                                                                                  | MES | 3    | 1               | \$ 4.500.000,00 | \$ 13.500.000,00 |
| 2                                                        | Jardinero a todo costo con dotación (logo alcaldía) y herramienta menor (incluye pala, pica, barra, tijeras podadoras, carretilla, machetilla y paladraga) con dedicación 48 horas semanales (De lunes a sábado, actividades guadañar, podar, fumigar y realizar labores de siembra y todo lo correspondiente a jardinería)<br><b>PARA LA ETAPA DE PLANTACION</b>    | MES | 1    | 12              | \$ 2.333.333,00 | \$ 27.999.996,00 |
| 3                                                        | Jardinero a todo costo con dotación (logo alcaldía) y herramienta menor (incluye pala, pica, barra, tijeras podadoras, carretilla, machetilla y paladraga) con dedicación 48 horas semanales (De lunes a sábado, actividades guadañar, podar, fumigar y realizar labores de siembra y todo lo correspondiente a jardinería)<br><b>PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO</b> | MES | 2    | 6               | \$ 2.333.333,00 | \$ 27.999.996,00 |
| <b>INSUMOS: HIDRORETENEDOR</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                 |                 |                  |
| 4                                                        | Suministro de hidroretenedor 10gr/planta siembra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kg  | 50   |                 | \$ 45.983,00    | \$ 2.299.150,00  |
| <b>COSTOS DIRECTOS – HERRAMIENTAS</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                 |                 |                  |
| 5                                                        | TALA DE ARBOL (INCLUYE TRAMITE DE PERMISO DE TALA DE ARBOL, SUMINISTRO DE PLANTAS EN BOLSA POR COMPENSACION EXIGIDA POR CORPONOR)                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 0    |                 | \$ 1.600.000,00 | \$ 0,00          |
| 6                                                        | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO (AFIRMADO O SUB BASE) INCLUYE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 70   |                 | \$ 65.312,00    | \$ 4.571.840,00  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------------------|-----------------------|
| 7                                                                                                                                        | Poda con Cortaseto de espada- combustión motor 2 tiempos, cilindraje 22,5 cc- (incluye mano de obra, los insumos partes y accesorios para operación, aceites, lubricantes gasolina).                 | DIA | 0       |  | \$ 57.500,00     | \$ 0,00               |
| 8                                                                                                                                        | Mantenimiento de zonas verdes y poda con Guadaña (Guadaña de combustión motor 2 tiempos, cilindraje 41,5 cc) - a todo costo incluye mano de obra, herramientas e insumos para su correcta ejecución. | DIA | 60      |  | \$ 68.000,00     | \$ 4.080.000,00       |
| 9                                                                                                                                        | Suministro e instalación de cerramiento en polisombra verde/azul (incluye parales de madera de cerramiento)                                                                                          | ML  | 0       |  | \$ 15.075,00     | \$ 0,00               |
| <b>COMPONENTES</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |                  |                       |
| 10                                                                                                                                       | Componentes SST y ambiental                                                                                                                                                                          | glb | 1       |  | \$ 11.096.483,00 | \$ 11.096.483,00      |
| <b>SUBTOTAL A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS NO INCLUYE IVA</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |                  | <b>\$ 91.547.465</b>  |
| <b>IVA 19%</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |                  | <b>\$ 17.394.018</b>  |
| <b>IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |                  | <b>\$ 14.510.273</b>  |
| <b>SUBTOTAL A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS INCLUYE IVA , IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES</b> |                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |                  | <b>\$ 123.451.757</b> |
| <b>B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |                  |                       |
| <b>MATERIAL VEGETAL</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |                  |                       |
| 11                                                                                                                                       | Suministro de Veraneras enanas                                                                                                                                                                       | UND | 824,00  |  | \$ 13.667,00     | \$ 11.261.608,00      |
| 12                                                                                                                                       | Suministro césped                                                                                                                                                                                    | M2  | 1551,73 |  | \$ 7.333,00      | \$ 11.378.803,00      |
| 13                                                                                                                                       | Suministro de Lengua de suegra enana                                                                                                                                                                 | UND | 1200,00 |  | \$ 5.667,00      | \$ 6.800.400,00       |
| 14                                                                                                                                       | Suministro de Limon single                                                                                                                                                                           | UND | 0,00    |  | \$ 3.000,00      | \$ 0,00               |
| 15                                                                                                                                       | Suministro de Zebrina                                                                                                                                                                                | UND | 0,00    |  | \$ 5.667,00      | \$ 0,00               |
| 16                                                                                                                                       | Suministro de Palma areca                                                                                                                                                                            | UND | 20,00   |  | \$ 17.333,00     | \$ 346.660,00         |
| 17                                                                                                                                       | Suministro de Philodendro                                                                                                                                                                            | UND | 0,00    |  | \$ 14.667,00     | \$ 0,00               |
| 18                                                                                                                                       | Suministro de quinceañeras                                                                                                                                                                           | UND | 0,00    |  | \$ 15.000,00     | \$ 0,00               |
| 19                                                                                                                                       | Suministro de Palma real grande                                                                                                                                                                      | UND | 0,00    |  | \$ 75.000,00     | \$ 0,00               |

|                                                   |                                                                                                    |       |         |  |               |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|---------------|------------------|
| 20                                                | Suministro de Lengua de suegra espada de bolívar (porte medio H>0,70 metros)                       | UND   | 0,00    |  | \$ 9.000,00   | \$ 0,00          |
| 21                                                | Suministro de Agaves                                                                               | UND   | 0,00    |  | \$ 13.667,00  | \$ 0,00          |
| 22                                                | Suministro de Palma Fúnebre                                                                        | UND   | 0,00    |  | \$ 65.000,00  | \$ 0,00          |
| 23                                                | Suministro de Tu y Yo o minicorona de cristo                                                       | UND   | 1250,00 |  | \$ 4.667,00   | \$ 5.833.750,00  |
| 24                                                | Suministro de Miami                                                                                | UND   | 0,00    |  | \$ 5.600,00   | \$ 0,00          |
| 25                                                | Palma yuca                                                                                         | UND   | 20,00   |  | \$ 67.500,00  | \$ 1.350.000,00  |
| 26                                                | Suministro de Cintas ornamentales                                                                  | UND   | 200,00  |  | \$ 5.167,00   | \$ 1.033.400,00  |
| 27                                                | Duranta Roja                                                                                       | UND   | 2000,00 |  | \$ 4.334,00   | \$ 8.668.000,00  |
| 28                                                | Suministro de planta para jardín seco (tunas o similares)                                          | UND   | 0,00    |  | \$ 16.000,00  | \$ 0,00          |
| 29                                                | Suministro de Urapos (porte medio H>1,50 metros                                                    | UND   | 200,00  |  | \$ 17.000,00  | \$ 3.400.000,00  |
| 30                                                | Suministro de Chicala (porte medio H>1,50 metros                                                   | UND   | 100,00  |  | \$ 17.000,00  | \$ 1.700.000,00  |
| 31                                                | Suministro de Acacia Roja (porte medio H>1,50 metros                                               | UND   | 100,00  |  | \$ 17.000,00  | \$ 1.700.000,00  |
| 32                                                | Suministro de Guasimo (porte medio H>1,50 metros                                                   | UND   | 100,00  |  | \$ 17.000,00  | \$ 1.700.000,00  |
| <b>INSUMOS: ABONOS-INSECTICIDAS-FERTILIZANTES</b> |                                                                                                    |       |         |  |               |                  |
| 33                                                | Suministro de cloruro de potasio (bulto de 50 kg) Aplicar diluido en agua.                         | Bulto | 0,00    |  | \$ 174.200,00 | \$ 0,00          |
| 34                                                | Suministro Manzate                                                                                 | Kg    | 0,00    |  | \$ 25.699,00  | \$ 0,00          |
| 35                                                | Suministro de Glifosato                                                                            | GAL   | 0,00    |  | \$ 111.253,00 | \$ 0,00          |
| 36                                                | Suministro de Fertilizante 3quince bulto de 50 Kg. 25g/planta-                                     | bulto | 8,00    |  | \$ 206.039,00 | \$ 1.648.312,00  |
| 37                                                | Suministro abono orgánico en un 70% de lombrinaza                                                  | bulto | 600,00  |  | \$ 28.571,00  | \$ 17.142.600,00 |
| 38                                                | Suministro de insecticida piriniex                                                                 | L     | 0,00    |  | \$ 51.541,00  | \$ 0,00          |
| 39                                                | Suministro de fungicida , ingrediente activo azufre                                                | Kg    | 0,00    |  | \$ 22.750,00  | \$ 0,00          |
| 40                                                | Suministro de fungicida , ingrediente activo Mancozeb                                              | Kg    | 0,00    |  | \$ 24.134,00  | \$ 0,00          |
| 41                                                | Suministro de fungicida , ingrediente activo Mandiporpid                                           | L     | 0,00    |  | \$ 264.000,00 | \$ 0,00          |
| <b>COSTOS DIRECTOS – TRANSPORTE</b>               |                                                                                                    |       |         |  |               |                  |
| 42                                                | Carro tanque de 12000 litros, riego a todo costo, adaptado y un sistema de mangueras para el riego | VIAJE | 100,00  |  | \$ 285.000,00 | \$ 28.500.000,00 |



**ALCALDIA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |        |  |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|-----------------|--------------------------|
| 43                                                                                                                         | Transporte CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA CON PLATON, A TODO COSTO (INCLUYE CONDUCTOR) 12 HORAS, DISPONIBILIDAD SABADOS Y DOMINGOS | MES    | 3,00   |  | \$ 9.500.000,00 | \$ 28.500.000,00         |
| 44                                                                                                                         | Transporte llevar material escombro VOLQUETAS                                                                                  | VIAJES | 25,00  |  | \$ 165.385,00   | \$ 4.134.625,00          |
| 45                                                                                                                         | Generación y disposición de escombros                                                                                          | M3     | 150,00 |  | \$ 11.700,00    | \$ 1.755.000,00          |
| NP1                                                                                                                        | Suministro e instalación de geotextil y triturado 3/8                                                                          | M2     | 500,00 |  | \$ 14.543,00    | \$ 7.271.500,00          |
| NP2                                                                                                                        | Suministro e instalación de aspersores                                                                                         | UND    | 35,00  |  | \$ 29.979,00    | \$ 1.049.265,00          |
| NP3                                                                                                                        | Suministro de manguera para riego de jardin de 1/2"                                                                            | ML     | 500,00 |  | \$ 3.500,00     | \$ 1.750.000,00          |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |        |  |                 |                          |
| <b>SUBTOTAL B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE</b>                                                                   |                                                                                                                                |        |        |  |                 | <b>\$ 146.923.923,00</b> |
| <b>IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES</b>                                                            |                                                                                                                                |        |        |  |                 | <b>\$ 19.100.111,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE, INCLUYE IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES</b> |                                                                                                                                |        |        |  |                 | <b>\$ 166.024.034,00</b> |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |        |  |                 |                          |
| <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b>                                                                                            |                                                                                                                                |        |        |  |                 | <b>\$ 289.475.791,00</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                                                                   |                                                                                                                                |        |        |  |                 | <b>\$ 289.475.791,00</b> |

#### CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO.

*PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta de recibo final a satisfacción deberá suscribirse por parte del contratista, la interventoría y supervisión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, en el formato aprobado por la Secretaría de Infraestructura. Durante este período, el supervisor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanación.*

Conforme a lo anterior, con la suscripción de la presente acta, las partes acuerdan que el contrato No. 4260 de 2023 se ejecutó al 100% por un valor total de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$289.475.791).

#### CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

*La secretaria de Infraestructura mediante las secretarias de Hacienda y secretaria del tesoro municipal cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera: El pago se realizará bajo la modalidad mensual mediante actas de entrega de los productos aprobados por el supervisor designado y demás documentos anexos de acuerdo con las especificaciones mencionadas anteriormente, y se hará así hasta el equivalente al 100% del recurso.*

*De cada uno de estos pagos se efectuará una retención en garantía del 10% de cada acta presentada, la cual se devolverá al contratista una vez suscrita el Acta de Liquidación del contrato.*

#### CUADRO RESUMEN DE PAGOS

|                                                  |                |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| VALOR INICIAL CONTRATO                           | \$ 289.477.297 |                   |
| VALOR DE AJUSTE SEGÚN MODIFICATORIO No. 1        | - \$ 1.506     |                   |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO CON MODIFICATORIO No. 1 | \$ 289.475.791 |                   |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 1                         |                | \$ 231.051.109,00 |
| ABONO 90% DE ACTA PARCIAL 1                      |                | \$ 207.945.998,10 |
| VALOR RETENIDO 10% ACTA PARCIAL 1                |                | \$ 23.105.110,90  |
| VALOR ACTA FINAL                                 |                | \$ 58.424.682,00  |
| SALDO PENDIENTE POR PAGAR                        |                | \$ 81.529.792,90  |
| SUMAS IGUALES                                    | \$ 289.475.791 | \$ 289.475.791    |

**NOTA:** Teniendo en cuenta la forma de pago del contrato, el saldo pendiente por pagar del contrato, será pagado al contratista después de suscrita el acta de liquidación del contrato entre las partes.


En constancia, una vez diligenciada la inspección de las actividades y de haber comprobado que las mismas se entregaron de acuerdo con los términos y especificaciones del contrato No. 4260 de 2023, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega final real y efectiva a la Supervisión representante del Municipio.

El recibido por parte del supervisor, no releva al Contratista de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en términos de la Constitución Política y de la ley 80 de 1993 en los artículos 51, 52 y 53.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las actividades y de haber comprobado que los mismos se realizaron de acuerdo con los términos del contrato No. 4260 de 2023, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los (09) días del mes de mayo de 2024.



FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE  
Contratista  
INGPRA S.A.S



EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR  
Supervisor de Contrato  
SUBSECRETARIO MEDIO AMBIENTE

Proyectó y Revisó: Jorge Alveiro Combariza – Contratista SIM   
Revisó: Juan David Martínez – Contratista SIM 