

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

CONTRATO No. 4600098768 DE 2023

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: AUTOLARTE S.A.S

NIT: 890.900.081-8

REPRESENTANTE LEGAL: MANUELA VELASQUEZ OLARTE

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 43.760.084

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A LOS VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIAS MARCAS DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$230.000.000) INCLUIDO IVA

VALOR INICIAL:

DURACIÓN INICIAL: CINCO (5) MESES Y 3 DÍAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.

AMPLIACIONES: AMPLIACIÓN 01: POR UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

DURACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES: SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE INICIO: VEINTISEIS (26) DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098768 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- El contrato viene siendo ejecutado sin contratiempos; en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre y el 31 de diciembre de 2023 se atendieron 13 órdenes de trabajo, de las cuales 10 corresponden a mantenimiento correctivo MC y 3 mantenimiento preventivo MP.
- Igualmente durante el mes de diciembre se atendieron los requerimientos de mantenimiento a una (1) dependencia así:

DEPENDENCIA	PESADOS
MOVILIDAD	13
TOTAL	13

- El historial de las órdenes de trabajo con el detalle de las reparaciones correspondientes a este contrato y su costo reposa en la base de datos del software especializado para mantenimiento Mainsaver, el cuál puede ser consultado en el Equipo Administración Parque Automotor.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para el mes de diciembre se presentó una factura por valor de \$45.000.000.

- Durante la ejecución del contrato han sido atendidas las quejas presentadas por parte de los coordinadores y/o usuarios del parque automotor intervenido
- El mantenimiento se viene realizando en cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas en el contrato y aplicando los descuentos propuestos por el contratista.
- En las visitas de interventoría sea podido evidenciar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- Los servicios de revisión y mantenimiento se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.
- Ejecución física acumulada: Luego de ampliación No. 1 la ejecución física acumulada es del 77%, calculada con base al tiempo transcurrido del contrato.

Contrato	Nit Contratista	Nombre Contratista	Valor Retención	Descripción Indicador
4600098768	8909000818	Autolarte S A S	\$1.890.756	Estampilla Universidad de Antioquia
			\$2.457.983	Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%
TOTAL RETENCIONES			4.348.739	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(04/01/2024)	Desde 01/12/2023 Hasta 31/12/2023	Duvan Alexis Cardenas Herrera cc 1.026.154.225 TP 280974-T

- A la fecha no se ha realizado cambio en los enlaces.
- A la fecha no se ha materializado ninguno de los riesgos contemplados
- A la fecha se han realizado las siguientes modificaciones al contrato:

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín</p> <p>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Según el Acta 105 del 05 de diciembre de 2023 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, se aprobó la ampliación No 1. Por un (1) mes y quince (15) días a partir del primero (01) de enero al 15 de febrero de 2024, ambas fechas inclusive.

- Se incluye la imagen de SAP donde se puede observar los criterios de calificación para este periodo.

Número de Contrato

4600098768

Secretaría

235 Suministros y Serv

Estado

2 En Ejecución

Objeto del Contrato

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos pesados, maqui...

Interventores

Supervisor Temporal

Modificaciones

Informe Mejoramiento

Liquidación

Evaluación

Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Administrativo

Financiero y c

Juridico

Tecnico

Ponder:

20,00 %

20,00 %

20,00 %

40,00 %

19,00

20,00

18,67

40,00

Total % Calificacion

97,67

Número de Contrato

4600098768

Secretaría

235 Suministros y Serv

Estado

2 En Ejecución

Objeto del Contrato

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos pesados, maqui...

Interventores

Supervisor Temporal

Modificaciones

Informe Mejoramiento

Liquidación

Evaluación

Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo

Financiero y c

Juridico

Tecnico

Ponder:

20,00 %

20,00 %

20,00 %

40,00 %

19,00

20,00

18,67

40,00

Total % Calificacion

97,67

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

La calificación fue de 97.67%

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	74300000	2320202008	200418	4000113626	9014959	4700055197
150000124		212020200800	200418	4000113595		4700055206
110000123	70700000	212020200800	200418	4000116086	9014959	4700055472

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055206	OP128353	23/08/2023	5000712113	59.999.999
4700055206	OP128411	21/09/2023	5000519563	60.000.000
4700055197	OP1 28500	20/10/2023	5000716919	40.000.000
4700055206		20/10/2023	5000716920	20.000.000
4700055206	OP128600	20/12/2023	5000530212	45.000.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098768	4700055197	206	Movilidad	200418	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y RECURSOS LOGÍSTICOS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	40.000.000	40.000.000	0
4600098768	4700055206	235	Suministros y Serv			190.000.000	185.000.000	5.000.000

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín</p> <p>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 230.000.000
Pagos Realizados (Acumulados) al 31 de diciembre de 2023	\$ 225.000.000
Saldo de recursos al 31 de diciembre de 2023	\$ 5.000.000
Pago autorizado en el periodo diciembre	\$ 45.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	97,82%
Porcentaje de ejecución física	77%

4. INFORME JURÍDICO:

Durante el período reportado en el presente informe no se han presentado hechos o situaciones que configuren un presunto incumplimiento, por tanto, no se han iniciado procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Segurexpo de Colombia S.A.	152331	Cumplimiento de contrato	06/07/2023	30/06/2024	25/07/2023	\$ 23.000.000
		Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/07/2023	31/12/2026		\$ 11.500.000
		Calidad del bien o servicio	06/07/2023	30/06/2024		\$ 23.000.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	06/07/2023	30/06/2024		\$ 23.000.000

El periodo reportado se generó factura por \$45.000.000.

Atentamente,



RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR
Supervisor