



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# QUEBRADA SALINAS

---


Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |    |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|
| CONTRATO N°: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |    |                                 |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |                                 |    |                                 |
| PERIODO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jueves, 19 de octubre de 2023   | AL | jueves, 30 de noviembre de 2023 |
| FECHA PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jueves, 30 de noviembre de 2023 |    |                                 |

| ITEM     | DESCRIPCIÓN / MAQUINA                                      | MUNICIPIO | PUNTO                  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO   | ACTIVIDAD REALIZADA                                         |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2,1      | ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO    |           |                        |              |             |                  |                   |                                                             |
|          | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2                             | RESTREPO  | RIO SALINAS, LOS LAGOS | 19/10/2023   | 7/11/2023   | 200,00           | \$ 123.688.000,00 | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON Y EXCAVACION DEL CANAL    |
| 2,3      | ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR |           |                        |              |             |                  |                   |                                                             |
|          | CARGADOR KOMATSU #2                                        | RESTREPO  | RIO SALINAS            | 20/10/2023   | 28/10/2023  | 100,00           | \$ 44.100.000,00  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |
| SUBTOTAL |                                                            |           |                        |              |             |                  | \$ 167.788.000,00 |                                                             |
| IVA 19%  |                                                            |           |                        |              |             |                  | \$ 31.879.720,00  |                                                             |
| TOTAL    |                                                            |           |                        |              |             |                  | \$ 199.667.720,00 |                                                             |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA





**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                        | OPERADOR      | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                                           | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|------------------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                  |               | INICIO    | FIN     |                  |                                                                                                                                               |                  |
| 1  | 19/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12699,4   | 12711,1 | 11,7             | SE RELIZA EL TRANSPLADO DE LA EXCAVADORA DESDE EL PATIO, HASTA EL RIO SALINAS EN RESTREPO Y SE INICIA EXCAVACION DEL CANAL PARA CENTAR EL RIO | 11,7             |
| 2  | 20/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12711,1   | 12722,1 | 11,0             | SE REALIZAN 60 METROS APROXIMADAMENTE DE CANAL PARA CARGAR EL MARGEN DEL RIO                                                                  |                  |
| 3  | 21/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12722,1   | 12733,6 | 11,5             | EXCAVACION DEL CANAL "60 METROS DE EXCAVACION" SE PRESENTARON LLUVIAS TODO EL DIA                                                             |                  |
| 4  | 22/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12733,6   | 12743,9 | 10,3             | SE REALIZAN 60 METROS DE EXCAVACION DEL CANAL                                                                                                 |                  |
| 5  | 23/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12743,9   | 12754,6 | 10,7             | EXCAVACION DEL CANAL                                                                                                                          | 63,1             |
| 6  | 24/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12754,6   | 12764,7 | 10,1             | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON                                                                                                             |                  |
| 7  | 25/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12764,7   | 12773,2 | 8,5              | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON Y EXCAVACION DEL CANAL                                                                                      |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2 |


| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                        | OPERADOR      | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA               | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|------------------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                  |               | INICIO    | FIN     |                  |                                   |                  |
| 8  | 26/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12773,2   | 12784,4 | 11,2             | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON |                  |
| 9  | 27/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12784,4   | 12795,4 | 11,0             | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON |                  |
| 10 | 28/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12795,4   | 12807,0 | 11,6             | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON |                  |
| 11 | 29/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12807,0   | 12807,0 | 0,0              | NO SE LABORO                      |                  |
| 12 | 30/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12807,0   | 12818,2 | 11,2             | EXCAVACION DEL CANAL              | 77,9             |
| 13 | 31/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12818,2   | 12829,2 | 11,0             | EXCAVACION DEL CANAL              |                  |
| 14 | 1/11/2023  | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12829,2   | 12840,7 | 11,5             | EXCAVACION DEL CANAL              |                  |
| 15 | 2/11/2023  | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12840,7   | 12852,5 | 11,8             | EXCAVACION DEL CANAL              |                  |
| 16 | 3/11/2023  | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12852,5   | 12865,0 | 12,5             | EXCAVACION DEL CANAL              |                  |
| 17 | 4/11/2023  | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12865,0   | 12875,1 | 10,1             | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON |                  |
| 18 | 5/11/2023  | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12875,1   | 12884,9 | 9,8              | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON |                  |
| 19 | 6/11/2023  | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12884,9   | 12894,7 | 9,8              | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON | 14,5             |


| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2 |

| N° | FECHA     | LUGAR DE TRABAJO |                        | OPERADOR      | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA               | HORAS POR SEMANA |
|----|-----------|------------------|------------------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |           | MUNICIPIO        | PUNTO                  |               | INICIO    | FIN     |                  |                                   |                  |
| 20 | 7/11/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS, LOS LAGOS | OSCAR AHUMADA | 12894,7   | 12899,4 | 4,7              | REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON |                  |
|    |           |                  |                        |               | TOTAL     |         | 200,0            |                                   |                  |

| Inicio     | Fin       | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|-----------|------------------|---------------|-------|
| 19/10/2023 | 7/11/2023 | 12699,4          | 12899,4       | 200,0 |
| TOTAL      |           |                  |               | 200,0 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS RIOSALINAS LAGOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADOR CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12699,4 Horometro Final: 12711,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: SE REALIZA TRASLADO DE LA EXCAVADORA DESDE EL PATIO, HASTA EL RIO SALINAS EN RESTREPO Y SE INICIA EXCAVADORA DEL CANAL PARA CENTRAR EL RIO



Nº 53452

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1127537145  
CARGO APOYO SUPERVISIÓN



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS RIOSALINAS LAGOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADOR CATERPILLAR S/N: 320D #1  
Horometro Inicial: 12711,1 Horometro Final: 12722,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: SE REALIZA 60 MTS APROXIMADAMENTE DEL CANAL PARA CARGAR EL MARGEN DEL RIO



Nº 53472

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1127537145  
CARGO APOYO SUPERVISIÓN



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LAGOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADOR CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12722,1 Horometro Final: 12733,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVADORA DEL CANAL 60 METROS DE EXCAVACION SE PRESENTARON  
NUVIAS TODO EL DIA



Nº 53455

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. OPERADOR  
CARGO 1032382770

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129599145  
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LAGOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12733,6 Horometro Final: 12743,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 51611

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129599145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LA605  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D # 2  
Horometro Inicial: 12343,9 Horometro Final: 12354,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53473

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 1127539145

CARGO Apoyo Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LA605  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D # 2  
Horometro Inicial: 12754,6 Horometro Final: 12764,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON



Nº 53457

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382772

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 1127539145

CARGO Apoyo Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LAGOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADOR CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12764,7 Horometro Final: 12773,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 8,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON Y EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53458

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129539145  
CARGO APOYO Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LAGOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADOR CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12773,2 Horometro Final: 12784,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON



Nº 53459

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129539145  
CARGO APOYO Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS RIOSALINAS LAGO  
Equipo / Maquinaria EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12784,4 Horometro Final: 12795,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO MATERIAL PARA JARILLON



Nº 53460

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma

C.C. 112959195

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS RIOSALINAS LAGO  
Equipo / Maquinaria EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12795,4 Horometro Final: 12807,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 11,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON



Nº 53461

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma

C.C. 112959195

CARGO Apoyo Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS SALINAS LA603  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12807,0 Horometro Final: 12867,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: NO SE LABORO



Nº 53474

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 112959945  
CARGO Apoyo Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS SALINAS LA603  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12807,0 Horometro Final: 12818,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53463

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 112959945  
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LA603  
Equipo / Maquinaria EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12818,2 Horometro Final: 12829,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53464

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma

C.C. 1129539 AS

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LA603  
Equipo / Maquinaria EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12829,2 Horometro Final: 12840,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53476

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma

C.C. 1129539 AS

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LA GOS  
Equipo / Maquinaria EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12840,7 Horometro Final: 12852,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 11,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53466

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129599195  
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LA GOS  
Equipo / Maquinaria EXCAVADORA S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12852,5 Horometro Final: 12865,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 12,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53467

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129599195  
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LA60  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATAPILLAR S/N: 320D # 2  
Horometro Inicial: 12865,0 Horometro Final: 12875,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON.



Nº 53468

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 112957145  
CARGO Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO SALINAS LA60  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATAPILLAR S/N: 320D # 2  
Horometro Inicial: 12875,1 Horometro Final: 12884,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON.



Nº 53469

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 112957145  
CARGO Supervisión





SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS SALINAS LA60  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERRILLAR S/N: 320 D #2  
Horometro Inicial: 12884,9 Horometro Final: 12894,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON



Nº 53470

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 112959195  
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS SALINAS LA60  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERRILLAR S/N: 320 D #2  
Horometro Inicial: 12894,7 Horometro Final: 12899,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 4,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON.



Nº 53471

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 112959195  
CARGO Apoyo Supervisión

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |                                   |        |                  |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|
| MAQUINA: | EXCAVADORA CATERPILLAR<br>320D #2 | PUNTO: | QUEBRADA SALINAS |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|

| Nº | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 19/10/2023 |    |    | 11.7          |
| 2  | 20/10/2023 |    |    | 11            |
| 3  | 21/10/2023 |   |   | 11.5          |
| 4  | 22/10/2023 |  |  | 10.3          |
| 5  | 23/10/2023 |  |  | 10.7          |
| 6  | 24/10/2023 |  |  | 10.1          |
| 7  | 25/10/2023 |  |  | 8.5           |
| 8  | 26/10/2023 |  |  | 11.2          |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |                                   |        |                  |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|
| MAQUINA: | EXCAVADORA CATERPILLAR<br>320D #2 | PUNTO: | QUEBRADA SALINAS |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|

| Nº | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9  | 27/10/2023 |    |    | 11            |
| 10 | 28/10/2023 |    |    | 11.6          |
| 11 | 29/10/2023 |   |   | 0             |
| 12 | 30/10/2023 |  |  | 11.2          |
| 13 | 31/10/2023 |  |  | 11            |
| 14 | 1/11/2023  |  |  | 11.5          |
| 15 | 2/11/2023  |  |  | 11.8          |
| 16 | 3/11/2023  |  |  | 12.5          |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |                                   |        |                  |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|
| MAQUINA: | EXCAVADORA CATERPILLAR<br>320D #2 | PUNTO: | QUEBRADA SALINAS |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|

| Nº | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9  | 27/10/2023 |    |    | 11            |
| 10 | 28/10/2023 |    |    | 11.6          |
| 11 | 29/10/2023 |   |   | 0             |
| 12 | 30/10/2023 |  |  | 11.2          |
| 13 | 31/10/2023 |  |  | 11            |
| 14 | 1/11/2023  |  |  | 11.5          |
| 15 | 2/11/2023  |  |  | 11.8          |
| 16 | 3/11/2023  |  |  | 12.5          |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |                                |        |                  |
|----------|--------------------------------|--------|------------------|
| MAQUINA: | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2 | PUNTO: | QUEBRADA SALINAS |
|----------|--------------------------------|--------|------------------|

| N°    | FECHA     | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17    | 4/11/2023 |    |    | 10.1          |
| 18    | 5/11/2023 |    |    | 9.8           |
| 19    | 6/11/2023 |   |   | 9.8           |
| 20    | 7/11/2023 |  |  | 4.7           |
| TOTAL |           |                                                                                     |                                                                                      | 200           |

  
HENRY PAREJA CASTANO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
CONTRATISTA





**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **CARGADOR KOMATSU #2**

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                     |
|-----------------------|---------------------|
| MAQUINA:              | CARGADOR KOMATSU #2 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |             | OPERADOR        | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                         | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO       |                 | INICIO    | FIN    |                  |                                                             |                  |
| 1  | 20/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 6944,0    | 6954,0 | 10,0             | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON | 31,1             |
| 2  | 21/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 6954,0    | 6964,1 | 10,1             | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 3  | 22/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 6964,1    | 6975,1 | 11,0             | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 4  | 23/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 6975,1    | 6986,1 | 11,0             | TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON | 68,9             |
| 5  | 24/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 6986,1    | 6997,1 | 11,0             | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION JARILLON           |                  |
| 6  | 25/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 6997,1    | 7008,8 | 11,7             | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION JARILLON           |                  |
| 7  | 26/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 7008,8    | 7020,5 | 11,7             | TRANSPORTE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       |                  |
| 8  | 27/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 7020,5    | 7032,7 | 12,2             | TRANSPORTE MATERIAL PARA CONSTRUCCION                       |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                     |
|-----------------------|---------------------|
| MAQUINA:              | CARGADOR KOMATSU #2 |

| N°    | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |             | OPERADOR        | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                               | HORAS POR SEMANA |
|-------|------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|       |            | MUNICIPIO        | PUNTO       |                 | INICIO    | FIN    |                  |                                                   |                  |
| 9     | 28/10/2023 | RESTREPO         | RIO SALINAS | RICARDO MONTOYA | 7032,7    | 7044,0 | 11,3             | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION JARILLON |                  |
| TOTAL |            |                  |             |                 |           |        | 100,0            |                                                   |                  |


| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 20/10/2023 | 28/10/2023 | 6944,0           | 7044,0        | 100,0 |
| TOTAL      |            |                  |               | 100,0 |



HENRY PAREJA CASTAÑO  
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
CONTRATISTA



ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
SUPERVISOR



CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
DIRECTOR DE PROYECTO



EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
APOYO A LA SUPERVISION





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio salinas  
Equipo / Maquinaria: cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 6944,0 Horometro Final: 6954,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material de rio para  
construcciones de jarillon



Nº 53120

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Ricardo montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79826058  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio salinas  
Equipo / Maquinaria: cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 6954,0 Horometro Final: 6964,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: transporte de material de rio para  
construcción de jarillon



Nº 53121

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Ricardo montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79826058  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Salinas  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 6964,7 Horometro Final: 6975,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: transporte de material de rio para  
construcciones de jarillon



Nº 53123

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Ricardo montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79826058  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Salinas  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 6975,1 Horometro Final: 6986,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: transporte de material de rio para  
construccion de jarillon



Nº 53124

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Ricardo montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79826058  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Salinas  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 6986,7 Horometro Final: 6997,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: transporte de material para construcción  
Jarillon



Nº 53125

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Ricardo Montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79826058  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Salinas  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 6997,7 Horometro Final: 7008,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: transporte de material para construcción  
Jarillon



Nº 53126

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Ricardo Montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79826058  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: rio salinas  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: # 2  
Horometro Inicial: 7008,8 Horometro Final: 7020,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: transporte material para contruccion



Nº 53127

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Ricardo montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79826058  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: rio salinas  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: # 2  
Horometro Inicial: 7020,5 Horometro Final: 7032,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 12,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: transporte material para contruccion



Nº 53130

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Ricardo montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79826058  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMAS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Salinas  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7032,7 Horometro Final: 7044,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para construcción  
Jarillon



Nº 53131

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Ricardo Montoya  
Nombre y Firma  
C.C. 79026058  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



## REPORTE DE MAQUINARIA


|          |                     |        |                  |
|----------|---------------------|--------|------------------|
| MAQUINA: | CARGADOR KOMATSU #2 | PUNTO: | QUEBRADA SALINAS |
|----------|---------------------|--------|------------------|

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 20/10/2023 |    |    | 10            |
| 2  | 21/10/2023 |    |    | 10.1          |
| 3  | 22/10/2023 |   |   | 11            |
| 4  | 23/10/2023 |  |  | 11            |
| 5  | 24/10/2023 |  |  | 11            |
| 6  | 25/10/2023 |  |  | 11.7          |
| 7  | 26/10/2023 |  |  | 11.7          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATO No: 3373 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b> |
| <b>PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                              |                            |               |                         |
|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>REPORTE DE MAQUINARIA</b> |                            |               |                         |
| <b>MAQUINA:</b>              | <b>CARGADOR KOMATSU #2</b> | <b>PUNTO:</b> | <b>QUEBRADA SALINAS</b> |

| N°    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                 | HOROMETRO FINAL                                                                    | HORAS TOTALES |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8     | 27/10/2023 |  |  | 12.2          |
| 9     | 28/10/2023 |  |  | 11.3          |
| TOTAL |            |                                                                                   |                                                                                    | 100           |

  
 HENRY PAREJA CASTANO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# **RIO UPIN SECTOR PARAISO BARRIO GUAMITO**

---


Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |    |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|
| CONTRATO N°: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |    |                                 |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |                                 |    |                                 |
| PERIODO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jueves, 19 de octubre de 2023   | AL | jueves, 30 de noviembre de 2023 |
| FECHA PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jueves, 30 de noviembre de 2023 |    |                                 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA                                      | MUNICIPIO | PUNTO                | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO   | ACTIVIDAD REALIZADA               |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2,1  | ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO    |           |                      |              |             |                  |                   |                                   |
|      | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2                             | RESTREPO  | RIO UPIN, LOS MEDIOS | 8/11/2023    | 30/11/2023  | 235,00           | \$ 145.333.400,00 | SE REALIZA EXCAVACION DE EL CANAL |
| 2,3  | ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR |           |                      |              |             |                  |                   |                                   |
|      | CARGADOR KOMATSU #2                                        | RESTREPO  | RIO UPIN, LOS MEDIOS | 9/11/2023    | 20/11/2023  | 130,00           | \$ 57.330.000,00  | CONSTRUCCION DE JARILLON          |
|      | SUBTOTAL                                                   |           |                      |              |             |                  | \$ 202.663.400,00 |                                   |
|      | IVA 19%                                                    |           |                      |              |             |                  | \$ 38.506.046,00  |                                   |
|      | TOTAL                                                      |           |                      |              |             |                  | \$ 241.169.446,00 |                                   |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta



| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                      | OPERADOR      | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                          | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                |               | INICIO    | FIN     |                  |                                                                                                                              |                  |
| 1  | 8/11/2023  | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12899,4   | 12903,2 | 3,8              | REPALEO DE MATERIAL PARA REPALEO DE ACCESO                                                                                   | 46,1             |
| 2  | 9/11/2023  | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12903,2   | 12913,2 | 10,0             | SE REALIZA EXCAVACION DE EL CANAL                                                                                            |                  |
| 3  | 10/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12913,2   | 12923,0 | 9,8              | EXCAVACION DE CANAL                                                                                                          |                  |
| 4  | 11/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12923,0   | 12934,0 | 11,0             | EXCAVACION DE CANAL                                                                                                          |                  |
| 5  | 12/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12934,0   | 12945,5 | 11,5             | SE REALIZA CIERRE DE BRAZO DEL RIO Y SE HACE REPALEO DE MATERIAL PARA LA ORILLA, SE PRESENTA CRECIMIENTO DEL RIO POR LLUVIAS |                  |
| 6  | 13/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12945,5   | 12955,9 | 10,4             | EXCAVACION DEL CANAL                                                                                                         | 77,6             |
| 7  | 14/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12955,9   | 12967,7 | 11,8             | EXCAVACION DEL CANAL                                                                                                         |                  |
| 8  | 15/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12967,7   | 12978,6 | 10,9             | EXCAVACION DEL CANAL                                                                                                         |                  |
| 9  | 16/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12978,6   | 12990,1 | 11,5             | REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION                                                                                          |                  |
| 10 | 17/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 12990,1   | 13001,8 | 11,7             | REPALEO DE MATERIAL Y PAISAJEO DEL MISMO                                                                                     |                  |
| 11 | 18/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13001,8   | 13012,3 | 10,5             | EXCAVACION DEL CANAL                                                                                                         |                  |
| 12 | 19/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13012,3   | 13023,1 | 10,8             | EXCAVACION DEL CANAL                                                                                                         |                  |
| 13 | 20/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13023,1   | 13034,3 | 11,2             | EXCAVACION DEL CANAL                                                                                                         |                  |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>REPORTE DIARIO DE HORAS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p><b>CONTRATO No. 3373 DE 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b></p> |  |

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p align="center"><b>REPORTE DE MAQUINARIA</b></p> |                                              |
| <p><b>MAQUINA:</b></p>                             | <p><b>EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2</b></p> |


| N°    | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                      | OPERADOR      | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                 | HORAS POR SEMANA |
|-------|------------|------------------|----------------------|---------------|-----------|---------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|       |            | MUNICIPIO        | PUNTO                |               | INICIO    | FIN     |                  |                                     |                  |
| 14    | 21/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13034,3   | 13045,3 | 11,0             | EXCAVACION DEL CANAL                | 72,0             |
| 15    | 22/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13045,3   | 13056,9 | 11,6             | EXCAVACION DEL CANAL                |                  |
| 16    | 23/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13056,9   | 13067,8 | 10,9             | EXCAVACION DEL CANAL                |                  |
| 17    | 24/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13067,8   | 13076,1 | 8,3              | EXCAVACION DEL CANAL                |                  |
| 18    | 25/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13076,1   | 13085,8 | 9,7              | EXCAVACION DEL CANAL                |                  |
| 19    | 26/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13085,8   | 13095,1 | 9,3              | REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION | 39,3             |
| 20    | 27/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13095,1   | 13106,8 | 11,7             | REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION |                  |
| 21    | 28/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13106,8   | 13118,0 | 11,2             | REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION |                  |
| 22    | 29/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13118,0   | 13128,4 | 10,4             | REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION |                  |
| 23    | 30/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | OSCAR AHUMADA | 13128,4   | 13134,4 | 6,0              | REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION |                  |
| TOTAL |            |                  |                      |               |           |         | 235,0            |                                     |                  |

| Inicio    | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|-----------|------------|------------------|---------------|-------|
| 8/11/2023 | 30/11/2023 | 12899,4          | 13134,4       | 235,0 |
|           |            | TOTAL            |               | 235,0 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 CARMEN LUCÍA AGUILAR GÓMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ  
 SUPERVISOR

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS GUPIAN MEDIOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320 D #2  
Horometro Inicial: 12899,4 Horometro Final: 12903,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 3,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: RECARGO DE MATERIALES PARA RECARGO DE ACCESO



Nº 53477

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS GUPIAN MEDIOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320 D #2  
Horometro Inicial: 12903,2 Horometro Final: 12913,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: SE REALIZA EXCAVACION DE EL CANAL



Nº 53479

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS RIOPIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADOR CATAPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12913,2 Horometro Final: 12923,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DE CANAL



Nº 53480

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

DSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS RIOPIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADOR CATAPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12923,0 Horometro Final: 12934,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DE CANAL



Nº 53481

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

DSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATAPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12934,0 Horometro Final: 12945,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: SE REALIZA CIERRE DE BRAZO DEL RIO Y SE HACE REPALEO DE MATERIAL PARA LA ORILLA SE PRESENTA CRECIMIENTO DEL RIO POR LLUVIAS



Nº 53602

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATAPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12945,5 Horometro Final: 12955,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53483

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320 D #2  
Horometro Inicial: 12955,9 Horometro Final: 12967,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53484

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320 D #2  
Horometro Inicial: 12967,7 Horometro Final: 12978,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53485

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: Los Rios UPIN Medios  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12978,6 Horometro Final: 12990,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION



Nº 53486

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: Los Rios UPIN Medios  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 12990,1 Horometro Final: 13001,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL Y PAISAJEO DEL MISMO



Nº 53487

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIQUIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13001,8 Horometro Final: 13012,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53488

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145  
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIQUIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13012,3 Horometro Final: 13023,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53489

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145  
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13023,1 Horometro Final: 13034,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53490

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13034,3 Horometro Final: 13045,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53492

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN MEDIO LOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13045,3 Horometro Final: 13056,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53493

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN MEDIO LOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13056,9 Horometro Final: 13067,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53494

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIQUIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATAPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13067,8 Horometro Final: 13076,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 8,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53495

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIQUIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATAPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13076,1 Horometro Final: 13085,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: EXCAVACION DEL CANAL



Nº 53603

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN <sup>LOS</sup> Medios  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13085,8 Horometro Final: 13095,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION



Nº 53497

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032380770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma <sup>1128579145</sup>  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIO UPIN <sup>LOS</sup> Medios  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13095,1 Horometro Final: 13106,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION



Nº 53498

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma <sup>1128579145</sup>  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIQUIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATAPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13106,8 Horometro Final: 13118,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION



Nº 53499

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: RIQUIN MEDIO  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATAPILLAR S/N: 320D #2  
Horometro Inicial: 13118,0 Horometro Final: 13128,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: REPALEO DE MATERIAL PARA PROTECCION



Nº 53500

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

OSCAR AHUMADA

Nombre y Firma

C.C. 1032382770

CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/11/2023 Municipio: RESTREPO Vereda / Punto: LOS RIQUIN MEDIOS  
Equipo / Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILLAR S/N: 3200 #2  
Horometro Inicial: 13128,4 Horometro Final: 13134,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6,0 Viajes: \_\_\_\_\_

**SERVICIO:**

Descolmatación ☒  
Remoción en Masa ☒

Construcción de Jarillon ☒  
Rehabilitación de Vía ☒

Canalización ☒  
Transporte ☒ Otro ☐

Observaciones: REPALEO MATERIAL PARA PROTECCION



Nº 53601

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

OSCAR AHUMADA  
Nombre y Firma  
C.C. 1032382770  
CARGO OPERADOR

Motivo: \_\_\_\_\_



Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D#2 |

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 8/11/2023  |    |    | 3.8           |
| 2  | 9/11/2023  |    |    | 10            |
| 3  | 10/11/2023 |   |   | 9.8           |
| 4  | 11/11/2023 |  |  | 11            |
| 5  | 12/11/2023 |  |  | 11.5          |
| 6  | 13/11/2023 |  |  | 10.4          |
| 7  | 14/11/2023 |  |  | 11.8          |



| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 320D#2 |

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | 15/11/2023 |    |    | 10.9          |
| 9  | 16/11/2023 |    |    | 11.5          |
| 10 | 17/11/2023 |   |   | 11.7          |
| 11 | 18/11/2023 |  |  | 10.5          |
| 12 | 19/11/2023 |  |  | 10.8          |
| 13 | 20/11/2023 |  |  | 11.2          |
| 14 | 21/11/2023 |  |  | 11            |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 320D#2

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15 | 22/11/2023 |    |    | 11.6          |
| 16 | 23/11/2023 |    |    | 10.9          |
| 17 | 24/11/2023 |   |   | 8.3           |
| 18 | 25/11/2023 |  |  | 9.7           |
| 19 | 26/11/2023 |  |  | 9.3           |
| 20 | 27/11/2023 |  |  | 11.7          |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 320D#2

| N°    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                  | HOROMETRO FINAL                                                                     | HORAS TOTALES |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21    | 28/11/2023 |   |   | 11.2          |
| 22    | 29/11/2023 |   |   | 10.4          |
| 23    | 30/11/2023 |  |  | 6             |
| TOTAL |            |                                                                                    |                                                                                     | 235           |

  
HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS  
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS  
"SERVIMACONS S.A.S."  
CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **CARGADOR KOMATSU #2**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                     |
|-----------------------|---------------------|
| MAQUINA:              | CARGADOR KOMATSU #2 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                      | OPERADOR       | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                          | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                |                | INICIO    | FIN    |                  |                                              |                  |
| 1  | 9/11/2023  | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7044,0    | 7056,6 | 12,6             | CONSTRUCCION DE JARILLON                     | 44,8             |
| 2  | 10/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7056,6    | 7068,5 | 11,9             | CONSTRUCCION DE JARILLON                     |                  |
| 3  | 11/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7068,5    | 7077,7 | 9,2              | CONSTRUCCION DE JARILLON                     |                  |
| 4  | 12/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7077,7    | 7088,8 | 11,1             | CONSTRUCCION DE JARILLON                     |                  |
| 5  | 13/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7088,8    | 7100,0 | 11,2             | TRANSPORTE DE MATERIAL                       | 75,2             |
| 6  | 14/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7100,0    | 7110,0 | 10,0             | SE REALIZO REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON |                  |
| 7  | 15/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7110,0    | 7118,3 | 8,3              | TRANSPALEO DE JARILLON MATERIAL              |                  |
| 8  | 16/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7118,3    | 7129,3 | 11,0             | TRANSPORTE DE CONSTRUCCION DE JARILLON       |                  |
| 9  | 17/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7129,3    | 7141,0 | 11,7             | TRANSPALEO CONSTRUCCION DE JARILLON          |                  |
| 10 | 18/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7141,0    | 7153,0 | 12,0             | REPALEO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON        |                  |
| 11 | 19/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7153,0    | 7164,0 | 11,0             | REPALEO DE CONSTRUCCION DE JARILLON          |                  |



| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |


| REPORTE DE MAQUINARIA        |
|------------------------------|
| MAQUINA: CARGADOR KOMATSU #2 |


| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                      | OPERADOR       | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                 | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                |                | INICIO    | FIN    |                  |                                     |                  |
| 12 | 20/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, LOS MEDIOS | ARNOL CESPEDES | 7164,0    | 7174,0 | 10,0             | REPALEO DE CONSTRUCCION DE JARILLON | 10,0             |
|    |            |                  |                      |                | TOTAL     |        | 130,0            |                                     |                  |

| Inicio    | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|-----------|------------|------------------|---------------|-------|
| 9/11/2023 | 20/11/2023 | 7044,0           | 7174,0        | 130,0 |
| TOTAL     |            |                  |               | 130,0 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312  
ÁREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Los Medios  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7044,0 Horometro Final: 7056,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 72,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53851

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Arnol Céspedes

Nombre y Firma  
C.C. 1.193155992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312  
ÁREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Los Medios  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7056,6 Horometro Final: 7068,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53852

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Arnol Céspedes

Nombre y Firma  
C.C. 1.193155992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Las Medias  
Equipo / Maquinaria Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7068,5 Horometro Final: 7077,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 9,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53853

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Caspedes

Nombre y Firma  
C.C. 1.193155992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Las Medias  
Equipo / Maquinaria Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7077,7 Horometro Final: 7088,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 17,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53854

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Caspedes

Nombre y Firma  
C.C. 1.193155992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Uvin Las Medias  
Equipo / Maquinaria Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7088,8 Horometro Final: 7100,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 11,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53855

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Arnal Céspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193155992  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Uvin Las Medias  
Equipo / Maquinaria Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7100,0 Horometro Final: 7110,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 10,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza repaseo de material para jarillon



Nº 53856

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Arnal Céspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193155992  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Los Medios  
Equipo / Maquinaria Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7110,0 Horometro Final: 7118,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 8,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de Jarillon material



Nº 53857

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Cespedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193153992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Los Medios  
Equipo / Maquinaria Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7118,3 Horometro Final: 7129,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de Construcción de Jarillon



Nº 53858

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Cespedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193153992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin los Medios  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7129,3 Horometro Final: 7141,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte Construcción de Jarillon



Nº 53859

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Caspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193155992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin los Medios  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7141,0 Horometro Final: 7153,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 12,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Reparco para construcción de Jarillon



Nº 53864

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Caspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193155992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin los Medios  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7153,0 Horometro Final: 7164,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Regalo de construcción de Jarillon



Nº 53861

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Arnold Caspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193.153.992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin los Medios  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7164,0 Horometro Final: 7174,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Regalo de construcción de Jarillon



Nº 53862

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Arnold Caspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193.153.992  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023





OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: CARGADOR KOMATSU #2

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 9/11/2023  |    |    | 12.6          |
| 2  | 10/11/2023 |    |    | 11.9          |
| 3  | 11/11/2023 |   |   | 9.2           |
| 4  | 12/11/2023 |  |  | 11.1          |
| 5  | 13/11/2023 |  |  | 11.2          |
| 6  | 14/11/2023 |  |  | 10            |
| 7  | 15/11/2023 |  |  | 8.3           |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023






OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: CARGADOR KOMATSU #2

| Nº    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8     | 16/11/2023 |    |    | 11            |
| 9     | 17/11/2023 |    |    | 11.7          |
| 10    | 18/11/2023 |   |   | 12            |
| 11    | 19/11/2023 |  |  | 11            |
| 12    | 20/11/2023 |  |  | 10            |
| TOTAL |            |                                                                                     |                                                                                      | 130           |

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."

CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# **RIO UPIN SECTOR ENTRE PUENTES**



| RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |    |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|
| CONTRATO N°: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |    |                                 |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |                                 |    |                                 |
| PERIODO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jueves, 19 de octubre de 2023   | AL | Jueves, 30 de noviembre de 2023 |
| FECHA PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jueves, 30 de noviembre de 2023 |    |                                 |

| ITEM     | DESCRIPCIÓN / MAQUINA                                                                     | MUNICIPIO | PUNTO                   | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO   | ACTIVIDAD REALIZADA                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1,4      | FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3 |           |                         |              |             |                  |                   |                                                  |
|          | VOLQUETA OJT163 #3                                                                        | RESTREPO  | ENTRE PUENTES           | 25/11/2023   | 27/11/2023  | 19,4             | \$ 5.137.702,00   | TRANSPORTE DE MATERIAL                           |
|          | VOLQUETA OJT162 #2                                                                        | RESTREPO  | ENTRE PUENTES           | 25/11/2023   | 28/11/2023  | 27,40            | \$ 7.256.342,00   | CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |
|          | VOLQUETA OJT164 #4                                                                        | RESTREPO  | ENTRE PUENTES           | 27/11/2023   | 28/11/2023  | 18,50            | \$ 4.899.355,00   | TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON      |
| 2,1      | ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO                                   |           |                         |              |             |                  |                   |                                                  |
|          | EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2                                                           | RESTREPO  | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | 18/11/2023   | 30/11/2023  | 116,30           | \$ 71.924.572,00  | CANALIZACIÓN DE RIO                              |
| 2,3      | ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR                                |           |                         |              |             |                  |                   |                                                  |
|          | CARGADOR KOMATSU #2                                                                       | RESTREPO  | ENTRE PUENTES           | 21/11/2023   | 30/11/2023  | 89,80            | \$ 39.601.800,00  | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON                         |
| SUBTOTAL |                                                                                           |           |                         |              |             |                  | \$ 128.819.771,00 |                                                  |
| IVA 19%  |                                                                                           |           |                         |              |             |                  | \$ 24.475.756,49  |                                                  |
| TOTAL    |                                                                                           |           |                         |              |             |                  | \$ 153.295.527,49 |                                                  |

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# **EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2 |


| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                         | OPERADOR         | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------|---------|------------------|---------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                   |                  | INICIO    | FIN     |                  |                     |                  |
| 1  | 18/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28054,9   | 28066,4 | 11,5             | CANALIZACIÓN DE RIO | 20,5             |
| 2  | 19/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28066,4   | 28075,4 | 9,0              | CANALIZACIÓN DE RIO |                  |
| 3  | 20/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28075,4   | 28083,4 | 8,0              | CANALIZACIÓN DE RIO | 61,5             |
| 4  | 21/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28083,4   | 28094,4 | 11,0             | CANALIZACIÓN DE RIO |                  |
| 5  | 22/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28094,4   | 28099,4 | 5,0              | CANALIZACIÓN DE RIO |                  |
| 6  | 23/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28099,4   | 28110,4 | 11,0             | CANALIZACIÓN DE RIO |                  |
| 7  | 24/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28110,4   | 28120,9 | 10,5             | CANALIZACIÓN DE RIO |                  |
| 8  | 25/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28120,9   | 28130,9 | 10,0             | CARGUE DE VOLQUETAS |                  |
| 9  | 26/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28130,9   | 28136,9 | 6,0              | CARGUE DE VOLQUETAS |                  |
| 10 | 27/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28136,9   | 28146,9 | 10,0             | CARGUE DE VOLQUETAS | 34,3             |
| 11 | 28/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28146,9   | 28157,9 | 11,0             | CARGUE DE VOLQUETAS |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2 |

| N°    | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                         | OPERADOR         | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                | HORAS POR SEMANA |
|-------|------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------|---------|------------------|------------------------------------|------------------|
|       |            | MUNICIPIO        | PUNTO                   |                  | INICIO    | FIN     |                  |                                    |                  |
| 12    | 29/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28157,9   | 28167,9 | 10,0             | CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE JARILLON |                  |
| 13    | 30/11/2023 | RESTREPO         | RIO UPIN, ENTRE PUENTES | ROSMAN MONDRAGON | 28167,9   | 28171,2 | 3,3              | CONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE JARILLON |                  |
| TOTAL |            |                  |                         |                  |           |         | 116,3            |                                    |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 18/11/2023 | 30/11/2023 | 28054,9          | 28171,2       | 116,3 |
| TOTAL      |            |                  |               | 116,3 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑEDA  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GÓMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio UPin Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28054,9 Horometro Final: 28066,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización de Rio



Nº 53703

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon mondragon

Nombre y Firma  
C.C. 1054638527  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio UPin Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28066,4 Horometro Final: 28075,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización de Rio



Nº 53704

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon mondragon

Nombre y Firma  
C.C. 1054638527  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio UPIN Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28075,4 Horometro Final: 28083,4  
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:  
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes:  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalizacion de Rio



Nº 53706

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosman mondriagon  
Nombre y Firma  
C.C. 1054658524  
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio UPIN Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28083,4 Horometro Final: 28094,4  
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes:  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalizacion de Rio



Nº 53707

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosman mondriagon  
Nombre y Firma  
C.C. 1054658524  
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio OPIN Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28099,4 Horometro Final: 28099,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 5.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización de Rio



Nº 53708

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosman mondragon  
Nombre y Firma  
C.C. 1054658527  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio OPIN Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28099,4 Horometro Final: 28110,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización de Rio



Nº 53709

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosman mondragon  
Nombre y Firma  
C.C. 1054658527  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28110.4 Horometro Final: 28120.9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10.5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización de Rio



Nº 53720

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon mondragon

Nombre y Firma  
C.C. 1054638521  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Calle Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28120.9 Horometro Final: 28130.9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volquetes



Nº 53711

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon mondragon

Nombre y Firma  
C.C. 1054638521  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Entic Puente  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28130,9 Horometro Final: 28136,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volquetes



Nº 53712

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosman mandragon  
Nombre y Firma  
C.C. 1054658527  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Upin Entic Puente  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28136,9 Horometro Final: 28146,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Gargue de volquetes



Nº 53713

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosman mandragon  
Nombre y Firma  
C.C. 1054658527  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2013 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Ubin Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28146.9 Horometro Final: 28157.9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de volquetes



Nº 53715

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Rosmon Mondragon  
C.C. 1054658527  
CARGO: Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2013 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Rio Ubin Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #2  
Horometro Inicial: 28157.9 Horometro Final: 28167.9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Contruccion y arregio de jarillon



Nº 53717

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Rosmon Mondragon  
C.C. 1054658527  
CARGO: Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: RIO UPIN Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 700 #2  
Horometro Inicial: 28767,9 Horometro Final: 28771,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 3,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción y arreglo de jarillon



Nº 53719

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon mondago  
Nombre y Firma  
C.C. 1054658527  
CARGO Operador










Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATO No: 3373 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b> |
| <b>PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>REPORTE DE MAQUINARIA</b>                    |
| <b>MAQUINA:</b> EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2 |

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 18/11/2023 |    |    | 11.5          |
| 2  | 19/11/2023 |    |    | 9             |
| 3  | 20/11/2023 |   |   | 8             |
| 4  | 21/11/2023 |  |  | 11            |
| 5  | 22/11/2023 |  |  | 5             |
| 6  | 23/11/2023 |  |  | 11            |
| 7  | 24/11/2023 |  |  | 10.5          |

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS****CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA****MAQUINA: EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2**

| N°    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TOTALES |
|-------|------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 8     | 25/11/2023 |                   |                 | 10            |
| 9     | 26/11/2023 |                   |                 | 6             |
| 10    | 27/11/2023 |                   |                 | 10            |
| 11    | 28/11/2023 |                   |                 | 11            |
| 12    | 29/11/2023 |                   |                 | 10            |
| 13    | 30/11/2023 |                   |                 | 3.3           |
| TOTAL |            |                   |                 | 116.3         |

  
HENRY PAREJA CASTAÑO  
Rep. Legal Supiente SERVICIO MAQUINARIA Y  
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **CARGADOR KOMATSU #2**




| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                     |
|-----------------------|---------------------|
| MAQUINA:              | CARGADOR KOMATSU #2 |


| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |               | OPERADOR       | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA      | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|---------------|----------------|-----------|--------|------------------|--------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO         |                | INICIO    | FIN    |                  |                          |                  |
| 1  | 21/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7174,0    | 7184,0 | 10,0             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON | 56,5             |
| 2  | 22/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7184,0    | 7190,0 | 6,0              | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |                  |
| 3  | 23/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7190,0    | 7201,0 | 11,0             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |                  |
| 4  | 24/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7201,0    | 7212,0 | 11,0             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |                  |
| 5  | 25/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7212,0    | 7222,5 | 10,5             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |                  |
| 6  | 26/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7222,5    | 7230,5 | 8,0              | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |                  |
| 7  | 27/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7230,5    | 7241,0 | 10,5             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON | 33,3             |
| 8  | 28/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7241,0    | 7252,0 | 11,0             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |                  |
| 9  | 29/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7252,0    | 7262,5 | 10,5             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |                  |
| 10 | 30/11/2023 | RESTREPO         | ENTRE PUENTES | ARNOL CESPEDES | 7262,5    | 7263,8 | 1,3              | CONSTRUCCIÓN DE JARILLON |                  |
|    |            |                  |               |                |           | TOTAL  | 89,8             |                          |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 21/11/2023 | 30/11/2023 | 7174,0           | 7263,8        | 89,8  |
|            |            | TOTAL            |               | 89,8  |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7174,0 Horometro Final: 7184,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53867

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arenal Céspedes

Nombre y Firma

C.C. 1.193.155992

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7184,0 Horometro Final: 7190,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53868

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arenal Céspedes

Nombre y Firma

C.C. 2.193.155992

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7190,0 Horometro Final: 7201,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53869

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Caspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193 155 992  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7201,0 Horometro Final: 7212,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53870

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Caspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193 155 992  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7212,0 Horometro Final: 7222,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53871

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador:

Arnal Caspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1.193.153.992  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7222,5 Horometro Final: 7230,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: \_\_\_\_\_



Nº 53872

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador:

Arnal Caspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1193 153 992  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7230,5 Horometro Final: 7241,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcciones de Jarillon



Nº 53873

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnol Céspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1193155992  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre Puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7241,0 Horometro Final: 7252,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53875

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnol Céspedes  
Nombre y Firma  
C.C. 1193155992  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: Pestigo Vereda / Punto: Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7252,0 Horometro Final: 7262,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53876

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Cespedes

Nombre y Firma  
C.C. 1193155992  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 112057914  
Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 30/11/2023 Municipio: Pestigo Vereda / Punto: Entre puentes  
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #2  
Horometro Inicial: 7262,5 Horometro Final: 7262,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 1,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 53877

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Arnold Cespedes

Nombre y Firma  
C.C. 1193155992  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1120579145  
Apoyo a la Supervisión  
CARGO

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS





CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

| REPORT DE MAQUINARIA |            |                                                                                     |                                                                                      |                               |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| MAQUINA:             |            | CARGADOR KOMATSU #2                                                                 | PUNTO:                                                                               | RIO UPIN SECTOR ENTRE PUEBLOS |
| Nº                   | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES                 |
| 1                    | 21/11/2023 |    |    | 10.0                          |
| 2                    | 22/11/2023 |    |    | 6.0                           |
| 3                    | 23/11/2023 |   |   | 11.0                          |
| 4                    | 24/11/2023 |  |  | 11.0                          |
| 5                    | 25/11/2023 |  |  | 10.5                          |
| 6                    | 26/11/2023 |  |  | 8.0                           |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS



CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

| MAQUINA: |            | CARGADOR KOMATSU #2                                                                 | PUNTO:                                                                               | RIO UPIN SECTOR ENTRE PUESTES |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nº       | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES                 |
| 7        | 27/11/2023 |    |    | 10.5                          |
| 8        | 28/11/2023 |    |    | 11.0                          |
| 9        | 29/11/2023 |   |   | 10.5                          |
| 10       | 30/11/2023 |  |  | 1.3                           |
| TOTAL    |            |                                                                                     |                                                                                      | 89.8                          |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

### **3. VILLAVICENCIO**





**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **MARGEN DERECHA BARRIO EL CAUDAL, RIO GUATIQUEIA**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta



| RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |    |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|--|
| CONTRATO Nº: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |    |                                 |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |                                 |    |                                 |  |
| PERIODO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jueves, 19 de octubre de 2023   | AL | jueves, 30 de noviembre de 2023 |  |
| FECHA PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jueves, 30 de noviembre de 2023 |    |                                 |  |

| ITEM | DESCRIPCIÓN / MAQUINA                                   | MUNICIPIO     | PUNTO            | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO   | ACTIVIDAD REALIZADA                                  |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 2.2  | ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO |               |                  |              |             |                  |                   |                                                      |
|      | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4                         | VILLAVICENCIO | BARRIO EL CAUDAL | 21/10/2023   | 17/11/2023  | 245,60           | \$ 183.089.888,00 | CANALIZACION MARGEN DERECHA RIO GUATIQUE AGUAS ABAJO |
|      | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3                         | VILLAVICENCIO | EL CAUDAL        | 21/10/2023   | 19/11/2023  | 254,40           | \$ 189.650.112,00 | REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |
|      | SUBTOTAL                                                |               |                  |              |             |                  | \$ 372.740.000,00 |                                                      |
|      | IVA 19%                                                 |               |                  |              |             |                  | \$ 70.820.600,00  |                                                      |
|      | TOTAL                                                   |               |                  |              |             |                  | \$ 443.560.600,00 |                                                      |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# **EXCAVADORA CATERPILLAR 330LC #4**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                  | OPERADOR    | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                   | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO            |             | INICIO    | FIN     |                  |                                                       |                  |
| 1  | 21/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 17967,0   | 17977,6 | 10,6             | CANALIZACION MARGEN DERECHA RIO GUATIQUEA AGUAS ABAJO | 20,7             |
| 2  | 22/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 17977,6   | 17987,7 | 10,1             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |
| 3  | 23/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 17987,7   | 17998,7 | 11,0             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   | 63,3             |
| 4  | 24/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 17998,7   | 18007,7 | 9,0              | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |
| 5  | 25/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18007,7   | 18018,1 | 10,4             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |
| 6  | 26/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18018,1   | 18029,1 | 11,0             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |
| 7  | 27/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18029,1   | 18040,7 | 11,6             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |
| 8  | 28/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18040,7   | 18051,0 | 10,3             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |
| 9  | 29/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18051,0   | 18051,0 | 0,0              | DOMINGO DE ELECCIONES                                 |                  |
| 10 | 30/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18051,0   | 18061,4 | 10,4             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   | 60,6             |
| 11 | 31/10/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18061,4   | 18070,8 | 9,4              | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |
| 12 | 1/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18070,8   | 18074,7 | 3,9              | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |
| 13 | 2/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18074,7   | 18085,7 | 11,0             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                   |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4 |


| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                  | OPERADOR    | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                  | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO            |             | INICIO    | FIN     |                  |                                                                                      |                  |
| 14 | 3/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18085,7   | 18096,2 | 10,5             | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                                                  |                  |
| 15 | 4/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18096,2   | 18102,4 | 6,2              | CANALIZACION DEL RIO MARGEN DERECHA                                                  |                  |
| 16 | 5/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18102,4   | 18111,6 | 9,2              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            |                  |
| 17 | 6/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18111,6   | 18122,1 | 10,5             | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            | 65,3             |
| 18 | 7/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18122,1   | 18133,0 | 10,9             | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            |                  |
| 19 | 8/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18133,0   | 18143,6 | 10,6             | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN DERECHA, CRECE EL RIO DESPUES DE MEDIO DIA |                  |
| 20 | 9/11/2023  | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18143,6   | 18149,5 | 5,9              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            |                  |
| 21 | 10/11/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18149,5   | 18160,7 | 11,2             | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            |                  |
| 22 | 11/11/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18160,7   | 18168,7 | 8,0              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            |                  |
| 23 | 12/11/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18168,7   | 18176,9 | 8,2              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            |                  |
| 24 | 13/11/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18176,9   | 18186,3 | 9,4              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            | 35,7             |
| 25 | 14/11/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18186,3   | 18195,3 | 9,0              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            |                  |
| 26 | 15/11/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18195,3   | 18201,3 | 6,0              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN                                            |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b> |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4 |


| N°    | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                  | OPERADOR    | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                       | HORAS POR SEMANA |
|-------|------------|------------------|------------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
|       |            | MUNICIPIO        | PUNTO            |             | INICIO    | FIN     |                  |                                           |                  |
| 27    | 16/11/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18201,3   | 18209,0 | 7,7              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN |                  |
| 28    | 17/11/2023 | VILLAVICENCIO    | BARRIO EL CAUDAL | JUAN ALZATE | 18209,0   | 18212,6 | 3,6              | CANALIZACION Y REPALEO DE MATERIAL MARGEN |                  |
| TOTAL |            |                  |                  |             |           |         | 245,6            |                                           |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 21/10/2023 | 17/11/2023 | 17967,0          | 18212,6       | 245,6 |
|            |            | TOTAL            |               | 245,6 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330C1#4  
Horometro Inicial: 17967,0 Horometro Final: 17977,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización margen derecha rio gualiquia agraal abajo



Nº 53751

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330C1#4  
Horometro Inicial: 17977,6 Horometro Final: 17987,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización del rio margen derecha



Nº 53753

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 17987,7 Horometro Final: 17998,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización del río margen derecha



Nº 53755

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio Caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 17998,7 Horometro Final: 18007,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización del río margen derecha



Nº 53756

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA " CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio cacodal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330 CI #4  
Horometro Inicial: 18007,7 Horometro Final: 18018,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización del rio margen derecha



Nº 53757

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA " CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio cacodal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330 CI #4  
Horometro Inicial: 18018,1 Horometro Final: 18029,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización del rio margen derecha



Nº 53758

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caodal  
Equipo / Maquinaria: excavadora catapilar S/N: 330cl #9  
Horometro Inicial: 18029,1 Horometro Final: 18040,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización del río margen derecha



Nº 53759

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caodal  
Equipo / Maquinaria: excavadora catapilar S/N: 330cl #9  
Horometro Inicial: 18040,7 Horometro Final: 18051,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización del río margen derecha



Nº 53760

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Barrio cañal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18051,0 Horometro Final: 18051,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Domingo de elecciones



Nº 53761

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma

C.C. 86077995

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Barrio cañal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18051,0 Horometro Final: 18061,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización del río margen derecha



Nº 53762

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma

C.C. 86077995

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio Cocal  
Equipo / Maquinaria: excavadora caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18061,4 Horometro Final: 18070,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización del rio margen derecha



Nº 53765

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio Cocal  
Equipo / Maquinaria: excavadora caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18070,8 Horometro Final: 18074,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 3,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización del rio margen derecha



Nº 53766

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio cacobi  
Equipo / Maquinaria: excavadora caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 18074,7 Horometro Final: 18085,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización del rio margen derecha



Nº 53767

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio Cecda  
Equipo / Maquinaria: excavadora caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 18085,7 Horometro Final: 18096,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización del rio margen derecha



Nº 53768

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Barrio caoba  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 18096,2 Horometro Final: 18102,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización del río margen derecha



Nº 53769

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Barrio caoba  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 18102,4 Horometro Final: 18111,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 92 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y papeleo de material margen derecha



Nº 53770

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18111,6 Horometro Final: 18122,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización y repaleo de material margen derecha



Nº 53774

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18122,1 Horometro Final: 18133,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización y repaleo de material margen derecha



Nº 53776

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate  
Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

DEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio cacda  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 18133,0 Horometro Final: 18143,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y repaleo de material margen derecha, Crece el rio despues de medio dia



Nº 53777

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma

C.C. 8601995

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

DEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio cacda  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 18143,6 Horometro Final: 18149,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 5,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y repaleo de material margen derecha



Nº 53778

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma

C.C. 86077995

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 18149,5 Horometro Final: 18160,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización y repaseo de material  
margen derecha



Nº 53779

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330 cl #4  
Horometro Inicial: 18160,7 Horometro Final: 18168,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización y repaseo de material margen  
derecha



Nº 53780

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barro Caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330CL #4  
Horometro Inicial: 18168,7 Horometro Final: 18176,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 8,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y Repaseo de material margen derecha.



Nº 53783

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barro Caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330CL #4  
Horometro Inicial: 18176,9 Horometro Final: 18186,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y repaseo de material margen derecha.



Nº 53784

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma  
C.C. 86077995  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18186,3 Horometro Final: 18195,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y repaleo de material margen derecha.



Nº 53785

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma

C.C. 86077995

CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18195,3 Horometro Final: 18201,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y repaleo de material margen



Nº 51612

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☒

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma

C.C. 86077995

CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio el caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18201,3 Horometro Final: 18209,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y repaleo de material margen derecha.



Nº 53787

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma

C.C. 86077995

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Barrio caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 330cl #4  
Horometro Inicial: 18209,0 Horometro Final: 18212,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 3,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: canalización y repaleo de material margen derecha



Nº 53790

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Alzate

Nombre y Firma

C.C. 86077995

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4

| Nº | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 21/10/2023 |    |    | 10.6          |
| 2  | 22/10/2023 |    |    | 10.1          |
| 3  | 23/10/2023 |   |   | 11            |
| 4  | 24/10/2023 |  |  | 9             |
| 5  | 25/10/2023 |  |  | 11            |
| 6  | 26/10/2023 |  |  | 10.4          |
| 7  | 27/10/2023 |  |  | 11.6          |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | 28/10/2023 |    |    | 10.3          |
| 9  | 29/10/2023 |    |    | 0             |
| 10 | 30/10/2023 |   |   | 10.4          |
| 11 | 31/10/2023 |  |  | 9.4           |
| 12 | 1/11/2023  |  |  | 3.9           |
| 13 | 2/11/2023  |  |  | 11            |
| 14 | 3/11/2023  |  |  | 10.5          |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15 | 4/11/2023  |    |    | 6.2           |
| 16 | 5/11/2023  |    |    | 9.2           |
| 17 | 6/11/2023  |   |   | 10.5          |
| 18 | 7/11/2023  |  |  | 10.9          |
| 19 | 8/11/2023  |  |  | 10.7          |
| 20 | 9/11/2023  |  |  | 5.8           |
| 21 | 10/11/2023 |  |  | 11.3          |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22 | 11/11/2023 |    |    | 7.9           |
| 23 | 12/11/2023 |    |    | 8.2           |
| 24 | 13/11/2023 |   |   | 9.4           |
| 25 | 14/11/2023 |  |  | 9.1           |
| 26 | 15/11/2023 |  |  | 6             |
| 27 | 16/11/2023 |  |  | 7.7           |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                 | HOROMETRO FINAL                                                                    | HORAS TOTALES |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 28 | 17/11/2023 |  |  | 3.5           |
|    |            |                                                                                   | TOTAL                                                                              | 245.6         |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS  
 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS  
 CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# **EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta



| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |           | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                        | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO     |              | INICIO    | FIN     |                  |                                                                                                                            |                  |
| 1  | 21/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14570,9   | 14580,6 | 9,7              | REALIZANDO CANALIZACION EN EL RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA Y SE REALIZO TRANSPORTE DE LA MAQUINA AL RIO DESDE EL PATIO | 80,5             |
| 2  | 22/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14580,6   | 14590,9 | 10,3             | REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                                       |                  |
| 3  | 23/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14590,9   | 14599,3 | 8,4              | REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                                       |                  |
| 4  | 24/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14599,3   | 14609,9 | 10,6             | REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                                       |                  |
| 5  | 25/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14609,9   | 14621,5 | 11,6             | REALIZANDO CANALIZACION EN EL RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                             |                  |
| 6  | 26/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14621,5   | 14633,1 | 11,6             | REALIZANDO CANALIZACION EN EL RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                             |                  |
| 7  | 27/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14633,1   | 14644,1 | 11,0             | REALIZANDO CANALIZACION EN EL RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                             |                  |
| 8  | 28/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14644,1   | 14651,4 | 7,3              | REALIZANDO CANALIZACION EN EL RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                             |                  |
| 9  | 29/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14651,4   | 14651,4 | 0,0              | DOMINGO DE ELECCIONES                                                                                                      |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |           | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                    | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO     |              | INICIO    | FIN     |                  |                                                                                                                        |                  |
| 10 | 30/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14651,4   | 14662,0 | 10,6             | REALIZANDO CANALIZACION DEL RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                           | 60,5             |
| 11 | 31/10/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14662,0   | 14671,2 | 9,2              | REALIZANDO CANALIZACION DEL RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                           |                  |
| 12 | 1/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14671,2   | 14681,5 | 10,3             | REALIZANDO CANALIZACION EN LA PARTE DERECHA PARA PROTEGER ESA MARGEN                                                   |                  |
| 13 | 2/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14681,5   | 14690,8 | 9,3              | CANALIZACION EL RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                                       |                  |
| 14 | 3/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14690,8   | 14697,9 | 7,1              | REPALEO Y CANALIZACION RIO PARA PROTEGER MARGEN DERECHA, CRECIENTE DEL RIO A MEDIO DIA, NO SE PUDO INGRESAR NUEVAMENTE |                  |
| 15 | 4/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14697,9   | 14705,8 | 7,9              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                                |                  |
| 16 | 5/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14705,8   | 14711,9 | 6,1              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                             |                  |
| 17 | 6/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14711,9   | 14719,0 | 7,1              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                             |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |           | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                        | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO     |              | INICIO    | FIN     |                  |                                                                            |                  |
| 18 | 7/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14719,0   | 14728,7 | 9,7              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA | 60,5             |
| 19 | 8/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14728,7   | 14738,3 | 9,6              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 20 | 9/11/2023  | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14738,3   | 14748,1 | 9,8              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 21 | 10/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14748,1   | 14752,2 | 4,1              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 22 | 11/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14752,2   | 14761,1 | 8,9              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 23 | 12/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14761,1   | 14772,4 | 11,3             | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 24 | 13/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS | 14772,4   | 14779,7 | 7,3              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3 |


| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |           | OPERADOR        | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                        | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO     |                 | INICIO    | FIN     |                  |                                                                            |                  |
| 25 | 14/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | WILSON RAMOS    | 14779,7   | 14785,1 | 5,4              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA | 52,9             |
| 26 | 15/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | FERNANDO PINEDA | 14785,1   | 14791,7 | 6,6              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 27 | 16/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | FERNANDO PINEDA | 14791,7   | 14799,4 | 7,7              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 28 | 17/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | FERNANDO PINEDA | 14799,4   | 14809,0 | 9,6              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 29 | 18/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | FERNANDO PINEDA | 14809,0   | 14818,2 | 9,2              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |           | OPERADOR        | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                        | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO     |                 | INICIO    | FIN     |                  |                                                                            |                  |
| 30 | 19/11/2023 | VILLAVICENCIO    | EL CAUDAL | FERNANDO PINEDA | 14818,2   | 14825,3 | 7,1              | REALIZANDO CANALIZACION Y REPALEANDO MATERIAL PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
|    |            |                  |           |                 | TOTAL     |         | 254,4            |                                                                            |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 21/10/2023 | 19/11/2023 | 14570,9          | 14825,3       | 254,4 |
|            |            | TOTAL            |               | 254,4 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑEDA  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION





**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **AREA DE CONTROL**

Fecha: 21-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria EXCAVADORA S/N: Caterpillar 330CL # 3  
Horometro Inicial: 14570,9 Horometro Final: 14580,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 9,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización en el rio para proteger margen derecha y se realizo transporte de la maquina al rio desde el patio



Nº 54201

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **AREA DE CONTROL**

Fecha: 22-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria EXCAVADORA S/N: Caterpillar 330 # 3  
Horometro Inicial: 14580,6 Horometro Final: 14590,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 10,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización para proteger margen derecha



Nº 54202

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 23-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria excavadora S/N: Caterpillar 330el.# 3  
Horometro Inicial: 14590,9 Horometro Final: 14599,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 8,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización para proteger margen derecha



Nº 54203

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos

Nombre y Firma

C.C. 1121899478

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 24-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria excavadora S/N: caterpillar 330el.# 3  
Horometro Inicial: 14599,3 Horometro Final: 14609,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 10,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización para proteger margen derecha



Nº 54204

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos

Nombre y Firma

C.C. 1121899478

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 25-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 330CL#3  
Horometro Inicial: 14609,9 Horometro Final: 14621,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización en el río para proteger margen derecha



Nº 54205

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 26-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 330CL#3  
Horometro Inicial: 14621,5 Horometro Final: 14633,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización en el río para proteger margen derecha



Nº 54206

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: Caterpillar 330cl # 3  
Horometro Inicial: 14633,1 Horometro Final: 14644,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: realizando canalización en el rio para proteger margen de derecha



Nº 54207

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operario

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: Caterpillar 330cl # 3  
Horometro Inicial: 14644,1 Horometro Final: 14651,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7.3 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización en el rio para proteger margen derecha



Nº 54208

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operario

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 29-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14651,4 Horometro Final: 14651,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Domingo de elecciones



Nº 54209

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos

Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 30-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14651,4 Horometro Final: 14662,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: realizando canalización del rio para proteger margen derecha



Nº 54210

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos

Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 31-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria excavadora S/N: Caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 146640 Horometro Final: 14671,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 9,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: realizando canalización del río para proteger margen derecha



Nº 54211

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1120679145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 01-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria excavadora S/N: Caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14671,2 Horometro Final: 14681,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 10,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: realizando canalización en la parte derecha para proteger esa margen



Nº 54212

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1120679145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 02-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14681,5 Horometro Final: 14690,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización el río para proteger margen derecha



Nº 54213

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 03-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14690,8 Horometro Final: 14697,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: repaleo y canalización río para proteger margen derecha, creciente del río a medio día no se pudo ingresar nuevamente



Nº 54214

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 04-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: el caudal  
Equipo / Maquinaria excavadora S/N: Caterpillar 330CL # 3  
Horometro Inicial: 14697,9 Horometro Final: 14705,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 7,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: realizando canalización y repaleo material para proteger margen derecha



Nº 54215

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1128578145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 05-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El Caudal  
Equipo / Maquinaria excavadora S/N: Caterpillar 330CL # 3  
Horometro Inicial: 14705,8 Horometro Final: 14711,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 6,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repaleando material para proteger margen derecha



Nº 54216

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1128578145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 06-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14711,9 Horometro Final: 14719,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repaleando material para proteger  
margin derecho



Nº 54217

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 07-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14719,0 Horometro Final: 14728,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repaleando material para proteger  
margin derecho



Nº 54218

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 08-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14728,7 Horometro Final: 14738,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 9,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repaleando material para proteger  
margen derecha



Nº 54220

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 09-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14738,3 Horometro Final: 14748,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 9,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repaleando material para proteger  
margen derecha



Nº 54221

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: Caterpillar 330cl #3  
Horometro Inicial: 14748,1 Horometro Final: 14752,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 4,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repoleando material para proteger  
margin derecha



Nº 54222

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervision  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: Caterpillar 330 #3  
Horometro Inicial: 14752,2 Horometro Final: 14761,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 8,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repoleando material para proteger  
margin derecha



Nº 54223

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervision  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El Caudal  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: Caterpillar 330CL #3  
Horometro Inicial: 14761,1 Horometro Final: 14772,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 71,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repaleando material para proteger  
margin derecha



Nº 54225

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador:

Wilson Ramo  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El Caudal  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: Caterpillar 330CL #3  
Horometro Inicial: 14772,4 Horometro Final: 14779,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 7,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repaleando material para proteger  
margin derecha



Nº 54226

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador:

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El Caudal  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: Caterpillar 330CL #3  
Horometro Inicial: 14779,7 Horometro Final: 14785,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 5,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repaleando material para  
proteger margen derecha



Nº 54227

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Wilson Ramos  
Nombre y Firma  
C.C. 1121899478  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_  
[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervision  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 330CL#3  
Horometro Inicial: 14785,1 Horometro Final: 14791,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 6,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realización canalización y Repaleando Material para  
proteger margen derecha



Nº 54233

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Fernando Pineda  
Nombre y Firma  
C.C. 5925734  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_  
[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervision  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: V. Mavicencio Vereda / Punto: El cauda  
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 330cl #3  
Horometro Inicial: 147917 Horometro Final: 147994  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 7.7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repoteando material para  
proteger margen derecha



Nº 54236

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Fernando pineda  
Nombre y Firma  
C.C. 5925734  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Ayudo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: V. Mavicencio Vereda / Punto: El cauda  
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 330cl #3  
Horometro Inicial: 147994 Horometro Final: 14809,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 9,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repoteando material para  
proteger margen derecha



Nº 54237

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Fernando pineda  
Nombre y Firma  
C.C. 5925734  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Ayudo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330cl#3  
Horometro Inicial: 14809,0 Horometro Final: 14818,2  
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:  
Horas Trabajadas: 9,2 Viajes:  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repalcando material para proteger margen derecha



Nº 54238

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Fernando Pineda  
Nombre y Firma  
C.C. 5925734  
CARGO operador

Motivo:  
Supervisor:   
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El caudal  
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 330cl#3  
Horometro Inicial: 14818,2 Horometro Final: 14825,3  
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:  
Horas Trabajadas: 7,1 Viajes:  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Realizando canalización y repalcando material para proteger margen derecha



Nº 54239

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Fernando Pineda  
Nombre y Firma  
C.C. 5925734  
CARGO operador

Motivo:  
Supervisor:   
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3

| Nº | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 21/10/2023 |    |    | 9.7           |
| 2  | 22/10/2023 |    |    | 10.3          |
| 3  | 23/10/2023 |   |   | 8.4           |
| 4  | 24/10/2023 |  |  | 10.6          |
| 5  | 25/10/2023 |  |  | 11.6          |
| 6  | 26/10/2023 |  |  | 11.6          |
| 7  | 27/10/2023 |  |  | 11            |
| 8  | 28/10/2023 |  |  | 7.3           |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9  | 29/10/2023 |    |    | 0             |
| 10 | 30/10/2023 |    |    | 10.6          |
| 11 | 31/10/2023 |   |   | 9.2           |
| 12 | 1/11/2023  |  |  | 10.3          |
| 13 | 2/11/2023  |  |  | 9.3           |
| 14 | 3/11/2023  |  |  | 7.1           |
| 15 | 4/11/2023  |  |  | 7.9           |
| 16 | 5/11/2023  |  |  | 6.1           |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17 | 6/11/2023  |    |    | 7.1           |
| 18 | 7/11/2023  |    |    | 9.7           |
| 19 | 8/11/2023  |   |   | 9.6           |
| 20 | 9/11/2023  |  |  | 9.8           |
| 21 | 10/11/2023 |  |  | 4.1           |
| 22 | 11/11/2023 |  |  | 8.9           |
| 23 | 12/11/2023 |  |  | 11.3          |
| 24 | 13/11/2023 |  |  | 7.3           |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3

| N°    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25    | 14/11/2023 |    |    | 5.4           |
| 26    | 15/11/2023 |    |    | 6.7           |
| 27    | 16/11/2023 |   |   | 7.6           |
| 28    | 17/11/2023 |  |  | 9.6           |
| 29    | 18/11/2023 |  |  | 9.2           |
| 30    | 19/11/2023 |  |  | 7.1           |
| TOTAL |            |                                                                                     |                                                                                      | 254.4         |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA





**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# **VEREDA LA ARGENTINA, RIO GUATIQUEIA, MARGEN DERECHA**



| RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                 |                                                        |              |             |                                 |                   |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                 |                                                        |              |             |                                 |                   |                                                                                  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |                                                         |                                 |                                                        |              |             |                                 |                   |                                                                                  |
| PERIODO DEL INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | jueves, 19 de octubre de 2023   |                                                        |              | AL          | jueves, 30 de noviembre de 2023 |                   |                                                                                  |
| FECHA PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | jueves, 30 de noviembre de 2023 |                                                        |              |             |                                 |                   |                                                                                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN / MAQUINA                                   | MUNICIPIO                       | PUNTO                                                  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | HORAS EJECUTADAS                | VALOR EJECUTADO   | ACTIVIDAD REALIZADA                                                              |
| 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO |                                 |                                                        |              |             |                                 |                   |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1                        | VILLAVICENCIO                   | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | 19/10/2023   | 28/11/2023  | 400,00                          | \$ 247.376.000,00 | REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                             |
| 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR         |                                 |                                                        |              |             |                                 |                   |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VOLQUETA SVC 806                                        | VILLAVICENCIO                   | VDA. LA ARGENTINA                                      | 20/10/2023   | 24/11/2023  | 303                             | \$ 87.957.870,00  | CARGUE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VOLQUETA SRP 547                                        | VILLAVICENCIO                   | LA ARGENTINA                                           | 20/10/2023   | 23/11/2023  | 296,00                          | \$ 85.925.840,00  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VOLQUETA STO 073                                        | VILLAVICENCIO                   | VDA. LA ARGENTINA                                      | 20/10/2023   | 24/11/2023  | 301,00                          | \$ 87.377.290,00  | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON                             |
| 2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO         |                                 |                                                        |              |             |                                 |                   |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VIBROCOMPACTADOR HAMM #2                                | VILLAVICENCIO                   | VEREDA LA ARGENTINA                                    | 31/10/2023   | 22/11/2023  | 200,00                          | \$ 52.456.000,00  | COMPACTACION DE JARILLON                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUBTOTAL                                                |                                 |                                                        |              |             |                                 | \$ 561.093.000,00 |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IVA 19%                                                 |                                 |                                                        |              |             |                                 | \$ 106.607.670,00 |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL                                                   |                                 |                                                        |              |             |                                 | \$ 667.700.670,00 |                                                                                  |

  
**HENRY PAREJA CASTAÑO**  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# **EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                                                         | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                  | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                                                   |              | INICIO    | FIN     |                  |                                                                                      |                  |
| 1  | 19/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11316,8   | 11326,8 | 10,0             | REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA                                 | 42,4             |
| 2  | 20/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11326,8   | 11338,3 | 11,5             | SE REALIZA TRABAJO DE CANALIZACION Y CARGANDO VOLQUETAS PARA PROTEGER MARGEN DERECHA |                  |
| 3  | 21/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11338,3   | 11348,8 | 10,5             | CARGANDO VOLQUETAS PARA PROTEGER MARGEN DERECHA Y REALIZANDO CANALIZACION            |                  |
| 4  | 22/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11348,8   | 11359,2 | 10,4             | CANALIZACION Y CARGUE DE VOLQUETAS PARA PROTEGER MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO          |                  |
| 5  | 23/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11359,2   | 11370,1 | 10,9             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS                           |                  |
| 6  | 24/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11370,1   | 11377,0 | 6,9              | EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS                           |                  |
| 7  | 25/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11377,0   | 11388,5 | 11,5             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS                           |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                                                        | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                          | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                                                  |              | INICIO    | FIN     |                  |                                                                                                              |                  |
| 8  | 26/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11388,5   | 11399,8 | 11,3             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS                                                   | 63,6             |
| 9  | 27/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11399,8   | 11411,3 | 11,5             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMIENTO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS, EXTENDIDA Y CONFORMADA DE MATERIAL PARA JARILLÓN |                  |
| 10 | 28/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11411,3   | 11422,8 | 11,5             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMINETO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON                      |                  |
| 11 | 29/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11422,8   | 11422,8 | 0,0              | NO SE LABORO POR VOTACIONES                                                                                  |                  |
| 12 | 30/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11422,8   | 11433,9 | 11,1             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMINETO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON                      |                  |
| 13 | 31/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11433,9   | 11445,4 | 11,5             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMINETO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON                      |                  |
| 14 | 1/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11445,4   | 11456,9 | 11,5             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMINETO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON                      |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b> |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1 |

| N° | FECHA     | LUGAR DE TRABAJO |                                                         | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                                     | HORAS POR SEMANA |
|----|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |           | MUNICIPIO        | PUNTO                                                   |              | INICIO    | FIN     |                  |                                                                                         |                  |
| 15 | 2/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11456,9   | 11468,4 | 11,5             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMINETO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON | 68,6             |
| 16 | 3/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11468,4   | 11479,9 | 11,5             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMINETO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 17 | 4/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11479,9   | 11491,4 | 11,5             | EXCAVACION PARA ENCAUSAMINETO DE RIO Y CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 18 | 5/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11491,4   | 11491,4 | 0,0              | NO SE TRABAJO POR MOTIVO DE RIO CRECIDO                                                 |                  |
| 19 | 6/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11491,4   | 11502,9 | 11,5             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON                                        | 64,2             |
| 20 | 7/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11502,9   | 11514,0 | 11,1             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON                                        |                  |
| 21 | 8/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11514,0   | 11524,7 | 10,7             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON                                        |                  |
| 22 | 9/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11524,7   | 11534,5 | 9,8              | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON                                        |                  |



| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                                                        | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                              | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                                                  |              | INICIO    | FIN     |                  |                                                  |                  |
| 23 | 10/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11534,5   | 11544,6 | 10,1             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 24 | 11/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11544,6   | 11544,6 | 0,0              | NO SE TRABAJO POR MOTIVO DE RIO CRECIDO          |                  |
| 25 | 12/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11544,6   | 11555,6 | 11,0             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 26 | 13/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11555,6   | 11566,9 | 11,3             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON | 55,8             |
| 27 | 14/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11566,9   | 11577,9 | 11,0             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 28 | 15/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11577,9   | 11588,7 | 10,8             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 29 | 16/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11588,7   | 11600,3 | 11,6             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 30 | 17/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11600,3   | 11611,8 | 11,5             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 31 | 18/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11611,8   | 11622,7 | 10,9             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                                                         | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                              | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO                                                   |              | INICIO    | FIN     |                  |                                                  |                  |
| 32 | 19/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11622,7   | 11622,7 | 0,0              | DIA DE DESCANSO                                  |                  |
| 33 | 20/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11622,7   | 11632,7 | 10,0             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON | 77,5             |
| 34 | 21/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11632,7   | 11644,4 | 11,7             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 35 | 22/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11644,4   | 11654,9 | 10,5             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 36 | 23/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11654,9   | 11665,9 | 11,0             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 37 | 24/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11665,9   | 11677,4 | 11,5             | CARGUE DE VOLQUETAS PARA CONSTRUCCION DE ESPOLON |                  |
| 38 | 25/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11677,4   | 11689,2 | 11,8             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN                         |                  |
| 39 | 26/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11689,2   | 11700,2 | 11,0             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN                         |                  |


| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>OBJETO:</b> ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| MAQUINA:              | EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1 |

| N°    | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                                                       | OPERADOR     | HOROMETRO |         | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA      | HORAS POR SEMANA |
|-------|------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|--------------------------|------------------|
|       |            | MUNICIPIO        | PUNTO                                                 |              | INICIO    | FIN     |                  |                          |                  |
| 40    | 27/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUE Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11700,2   | 11711,7 | 11,5             | CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN | 16,6             |
| 41    | 28/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUE Y QUEBRADA LA ARGENTINA | JOSE ALVAREZ | 11711,7   | 11716,8 | 5,1              | CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN |                  |
| TOTAL |            |                  |                                                       |              |           |         | 400,0            |                          |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 19/10/2023 | 28/11/2023 | 11316,8          | 11716,8       | 400,0 |
| TOTAL      |            |                  |               | 400,0 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES  
 SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 19-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda. Argentina Rio Guatiquia 4  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 2106 LC #1  
Horometro Inicial: 11316,8 Horometro Final: 11326,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Realizando canalización para proteger margen derecha



Nº 54269

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

José Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 20-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda. Argentina Rio Guatiquia 7  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 2108 LC #1  
Horometro Inicial: 11326,8 Horometro Final: 11338,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza trabajo de canalización y cargando volquetes para proteger margen derecha



Nº 54270

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

José Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 21-10-2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda la Argentina rio Guatiquia y quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 210g LC #1  
Horometro Inicial: 11338,3 Horometro Final: 11348,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargando volquetas para proteger margen derecha y realizando canalización



Nº 54271

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión  
C.C. 1129579145  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 22-10-2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda la Argentina rio Guatiquia y quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 210g LC #1  
Horometro Inicial: 11348,8 Horometro Final: 11359,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización y cargue de volquetas para proteger margen derecha aguas abajo



Nº 54272

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión  
C.C. 1129579145  
CARGO





# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 23-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina rieguatiquic  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 210B LC #1  
Horometro Inicial: 11359, 2 Horometro Final: 11370, 1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10, 9 Viajes: \_\_\_\_\_

**SERVICIO:**

|                                                   |                                                           |                                               |                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Descolmatación   | <input checked="" type="radio"/> Construcción de Jarillon | <input checked="" type="radio"/> Canalización | <input type="radio"/> Otro |
| <input checked="" type="radio"/> Remoción en Masa | <input checked="" type="radio"/> Rehabilitación de Vía    | <input checked="" type="radio"/> Transporte   |                            |

Observaciones: Excavación para encausamiento de río y cargue de volquetes



Nº 54273

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operario

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina rieguatiquic  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 210B LC #1  
Horometro Inicial: 11370, 1 Horometro Final: 11377, 0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6, 9 Viajes: \_\_\_\_\_

**SERVICIO:**

|                                                   |                                                           |                                               |                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Descolmatación   | <input checked="" type="radio"/> Construcción de Jarillon | <input checked="" type="radio"/> Canalización | <input type="radio"/> Otro |
| <input checked="" type="radio"/> Remoción en Masa | <input checked="" type="radio"/> Rehabilitación de Vía    | <input checked="" type="radio"/> Transporte   |                            |

Observaciones: Excavación para encausamiento de río y cargue de volquetes



Nº 54274

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 25-10-2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda la argentina rio Guatiquia y Quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 2106 LC#1  
Horometro Inicial: 11377,0 Horometro Final: 11388,5  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Excavación para encausamiento de río y carga de volquetas



Nº 54275

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 26-10-2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda la argentina rio Guatiquia y Quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 2106 LC#1  
Horometro Inicial: 11388,5 Horometro Final: 11399,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Excavación para encausamiento de río y carga de volquetas



Nº 56051

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 27-10-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina rio Guatiquita  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210B LC #1  
Horometro Inicial: 11399,8 Horometro Final: 11411,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Excavacion para encausamiento de rio y cargue de volquetas extendida y conformado de material para Jarillon



Nº 54278

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 28-10-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina rio Guatiquita  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210B LC #1  
Horometro Inicial: 11411,3 Horometro Final: 11422,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Exravacion para encausamiento de rio y cargue de volquetas para construccion de espolon



Nº 54279

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29-10-2023 Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Vereda la Argentina rio Guatiquia

Equipo / Maquinaria Excavadora

S/N: Jhon Deere 210B LC#1

Horometro Inicial: 11422,8

Horometro Final: 11422,8

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 0.0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: No se laboro por votaciones



Nº 54280

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]  
1128579145  
Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 30-10-2023 Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Vereda la Argentina rio Guatiquia

Equipo / Maquinaria Excavadora

S/N: Jhon Deere 210B LC#1

Horometro Inicial: 11422,8

Horometro Final: 11433,9

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 11.1

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Excavacion para encausamiento de rio y cargue de volquetas para construcción de Espolon



Nº 54281

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]  
1128579145  
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 31-10-2023 Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Vda la Argentina Rio Guatiquia y Quebrada la Argentina

Equipo / Maquinaria: Excavadora

S/N: John Deere 210B LC #1

Horometro Inicial: 11433,9

Horometro Final: 11445,4

Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_

Kilometraje Final: \_\_\_\_\_

Horas Trabajadas: 11,5

Viajes: \_\_\_\_\_

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Excavación para encausamiento de río y cargue de volquetas para construcción de Espolón.



Nº 54282

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]  
1128579145  
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 1-11-2023 Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Vda la Argentina Rio Guatiquia y Quebrada la Argentina

Equipo / Maquinaria: Excavadora

S/N: John Deere 210B LC #1

Horometro Inicial: 11445,4

Horometro Final: 11456,9

Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_

Kilometraje Final: \_\_\_\_\_

Horas Trabajadas: 11,5

Viajes: \_\_\_\_\_

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Excavación para encausamiento de río y cargue de volquetas para construcción de Espolón.



Nº 54283

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]  
1128579145  
Apoyo a la Supervisión





# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 2-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la Argentina rio Guatiquia y Quebrada la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 2108 LC #1  
Horometro Inicial: 11456,9 Horometro Final: 11468,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Excavación para encausamiento de río y cargue de volquetas para la construcción de espolon



Nº 56052

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 3-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda Argentina rio Guatiquia y Quebrada Argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 2108 LC #1  
Horometro Inicial: 11468,4 Horometro Final: 11479,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Excavación para encausamiento de río y cargue de volquetas para la construcción de Espolon



Nº 54286

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 4-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: vda argentino Guatiquia 4 Quebrada argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Shon Deere 210 B LC #1  
Horometro Inicial: 11491,9 Horometro Final: 11491,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11.5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Excavacion para encausamiento de rio y cargue de volquetas para construcccion de Espolon.



Nº 54287

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 5-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: vda argentino Guatiquia 4 Quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Shon Deere 210 B LC #1  
Horometro Inicial: 11491,4 Horometro Final: 11491,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0.0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se trabaja por motivo de rio crecido



Nº 54288

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **AREA DE CONTROL**

Fecha: 6-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina rio Guatiquia y Quebrada la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 210G LC# 1  
Horometro Inicial: 11491,4 Horometro Final: 11502,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Excavación para encausamiento de rio y cargue de volquetas para la construcción de espolon.



Nº 56053  
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **AREA DE CONTROL**

Fecha: 7-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina y rio Guatiquia y Quebrada la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 210G LC# 1  
Horometro Inicial: 11502,9 Horometro Final: 11514,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de volquetas para construcción de espolon



Nº 54291  
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 8-11-2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: vda la argentina no Guatiqui  
y Quebrada la argentina

Equipo / Maquinaria: Excavadora

S/N: John Deere 210 G LC #1

Horómetro Inicial: 11514,0

Horómetro Final: 11524,7

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 10,7

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación

Construcción de Jarillón

Canalización

Otro

Remoción en Masa

Rehabilitación de Vía

Transporte

Observaciones: Cargue de volquetes para construcción de Espolon



Nº 54292

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 9-11-2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: vda la argentina no Guatiqui  
y Quebrada la argentina

Equipo / Maquinaria: Excavadora

S/N: John Deere 210G LC #1

Horómetro Inicial: 11524,7

Horómetro Final: 11534,5

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 9,8

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación

Construcción de Jarillón

Canalización

Otro

Remoción en Masa

Rehabilitación de Vía

Transporte

Observaciones: Cargue de volquetes para construcción de Espolon



Nº 54293

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 10-11-2023 Municipio: villaviciosa

Vereda / Punto: vda la argentina rio Guatiquia

Equipo / Maquinaria: Excavadora

S/N: John Deere 210 G LC #1

Horometro Inicial: 11534,5

Horometro Final: 11544,6

Kilometraje Inicial: 10,1

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas:

Viajes:

## SERVICIO:

Descolmatación



Construcción de Jarillon



Canalización



Otro



Remoción en Masa



Rehabilitación de Vía



Transporte



Observaciones: Cargre de volquetes para construcción de Espolon



Nº 54294

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145  
Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 11-11-2023 Municipio: villaviciosa

Vereda / Punto: vda la argentina rio Guatiquia

Equipo / Maquinaria: Excavadora

S/N: John Deere 210 G LC #1

Horometro Inicial: 11544,6

Horometro Final: 11544,6

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 0,0

Viajes:

## SERVICIO:

Descolmatación



Construcción de Jarillon



Canalización



Otro



Remoción en Masa



Rehabilitación de Vía



Transporte



Observaciones: No se trabajo por motivo de río crecido



Nº 54295

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145  
Apoyo a la Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 12-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la Argentina Rio Guatiquel  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210G LC#1  
Horometro Inicial: 11544,6 Horometro Final: 11555,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargre de volquetas para construcccion de Espolon



Nº 54296

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121058902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión  
C.C. 1129579145  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 13-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la Argentina Rio Guatiquel  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210G LC#1  
Horometro Inicial: 11555,6 Horometro Final: 11566,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargre de volquetas para construcccion de espolon.



Nº 54297

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121058902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión  
C.C. 1129579145  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **AREA DE CONTROL**

Fecha: 14-11-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina rio Guatiquia y Quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: John Deere 2106 LC#1  
Horometro Inicial: 11566,9 Horometro Final: 11577,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargre de volquetas para construccion de espolon.



Nº 54298

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **AREA DE CONTROL**

Fecha: 15-11-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina rio Guatiquia y Quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: John Deere 2106 LC#1  
Horometro Inicial: 11577,9 Horometro Final: 11588,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargre de volquetas para construccion de espolon.



Nº 54299

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1121858902

CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16-11-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina Guatiqua y Quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210G LC #1  
Horometro Inicial: 11588,7 Horometro Final: 11600,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de volquetas para construcción de espolon.



Nº 54300

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 17-11-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina Guatiqua y Quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210G LC #1  
Horometro Inicial: 11600,3 Horometro Final: 11611,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de volquetas para construcción de espolon



Nº 55401

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la argentina no. 644194 y quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210B LC #1  
Horometro Inicial: 11611,8 Horometro Final: 11622,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volquetas para construcción de espolon



Nº 55402

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión  
C.C. 1128679145  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 19-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la argentina no. 644194 y quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210B LC #1  
Horometro Inicial: 11622,7 Horometro Final: 11622,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Día de Descanso



Nº 55403

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión  
C.C. 1128679145  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 20-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la Argentina Guatiquia y Quebrado la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210B LC#1  
Horometro Inicial: 11622,7 Horometro Final: 11632,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de volquetas para construcción de Espolon



Nº 55404

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 21-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la Argentina Guatiquia y Quebrado la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210B LC#1  
Horometro Inicial: 11632,7 Horometro Final: 11644,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de volquetas para construcción de espolon.



Nº 55405

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la argentina rio Guatiquia y quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210G LC#1  
Horometro Inicial: 11644,4 Horometro Final: 11654,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de volquetas para construccion de espolon



Nº 55406

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la argentina rio Guatiquia y quebrada la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 210G LC#1  
Horometro Inicial: 11654,9 Horometro Final: 11665,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de volquetas para construccion de espolon



Nº 55407

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la argentina Guatiquia y quebrado argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 2106 LC #1  
Horometro Inicial: 1165,9 Horometro Final: 11677,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volquetes para construcción de espalon



Nº 55408

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129879145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vda la argentina Guatiquia y quebrado la argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 2106 LC #1  
Horometro Inicial: 11677,4 Horometro Final: 11689,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillón.



Nº 55408

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jose Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129879145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 26-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Udala Argentina Rio Guatiquia y Quebrada Argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 2108 LC#1  
Horometro Inicial: 11689,2 Horometro Final: 11700,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: construcción de jarillon



Nº 55410

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]  
C.C. 1126679145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 27-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Udala Argentina Rio Guatiquia y Quebrada la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: John Deere 2108 LC#1  
Horometro Inicial: 11700,2 Horometro Final: 11711,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: construcción de jarillon



Nº 55411

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]  
C.C. 1126679145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28-11-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: vda la argentina 120 Guatigoria  
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Jhon Deere 210B LC#1  
Horometro Inicial: 11711,7 Horometro Final: 11716,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 5,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de jarillón.



Nº 55412

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐


Operador:

Jose Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1121858902  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |                                 |        |              |
|----------|---------------------------------|--------|--------------|
| MAQUINA: | RETROEXCAVADORA JHON DEERE 210G | PUNTO: | LA ARGENTINA |
|----------|---------------------------------|--------|--------------|

| Nº | FECHA      | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1  | 19/10/2023 | 11316.8h          | 11326.8h        | 10.0          |
| 2  | 20/10/2023 | 11326.8h          | 11338.3h        | 11.5          |
| 3  | 21/10/2023 | 11338.3h          | 11348.8h        | 10.5          |
| 4  | 22/10/2023 | 11348.8h          | 11359.2h        | 10.4          |
| 5  | 23/10/2023 | 11359.2h          | 11370.1h        | 10.9          |
| 6  | 24/10/2023 | 11370.1h          | 11377.0h        | 6.9           |
| 7  | 25/10/2023 | 11377.0h          | 11388.5h        | 11.5          |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |                                 |        |              |
|----------|---------------------------------|--------|--------------|
| MAQUINA: | RETROEXCAVADORA JHON DEERE 210G | PUNTO: | LA ARGENTINA |
|----------|---------------------------------|--------|--------------|

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 8  | 26/10/2023 | 11388.5h          | 11399.8h        | 11.3          |
| 9  | 27/10/2023 | 11399.8h          | 11411.3h        | 11.5          |
| 10 | 28/10/2023 | 11411.3h          | 11422.8h        | 11.5          |
| 11 | 29/10/2023 | 11422.8h          | 11422.8h        | 0.0           |
| 12 | 30/10/2023 | 11422.8h          | 11433.9h        | 11.1          |
| 13 | 31/10/2023 | 11433.9h          | 11445.4h        | 11.5          |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |                                 |        |              |
|----------|---------------------------------|--------|--------------|
| MAQUINA: | RETROEXCAVADORA JHON DEERE 210G | PUNTO: | LA ARGENTINA |
|----------|---------------------------------|--------|--------------|

| N° | FECHA     | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TOTALES |
|----|-----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 14 | 1/11/2023 | 11445.4h          | 11456 9h        | 11.5          |
| 15 | 2/11/2023 | 11456 9h          | 11468.4h        | 11.5          |
| 16 | 3/11/2023 | 11468.4h          | 11479 9h        | 11.5          |
| 17 | 4/11/2023 | 11479 9h          | 11491 4h        | 11.5          |
| 18 | 5/11/2023 | 11491 4h          | 11491 4h        | 0.0           |
| 19 | 6/11/2023 | 11491 4h          | 11502 9h        | 11.5          |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |                                 |        |              |
|----------|---------------------------------|--------|--------------|
| MAQUINA: | RETROEXCAVADORA JHON DEERE 210G | PUNTO: | LA ARGENTINA |
|----------|---------------------------------|--------|--------------|

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 20 | 7/11/2023  | 11502 9h          | 11514 0h        | 11.1          |
| 21 | 8/11/2023  | 11514 0h          | 11524.7h        | 10.7          |
| 22 | 9/11/2023  | 11524.7h          | 11534 5h        | 9.8           |
| 23 | 10/11/2023 | 11534 5h          | 11544.6h        | 10.1          |
| 24 | 11/11/2023 | 11544.6h          | 11544.6h        | 0.0           |
| 25 | 12/11/2023 | 11544.6h          | 11555 6h        | 11.0          |
| 26 | 13/11/2023 | 11555 6h          | 11566 9h        | 11.3          |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

| MAQUINA: |            | RETROEXCAVADORA JHON DEERE 210G |                 | PUNTO:        | LA ARGENTINA |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| N°       | FECHA      | HOROMETRO INICIAL               | HOROMETRO FINAL | HORAS TOTALES |              |
| 27       | 14/11/2023 | 11566.9h                        | 11577.9h        | 11.0          |              |
| 28       | 15/11/2023 | 11577.9h                        | 11588.7h        | 10.8          |              |
| 29       | 16/11/2023 | 11588.7h                        | 11600.3h        | 11.6          |              |
| 30       | 17/11/2023 | 11600.3h                        | 11611.8h        | 11.5          |              |
| 31       | 18/11/2023 | 11611.8h                        | 11622.7h        | 10.9          |              |
| 32       | 19/11/2023 | 11622.7h                        | 11622.7h        | 0.0           |              |
| 33       | 20/11/2023 | 11622.7h                        | 11632.7h        | 10.0          |              |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

|          |            |                                 |                 |               |              |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| MAQUINA: |            | RETROEXCAVADORA JHON DEERE 210G |                 | PUNTO:        | LA ARGENTINA |
| N°       | FECHA      | HOROMETRO INICIAL               | HOROMETRO FINAL | HORAS TOTALES |              |
| 34       | 21/11/2023 | 11632.7h                        | 11644.4h        | 11.7          |              |
| 35       | 22/11/2023 | 11644.4h                        | 11654.9h        | 10.5          |              |
| 36       | 23/11/2023 | 11654.9h                        | 11665.9h        | 11.0          |              |
| 37       | 24/11/2023 | 11665.9h                        | 11677.4h        | 11.5          |              |
| 38       | 25/11/2023 | 11677.4h                        | 11689.2h        | 11.8          |              |
| 39       | 26/11/2023 | 11689.2h                        | 11700.2h        | 11.0          |              |



| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                                 |        |              |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------------|
| MAQUINA:              | RETROEXCAVADORA JHON DEERE 210G | PUNTO: | LA ARGENTINA |

| N°    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL | HOROMETRO FINAL | HORAS TOTALES |
|-------|------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 40    | 27/11/2023 | 11700.2h          | 11711.7h        | 11.5          |
| 41    | 28/11/2023 | 11711.7h          | 11716.8h        | 5.1           |
| TOTAL |            |                   |                 | 400.0         |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **VOLQUETA SVC 806**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA SVC 806 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                   | OPERADOR       | HOROMETRO |      | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                                              | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO             |                | INICIO    | FIN  |                  |                                                                                  |                  |
| 1  | 20/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4696      | 4706 | 10               | CARGUE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO | 30               |
| 2  | 21/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4706      | 4716 | 10               | CARGUE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO |                  |
| 3  | 22/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4716      | 4726 | 10               | CARGUE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO |                  |
| 4  | 23/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4726      | 4735 | 9                | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DEJARILLON                              | 56               |
| 5  | 24/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4735      | 4745 | 10               | CARGUE DEL RIO PARA CONTRUCCION DE JARILLON                                      |                  |
| 6  | 25/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4745      | 4756 | 11               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON                            |                  |
| 7  | 26/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4756      | 4765 | 9                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON                            |                  |
| 8  | 27/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4765      | 4772 | 7                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON                            |                  |
| 9  | 28/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4772      | 4782 | 10               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON                            |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| MAQUINA:              |  | VOLQUETA SVC 806 |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                   | OPERADOR       | HOROMETRO |      | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                   | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO             |                | INICIO    | FIN  |                  |                                                       |                  |
| 10 | 29/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4782      | 4782 | 0                | DOMINGO DE ELECCIONES                                 |                  |
| 11 | 30/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4782      | 4791 | 9                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON | 57               |
| 12 | 31/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4791      | 4799 | 8                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 13 | 1/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4799      | 4810 | 11               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 14 | 2/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4810      | 4820 | 10               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 15 | 3/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4820      | 4829 | 9                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 16 | 4/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4829      | 4839 | 10               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 17 | 5/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4839      | 4839 | 0                | NO SE TRABAJO POR LAS FUERTE LLUVIA, CRECIO EL RIO    |                  |
| 18 | 6/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4839      | 4849 | 10               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 19 | 7/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4849      | 4856 | 7                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 20 | 8/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4856      | 4867 | 11               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA SVC 806 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                   | OPERADOR       | HOROMETRO |      | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                   | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO             |                | INICIO    | FIN  |                  |                                                       |                  |
| 21 | 9/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4867      | 4877 | 10               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON | 57               |
| 22 | 10/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4877      | 4885 | 8                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 23 | 11/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4885      | 4885 | 0                | NO SE TRABAJO POR LAS FUERTE LLUVIA, CRECIO EL RIO    |                  |
| 24 | 12/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4885      | 4896 | 11               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 25 | 13/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4896      | 4905 | 9                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON | 50               |
| 26 | 14/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4905      | 4916 | 11               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 27 | 15/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4916      | 4925 | 9                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 28 | 16/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4925      | 4930 | 5                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 29 | 17/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4930      | 4937 | 7                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 30 | 18/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4937      | 4946 | 9                | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 31 | 19/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4946      | 4946 | 0                | DIA DE DESCANSO                                       |                  |




| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b> |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA SVC 806 |

| N°    | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                   | OPERADOR       | HOROMETRO |      | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                   | HORAS POR SEMANA |
|-------|------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|       |            | MUNICIPIO        | PUNTO             |                | INICIO    | FIN  |                  |                                                       |                  |
| 32    | 20/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4946      | 4957 | 11               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON | 53               |
| 33    | 21/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4957      | 4967 | 10               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 34    | 22/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4967      | 4977 | 10               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 35    | 23/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4977      | 4988 | 11               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 36    | 24/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | JAIME TURRIAGO | 4988      | 4999 | 11               | CARGUE DEL MATERIAL DEL RIO, CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| TOTAL |            |                  |                   |                |           |      | 303,0            |                                                       |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 20/10/2023 | 24/11/2023 | 4696,0           | 4999,0        | 303,0 |
|            |            | TOTAL            |               | 303,0 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑEDA  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 EDGARDO FLORES IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VPO Aguas  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SV 4306  
Horometro Inicial: 4696 Horometro Final: 4706  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ Materiales río

Observaciones: Cargar material de río, para construcción de jarillon  
mayor Durabilidad aguas abajo.



Nº 53072

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Jaime Fariago  
Nombre y Firma  
C.C. 17324135  
CARGO Conductor operador.

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VPO La Aguas  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SV 4306  
Horometro Inicial: 4706 Horometro Final: 4716  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ Materiales río

Observaciones: Cargar material de río, para construcción de jarillon  
mayor Durabilidad aguas abajo.



Nº 53073

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Jaime Fariago  
Nombre y Firma  
C.C. 17324135  
CARGO Conductor operador.

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. la argentina  
Equipo / Maquinaria: 20/30/10 S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4716 Horometro Final: 4726  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga de material del río para construcción de jarillon margen derecha aguas abajo.



Nº 53074

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jaime Turiaga  
Nombre y Firma  
C.C. 47327135  
CARGO Operador

Motivo —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1128579145  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. la argentina  
Equipo / Maquinaria: 20/30/10 S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4726 Horometro Final: 4735  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga de material de río para construcción de jarillon



Nº 53075

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jaime Turiaga  
Nombre y Firma  
C.C. 47327135  
CARGO Operador

Motivo —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1128579145  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Villa Villavieja Vereda / Punto: Vna. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SVL806  
Horometro Inicial: 4935 Horometro Final: 4945  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material

Observaciones: Luz de rio para construcción de jarillon



Nº 53076

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jaime Durango  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 49324135  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Villa Villavieja Vereda / Punto: Vna. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC806  
Horometro Inicial: 4945 Horometro Final: 4956  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material

Observaciones: Carga del material del rio, construcción de jarillon



Nº 53077

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jaime Durango  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 49324135  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/23 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4765 Horometro Final: 4772  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material rio

Observaciones: Limpiar del material del rio, construcción de jarillon.



Nº 53078

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☐  
Operador: Juan Fernando  
Nombre y Firma Juan Fernando  
C.C. 17329135  
CARGO Operario

Motivo —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1128579145  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4765 Horometro Final: 4772  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 7 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material rio

Observaciones: Limpiar del material del rio, construcción de jarillon.



Nº 53079

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Juan Fernando  
Nombre y Firma Juan Fernando  
C.C. 17329135  
CARGO Operario

Motivo —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1128579145  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Villanueva Vereda / Punto: Rta. Llanos  
Equipo / Maquinaria: patyete S/N: SVC 866  
Horometro Inicial: 4772 Horometro Final: 4782  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material no

Observaciones: Genia de material del río, construcción de jarillon



Nº 53080

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☐  
Operador: Juan Fernando  
Nombre y Firma Juan Fernando  
C.C. 47327135  
CARGO Operador

Motivo —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: Villanueva Vereda / Punto: Rta. Llanos  
Equipo / Maquinaria: patyete S/N: SVC 866  
Horometro Inicial: 4782 Horometro Final: 4792  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material no

Observaciones: Daño de elaciones



Nº 53081

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Juan Fernando  
Nombre y Firma Juan Fernando  
C.C. 47327135  
CARGO Operador

Motivo —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Villanueva Vereda / Punto: UDA - Vanguardia  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4782 Horometro Final: 4791  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ materiales

Observaciones: Cargue del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53082

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operator: José Fernando  
Nombre y Firma José Fernando  
C.C. 17327135  
CARGO Operario

Motivo: —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villanueva Vereda / Punto: UDA - Vanguardia  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4791 Horometro Final: 4799  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 8 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ materiales

Observaciones: Cargue de material del río, construcción de jarillon.



Nº 53083

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operator: José Fernando  
Nombre y Firma José Fernando  
C.C. 17327135  
CARGO Operario

Motivo: —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/12/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vereda Vanguardia  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 3UC306  
Horometro Inicial: 4797 Horometro Final: 4810  
Kilometraje Inicial:        Kilometraje Final:         
Horas Trabajadas: 11 Viajes:         
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material no

Observaciones: Carga de material del río, construcción de jarillon



Nº 53084

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jaime Linares  
Nombre y Firma: Jaime Linares  
C.C. 47327135  
CARGO Operador

Motivo:         
Supervisor:         
Nombre y Firma:        1129579145  
C.C.        Apoyo a la Supervisión  
CARGO       



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vereda La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 3UC806  
Horometro Inicial: 4810 Horometro Final: 4920  
Kilometraje Inicial:        Kilometraje Final:         
Horas Trabajadas: 10 Viajes:         
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material no

Observaciones: Carga del material del río, construcción de jarillon



Nº 53085

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jaime Linares  
Nombre y Firma: Jaime Linares  
C.C. 47327135  
CARGO Operador

Motivo:         
Supervisor:         
Nombre y Firma:        1129579145  
C.C.        Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda, Los Argemones  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4820 Horometro Final: 4827  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53086

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma: Jaimé Jiménez  
C.C. 47327135  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma: [Firma] 1128579145  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda, Los Argemones  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4827 Horometro Final: 4839  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53087

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☒  
Operador: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma: Jaimé Jiménez  
C.C. 47327135  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma: [Firma] 1128579145  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 5/12/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vereda La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volguta S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4839 Horometro Final: 4849  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: no se trabajo por las fuertes lluvias, creció el río



Nº 53527

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Jaime Durango  
Nombre y Firma  
C.C. 17327135  
CARGO operador

Motivo: —  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vereda La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volguta S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4839 Horometro Final: 4849  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ —

Observaciones: llegue del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53089

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☐  
Operador:

Jaime Durango  
Nombre y Firma  
C.C. 17327135  
CARGO operador

Motivo: —  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VPS La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volganda S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4862 Horometro Final: 4856  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Cargue del material del río, construcción de jarillon



Nº 53090

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Jaime Furiaga  
Nombre y Firma  
C.C. 17327135  
CARGO OPERARIO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VPS La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volganda S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4856 Horometro Final: 4861  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Cargue de material del río, construcción de jarillon



Nº 53091

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Jaime Furiaga  
Nombre y Firma  
C.C. 17327135  
CARGO OPERARIO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: U.P. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4867 Horometro Final: 4877  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: —  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53526

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jaime Turiso  
Nombre y Firma Jaime Turiso  
C.C. 4327135  
CARGO operador

Motivo —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: U.P. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4877 Horometro Final: 4885  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 8 Viajes: —  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53524

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Jaime Turiso  
Nombre y Firma Jaime Turiso  
C.C. 4327135  
CARGO operador

Motivo —  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villa Utrac Vereda / Punto: VPA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 546806  
Horometro Inicial: 4885 Horometro Final: 4885  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒ material río

Observaciones: no se trabajo por las fuertes lluvias, creció el río.



Nº 53523

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Jaime Fariago  
Nombre y Firma  
C.C. 17327135  
CARGO Operador

Motivo: —  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villa Utrac Vereda / Punto: VPA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 546806  
Horometro Inicial: 4885 Horometro Final: 4896  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: 0  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Lluvia del material del río, construcción de jarillon



Nº 53096

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Jaime Fariago  
Nombre y Firma  
C.C. 17327135  
CARGO Operador

Motivo: —  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VPR. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 5UC806  
Horometro Inicial: 4876 Horometro Final: 4905  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53097

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Jaime Ferrero  
Nombre y Firma  
C.C. 17327135  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VPR. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 5UC806  
Horometro Inicial: 4905 Horometro Final: 4916  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga de material del río, construcción de jarillon.



Nº 53522

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Jaime Ferrero  
Nombre y Firma  
C.C. 17327135  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. la argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SVC806  
Horometro Inicial: 4916 Horometro Final: 4925  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga de material del río, construcción de jarillo.



Nº 53521

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jaime Turriago  
Nombre y Firma  
C.C. 14327135  
CARGO Operador

Motivo: —

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. la argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SVC806  
Horometro Inicial: 4925 Horometro Final: 4930  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 5 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga de material del río, construcción de jarillo.



Nº 53100

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jaime Turriago  
Nombre y Firma  
C.C. 14327135  
CARGO Operador

Motivo: —

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vereda La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4930 Horometro Final: 4939  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 7 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒ material río

Observaciones: Longitud de material del río, construcción de jarillon.



Nº 53652

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: Jaime Turiso

Nombre y Firma Jaime Turiso  
C.C. 91327195  
CARGO operario

Motivo —  
Supervisor: [Firma]

Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vereda La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4937 Horometro Final: 4946  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 7 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒ material río

Observaciones: Longitud de material del río, construcción de jarillon.



Nº 53653

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: Jaime Turiso

Nombre y Firma Jaime Turiso  
C.C. 91327195  
CARGO operario

Motivo —  
Supervisor: [Firma]

Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4946 Horometro Final: 4946  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Día de Descanso



Nº 53520

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jaime Turiso  
Nombre y Firma  
C.C. 49321135  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4946 Horometro Final: 4959  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Carga de material del río, construcción de jarillo



Nº 53519

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jaime Turiso  
Nombre y Firma  
C.C. 49321135  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2022 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: VPS. LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4957 Horometro Final: 4967  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Cargue del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53656

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma: Jaime Fernando  
C.C. 17327135  
CARGO: Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma: [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO: \_\_\_\_\_



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2022 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: VPS. LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SUC 806  
Horometro Inicial: 4967 Horometro Final: 4977  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Cargue del material del río, construcción de jarillon.



Nº 53657

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma: Jaime Fernando  
C.C. 17327135  
CARGO: Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma: [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO: \_\_\_\_\_



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. Argentina  
Equipo / Maquinaria: rolapunta S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4777 Horometro Final: 4788  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Cargue del material del río, construcción de jarilla



Nº 53658

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Jaime Lugo  
Nombre y Firma  
C.C. 17 32 71 35  
CARGO Operador

Motivo: —

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Vda. Argentina  
Equipo / Maquinaria: rolapunta S/N: SVC 806  
Horometro Inicial: 4788 Horometro Final: 4799  
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: —  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material río

Observaciones: Cargue de material del río, construcción de jarilla



Nº 53660

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☒  
Operador:

Jaime Lugo  
Nombre y Firma  
C.C. 17 32 71 35  
CARGO Operador

Motivo: —

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA INTER #6 SVC806

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 20/10/2023 |    |    | 10            |
| 2  | 21/10/2023 |    |    | 10            |
| 3  | 22/10/2023 |   |   | 10            |
| 4  | 23/10/2023 |  |  | 9             |
| 5  | 24/10/2023 |  |  | 10            |
| 6  | 25/10/2023 |  |  | 11            |
| 7  | 26/10/2023 |  |  | 9             |
| 8  | 27/10/2023 |  |  | 7             |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA INTER #6 SVC806

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9  | 28/10/2023 |    |    | 10            |
| 10 | 29/10/2023 |    |    | 0             |
| 11 | 30/10/2023 |   |   | 9             |
| 12 | 31/10/2023 |  |  | 8             |
| 13 | 1/11/2023  |  |  | 11            |
| 14 | 2/11/2023  |  |  | 10            |
| 15 | 3/11/2023  |  |  | 9             |
| 16 | 4/11/2023  |  |  | 10            |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA INTER #6 SVC806

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17 | 5/11/2023  |    |    | 0             |
| 18 | 6/11/2023  |    |    | 10            |
| 19 | 7/11/2023  |   |   | 7             |
| 20 | 8/11/2023  |  |  | 11            |
| 21 | 9/11/2023  |  |  | 10            |
| 22 | 10/11/2023 |  |  | 8             |
| 23 | 11/11/2023 |  |  | 0             |
| 24 | 12/11/2023 |  |  | 11            |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA INTER #6 SVC806

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25 | 13/11/2023 |    |    | 9             |
| 26 | 14/11/2023 |    |    | 11            |
| 27 | 15/11/2023 |   |   | 9             |
| 28 | 16/11/2023 |  |  | 5             |
| 29 | 17/11/2023 |  |  | 7             |
| 30 | 18/11/2023 |  |  | 9             |
| 31 | 19/11/2023 |  |  | 0             |
| 32 | 20/11/2023 |  |  | 11            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATO No: 3373 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b> |
| <b>PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>REPORTE DE MAQUINARIA</b>             |
| <b>MAQUINA: VOLQUETA INTER #6 SVC806</b> |

| N°           | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33           | 21/11/2023 |    |    | 10            |
| 34           | 22/11/2023 |    |    | 10            |
| 35           | 23/11/2023 |   |   | 11            |
| 36           | 24/11/2023 |  |  | 11            |
| <b>TOTAL</b> |            |                                                                                     |                                                                                      | <b>303</b>    |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **VOLQUETA SRP 547**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com) Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta



| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA SRP 547 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |              | OPERADOR       | HOROMETRO |       | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                              | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|--------------|----------------|-----------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO        |                | INICIO    | FIN   |                  |                                                                  |                  |
| 1  | 20/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17025     | 17035 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON | 30               |
| 2  | 21/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17035     | 17045 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON |                  |
| 3  | 22/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17045     | 17055 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON |                  |
| 4  | 23/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17055     | 17064 | 9                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON | 55               |
| 5  | 24/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17064     | 17074 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON |                  |
| 6  | 25/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17074     | 17084 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON |                  |
| 7  | 26/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17084     | 17091 | 7                | TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO PARA ANCHURA DE JARILLON          |                  |
| 8  | 27/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17091     | 17100 | 9                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON, HECHURA DE UN HOMBRO       |                  |
| 9  | 28/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17100     | 17110 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON HECHURA DE UN HOMBRO        |                  |
| 10 | 29/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17110     | 17110 | 0                | DIA DE ELECCIONES                                                |                  |
| 11 | 30/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17110     | 17120 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA HECHURA DE HOMBRO O JARILLON         |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA SRP 547 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |              | OPERADOR       | HOROMETRO |       | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                          | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|--------------|----------------|-----------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO        |                | INICIO    | FIN   |                  |                                                              |                  |
| 12 | 31/10/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17120     | 17131 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA | 62               |
| 13 | 1/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17131     | 17140 | 9                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 14 | 2/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17140     | 17150 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 15 | 3/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17150     | 17161 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 16 | 4/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17161     | 17172 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 17 | 5/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17172     | 17172 | 0                | CRECIENTE DEL RIO, NO HAY FORMA DE TRABAJAR                  |                  |
| 18 | 6/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17172     | 17182 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA | 56               |
| 19 | 7/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17182     | 17193 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 20 | 8/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17193     | 17203 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 21 | 9/11/2023  | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17203     | 17210 | 7                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 22 | 10/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17210     | 17221 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| MAQUINA:              |  | VOLQUETA SRP 547 |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |              | OPERADOR       | HOROMETRO |       | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                          | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|--------------|----------------|-----------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO        |                | INICIO    | FIN   |                  |                                                              |                  |
| 23 | 11/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17221     | 17221 | 0                | CRECIENTE DEL RIO, NO HAY FORMA DE TRABAJAR                  |                  |
| 24 | 12/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17221     | 17228 | 7                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 25 | 13/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17228     | 17238 | 10               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA | 63               |
| 26 | 14/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17238     | 17249 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 27 | 15/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17249     | 17260 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 28 | 16/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17260     | 17271 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 29 | 17/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17271     | 17280 | 9                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 30 | 18/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17280     | 17291 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 31 | 19/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17291     | 17291 | 0                | DIA DE DESCANSO                                              |                  |
| 32 | 20/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17291     | 17295 | 4                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA | 30               |
| 33 | 21/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17295     | 17304 | 9                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| 34 | 22/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17304     | 17315 | 11               | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA SRP 547 |


| N°    | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |              | OPERADOR       | HOROMETRO |       | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                          | HORAS POR SEMANA |
|-------|------------|------------------|--------------|----------------|-----------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
|       |            | MUNICIPIO        | PUNTO        |                | INICIO    | FIN   |                  |                                                              |                  |
| 35    | 23/11/2023 | VILLAVICENCIO    | LA ARGENTINA | CESAR MARTINEZ | 17315     | 17321 | 6                | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA |                  |
| TOTAL |            |                  |              |                |           |       | 296,0            |                                                              |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 20/10/2023 | 23/11/2023 | 17025,0          | 17321,0       | 296,0 |
| TOTAL      |            |                  |               | 296,0 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 20/10/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17025 Horometro Final: 17035  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR JARILLON EN BORDE DEL RIO



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 21/10/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17035 Horometro Final: 17045  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON EN BORDE DEL RIO



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
DEL 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17045 Horometro Final: 17055  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR JARILLON



Nº 55153

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86-063013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/23 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17055 Horometro Final: 17064  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: SE TRANSPORTO EL MATERIAL PARA FORMAR JARILLON  
BORDE DEL CANAL



Nº 55154

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86-063013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA

Equipo / Maquinaria VOLQUETA

S/N: SRP 547

Horometro Inicial: 17064

Horometro Final: 19074

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 10

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación



Construcción de Jarillon



Canalización



Otro



Remoción en Masa



Rehabilitación de Vía



Transporte



Observaciones: SE TRANSPORTE MATERIAL PARA FORMAR JARILLON



Nº 55155

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez

Nombre y Firma

C.C. 86.063.013

CARGO

Motivo

Supervisor:

1129579145

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 25-10-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA

Equipo / Maquinaria VOLQUETA

S/N: SRP 547

Horometro Inicial: 17074

Horometro Final: 17084

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 10

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación



Construcción de Jarillon



Canalización



Otro



Remoción en Masa



Rehabilitación de Vía



Transporte



Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR JARILLON AL BORDE DEL CAÑO



Nº 55186

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez

Nombre y Firma

C.C. 86.063.013

CARGO

Motivo

Supervisor:

1129579145

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/23 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17084 Horometro Final: 17091  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO PARA DAR ANCHURA DEL JARILLON

**SERVIMACONS**  
Nº 55157

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 86.063 013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27-10-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17091 Horometro Final: 17100  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON, HECHURA DE UN HOMBRE

**SERVIMACONS**  
Nº 55158

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 86.063 013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: VILLA VICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17100 Horometro Final: 17110  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: HECHURA DE UN HOMBRO EN EL PARTITION SE TRANS-  
PORTA MATERIAL



Nº 55159

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 83.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17110 Horometro Final: 17110  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: DIA DE ELECCIONES



Nº 51613

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 30-10-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17110 Horometro Final: 17120  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA HECHURA DE JARILLON



Nº 55160

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86 063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 31 Oct 2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17120 Horometro Final: 17131  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO EN LA ARGENTINA



Nº 55161

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIA Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17131 Horometro Final: 17140  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO  
DE LA ARGENTINA



Nº 55162

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Charne2

Nombre y Firma  
C.C. 86063013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIA Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: 17140 S/N: 17150  
Horometro Inicial: VOLQUETA Horometro Final: SRP 547  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO  
DE LA ARGENTINA



Nº 55163

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Charne2

Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 3-11-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17150 Horometro Final: 17161  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL  
R12 EN LA ARGENTINA



Nº 55164

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez

Nombre y Firma

C.C. 86.063.013

CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4-11-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17161 Horometro Final: 17172  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON



Nº 55165

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez

Nombre y Firma

C.C. 86.063.013

CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17172 Horometro Final: 17172  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: CRECIENTE DEL RIO, NO HAY FORMA DE PASAR Y TRABAJAR



Nº 51614

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez

Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión  
C.C. 1129579145  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17172 Horometro Final: 17182  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLON



Nº 55166

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez

Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión  
C.C. 1129579145  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/23 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17182 Horometro Final: 17193  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO  
DE LA ARGENTINA

SERVIMACONS  
Nº 55167

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martorez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8-NOV-2023 Municipio: VILLAD Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17193 Horometro Final: 17203  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: MATERIAL PARA JARILLON EN EL RIO DE LA ARGENTINA

SERVIMACONS  
Nº 55168

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martorez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9 - NOV 2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRD 547  
Horometro Inicial: 17203 Horometro Final: 17210  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10 - 11 - 2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRD 547  
Horometro Inicial: 17210 Horometro Final: 17221  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DE RIO DE LA ARGENTINA



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☒  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOIQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17221 Horometro Final: 17221  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: CRECIENTE DEL RIO, NO HAY FORMA DE TRABAJAR



Nº 51615

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/NOV 23 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOIQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17221 Horometro Final: 17228  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA



Nº 55171

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17228 Horometro Final: 17238  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: SE TRANSPORTA MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO  
EN LA ARGENTINA



Nº 55188

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1120579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 14-11-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17238 Horometro Final: 17249  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: MATERIAL PARA EL JARILLON DEL RIO DELA ARGENTINA



Nº 55173

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1120579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15-11-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17249 Horometro Final: 17260  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: SE TRANSPORTA MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma: \_\_\_\_\_  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma: \_\_\_\_\_  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16-11-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17260 Horometro Final: 17271  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma: \_\_\_\_\_  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma: \_\_\_\_\_  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17271 Horometro Final: 17280  
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:  
Horas Trabajadas 9 Viajes:  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA



Nº 55176

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma C. Martinez  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma C. Martinez  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18 NOV 2023 Municipio: VILLAO Vereda / Punto: ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17280 Horometro Final: 17291  
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:  
Horas Trabajadas 11 Viajes:  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO



Nº 55177

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma C. Martinez  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma C. Martinez  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOIQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17291 Horometro Final: 17291  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: DIA DE DESCANSO



Nº 51616

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez

Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 20 NOV 2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOIQUETA SRP 547 S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17291 Horometro Final: 17295  
Kilometraje Inicial: 1 Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: \_\_\_\_\_ Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO  
DE LA ARGENTINA



Nº 55178

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez

Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO





SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21 Nov - 2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17295 Horometro Final: 17304  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. 1129579145  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22 - NOV 2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17304 Horometro Final: 17315  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒  
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: SE TRANSPORTA MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO DE LA ARGENTINA



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒  
Operador: C. Martinez  
Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma [Firma] 1129579145  
C.C. 1129579145  
CARGO



SERVIMACS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO  
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23-11-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: LA ARGENTINA  
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547  
Horometro Inicial: 17315 Horometro Final: 17321  
Kilometraje Inicial: 6 Kilometraje Final:           
Horas Trabajadas:          Viajes:           
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA JARILLON DEL RIO  
EN LA ARGENTINA



Nº 55181

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

C. Martinez  
Nombre y Firma  
C.C. 86.063.013  
CARGO

Motivo:         

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA SRP547 INTER #4

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 20/10/2023 |    |    | 10            |
| 2  | 21/10/2023 |    |    | 10            |
| 3  | 22/10/2023 |   |   | 10            |
| 4  | 23/10/2023 |  |  | 9             |
| 5  | 24/10/2023 |  |  | 10            |
| 6  | 25/10/2023 |  |  | 10            |
| 7  | 26/10/2023 |  |  | 7             |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023




OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA SRP547 INTER #4

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | 27/10/2023 |    |    | 9             |
| 9  | 28/10/2023 |    |    | 10            |
| 10 | 29/10/2023 |   |   | 0             |
| 11 | 30/10/2023 |  |  | 10            |
| 12 | 31/10/2023 |  |  | 11            |
| 13 | 1/11/2023  |  |  | 9             |
| 14 | 2/11/2023  |  |  | 10            |
| 15 | 3/11/2023  |  |  | 11            |

# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA SRP547 INTER #4

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16 | 4/11/2023  |    |    | 11            |
| 17 | 5/11/2023  |    |    | 0             |
| 18 | 6/11/2023  |   |   | 10            |
| 19 | 7/11/2023  |  |  | 11            |
| 20 | 8/11/2023  |  |  | 10            |
| 21 | 9/11/2023  |  |  | 7             |
| 22 | 10/11/2023 |  |  | 11            |
| 23 | 11/11/2023 |  |  | 0             |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA


MAQUINA: VOLQUETA SRP547 INTER #4

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 24 | 12/11/2023 |    |    | 7             |
| 25 | 13/11/2023 |    |    | 10            |
| 26 | 14/11/2023 |   |   | 11            |
| 27 | 15/11/2023 |  |  | 11            |
| 28 | 16/11/2023 |  |  | 11            |
| 29 | 17/11/2023 |  |  | 9             |
| 30 | 18/11/2023 |  |  | 11            |
| 31 | 19/11/2023 |  |  | 0             |

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| REPORTE DE MAQUINARIA             |
|-----------------------------------|
| MAQUINA: VOLQUETA SRP547 INTER #4 |

| N°    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 32    | 20/11/2023 |    |    | 4             |
| 33    | 21/11/2023 |    |    | 9             |
| 34    | 22/11/2023 |   |   | 11            |
| 35    | 23/11/2023 |  |  | 6             |
| TOTAL |            |                                                                                     |                                                                                      | 296           |

  
HENRY PARBA CASTANO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
CONTRATISTA



**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

## **VOLQUETA STO 073**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA STO 073 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                   | OPERADOR    | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                     | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO             |             | INICIO    | FIN    |                  |                                                         |                  |
| 1  | 20/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 945,2     | 955,7  | 10,5             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON    | 30,6             |
| 2  | 21/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 955,7     | 965,3  | 9,6              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON    |                  |
| 3  | 22/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 965,3     | 975,8  | 10,5             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON    |                  |
| 4  | 23/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 975,8     | 985,8  | 10               | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON    | 51,5             |
| 5  | 24/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 985,8     | 996,3  | 10,5             | CARGUE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 6  | 25/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 996,3     | 1006,3 | 10               | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON    |                  |
| 7  | 26/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1006,3    | 1015,3 | 9                | CARGUE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 8  | 27/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1015,3    | 1020,8 | 5,5              | CARGUE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 9  | 28/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1020,8    | 1027,3 | 6,5              | CARGUE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 10 | 29/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1027,3    | 1027,3 | 0                | DIA DOMINGO ELECCIONES                                  |                  |



| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA STO 073 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                   | OPERADOR    | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                  | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO             |             | INICIO    | FIN    |                  |                                                      |                  |
| 11 | 30/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1027,3    | 1037,8 | 10,5             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON | 55,5             |
| 12 | 31/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1037,8    | 1045,1 | 7,3              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 13 | 1/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1045,1    | 1054,7 | 9,6              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 14 | 2/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1054,7    | 1063,1 | 8,4              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 15 | 3/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1063,1    | 1073,2 | 10,1             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 16 | 4/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1073,2    | 1082,8 | 9,6              | CARGUE DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON          |                  |
| 17 | 5/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1082,8    | 1082,8 | 0                | NO SE LABORO POR RIO CRECIDO                         |                  |
| 18 | 6/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1082,8    | 1092,4 | 9,6              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON | 59,7             |
| 19 | 7/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1092,4    | 1102,6 | 10,2             | CARGUE DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON          |                  |
| 20 | 8/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1102,6    | 1112,6 | 10               | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 21 | 9/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1112,6    | 1122,8 | 10,2             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |



| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b> |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA STO 073 |


| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                   | OPERADOR    | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                  | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO             |             | INICIO    | FIN    |                  |                                                      |                  |
| 22 | 10/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1122,8    | 1133,4 | 10,6             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 23 | 11/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1133,4    | 1133,4 | 0                | NO SE LABORO POR RIO CRECIDO                         |                  |
| 24 | 12/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1133,4    | 1142,5 | 9,1              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 25 | 13/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1142,5    | 1150,3 | 7,8              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON | 60,9             |
| 26 | 14/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1150,3    | 1159,9 | 9,6              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 27 | 15/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1159,9    | 1169,9 | 10               | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 28 | 16/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1169,9    | 1180,4 | 10,5             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 29 | 17/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1180,4    | 1191,8 | 11,4             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 30 | 18/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1191,8    | 1203,4 | 11,6             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 31 | 19/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1203,4    | 1203,4 | 0                | DIA DE DESCANSO                                      |                  |
| 32 | 20/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1203,4    | 1210   | 6,6              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON | 42,8             |
| 33 | 21/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1210      | 1219,1 | 9,1              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |


| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No.: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</b> |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                  |
|-----------------------|------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA STO 073 |

| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                   | OPERADOR    | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA                                  | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO             |             | INICIO    | FIN    |                  |                                                      |                  |
| 34 | 22/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1219,1    | 1227,2 | 8,1              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 35 | 23/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1227,2    | 1235,7 | 8,5              | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
| 36 | 24/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VDA. LA ARGENTINA | LEONEL MORA | 1235,7    | 1246,2 | 10,5             | CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON |                  |
|    |            |                  |                   |             |           | TOTAL  | 301,0            |                                                      |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 20/10/2023 | 24/11/2023 | 945,2            | 1246,2        | 301,0 |
|            |            | TOTAL            |               | 301,0 |

  
 HENRY PEREA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 20/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete STO S/N: 073  
Horometro Inicial: 945,2 Horometro Final: 955,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material De Rio Para Construcción De Jarillon



Nº 53227

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mota

Nombre y Firma

C.C. 17316126

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 945,7 Horometro Final: 965,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material De Rio Para Construcciones De Jarillon



Nº 53228

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mota

Nombre y Firma

C.C. 17316126

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria Volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 965,3 Horometro Final: 975,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material De Rio Para Construcción  
De jarillon



Nº 53229

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leibel Mota  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria Volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 975,8 Horometro Final: 985,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material De Rio Para Construcción  
de jarillon



Nº 53230

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mota  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 985,8 Horometro Final: 996,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue De Material de Rio Para Construcción de jarillon



Nº 53231

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora

Nombre y Firma  
C.C. 14316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 996,3 Horometro Final: 1006,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material de rio Para Construcción de jarillon



Nº 53232

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora

Nombre y Firma  
C.C. 14316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1006,3 Horometro Final: 1015,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material de Rio Para Construcion  
de jarillon



Nº 53233

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora

Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1015,3 Horometro Final: 1020,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 5,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material de Rio Para construcciones de  
jarillon



Nº 53234

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora

Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1020,8 Horometro Final: 1024,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material De Rio Para construccion  
De jarillon



Nº 53235

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 14316126  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 29/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1024,3 Horometro Final: 1024,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Dia Domingo de elecciones



Nº 53236

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 14316126  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1024,3 Horometro Final: 1037,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material de Rio Para construcciones de jarillon



Nº 53237

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1037,8 Horometro Final: 1045,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material de Rio para construccion de jarillon



Nº 53238

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volquete S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1045,1 Horometro Final: 1054,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio para construcción de jarillon



Nº 53239

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volquete S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1054,7 Horometro Final: 1063,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 8,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio para construcción de jarillon



Nº 53240

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023

Municipio: Villavieja

Vereda / Punto: VDA. La Argentina

Equipo / Maquinaria: Volqueta

S/N: 510 073

Horometro Inicial: 1063,1

Horometro Final: 1073,2

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 10,1

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación

Construcción de Jarillon

Canalización

Otro

Remoción en Masa

Rehabilitación de Vía

Transporte

Observaciones: cargue material de Rio para construccion de jarillon



Nº 53241

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Maza

Nombre y Firma

C.C. 17316226

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145  
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023

Municipio: Villavieja

Vereda / Punto: VDA. La Argentina

Equipo / Maquinaria: Volqueta

S/N: 510 073

Horometro Inicial: 1073,2

Horometro Final: 1082,8

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 9,6

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación

Construcción de Jarillon

Canalización

Otro

Remoción en Masa

Rehabilitación de Vía

Transporte

Observaciones: cargue material de Rio para construccion de jarillon



Nº 53242

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Maza

Nombre y Firma

C.C. 17316226

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145  
Apoyo a la Supervisión





# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 570 273  
Horometro Inicial: 1082,8 Horometro Final: 1082,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se labora por Rio crecido



Nº 53243

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora

Nombre y Firma

C.C. 17316126

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145  
Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 570 273  
Horometro Inicial: 1082,8 Horometro Final: 1092,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio para construcciones de jarillon



Nº 53244

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora

Nombre y Firma

C.C. 17316126

CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145  
Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volquete S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1092,4 Horometro Final: 1102,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio Para construccion de jarillon



Nº 53245

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volquete S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1102,6 Horometro Final: 1112,6  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio Para construcciones de jarillon



Nº 53246

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA, La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: 570 073  
Horometro Inicial: 1112,6 Horometro Final: 1122,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio Para construccion de jarillon



Nº 53247

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA, La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: 570 073  
Horometro Inicial: 1122,8 Horometro Final: 1133,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio Para construccion de jarillon



Nº 53248

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 317 647 4312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volquete S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1133,4 Horometro Final: 1133,4  
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:  
Horas Trabajadas: 0 Viajes:  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se labora Por Rio crecido



Nº 53249

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma  
C.C. 1120579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO  
CEL. 317 647 4312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volquete S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1133,4 Horometro Final: 1142,5  
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:  
Horas Trabajadas: 91 Viajes:  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue material de Rio Para construccion de jarillon



Nº 53250

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma  
C.C. 1120579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: vulqueta S/N: STO 013  
Horometro Inicial: 1142,5 Horometro Final: 1150,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 7,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Materiales de Rio para construccion de jarillon



Nº 53801

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128578145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: vulqueta S/N: STO 013  
Horometro Inicial: 1150,3 Horometro Final: 1159,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material de Rio para construccion de jarillon



Nº 53802

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128578145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volquete S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1154,9 Horometro Final: 1164,9  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de rio para construcción de jarillon



Nº 53804

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1120579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volquete S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1164,9 Horometro Final: 1180,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de rio para construcción de jarillon



Nº 53805

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador: Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor: [Firma]  
Nombre y Firma 1120579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **AREA DE CONTROL**

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1180,4 Horometro Final: 1191,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,4 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue material de Rio Para construcción de  
jarillon



Nº 53806

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 1431626  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **AREA DE CONTROL**

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1191,8 Horometro Final: 1203,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue material de Rio Para construcción  
de jarillon



Nº 53807

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 1431626  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1203,4 Horometro Final: 1203,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Día de descanso



Nº 53808

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1207,4 Horometro Final: 1210  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue Material de río para construcción de Jarillon



Nº 53809

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL**

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1210 Horometro Final: 1214,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de rio para construccion de jarillon



Nº 53810

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel MORA  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL**

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: 510 073  
Horometro Inicial: 1214,1 Horometro Final: 1224,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio para construccion de jarillon



Nº 53811

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Leonel MORA  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: STO 093  
Horometro Inicial: 1227,2 Horometro Final: 1235,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 8,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio Para construcción de jarillon



Nº 53812

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador

Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: VDA. La Argentina  
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: STO 073  
Horometro Inicial: 1235,7 Horometro Final: 1246,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue Material de Rio para construcción de jarillon



Nº 53813

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐  
Operador:

Leonel Mora  
Nombre y Firma  
C.C. 17316126  
CARGO operador


Motivo: \_\_\_\_\_  
Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA STO073 INTER # 5 |

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 20/10/2023 |    |    | 10.5          |
| 2  | 21/10/2023 |    |    | 9.6           |
| 3  | 22/10/2023 |   |   | 10.5          |
| 4  | 23/10/2023 |  |  | 10.0          |
| 5  | 24/10/2023 |  |  | 10.5          |
| 6  | 25/10/2023 |  |  | 10.0          |
| 7  | 26/10/2023 |  |  | 9             |
| 8  | 27/10/2023 |  |  | 5.5           |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA STO073 INTER # 5

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9  | 28/10/2023 |    |    | 6.5           |
| 10 | 29/10/2023 |    |    | 0.0           |
| 11 | 30/10/2023 |   |   | 10.5          |
| 12 | 31/10/2023 |  |  | 7.3           |
| 13 | 1/11/2023  |  |  | 9.6           |
| 14 | 2/11/2023  |  |  | 8.4           |
| 15 | 3/11/2023  |  |  | 10            |
| 16 | 4/11/2023  |  |  | 9.7           |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA STO073 INTER # 5

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17 | 5/11/2023  |    |    | 0.0           |
| 18 | 6/11/2023  |    |    | 9.6           |
| 19 | 7/11/2023  |   |   | 10.2          |
| 20 | 8/11/2023  |  |  | 10            |
| 21 | 9/11/2023  |  |  | 10            |
| 22 | 10/11/2023 |  |  | 10.8          |
| 23 | 11/11/2023 |  |  | 0             |
| 24 | 12/11/2023 |  |  | 9.1           |



# REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


## REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA STO073 INTER # 5

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25 | 13/11/2023 |    |    | 7.8           |
| 26 | 14/11/2023 |    |    | 9.6           |
| 27 | 15/11/2023 |   |   | 10            |
| 28 | 16/11/2023 |  |  | 10.5          |
| 29 | 17/11/2023 |  |  | 11.4          |
| 30 | 18/11/2023 |  |  | 11.6          |
| 31 | 19/11/2023 |  |  | 0             |
| 32 | 20/11/2023 |  |  | 6.6           |

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| MAQUINA:              | VOLQUETA STO073 INTER # 5 |

| N°    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 33    | 21/11/2023 |    |    | 9.1           |
| 34    | 22/11/2023 |    |    | 8.1           |
| 35    | 23/11/2023 |   |   | 8.5           |
| 36    | 24/11/2023 |  |  | 10.5          |
| TOTAL |            |                                                                                     |                                                                                      | 301.0         |

1

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA





**SERVIMACONS**

**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**  
**NIT: 900.788.754-1**

---

# **VIBROCOMPACTADOR HAMM #2**

---

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: [subgerencia@servimacons.com](mailto:subgerencia@servimacons.com), Administración: [administracion@servimacons.com](mailto:administracion@servimacons.com) Contabilidad y/o Tesorería:  
[contabilidad@servimacons.com](mailto:contabilidad@servimacons.com), Ingeniería : [ingenieria@servimacons.com](mailto:ingenieria@servimacons.com)

Villavicencio-Meta

| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| MAQUINA:              | VIBROCOMPACTADOR HAMM #2 |


| N° | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                     | OPERADOR           | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA             | HORAS POR SEMANA |
|----|------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|------------------|---------------------------------|------------------|
|    |            | MUNICIPIO        | PUNTO               |                    | INICIO    | FIN    |                  |                                 |                  |
| 1  | 31/10/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8234,8    | 8244,8 | 10,0             | COMPACTACION DE JARILLON        | 52,3             |
| 2  | 1/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8244,8    | 8254,7 | 9,9              | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 3  | 2/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8254,7    | 8265,0 | 10,3             | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 4  | 3/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8265,0    | 8276,0 | 11,0             | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 5  | 4/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8276,0    | 8287,1 | 11,1             | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 6  | 5/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8287,1    | 8287,1 | 0,0              | CRECIENTE DEL RIO, NO SE LABORA |                  |
| 7  | 6/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8287,1    | 8297,4 | 10,3             | COMPACTACION DE JARILLON        | 60,9             |
| 8  | 7/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8297,4    | 8308,0 | 10,6             | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 9  | 8/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8308,0    | 8319,0 | 11,0             | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 10 | 9/11/2023  | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8319,0    | 8330,1 | 11,1             | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 11 | 10/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8330,1    | 8341,2 | 11,1             | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 12 | 11/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8341,2    | 8341,2 | 0,0              | CRECIENTE DEL RIO, NO SE LABORA |                  |
| 13 | 12/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8341,2    | 8348,0 | 6,8              | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 14 | 13/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8348,0    | 8358,8 | 10,8             | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |
| 15 | 14/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8358,8    | 8368,0 | 9,2              | COMPACTACION DE JARILLON        |                  |


| REPORTE DIARIO DE HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No. 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| MAQUINA:              | VIBROCOMPACTADOR HAMM #2 |

| N°    | FECHA      | LUGAR DE TRABAJO |                     | OPERADOR           | HOROMETRO |        | HORAS DE TRABAJO | ACTIVIDAD REALIZADA      | HORAS POR SEMANA |
|-------|------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|------------------|--------------------------|------------------|
|       |            | MUNICIPIO        | PUNTO               |                    | INICIO    | FIN    |                  |                          |                  |
| 16    | 15/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8368,0    | 8379,0 | 11,0             | COMPACTACION DE JARILLON | 62,0             |
| 17    | 16/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8379,0    | 8388,3 | 9,3              | COMPACTACION DE JARILLON |                  |
| 18    | 17/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8388,3    | 8399,0 | 10,7             | COMPACTACION DE JARILLON |                  |
| 19    | 18/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8399,0    | 8410,0 | 11,0             | COMPACTACION DE JARILLON |                  |
| 20    | 19/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8410,0    | 8410,0 | 0,0              | DIA DE DESCANSO          |                  |
| 21    | 20/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8410,0    | 8421,0 | 11,0             | COMPACTACION DE JARILLON | 24,8             |
| 22    | 21/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8421,0    | 8431,1 | 10,1             | COMPACTACION DE JARILLON |                  |
| 23    | 22/11/2023 | VILLAVICENCIO    | VEREDA LA ARGENTINA | JUAN DIEGO ALVAREZ | 8431,1    | 8434,8 | 3,7              | COMPACTACION DE JARILLON |                  |
| TOTAL |            |                  |                     |                    |           |        | 200,0            |                          |                  |

| Inicio     | Fin        | Horometro inicio | Horometro fin | Total |
|------------|------------|------------------|---------------|-------|
| 31/10/2023 | 22/11/2023 | 8234,8           | 8434,8        | 200,0 |
| TOTAL      |            |                  |               | 200,0 |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y  
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."  
 CONTRATISTA

  
 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ  
 SUPERVISOR

  
 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTO

  
 EDGARDO FLORES IGLESIAS  
 APOYO A LA SUPERVISION



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8234,8 Horometro Final: 8244,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54612

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8244,8 Horometro Final: 8254,7  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,9 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54613

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8254,7 Horometro Final: 8265,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54616

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1123430990

CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8265,0 Horometro Final: 8276,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54617

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1123430990

CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO





**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8276,0 Horometro Final: 8287,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54618

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1120579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8287,1 Horometro Final: 8287,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:** Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del río, no se labora



Nº 54619

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez

Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1120579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8287,1 Horometro Final: 8297,4  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54620

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8297,4 Horometro Final: 8308,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54621

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8308,0 Horometro Final: 8319,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54622

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8319,0 Horometro Final: 8330,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54623

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #3  
Horometro Inicial: 8330,1 Horometro Final: 8341,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54624

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 317 647 4312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8341,2 Horometro Final: 8341,2  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del río, no se labora



Nº 54625

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8341,2 Horometro Final: 8348,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 6,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54626

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8348,0 Horometro Final: 8358,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54627

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión





**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8358,8 Horometro Final: 8368,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,2 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54628

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8368,0 Horometro Final: 8379,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54629

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1128579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8379,0 Horometro Final: 8388,3  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 9,3 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54630

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



**SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**  
**PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO**  
**CEL. 3176474312** **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8388,3 Horometro Final: 8399,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
**SERVICIO:**  
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54631

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1128579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 83990 Horometro Final: 8410,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54632

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8410,0 Horometro Final: 8410,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Día de descanso



Nº 54633

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo: \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma  
C.C. 1129579145  
CARGO Apoyo a la Supervisión



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8410,0 Horometro Final: 8421,0  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54634

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8421,0 Horometro Final: 8431,1  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillon



Nº 54635

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez  
Nombre y Firma  
C.C. 1123430990  
CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]  
Nombre y Firma 1129579145  
C.C. Apoyo a la Supervisión  
CARGO



# SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Vereda la Argentina  
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2  
Horometro Inicial: 8431,1 Horometro Final: 8434,8  
Kilometraje Inicial: \_\_\_\_\_ Kilometraje Final: \_\_\_\_\_  
Horas Trabajadas: 3,7 Viajes: \_\_\_\_\_  
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐  
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 54637

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez

Nombre y Firma

C.C. 1123430990

CARGO Operador

Motivo \_\_\_\_\_

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145  
Apoyo a la Supervisión





| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| REPORTE DE MAQUINARIA |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| MAQUINA:              | VIBROCOMPACTADOR HAMM # 2 |

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 31/10/2023 |    |    | 10            |
| 2  | 1/11/2023  |    |    | 9.9           |
| 3  | 2/11/2023  |   |   | 10.3          |
| 4  | 3/11/2023  |  |  | 11            |
| 5  | 4/11/2023  |  |  | 11.1          |
| 6  | 5/11/2023  |  |  | 0             |
| 7  | 6/11/2023  |  |  | 10.3          |

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



| REPORTE DE MAQUINARIA |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| MAQUINA:              | VIBROCOMPACTADOR HAMM # 2 |

| Nº | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | 7/11/2023  |    |    | 10.6          |
| 9  | 8/11/2023  |    |    | 11            |
| 10 | 9/11/2023  |   |   | 11.1          |
| 11 | 10/11/2023 |  |  | 11.1          |
| 12 | 11/11/2023 |  |  | 0             |
| 13 | 12/11/2023 |  |  | 6.8           |
| 14 | 13/11/2023 |  |  | 10.7          |
| 15 | 14/11/2023 |  |  | 9.3           |




| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |  |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |


| REPORTE DE MAQUINARIA |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| MAQUINA:              | VIBROCOMPACTADOR HAMM # 2 |

| N° | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                   | HOROMETRO FINAL                                                                      | HORAS TOTALES |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16 | 15/11/2023 |    |    | 11            |
| 17 | 16/11/2023 |    |    | 9.3           |
| 18 | 17/11/2023 |   |   | 10.7          |
| 19 | 18/11/2023 |  |  | 11            |
| 20 | 19/11/2023 |  |  | 0             |
| 21 | 20/11/2023 |  |  | 11            |

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No: 3373 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |
| PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| REPORTE DE MAQUINARIA              |
|------------------------------------|
| MAQUINA: VIBROCOMPACTADOR HAMM # 2 |

| N°    | FECHA      | HOROMETRO INICIAL                                                                 | HOROMETRO FINAL                                                                    | HORAS TOTALES |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22    | 21/11/2023 |  |  | 10.1          |
| 23    | 22/11/2023 |  |  | 3.7           |
| TOTAL |            |                                                                                   |                                                                                    | 200           |

  
 HENRY PAREJA CASTAÑO  
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA  
 Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS  
 CONTRATISTA